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((I trange tider er det enda viktigere a tenke
nytt og kreativt sa vi bevarer troen og
optimismen for framtiden. )) (ordforer)

“Stedsutvikling er tkke bare et prosjekt,
men en del av kommunens tenkning. )
(radmann,)

((Nd’ff det er attraktivt i sentrum blir folk
ogsa glad 1 det, og litt stolte. Da blir vi
0gsa gode markedsforere. ) ) (politiker)

((Nd er det bare positivt a henvende seg til
kommunen med en i1dé, ja de heier oss
nesten fram! ) } (neeringsdrivende)

((Vz' ble spurt om hvordan vi ville ha det, og
de har faktisk hort etter ogsa!)) (ungdom)

“Bevisstgiming av var identitet er det som
dette programmet har bidratt sterkest tz'l.’}

(innbygger)

((Det er inspirverende a se den gloden og
entusiasmen som har veert her pa stedet!)}
(vegvesenet)



Kjcere leser!

For & oppfylle den politiske malsettingen
om a bevare hovedtrekkene i bosettings-
mensteret er det nedvendig 4 utvikle
attraktive tettsteder i distriktene med gode
og varierte tilbud. Spesielt er det viktig &
legge til rette for at nye generasjoner
ungdom og kvinner ensker a bosette seg
der. Ogséa neeringslivet foretrekker attrak-
tive tettsteder nar de skal vurdere videre
satsing eller lokalisere nye bedrifter. God
stedsutvikling er derfor bra for neerings-
utvikling.

I en tid hvor land, regioner og steder utvik-
ler seg til & bli mer og mer like, blir det
stadig viktigere & ta vare pa og videreutvi-
kle ulike steders seerpreg og styrke. Det er
ogsa god utnytting av ressurser og miljo i
vid forstand. Innen reiselivsnaering ser vi at
vinnerne er regioner og steder som tar
vare pa og videreutvikler sine naturressur-
ser, kulturminner, matkultur og andre
kulturtradisjoner.

"Program for miljevennlige og attraktive
tettsteder i distriktene” (2001-2005), eller
bare Tettstedsprogrammet, har vert et
samarbeid mellom 16 kommuner, fire
fylkeskommuner og sentrale myndigheter.
Viktige elementer i programmet har veert
et nedenfra og opp- perspektiv, satsing pa
kvinner og ungdom, samt bruk av stedenes
egne ressurser og egenart i tettstedsutvik-
lingen. Det er lagt opp til en bred tilnaer-
ming, men med hovedvekt pa fysiske tiltak
og nye arbeidsmetoder. I programmet har
det veert viktig & utvikle kompetanse,
spleiselag og partnerskap, samt bygge nett-
verk for samarbeid og laering. Programmet
ble avsluttet i november 2005 med en
nasjonal formidlingskonferanse for alle
kommuner og fylker i landet.

I denne publikasjonen presenterer
Miljeverndepartementet de viktigste resul-
tatene, erfaringene og anbefalingene fra
Tettstedsprogrammet. Anbefalingene byg-
ger bade pa gode og darlige erfaringer fra
kommunene. Vart hap er at disse kan veere

til inspirasjon og nytte for alle landets kom-
muner og fylkeskommuner i sitt arbeid
med stedsutvikling. Innholdet bygger
hovedsakelig pa forskernes falge-evalue-
ring, sperreundersegkelser i kommunene,
programmets nettsider, kommunenes egen
rapportering, meter og samtaler med kom-
munene og fylkeskommunene, samt avslut-
tende dyp-dykk i noen utvalgte kommuner.
For en naermere utdyping av resultater og
anbefalinger henviser vi til sluttevaluering-
en fra Nord-Trendelagsforskning og
Agderforskning.

Kapittel 1 presenterer bakgrunn for
programmet, mal og strategier, samt
deltakere. Her finner du ogsa en oversikt
over organiseringen av arbeidet.

Kapittel 2 gir en kort sammenfatning av
de viktigste resultatene og hovedfunnene
fra programmet. Hovedkonklusjonen er at
tettstedene har blitt mer attraktive og miljo-
vennlige i lopet av programperioden, men
at resultatene varierer sterkt fra kommune
til kommune. Noen kommuner har lykkes
godt og kommet langt i sitt arbeid, mens
andre forst har kommet skikkelig i gang
mot slutten av programmet. Det er
gjennomfort et imponerende antall sma og
store tiltak, og i mange kommuner har det
skjedd en endring i tenkemate og arbeids-
metoder. Det har ogsa skjedd en hold-
ningsendring blant innbyggerne mange
steder som har fort til sterre stolthet, iden-
titetsfolelse, optimisme og framtidstro.

Vi ser en del felles trekk hos kommuner
som har lyktes i sin tettstedsutvikling: De
har veert kreative og initiativrike, satt tett-
stedsutvikling pa den politiske dagsorden
og sikret god forankring av arbeidet i egen
kommune. Medvirkning, samspill og
spleiselag med nzeringsliv, innbyggere og
frivillige organisasjoner har statt sentralt
og bidratt til & skape entusiasme og tro pa
egne krefter. Kommunene har brukt lokale
natur- og kulturressurser, historie og saer-
preg i utviklingen av tettstedene. P4 den



maten har kvalitetene ved stedet blitt tyde-
ligere og tilherigheten og kjeerligheten til
eget sted styrket. Helhetstenkning, gode
planer og bred kompetanse har ligget til
grunn for arbeidet.

I kapittel 3 presenterer vi fire gode histo-
rier fra kommunene Gildeskal, Steinkjer,
Tingvoll og Tolga. Dette er kommuner som
vi mener har lyktes spesielt godt med sitt
stedsutviklingsarbeid. Historiene er ikke
uttemmende, men gir et bilde av hva som
har skjedd i kommunesentrene i lopet av
programperioden, bdde med hensyn til pro-
sess og arbeidsmetoder, fysiske resultater
og holdningsendringer. Det er lagt spesiell
vekt pa 4 formidle resultater, idéer, erfa-
ringer og kloke grep som kan ha interesse
for andre kommuner. Historiene har for-
skjellig fokus og vektlegging av viktige
strategier og mal i Tettstedsprogrammet.
Vi understreker at historiene er skrevet pa
bakgrunn av meter, intervjuer og samtaler
med personer som pa en eller annen mate
har deltatt i programmet, og at slutningene
derfor ikke nedvendigvis er representative
for lokalsamfunnet som helhet.

Kapittel 4 inneholder et utvalg av tiltak fra
kommunene som har veert med i Tettsteds-
programmet. Hensikten er & gi et bilde av
det mangfold som finnes av aktiviteter, gi
gode idéer til hva kommuner kan jobbe
med og inspirere til handling. Tiltakene er
kategorisert i 10 forskjellige tema som
spenner fra sentrumsutvikling og kultur-
minner til profilering av stedet. Hvert tiltak
omfatter som regel flere tema, men for
enkelhets skyld har vi valgt a plassere dem
kun ett sted. Onsker du 4 lese om flere
tiltak kan du ta en titt pa
www.tettsteder.no.

Ettersom de ekonomiske, naturgitte, kultu-
relle og neeringsmessige forholdene varie-
rer fra tettsted til tettsted, finnes det ingen

fasit eller enkel oppskrift for hvordan kom-
munene skal g fram for & lykkes med
stedsutvikling. Det som kan veere for-
nuftige prioriteringer og kloke grep i én
kommune, egner seg kanskje darlig i en
annen. Hver enkelt kommune ma derfor
selv finne fram til egnede mal, strategier
og tiltak og tilpasse disse til stedets lokale
ressurser, stedegne kvaliteter og skono-
miske rammer.

Til tross for dette mener vi likevel at det pa
bakgrunn av erfaringene fra Tettsteds-
programmet og tidligere utviklingsarbeid,
finnes en del generelle erfaringer og anbe-
falinger som kommunene kan ha nytte av i
sitt arbeid. Disse har vi samlet i kapittel 5.

I kapittel 6 lar vi alle de 16 kommunene i
programmet fi presentere en kortversjon
av mal med arbeidet, hva de har oppnéadd
og noen tanker om veien videre. Sidene
viser ogsa en oversikt over samarbeidspart-
nere, forankring av stedsarbeidet, plan-
grunnlag og prosjektomsetning — enten for
avgrensede tiltak eller for tettstedsarbeidet
som helhet. Her finner du ogsé oversikt
over kontaktpersoner dersom du ensker &
vite mer om arbeidet.

De fire fylkeskommunene som har deltatt,
har hatt en viktig rolle gjennom 4 veilede
og gi oppleering til kommunene, gi til-
skudd, etablere nettverk og kople arbeidet
til regionale utviklingsprogram og strategi-
er. | kapittel 7 oppsummerer fylkeskom-
munene de viktigste resultatene fra arbei-
det og deler sine erfaringer og anbefalinger
med andre.

Prosjektleder for Tettstedsprogrammet i
Miljeverndepartementet har vaert Liv Eli
Renning. Rapporten er utarbeidet i Plan-
avdelingen av Kristin Omholt-Jensen
(redakter), Wilhelm Torheim, Magnhild
Wie og Liv Eli Renning.

Planavdelingen
Miljpverndepartementet 2005

Coi

Tom Hoel, ekspedisjonssjef
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Bakgrunn

1.1 Bakgrunn og utfordringer
— hvorfor Tettstedsprogrammet?

A utvikle miljovennlige og attraktive tettsteder i
distriktene er en av strategiene for a oppfylle den
politiske malsettingen om a bevare hovedtrek-
kene i bosettingsmeonsteret. Ikke minst er det vik-
tig 4 legge til rette for at ungdom og unge voksne
finner det fristende & flytte til tettsteder i distrik-
tene, og at de som vokser opp der ensker a bli
boende pa hjemstedet sitt, eller flytte tilbake etter
4 ha tatt utdannelse eller jobb andre steder.

Det er ikke lenger tilstrekkelig at et sted kan
tilby arbeidsplasser og naturkvaliteter. @nsket
om varierte fritidsaktiviteter, kulturopplevelser og
meteplasser av forskjellige typer er ogsa viktige
forutsetninger nar folk skal velge & sla seg ned
pa et sted og bli veerende. Og etter hvert har en
ogsa sett at naeringslivet ser seg om etter steder
med varierte og gode tilbud nar de skal etablere
seg — for & sikre seg dyktig og stabil arbeidskraft.
God stedsutvikling vil derfor ofte ogsa veere god
neeringsutvikling.

Nar presset fra ulike internasjonale impulser er
sterkt, er det spesielt viktig & ta vare pa de lokale
saertrekkene som gir Norge sin egenart. Mye av
det mest unike og bevaringsverdige i global
sammenheng finnes utenfor de mest urbaniserte
omradene. Blomstrende bygdekultur og kystkul-
tur og levende og rik samisk kultur er viktig i
arbeidet med a opprettholde og videreutvikle
Norge som en sarpreget og spennende kultur-
nasjon - ogsa sett i internasjonalt perspektiv.

Tettstedsutvikling kan gi nye veier til miljovenn-
lig utvikling. Bedre utnyttelse av ressurser som
eksisterende bygninger og infrastruktur, aktiv
bruk av kulturminner og lokale natur- og kultur-
ressurser, bedre utnyttelse av arealer som allere-
de er tatt i bruk til byggeformal og reduserte
miljebelastninger vil vaere en del av dette.

Stedsutvikling krever malrettet innsats og sam-
ordning av virkemidler fra mange akterer. Det
fordrer utvikling av ulike typer partnerskap med
deltakelse bade fra offentlig og privat sektor.
Dette forutsetter nye arbeidsformer og kunnskap
om hvordan en kan mobilisere og drive
prosesser.

Stedsutvikling, med eller uten statlig engasje-
ment, er selvsagt ikke noe nytt. Det gjores en
stor innsats i mange fylker og kommuner. Fra

statlig hold har stedsutvikling veert prioritert
blant annet gjennom de distriktspolitiske virke-
midlene fra Komunal- og regionakldepartementet
(KRD. Det har ogsa veert initiert flere statlige
program som KRDs Utkantprogram (1998-2002)
som var et neert samarbeid mellom utvalgte
programkommuner og departementet.

Gjennom “Program for miljevennlige og attrakti-
ve tettsteder i distriktene” ensket Miljevern-
departementet (MD) i samarbeid med KRD og
andre departementer 4 utvikle et program med
flere siktemal. Det skulle resultere i konkrete til-
tak i utvalgte kommuner, fore til styrket kompe-
tanse og endrede arbeidsformer i kommuner og
fylkeskommuner og styrke fylkenes veiledning
overfor kommunene. Det var ogsa enskelig at
staten i sterre grad skulle samordne sine midler.
Et hovedmal med programmet var a fa fram gode
eksempler og erfaringer fra stedsutviklingsarbeid
til stette og inspirasjon for resten av landets
kommuner og fylker.

Fra Miljeverndepartementets side har det i
tidligere programmer og utviklingsarbeid veert et
hovedfokus pa god og helhetlig planlegging. I
dette programmet onsket staten ogsa a fokusere
pa hvordan kommunene far til god, praktisk
gjennomfering av tiltak.

Tettstedsprogrammet skulle i hovedsak omfatte
prosjekter i tettsteder i mindre kommuner, forst
og fremst i kommunesentra og regionale sentra.
Programmet skulle evalueres lopende, og erfa-
ringer formidles bade underveis og i etterkant til
ovrige kommuner i landet.

1.2 Mal og strategier

e 3 bidra til & utvikle mer miljgvennlige og
attraktive tettsteder i distriktene som bosted
for nye generasjoner. Mulige tilflyttere og
tidligere bosatte i kommunene er de viktigste
malgrupper, spesielt ungdom og kvinner.
Programmet skal stimulere kommunene til &
gjennomfere konkrete prosjekter for god
stedsutvikling.

e [ lopet av programperioden pa fem ar skal
programmet ha gitt resultater i form av
fysiske forbedringer, organisatoriske tiltak og
igangsatte prosjekter. Bred lokal mobilisering,
deltakelse av kvinner og ungdom skal til-
legges stor vekt.



Programmet har hatt fem delstrategier:

1. stimulere til lokal medvirkning i stedsut-
viklingsprosesser, med sarlig vekt pa barn
0g unge

2. stimulere til & etablere lokale partnerskap og
styrke kommunens rolle som aktiv akter i
tett samarbeid med private og med andre
offentlige instanser

3. utvikle kommunal kompetanse og styrke det
regionale nivaets evne til 4 veilede i lokale
stedsutviklingsprosesser

4. se ulike statlige og regionale tiltak og virke-
midler av betydning for tettstedsutviklingen i
sammenheng for 4 oppna sterre effekt lokalt

5. styrke nettverk mellom sentrale myndigheter,
det regionale nivaet og andre samarbeids-
partnere for a sikre mobilisering, evaluering
og leering.

1.3 Deltakere i programmet

Lokalt niva

Kommunene hadde selv ansvar for 4 sette i gang,
mobilisere og organisere prosjektarbeidet. Det
var naturlig & velge ulike modeller, avhengig av
de lokale forholdene. Det ble i utgangspunktet
pekt pa at det var viktig at kommunens adminis-
trasjon og politiske ledelse gjennom arbeidet fikk
erfaring med nye samarbeidsformer. Det ble
videre pekt pa at de konkrete tiltakene burde
organiseres som lokale partnerskap mellom
private og offentlige akterer, og at kommunene
burde spille en sentral rolle. Det ville vaere hen-
siktsmessig med en prosjektleder i hver kommu-
ne som bindeledd bade internt i kommunen og
mellom kommunen og regionalt og sentralt niva.
Statlige og regionale midler som ble stilt til radig-
het gjennom Tettstedsprogrammet skulle forst og
fremst bidra til 4 "gjedsle” de ideer og initiativ
som ble sadd pa lokalt nivd og som kunne frem-
std som gode eksempler for andre.

I alt 16 kommuner fra fire fylker har deltatt i
programmet med hvert sitt tettsted:

Hadsel (Melbu), Gildeskal (Inndyr), Vefsn
(Mosjeen), Hattfjelldal (Hattfjelldal),

Flatanger (Lauvsnes), Vikna (Rervik),

Steinkjer (Steinkjer), Grong (Grong),

Tingvoll (Tingvollvagen), Haram (Brattvag),
Rauma (Andalsnes), Ulstein (Ulsteinvik),

Tolga (Tolga), Grue (Kirkenzer), Amot (Rena) og
Elverum (Elverum).

Ved utvelgelsen av de 16 tettstedene til program-
met ble det bl.a. lagt vekt pa 4 f4 med bade
mindre og sterre tettsteder for & sikre represen-
tativitet og overforingsverdi til tettsteder som
ikke er med i programmet. Tettstedene varierer i

storrelse fra ca 450 innbyggere (Lauvsnes) til \
ca 12.500 (Elverum). Alle tettstedene bortsett

fra Melbu 1 Hadsel kommune, er kommune-

sentre. Steinkjer er ogsa fylkessenter.

Regionalt niva

Pa regionalt niva har det veert vesentlig 4 knytte
tettstedsutviklingen opp mot fylkesplanarbeidet
og mot prosessene pa tvers av ulike sektorer
omkring de regionale utviklingsprogrammene,
med prioritering av statlige midler.
Fylkeskommunene har veert sentrale akterer i
programmet, bade ut fra deres veiledningsansvar
overfor kommunene i forhold til planlegging og
deres rolle som regionale utviklingsakterer. En
fylkeskoordinator for Tettstedsprogrammet i hver
fylkeskommune har hatt som oppgave a veere
hovedkontakt mot bade kommuner og sentralt
niva, og a koordinere arbeidet og finansiering

av kommunale tiltak pa regionalt niva.
Fylkeskoordinatoren har ogsa hatt hovedansvar
for veiledning og opplaering i forhold til
kommunene.

Fylkene som har deltatt er:
Nordland, Nord-Trendelag, More og Romsdal og
Hedmark

Sentralt niva

Pa nasjonalt niva har hovedoppgavene vert a
fremskaffe og koordinere ressurser til drift av
programmet, bygge opp kompetanse og sikre
evaluering og formidling.

Programmet har veert ledet av Miljevern-
departementet som har veert sekretariat for
arbeidet. Oppgavene har vaert a bygge og vedli-
keholde nettverk for erfaringsutveksling mellom
fylkene, bidra til & utvikle kompetanse lokalt,
regionalt og sentralt, samt ha ansvar for & evalu-
ere resultatene. Sekretariatet skulle samarbeide
med de andre departementene, spesielt med
KRD, blant annet om driftsmidler til programmet.

Pa sentralt niva ble det etablert en koordinerings-
gruppe ledet av Miljeverndepartementet med
deltakelse fra seks andre departementer:

Kommunal- og regionaldepartementet
Samferdselsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet
(Departementet delegerte ansvaret for delta-
kelsen til Leeringssenteret som i 2004 ble
omdannet til Utdanningsdirektoratet)
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Formalet med gruppen var & forankre program-
met i departementene og profilere arbeidet
gjennom budsjettprosesser, meldinger, signaler til
underliggende etater, etc. Gruppen skulle ogsa
initiere tiltak pa egne ansvarsomrader og motes
1-2 ganger i aret.

Det ble ogsé etablert en ressursgruppe med
folgende organisasjoner/institusjoner:

Norsk Form, Det Kgl. Selskap for Norges Vel,
Direktoratet for naturforvaltning, GRIP (Grent i
praksis), Husbanken, Jernbaneverket, Norges
Automobilforbund, Norges Bygdeungdomslag,
Norges Kooperative Landsforening, Norsk
kulturrad, Norsk museumsutvikling (Senere slatt
sammen med arkiv og bibliotek og endret til
ABM-utvikling), NSB, Riksantikvaren,
Sparebankforeningen i Norge, Stiftelsen
Idébanken, Vegdirektoratet

Mandatet for gruppen var & samarbeide med
sekretariatet om faglige oppgaver og koble
programmet opp mot egne tiltak og egne for-
midlingskanaler. Gruppen skulle metes en gang i
aret. Sekretariatet kunne videre ha moeter med
deltakerne enkeltvis eller i mindre grupper etter
behov.

Prinsippskisse for samhandling:

Andre samarbeidspartnere
NHO, NKL, NSB, SND, SIVA,
Norsk Kulturrad, Norges Bondelag,
Norges Bygdeungdomslag
Sparebankforeningen, mm

Regionalt niva

samordning, veiledning, nettverkshygging

Nasjonalt niva
mobilisere det regionale og lokale niva
gjennom egne formidlingskanaler og
nettverk

Lokalt niva tepptoells)
planlegging og gjennomfering av LOkalt niva
, utvikling av samarbeid om konkrete prosjekt giennom
npetanse ulike partnerskapslosninger

v i

Lokal mobilisering med vekt pa ungdom og kvinner
4 sikre at forslag til tiltak i ) nye krav som repr
"det gode liv” for strategisk viktige og prioriterte malgrupper

1.4 Endringer underveis i forhold til
opprinnelige rammebetingelser

Da programmet startet opp i 2001 disponerte
enkelte departementer fremdeles en del midler
som kunne gremerkes til bestemt bruk i kommu-
ner og fylker. Det var altsd mulig for ulike depar-
tementer & gi foringer for bruk av midler til for
eksempel stedsutvikling ved fordeling til kommu-
ner og fylkeskommuner. Underveis i program-
perioden har det skjedd en omlegging av bevilg-
ningssystemet slik at bruken av statlige midler
ble delegert til fylkeskommunene. Mulighetene
for departementene til malrettet innretning av
midler til for eksempel stedsutvikling i fylker og
kommuner, falt dermed i all hovedsak bort.

1.5 Folgeevaluering

Tettstedsprogrammet er gjennom hele program-
perioden folgeevaluert av Agderforskning og
Nord-Trendelagsforskning. De har bl.a. deltatt pa
moter og ulike samlinger bade i kommunene, fyl-
keskommunene og pa sentralt niva og gitt rad og
anbefalinger om behov for kursendringer og for-
bedringer i arbeidet underveis. De har ogsa fore-
tatt sperreundersekelser og intervjuer bade i pro-
gramkommunene, programfylkene og pa sentralt
niva. En del av de resultater, funn og anbefalinger
som presenteres i denne rapporten baserer seg
pa informasjon og synspunkter som kom fram i
folgeevalueringen. Forskerne har utarbeidet en
egen evalueringsrapport som i sterre grad gar i
dybden pa bade hva som har lyktes og hva som
ikke har lyktes i Tettstedsprogrammet.
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Resultater og hovedfunn

2.1 Tettstedene har blitt mer
attraktive og miljgvennlige

Gjennom Tettstedsprogrammet har de fleste
kommuner og tettsteder som har deltatt, blitt mer
miljevennlige og attraktive som bosted for nye
generasjoner. Det er mange suksesshistorier
béade fra kommunene og fra de enkelte prosjek-
tene og det er hostet mye nyttig erfaring og laer-
dom.

( ( Et attraktivt tettsted gir meg trivsel. Nar
det er attraktivt i sentrum blir folk ogsa glad i
det, og litt stolt, da blir vi ogsd gode markeds-
fm'ere)) (Steinar Simensen, politiker)

I lopet av programperioden har de fleste kommu-
nene utviklet en bred tilneerming til tettstedsut-
vikling der det blant annet er fokusert pa a skape
bolyst og identitet basert pa lokale tradisjoner,
estetikk og naeringsutvikling. Mange kommuner
har maktet 4 synliggjore, skape blest og oppslut-
ning om gode resultater. Dette har bidratt til &
skape oppmerksomhet og stolthet hos bade
involverte akterer og blant folk flest.

Det er gjennomfert mer enn 250 sma og store
fysiske tiltak i tettstedene, og mange er fortsatt
under planlegging eller i ferd med 4 komme til
syne. Tiltakene bygger i stor grad opp under en
miljevennlig by- og stedsutvikling etter de prin-
sipper som ble trukket opp i St.meld. nr. 23
(2001-2002) Bedre milje i byer og tettsteder. Det
er lagt vekt pa 4 utnytte arealene i tettstedsomréa-
dene bedre, styrke sentrum, legge til rette for
miljevennlig transport og serge for god tilgjenge-
lighet for alle. Videre har kommunene arbeidet
med & sikre grontarealer og eke kvaliteten i utfor-
ming av bebyggelse og uterom og 4 ta vare pa
kulturminner og kulturmiljeer. Det er kommet
tydelig fram gjennom arbeidet at tiltak som for-
bedrer miljoet, ogsa oker stedets attraktivitet.

Sperreundersekelsen som ble foretatt varen 2005
i kommunene® viser at bade den miljevennlige
utformingen av tettstedet og attraktiviteten opp-
leves som bedre mot slutten av programperioden
enn ved oppstart. Besokene i kommunene under-
bygger dette. Det som seerlig blir trukket fram
som viktig er tiltakene innenfor blant annet

sentrumsutvikling, miljegater, estetikk og
forskjenning.

Respondentene ble bedt om & foreta en samlet
vurdering av resultatene av prosjektet i sitt tett-
sted, sett pa bakgrunn av malene med prosjektet.
Figuren viser at respondentene har en nyansert,
men positiv oppfatning av resultatene og at det
store flertallet opplever at resultatene har fort til
et bedre tettsted.

Helhetsinntrykk av resultatene

"

| Kvimng

o Mann

By Usndret Moo bedre  Bedre  Mye bedre
diirligens

Figur 1. Helhetsinntrykk av prosjektresultatene.
Antall personer som har svart.

2.1.1 Framtidstro, identitet og
stolthet er styrket

Sperreundersgkelsen og kommunebesgkene gir
sterke indikasjoner pa at Tettstedsprogrammet
har bidratt til styrket identitetsfolelse og stolthet
over eget sted. Dette har i sin tur pavirket oppfat-
ningen av at en bor i et attraktivt tettsted. Det er
trolig summen av tiltak og deltakelse i planleg-
ging og gjennomfering av tiltakene som gir slike
positive utslag.

Det kom ogsé fram under kommunebesokene at
mange av dem som hadde deltatt, hadde fétt
sterre tro pa at stedet deres har en framtid.
Ungdom sa at de godt kunne tenke seg 4 komme
tilbake hvis de fant hevelig arbeid, og kommune-
ne opplevde storre interesse fra neeringslivet for
4 starte virksomhet.

( ( Dette prosjektet, og det at vare onsker er
blitt hort, har gjort at ungdommene har fitt
mer tru pa heimplassen.

(Goril Pedersen, ungdo presentant)

Bevissthet om egne kulturminner, historie og
tradisjoner blant annet i forhold til handverk,
neering og kultur har stétt sentralt i de fleste

! Nord-Trondelagsforskning har giennomfort undersokelsen som omfattet 141 prosjektdeltakere (91 menn og 50
kvinner) i de 16 deltakende kommuner. Bade innbyggere, nceringslivsfolk og kommunens administrajon og politiske

ledelse deltok i undersokelsen.



kommunene. Tolga har f.eks. satt fokus pa sin
fortid som viktig del av kopperverket pa Reros og
Rervik har leftet fram sin gamle kystkultur. Ogsa
satsingen pa & bruke kulturuttrykk og kulturfor-
midling som en del av arbeidet med tettstedspro-
grammet har bidratt til & skape positiv opplevelse
av stedet og er med pa a bygge felles identitet.

( Vi tror det er viktig for ethvert sted, a

ha ei historie som gjor at folk kjenner seg
igjen, gjerne over genervasjoner. Tingvoll har
bade i historisk og i nyere tid flere slike
merkesaker a bygge sin identitet pa. Men
det ma synliggjores gjennom fysiske inve-
steringer og sosiale og kulturelle tiltak})
(Ordforer Kristin Sorheim,)

Mange kommuner har veert dyktige til &4 markere
viktige milepzeler i arbeidet. Eksempler pa dette
er dpningen av miljegata i Inndyr og Kirkenzer,
lysapning i Rervik og engasjement, gjennom-
foring og synliggjoring av flere av prosjektene i
Melbu og i Tingvoll. Tiltakene er tydelig verdsatt
av bade befolkning og neeringsliv og har skapt en
form for lokal stolthet som har fert til at opp-
fatningen av eget tettsted er bedret.

Noen av kommunene har hatt et tydeligere fokus
pa profilering av stedet enn andre. Eksempler er
Rorvik, Steinkjer og Melbu som har satset pa
informasjon gjennom egne nettsider der de har
lagt vekt pa a vise bade mangfold, ssmmenheng-
er og prioriteringer. Andre har serget for aktiv
profilering pa lokale eller regionale moteplasser
slik som messer eller storre markedsarrange-
ment eller gjennom aktiv bruk av media. Grong
kommune produserte tidlig en egen video om
kommunen og har ogsa produsert en egen
animasjonsfilm for 4 vise hvordan den framtidige
miljegata vil se ut. Steinkjer har gjennom seminar
og utstilling fokusert pa gjenreisingsbyen bade
utad og innad i kommunen, noe som blant annet
har fort til at innbyggerne har "oppdaget” nye
kvaliteter ved byen sin.

( ‘Steinkjer er ikke en fin by, men jo mer du
kjenner til historien, jo finere blir den! ) )
(Borgny Grande, Ressursgruppa)

Béde svarene pa sperreunderseokelsen og besgk
og samtaler i kommunene viser at den subjektivt
opplevde tilherigheten til stedet har hatt en posi-
tiv utvikling blant dem som har deltatt i prosjek-
tet. Sannsynligvis far folk som deltar i idéutvik-
ling, planlegging og gjennomfering av tiltak og

som erfarer at resultatet blir bra, et mer positivt
forhold til stedet enn de som ikke har deltatt.

Tilherighet til stedet

= Fvinng
o Mann

Dimfgere Uendred Noe bedie Bodoe Myn
bedre

Figur 2. Utvikling av tilhorigheten til stedet.
Antall personer som har svart.

2.1.2 Stor aktivitet i tettstedene

Kommunene har satt i gang og gjennomfort et
stort antall tiltak i tettstedene. Figuren viser at
det har veert stor spredning i aktiviteter.
Sentrumsutvikling, utvikling av meteplasser, est-
etikk og forskjenning og miljogater har veert sen-
trale tiltak i omtrent alle tettstedene, mens bare
tredjeparten har arbeidet med boliger og miljo-
vennlig transport. Listen er ikke uttemmende.

Sentrumsutikiing |

Mateplasser 2 i

Estatikk 0g forskjanning ]
Milpagater ]

Fraflering av sledel |
Mabilisering av lokale ressurser |2
Futuraktivitater

Kulturminner og kuliumilje | e
e e

Maringsutvikling
Univarsall utfarming
Miljpvennlig plantegging
Miljavennlig arealbnk
Miljgvennkg fortatling
Baolig

Miljgvennhg transport

Figur 3. Prosjektkategorier i kommunene

I lopet av programperioden har 12 av de 16 tett-
stedene som har vaert med, redusert arealbruket
pr innbygger til tross for ekning i folketallet.
Dette indikerer at kommunene har lagt vekt pa
fortetting og utbygging i tettstedene. Flere
kommuner har i perioden utarbeidet planer for
bygging av ungdomsboliger sentralt i tettstedet
og tatt fatt pa fornyelse av sentrumsomradet med
flere boliger, kontorer, handel og kultur.

Opparbeidelse av miljegater og andre trafikk- og
miljetiltak er gjennomfort eller planlegges i de
fleste tettstedene. Det er ogsa gjennomfert min-
dre tiltak som bedrer trafikksikkerheten for
myke trafikanter, som bilfrie dager, utbygging av
gangveier og underganger, opprydding i parke-
ringsforholdene m.v.
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Ellers har tiltak som "Hjem for en 50-lapp” i
Andalsnes og ulike kommunikasjonstilbud rettet
mot ungdom veert prevd ut. Et eksempel pa dette
er bestillingsruta i Haram der innbyggerne kan
bestille transport til de to sterste sentrene i
kommunen, Brattvag og Vatne. Barn, unge og
eldre er prioritert i utviklingen av tilbudet.

Universell utforming eller tilgjengelighet for alle
har blitt et stadig viktigere prinsipp i samfunns-
planleggingen de senere arene. Mange kommu-
ner har arbeidet med & gjore tilgjengeligheten til
bygninger og steder bedre og det er gjennomfort
tiltak som gjor det lettere & orientere seg i gater
og uterom, f.eks. i Kirkenzer hvor det er satt opp
“snakkende” skilt. Grong har lagt stor vekt pa
tilgjengelighet i flere av sine prosjekter og
Steinkjer har ambisjoner om 4a integrere prin-
sippet om universell utforming i hele sin virk-
somhet.

De fleste tettstedene har gjennomfert tiltak som
gar pa opprusting av grentomrader, omrader
langs elv eller sjo, gamle byparker, torg og
tusenarssteder. Mange av disse tiltakene er for-
holdsvis enkle 4 gjennomfore, de egner seg til
dugnadsinnsats og gir raske resultater. En del av
disse omradene er ogsa blitt gode meteplasser.
Disse tiltakene har betydning for folk flest og det
er gitt uttrykk for at trivelige og vakre uteomra-
der bidrar til 4 skape en positiv opplevelse av
stedet.

Mange av tettstedene har lagt vekt pa a oke den
estetiske kvaliteten bade i nye utbyggingsprosjek-
ter og ved 4 sette i verk oppryddings- og forskjen-
ningstiltak i eldre bebyggelse og i det offentlige
rom. Det er ogsa utarbeidet visuelle veiledere og
fargeplaner. Flere tettsteder, bl.a. alle i Nord-
Trondelag, har satset pa lyssetting av viktige
bygg og landemerker. Lyssettingen er bade et
trivselsskapende tiltak og den er med pa & fram-
heve stedet og understreke dets identitet, spesielt
i merketiden. Gjennom utskiftning av gammelt
belysningsutstyr med moderne lysteknologi, har
ogsa energiforbruket gatt ned.

Kulturminner og kulturmiljeer har hatt forholds-
vis stor oppmerksomhet i programmet, ikke
minst fordi Riksantikvaren har vert en aktiv
deltaker og stettespiller. I noen tettsteder er det
gjennomfoert registrering og dokumentasjon av
kulturminner og eldre bygningsmiljeer som
grunnlag for planlegging og forvaltning. Eldre
bygninger, som stasjonsbygninger og brygger, er
blitt tatt vare pa og brukt til nye formal. Dette har
gitt positive ringvirkninger og viktige bidrag til
stedsutviklingen og utviklingen av naeringslivet.
Ogsa eldre veier og anlegg er rustet opp. I noen

tettsteder er kulturminnene blitt bedre skiltet og
gjort mer tilgjengelig.

Miljehensyn er ogsa ivaretatt pa andre mater,
blant annet gjennom bruk og gjenbruk av materi-
aler og utnyttelse av lokalt rastoff. Noen kommu-
ner, som Tingvoll og Grong, har profilert seg
som miljekommuner ved at de har et tydelig
miljeperspektiv pa sitt arbeid. Vefsn kommune
har oppmuntret bade neeringsliv og kommunale
etater til 4 sertifisere seg som Miljefyrtarn-
bedrifter.

Tettstedene har vaert opptatt av & bruke kulturut-
trykk og kulturformidling som en del av arbeidet
med Tettstedsprogrammet. I Melbu er det f.eks.
laget teaterstykker med barn og ungdom med
utgangspunkt i lokal kultur og historie, det er
utgitt bok med lokale muntre historier og det er
arrangert kulturmenstringer. Steinkjer har tatt
initiativ til arlig vinterfestival med sneskulpturer
midt i sentrum, og i Tolga er det er laget skulp-
turpark med bruk av lokal stein i et samarbeid
mellom norske og vietnamesiske kunstnere.

Det er ogsi etablert en rekke uformelle mote-
plasser for innbyggerne. Mange av meteplassene
er spesielt rettet mot ungdom: ungdomsklubb,
ungdomskafé, musikkhus og internettkafé der
ungdommen selv har veert med fra idéfasen til
den daglige driften. I Tingvoll er det startet kino,
og 1 Steinkjer etableres et nytt ungdomssenter i
Samfunnshuset med kulturaktiviteter, entrepre-
nerskap og medieverksted.

I mange tettsteder er det i tilknytning til program-
met gjennomfert tiltak for & utvikle neeringslivet.
Det er satt i gang produksjon og salg av gatemo-
bler, skilt og lokal stein med basis i prototyper
utviklet lokalt. P4 noen steder er det startet kafé-
er og andre foretak bl.a. i eldre restaurerte bygg.
I Andalsnes er det opprettet naeringshage og i
Tingvoll er det etablert hotell- og konferansetil-
bud som bade dekker lokale behov og nyttes i
reiselivssammenheng.

Nearmere oversikt over gjennomferte tiltak i
kommunene gis i kap. 2 og 3, pA kommunenes
hjemmesider og pa www.tettsteder.no.

2.2 Kommunene har lykkes med
finansiering og spleiselag

Det har vart et hovedmal i programmet § eta-
blere lokale partnerskap og se ulike statlige og
regionale tiltak og virkemidler av betydning for
tettstedsutviklingen i sammenheng for 4 oppna
storre effekt.



Fra sentralt hold ble det avsatt forholdsvis
beskjedne skonomiske midler nar en ser pa antall
fylkeskommuner og kommuner som har deltatt
og programmets varighet (5 ar). Pengene fra
Kommunal- og regionaldepartementet har i
hovedsak gatt til fysiske tiltak. Miljeverndeparte-
mentets midler, som i tabellen under ogsa omfat-
ter Riksantikvaren, er brukt til fysiske tiltak i
kommunene, kompetansebygging, nettverksbyg-
ging og drift av programmet.

Tabell 2. Bevilgning av midler fra
Miljeverndepartementet og Kommunal- og
regionaldepartementet. Belgp i 1000 kr.

2001 2002 2003 2004 2005 SUM
Miljgverndepartementet 3100 3000 2550 2650 2900 14200

Kommunal- og
regionaldepartementet 3000 2400 2000 2000 2000 11000

SUM 6100 5400 4550 4650 4900 25200

Kommunene og fylkeskommunene hadde nok
storre forventninger til det skonomiske bidraget
fra sentralt nivd enn det som ble bevilget.
Miljevern-departementet har hele tiden veert
tydelig pa at programmet hadde begrensede
okonomiske virkemidler til disposisjon og at
fylkeskommunene og kommunen métte arbeide
gjennom partnerskap for & sikre midler til
programmet. Dette er ogsa den normale situa-
sjonen enhver kommune og fylkeskommune
star ovenfor i arbeidet med stedsutvikling.

Det kommer Klart til uttrykk i kommunene at
tildelte midler har virket som sdkornmidler og
skapt grunnlag for aktivitet. De har ogsa bidratt
til & sette samarbeid om utviklingen av tettstedet
pa dagsordenen blant bade naeringslivsakterer, i
kommunene, det offentlige virkemiddelapparatet,
lag og foreninger og folk flest. Det ser ut til at
deltakelse i programmet og tildeling av friske
midler har gitt temaet hoyere legitimitet og status
enn uten slik fokusering. Midlene har dessuten
utlest andre ressurser, bade med tanke pa
okonomi og arbeidsinnsats.

Det er imponerende hvor mye midler som har
gatt til programmet i de enkelte kommuner.
Tingvoll kommune har alene klart & mobilisere
37 mill. kr til ulike tiltak under Tettstedsprogram-
paraplyen. Kommunen har selv brukt 13 mill. kr,
dvs at for hver krone har kommunen fatt nesten
tre tilbake. Tilsvarende har Grue utlost i alt 34
mill kr, Gildeskal 14,5 mill kr, Tolga 11,3 mill kr,
Grong 7,6 og Ulstein 7,2 mill kr. Det er vanskelig
a si om det er Tettstedsprogrammet som har
utlost alle disse midlene. Noen midler ville
sannsynligvis ha kommet uansett, mens andre
helt Klart er utlest som et direkte resultat av
programmet.

( ( Vi har veert flinke til a skaffe penger innen-
for ulike arbeidsomrader i administrasjonen..
Alle har ideer til tilskuddsformer og hvor man
kan klare a skaffe penger, det a jobbe prosess-
rettet pa tvers av ulike faggrupper, gjor at man
klarer a fa ut mer penger.

(Laila Bergheim, prosjektieter)

For kommunene samlet er det i programperioden
registrert investeringer pa til sammen ca 150
mill. kr. Tallet er usikkert, sannsynligvis er det
noe hoyere da en rekke mindre tiltak ikke er
regnet med. Finansieringen av tiltakene har stor
grad skjedd med kommunale og andre offentlige
midler, til sammen bortimot 80 %. Neeringslivet
har bidratt med ca 15 % og bidrag fra private, bl.a.
gjennom dugnadsinnsats, utgjer vel 5 %.

Av den offentlige innsatsen har kommunene selv
statt for knapt halvparten, mens andre offentlige
bidragsytere har veert fylkeskommunene, Statens
vegvesen, Riksantikvaren, Husbanken,
Innovasjon Norge og Utdanningsdirektoratet
foruten Kommunal- og regionaldepartementet og
Miljeverndepartementet. Statens vegvesen har
bidratt betydelig i miljggateprosjektene.
Fylkeskommunene har hatt tettstedsutvikling
som regional utviklingsstrategi og kanalisert
midler bade fra egne budsjetter og fra den
regionale rammen for utviklingsmidler.

Det er imidlertid store variasjoner mellom kom-
munene mht finansiering av tiltakene. Seerlig
gjelder dette deltakelse fra naeringslivet hvor en
del av kommunene rapporterer om bidrag opp
mot 30-40 %, mens andre i liten grad har maktet &
oppna spleiselag. De aller fleste kommunene har
gjennomfert prosjekter basert pa frivillig innsats.
Dugnadsinnsatsen er regnet som del av finansie-
ringen av tiltakene.

En gjennomgang av virksomheten i kommunen
viser at det er stor spredning med hensyn til type
tiltak, varighet, omfang, kostnader, type innsats-
faktorer osv. Noen tiltak er svaert ressurskre-
vende, bade skonomisk og med hensyn til
arbeidskraft, og krever et betydelig samarbeid og
politiske vedtak — som for eksempel miljegatepro-
sjekt og restaureringsprosjekt. Andre prosjekter
kan veere mer dugnadspregete og mindre gkono-
misk krevende. Vi har sett at de store prosjek-
tene lar seg lose i fellesskap mellom lokale
akterer — naeringsliv, eiere og kommune - og
regionale eller statlige akterer. I de mindre pro-
sjektene er det sterkt lokalt eierskap kombinert
med sma midler — sdkornmidler — som utleser
lokal innsats og skaper resultater.
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Et gjennomgéaende trekk er at der det har veert
stor aktivitet og der kommunen selv har satset,
har det ogsa utlest betydelig annen offentlig inn-
sats og skjedd en mobilisering av naeringsliv og
dugnadsand. Kommunens egen vilje til satsing
synes a ha vert en forutsetning for 4 utlese
midler fra neeringslivet og ulike offentlige til-
skudds- og investeringsordninger. I Tingvoll

var en tydelig pa at kommunens engasjement i
Tettstedsprogrammet har hatt smitteeffekt i
forhold til andre ideer og prosjekter i kommunen.

Dette viser at det er mulig & finansiere tettsteds-
utvikling selv om den ekonomiske situasjonen i
deltakerkommunene har veert anstrengt. Dette
krever klare politiske mal, kommunal vilje til
okonomisk satsing og dialog med naeringslivet
der forutsigharhet og seking etter vinn-vinn-
situasjoner star sentralt. Ofte er tiltakene hver for
seg relativt sma, slik at det er nedvendig & kople
sammen ulike offentlige og private aktiviteter for
a sikre at enkelttiltakene ses i ssmmenheng og
bygger opp under helheten. Dermed kan det opp-
nas sterre effekt og sneballen begynner & rulle.

2.3 Folketallet i tettstedene oker

I femarsperioden 2000-2005 har alle tettstedene
med unntak av Hattfjelldal og Melbu, hatt vekst i
folketallet. Relativt sett har veksten vert sterkest
i Tolga og Kirkenaer med over 10 %, Brattvag,
Elverum, Steinkjer, Rorvik, Inndyr og Ulsteinvik
har hatt en vekst pa mellom 5 og 10 % og de ovri-
ge mellom 0 og 5 %. Nedgangen i Hattfjelldal og
Melbu har vaert pa hhv 1,5 og 5,1 %. Utviklingen i
Melbu har sammenheng med utflytting av asylse-
kere tidlig i perioden. Melbu er for gvrig det
eneste tettstedet som ikke er kommunesenter.

Mens folketallet i tettstedene har ekt, har i alt 12
av de 16 kommunene som har deltatt i program-
met, hatt befolkningsnedgang i perioden. Ogsa i
de kommunene som har hatt befolkningsvekst,
har tettstedene vokst sterkere enn kommunen
som helhet. Dette betyr at det skjer en sentralise-
ring i de enkelte kommunene. Tettstedene, selv
de minste, synes derfor & vaere viktige ankerfes-
ter for bosettingen i kommunen.

Befolkningsutviklingen folger i hovedsak samme
trend som resten av landet, men veksten i de
minste tettstedene er gjennomsnittlig noe hoyere
enn i tilsvarende tettsteder i landet for ovrig. Det
er imidlertid ikke grunnlag for & hevde at veksten
i tettstedene henger direkte sammen med den
innsatsen som er gjennomfert i programkommu-
nene de siste arene.

Folketall Folketall Pst.endring
Tettsted 01.01.2000 01.01.2005 2000-2005
Kirkenaer 1137 1252 10,1
Elverum 11633 12490 74
Rena 1931 2009 4,0
Tolga 572 646 12,9
Ulsteinvik 4861 5103 50
Brattvag 1958 2146 9,6
Andalsnes 2035 2035 0,0
Tingvollvdgen 973 1005 33
Steinkjer 10501 11113 58
Grong 1046 1052 0,6
Lauvsnes 442 453 25
Rarvik 2482 2615 54
Mosjgen 9624 9636 0,1
Hattfjelldal 689 679 -1,5
Inndyr 632 666 54
Melbu 2276 2161 -5,1

Tabell 1. Folketallet i tettstedene 2000 og 2005.
Prosentvis endring i perioden

2.4 Endringer i tenkemate og
arbeidsmetoder

En viktig strategi i programmet har veert a styrke
kommunens rolle som akter i tettstedsutviklingen
i samarbeid med befolkningen, naeringslivet og
andre offentlige instanser. Resultatet etter fem ar
viser at mange kommuner har lykkes med dette
og opptrer som samfunnsutvikler, men grad av
maloppfyllelse varierer betydelig mellom kommu-
nene.

Det har ogsé veert et mal a utvikle kunnskap og
kompetanse gjennom gode erfarings- og leerings-
tiltak underveis med sikte pa a etablere varig
handlingskompetanse i forhold til stedsutvikling i
kommunene. I programmet er det lagt seerlig
vekt pa a4 utvikle kompetanse for a kunne lede
prosesser der mange parter og interesser deltatt.
Erfaringene viser at satsingen pa prosesskompe-
tanse har veert et vellykket grep, og arbeidsméten
blir i mange kommuner brukt ogsa i andre pro-
sesser.

( Prosjekz: er a sette saker i bokser med en
tidsplan. A kjore en prosess er a dpne opp

mennesker.
) ) (Svein Age Trobakk,

prosjektansvarlig)

Alle kommunene har stimulert og lagt til rette for
medvirkning fra befolkningen og naeringslivet.
Barn og unge er trukket aktivt med i prosessene,
og mange kommuner har fatt verdifull kunnskap
om hvordan samarbeidet med disse gruppene
kan legges opp. Det er ogsa utviklet spennende
metoder for & opprettholde kontakt med utflyttet
ungdom.



‘ (Nd er det bare positivt a henvende seg til
kommunen med en idé, ja de heier oss nesten
fram! Og ofte stiller de ogsa med litt midler.
Det er veldig viktig med denne holdningen.
Da kan vi bruke energien pa utvikling.
(Martha Ebbesvik, neeringsdrivende)

Samarbeidet med naeringslivet og private er
styrket i mange kommuner. Dette har veert et
sentralt mal i programmet. Bdde kommuner og
neeringsliv har blitt utfordret pa tenkemate og
arbeidsform, og det er utviklet formelle og
uformelle partnerskap. [ mange prosjekter har
innsatsen fra naeringslivet veert en viktig forut-
setning for et vellykket resultat.

24.1 Kommuner har blitt
samfunnsutviklere

Erfaringene fra Tettstedsprogrammet viser at
kommuner som lykkes best, har satt tettsteds-
utvikling tydelig opp pa den politiske dagsorden
og serget for god forankring av arbeidet i kom-
munens politiske og administrative ledelse. De
har aktive politikere som stimulerer til medvirk-
ning og samspill med nzeringsliv, innbyggere og
frivillige organisasjoner i utviklingen av lokalsam-
funnet. Dette innebeerer f.eks. at ordferer og
andre ledende politikere fronter arbeidet og gir
det legitimitet gjennom aktiv deltakelse. Samtidig
er det avsatt tilstrekkelig med ressurser til koor-
dinering og ledelse av arbeidet.

( ( Vi trenger mer handlingsrom i samfunnsut-
viklerrollen, men vi har darlig rdd. Vi ma ha
artigpeng - penger til utviklingsarbeid! Det er i
okonomisk vanskelige tider at man spesielt
trenger utvikling, men ogsd den positive hold-

ningen og de synlige tiltakene) )
(Kristin Sorheim, ordforer)

Siden stedsutvikling favner bredt og er langsiktig,
har kommunene sorget for at oppgaven inngar
som en integrert del av arbeidet i ulike etater.
Utviklingsarbeidet er ogsa koplet til beslektede
aktiviteter i kommunen. Steinkjer koplet for
eksempel tettstedsprogrammet til et pagdende
omstillingsprogram for kommunen og til omleg-
gingen av E 6 gjennom byen. Et annet eksempel
er Vikna som satte etableringen av det nye Kkyst-
kultursenteret Norveg og andre utbyggingspro-
sjekter inn i et helhetlig arbeid med tettstedsut-
vikling. Tingvoll, som allerede halvveis i pro-
gramperioden hadde over 20 tiltak i gang pa flere
omrader, brukte tettstedsprogrammet i kommu-

nen som en paraply over enkeltaktiviteter og til-
tak innenfor flere sektorer. Pa denne maten opp-
nas synergieffekter. Kommuner som lykkes, har
lagt vekt pa a se de ulike aktivitetene i sammen-
heng og utnytte den kunnskap og kompetanse
som allerede finnes i organisasjonen.

Arbeidet med tettstedsutviklingen er i de fleste
kommunene forankret i kommunale planer. Flere
kommuner har i programperioden revidert sine
kommuneplaner og utarbeidet planer for sen-
trumsomradene, hvor blant annet innspill fra inn-
byggerne gjennom Tettstedsprogrammet er
brukt som grunnlag. En aktiv medvirkning i plan-
prosessen fra de ulike akterene gir et sterkere
eierforhold til planen og gjor det lettere a
gjennomfere den. Det er ogsa blitt utarbeidet
egne planer for arbeidet med Tettstedspro-
grammet i kommunene hvor ulike planer og
tiltak er sett i sammenheng.

A finne rom for tettstedsutvikling innenfor trange
kommunale budsjetter har vaert krevende, men
der kommunen har gatt foran og selv satset oko-
nomisk, har det ogsa utlest betydelig annen
offentlig innsats og skjedd en mobilisering av
neeringsliv og dugnadsand.

Flere av kommunene ser at stedsutvikling kan
brukes som ledd i organisasjonsutviking. Kanskje
er stedsutviklingsarbeidets karakter, med sin
kombinasjon av fysiske og prosessuell tilneering,
ideell nar det gjelder & utvikle kommunens rolle
som samfunnsutvikler.

2.4.2 God kommunikasjon og
informasjon har skapt
oppslutning

God og apen kommunikasjon er nedvendig for a
sikre forankring, aksept, legitimitet og deltakelse.
Dette gjelder bade beslutningstakere, ledere,
ansatte, andre premissleveranderer og alle akto-
rer som deltar i samarbeidet. God informasjon er
ogsa nedvendig for at akterer som blir berort,
men som ikke direkte er med i prosessen, skal
oppleve at de oppfattes som likeverdige. Dette er
viktig ogsa for & kunne forebygge eller handtere
konflikter.

Mange kommuner har lagt ned en betydelig inn-
sats for 4 informere om arbeidet. Det er arran-
gert folkemeoter og seminarer, noen steder er
lokalavisene brukt flittig bade til informasjon og
debatt og mange kommuner informerer om akti-
vitet og resultater til innbyggerne pa egne hjem-
mesider. Flere kommuner bruker fullferingen av
et vellykket prosjekt som en anledning til kom-
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munikasjon med omgivelsene for & synliggjore
innsatser, deltakere og resultater. + bevisst bruk
av media

( (Det at informasjonen har veert god, at
man har hatt mange muligheter til a pavirke
innholdet, har gjort at konfliktene har veert fa
og mest pa detaljplan. Det har ogsd veert vik-
tig at prosjektleder har lagt opp til fleksibilitet,
slik at folk har kunnet velge mellom ulike
l@sningex) (Marit Hulbaekmo,
butikkeier og grunneier)

2.4.3 Kompetansen har okt

I prosjektene har det veert solid representasjon av
erfarne og faglig dyktige aktorer, bade fra kom-
mune, skole, naeringsliv, lag og foreninger og
enkeltpersoner. P4 de fleste omradene ser det
derfor ut til at det har veert god nok kompetanse
til & gjore jobben.

Kompetanse for 4 gjennomfere prosesser med
mange ulike parter og interesser er imidlertid
relativt darlig utviklet i de fleste kommunene.
Tidlig i programperioden ble det derfor utarbei-
det et kursopplegg i prosesskompetanse for pro-
sjektledere og andre medarbeidere i kommuner
og fylkeskommuner. Dette har veert en vellykket
strategi. Prosessarbeid er benyttet i idédugnader
og for 4 velge ut konkrete tiltak som folk ensker
4 prioritere og & jobbe med. Metodene og
arbeidsformene er oppfattet som nyttig av
deltakerne.

( ( Vi politikere har jo blitt eksperter pa gule
lappex,) (Ole Morten Sorvik, varaordforer)

For en del kommuner har denne arbeidsformen
blitt en vanlig arbeidsform som anvendes ikke
bare i tettstedsarbeidet, men ogsa i annen plan-
legging og utviklingsarbeid. Opplaeringen i pro-
sessarbeid er viderefert i enkelte fylker da det er
nodvendig med jevne mellomrom & gi innfering i
denne arbeidsmetodikken til nye deltakere.

Noen kommuner har hentet konsulenttjenester
utenfra pa omrader der det har vaert behov for
supplere egne ressurser. Erfaringene viser at
dette kan gi positive resultater dersom konsulen-
ten makter & sette seg inn i de lokale forhold og
spiller pa lag med stedets ressurser. Et eksempel
er Gildeskal der innleid konsulent tilferte nedven-
dig faglig kompetanse og kunne peke pa nye
muligheter og koplinger. Samtidig ble det vist

respekt for stedets egenart og hvilke rammer og
forutsetninger som matte tas hensyn til.
Samarbeidet med konsulenten innebar en
betydelig leering for kommunen.

( ( Det trengs blikk utenfra for a se eget gull’,
(Axel Somme, arkitekt)

Fylkeskoordinatorene i fylkeskommunene har
representert en viktig kompetanse for kommune-
ne. Dette gjelder spesielt i forhold til prosjekt-
arbeid der kommunene trenger bistand for &
kunne drive effektive prosesser. Veiledningen
omfatter ogsa faglige spersmal knyttet til planleg-
ging, prosjektutforming eller formgivning.

Kommunene har deltatt i nettverk med fylkes-
kommunen og andre pa regionalt niva og med
fagmiljeer innenfor og utenfor fylket. Her er det
gjennom samlinger og annen kontakt utvekslet
erfaringer, praktiske metoder og kunnskap. Dette
har veert viktig for laering og kompetansebygging
som oppfattes 4 ha veert sveert nyttig for de delta-
kende parter.

244 Ungdommen er trukket
aktivt med

A gi ungdom muligheter til & ove innflytelse pa
utformingen av eget lokalmilje, vil kunne tilfore
stedet kvaliteter som ungdom er opptatt av og
dermed oke stedets attraktivitet ogsa for denne
gruppen. Derfor har programmet lagt vekt pa a
trekke ungdom med i stedsutviklingsprosessene.

I Gildeskal spilte ungdommen en sentral rolle ved
oppstart av utviklingsarbeidet, med idédugnader
og konkrete forslag til tiltak, og de deltok aktivt i
dugnadsarbeid etter hvert som tiltakene kom til
gjennomfering. Andre tiltak som ungdom har del-
tatt aktivt i, er for eksempel ungdomsklubb i
Tingvoll og Rervik, Ungdommens eget hus pa
Ulstein Samfunnshus og samarbeid om opparbei-
ding av uteomradene ved Ungdommens hus i
Elverum. I Tolga tar kommunen og ungdomssko-
len sammen et tak i sentralparken. Gjennom til-
skudd fra Utdanningsdirektoratet (tidligere
Leaeringssenteret) har ogsa flere skoler fatt ster-
kere motivasjon til & bidra til 4 utvikle tettstedet.

I Grue tas grep for & fa barn og unge mer aktivt
med i utviklingen av tettstedet gjennom a eta-
blere et eget barne- og ungdomsrad og i Elverum
er Barn og unges kommunestyre involvert i
arbeidet. Hedmark har for evrig arbeidet mye
med 4 finne metoder for 4 trekke barn og ung-
dom med i plan- og utviklingsprosesser.
Resultatet er at de har fatt mange gode innspill

til tettstedsutvikling fra barn og ungdom i de



enkelte kommunene. Kommunene er heller ikke
sa avvisende og redde for i ta kontakt med barn
og ungdom som tidligere.

Noen kommuner har forsekt tiltak for a etablere
eller holde kontakt med sine "ungdommer i
eksil”. Steinkjer har arrangert "’komme hjem”-
arrangementer for utflyttet ungdom, og studenter
er blitt kontaktet pa studiestedet og har fatt
anledning til 4 komme med sin mening om hjem-
stedet og hvordan dette ber utvikles for at bli mer
attraktivt som bosted. Ungdomslogg i Gildeskal
er et tiltak der Gildeskal og fire andre kommuner
i Salten samarbeider om & utvikle en database
over utflyttere og deres kompetanse.

( ( Huvis ungdommen ikke hadde et positivt
bilde av stedet nar de dro herfra, er det ingen
grunn til a dra til Universitetet i Trondheim
for a evangelisere for a fa dem tilbake.))
(Jan Sakshaug, teknisk sjef)

Selv om kommunene har fatt nye mater & samar-
beide med barn og ungdom pa og det har skjedd
mange kreative prosesser, er det en utfordring &
finne gode arbeidsmater som inkluderer disse
gruppene i prosjektutvikling og gjennomfering
over lengre tid. Erfaringen er at ungdom er opp-
tatt av konkrete tiltak, de er handlingsorienterte
og utdlmodige. Dette bekreftes i sperreunder-
sekelsen ved avslutningen av programmet der
ungdommen svarer at de har deltatt mest aktivt i
idéfasen, i noen grad under planleggingen og
minst aktivt i gjennomferingsfasen.
Kulturaktiviteter og meteplasser er de omrader
hvor engasjementet fra ungdommens side har
veert storst.

Det er en utfordring at ungdom ofte skifter arena
underveis i en lang prosjektperiode, eksempelvis
fra ungdomsskole til videregdende skole i et
annet tettsted, fra videregaende skole til student-
tilveerelse osv. Spesielt utfordrende har det i
enkelte tettsteder veert a trekke med innvandrer-
befolkningen som ofte oppholder seg relativt kort
tid pa stedet. Tiltakene som er gjennomfert i for-
hold til utflyttet ungdom, er en mate & opprett-
holde kontinuiteten i kontakten pa mellom
hjemkommunen og den enkelte ungdom.

2.4.5 Kvinner har veert aktive
deltakere
Kvinner var ogsé av de grupper som ble serlig

fokusert i programdokumentene som en viktig
strategisk gruppe ut fra tankegangen om at der

kvinner er, vil ogsd menn vaere. Mange studier
har vist at stedenes kvaliteter oppleves noksa for-
skjellig av kvinner og menn. Menn legger ofte
vekt pa muligheter for jakt og fiske, pa veier og
parkeringsforhold, mens kvinner er mer opptatte
av oppvekstvilkar, meteplasser, estetikk og andre
myke verdier. A fa kvinneperspektivet inn i plan-
leggingen blir derfor sett pa som viktig for a
utvikle steder der kvinner trives og ensker & bo.

Det er fa tettsteder som har satt i verk tiltak der
kvinner har hatt et spesielt fokus. Unntak er
Flatanger kommune med sitt Kvinneting og
Kvinneforum i Ulstein. I de fleste tettstedskom-
munene har en veert mer opptatt av kvinners del-
takelse i idéutvikling, prosjektplanlegging og
gjennomfering pa generell basis. Kvinner har
veert godt representert i ulike grupper og i
beslutningsprosesser. De oppgir i sperreunder-
sekelsen at de har veert aktivt med i alle faser fra
idéene ble klekket ut til tiltakene ble gjennom-
fort. Ikke uventet har kvinnene seerlig medvirket
i utviklingen av meteplasser og miljegater og i
arbeidet med universell utforming, forskjenning
og kulturminner og kulturmilje.

2.4.6 Neeringslivet har veert aktivt

I tettstedene har naeringslivet veert aktive og
gode medspillere i flere store og sma prosjekter,
og innsatsen fra naeringslivet har veert en viktig
forutsetning for et vellykket resultat. Vi har sett
at attraktive steder er attraktive ogsa for naerings-
livet og at stedsutvikling ofte kan veere narings-
utvikling.

I en stor del av programkommunene har
neeringslivet blitt trukket aktivt med i den fysiske
opprustningen av stedet. Det kan veere innsats pa
egen bygning eller tomt eller spleiselag til opp-
rustning av gater og uterom, for eksempel milje-
gater der neeringslivet har veert seerlig aktivt.
Neringslivet ser egennytten av pa denne maten &
kunne bidra til 4 skape attraktivitet og fremtidstro
pa stedet for & hindre fraflytting og befolknings-
nedgang. En positiv utvikling kan opprettholde
kundegrunnlaget og oke sikkerheten for lokale
utlan til boliger og virksomheter. Det har veert
Kklart lettere a trekke med seg naeringslivet som
har lokalt eierskap enn bedrifter som eies av
utenbygds investorer eller styres av hovedkontor
i Oslo eller annen sterre by. Likevel har det i de
fleste tettstedene vaert en del lokale gardeiere
eller bedrifter som er skeptiske til & veere med, i
alle fall til & begynne med. Men etter hvert som
resultatene begynner a vise seg, har etternelerne
ofte kommet etter.
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( ( Jeg protesterte kraftig i starten, men er
Jfornoyd na. Det har blitt vellykket selv om jeg
vurderte d legge ned hele stasjonen. Na har
jeg lyst til a pusse opp bygget, og andre

har ogsa planer i omrddet.

(Bjorn Arve Lunheim,

bensinstasjoneier)

En del bedrifter viser ogsa sitt samfunnsansvar
ved a bidra til at det lokale kultur- og fritidstilbu-
det blir best mulig pa stedet. Et attraktivt kultur-
og fritidstilbud er viktig for & kunne rekruttere
og holde pa arbeidskraft i konkurranse med
andre steder og bedrifter. Vi ser derfor at bedrif-
tene stotter lokalt kulturliv ved for eksempel & gi
tilskudd til idrettslag og kulturaktiviteter som
bl.a. stette til bygging av kulturhus, slik det har
skjedd i Brattvag. I Brattvag er det ogsa eksem-
pel pa at sterre bedrifter medvirker til utvikling
av lokalt utdanningstilbud som matcher med
bedriftens behov.

Enkelte steder har lokale stedsutviklingsprosjek-
ter styrket lokalt naeringsliv gjennom at lokale
bedrifter og entreprenerer er blitt involvert i
prosjektutvikling, prosjektgjennomfering og selv
bidratt til produktutvikling, for eksempel i forbin-
delse med miljegateprosjektet i Inndyr. I Rauma
er Tettstedsprosjektet og den lokale nysatsingen
Rauma Utvikling slatt sammen og har fatt felles
prosjektleder, felles styringsgruppe og arbeidsut-
valg. Ett av resultatene fra dette arbeidet er at
Rauma na har egen neeringshage lokalisert i
sentrum.

Samarbeid med neeringslivet krever ofte en
omlegging av kommunens tradisjonelle arbeids-
mater. Neeringslivet ensker gjerne raske beslut-
ninger som det politiske beslutningssystem ikke
alltid Klarer & folge opp, og naeringslivet ser
behov for fleksibilitet og endring av planer etter
hvert som nye utfordringer dukker opp. Samtidig
bidrar en sterkere deltakelse fra naeringslivet i
planprosessene til mer realistiske planer og til at
gjennomferingen blir enklere. I en del kommuner
er det etablert nye samhandlingsarenaer der
kommunen og neringslivet kan metes og det er
utviklet forpliktende avtaler om gjennomfering av
oppgaver og tilherende finansiering, jf. kap. 1.4.7.

I sperreundersegkelsen oppgir neeringslivet at
deres deltakelse i de lokale prosjektene har veert
relativt hoy, med tyngst deltakelse i gjennomfe-
ring av miljegater, forskjenning og i utvikling av
sentrumsomrader.

2.4.7 Partnerskap er etablert

Partnerskap mellom offentlig og privat sektor,
béde lokale og regionale, har stadig veert frem-
hevet som en arbeidsmaéte i programmet. De
fleste kommunene har ogsa fatt til samarbeid
om planlegging og gjennomfering av tiltak. Som
eksempel pa partnerskap har Vikna kommune
inngatt en trearig avtale for stedsutvikling i
Rervik med Nord-Trendelag fylkeskommune og
lokalt naeringsliv som partnere. Samlet omfatter
avtalen tiltak for ca. 6 mill. kr. Samarbeid om
sterre tiltak som miljegateprosjekter har ogsa
krevd forpliktende avtaler for & sikre gjennom-
foring.

De fleste samarbeidsprosjektene er imidlertid
gjennomfert uten formelle avtaler. Dette henger
sammen med en viss skepsis fra naeringslivets
side mot & innga forpliktende avtaler om denne
type tiltak. Etter hvert som partene blir bedre
kjent med hverandre og opparbeider gjensidig
tillit, har det vist seg at disse samarbeids-
relasjonene er sa sterke at de beerer preg av
forpliktende partnerskap og er gjennomfert pa
linje med en partnerskapsavtale selv om det ikke
foreligger skriftlige avtaler.

2.5 Samarbeid er etablert med
parter utenfor kommunen

Det har vart en viktig strategi 4 styrke samar-
beid og nettverk mellom det lokale og det regio-
nale nivaet og med sentrale myndigheter og
andre samarbeidspartnere for & ske kompetansen
vedrerende tettstedsutvikling og samordne mid-
ler og tiltak. Resultatet viser at sarlig nettverket
mellom kommuner og fylkeskommunen er styr-
ket gjennom det naere samarbeidet som har fun-
net sted, men ogsa kontakt mellom kommunene
er etablert og oppfattet som nyttig. Der andre
akterer pa regionalt og sentralt niva har veert akti-
ve medspillere, har ogsa samarbeidet vaert godt.

( Nettverksbygging er viktig, man kommer

ingen vei hvis man tkke har venner. Mange

venner. ) (Bjornar Andreassen,
tiltakskonsulent )

2.5.1 Kontakt med andre kommuner
har vaert nyttig

Kommunene som har deltatt i tettstedsprogram-
met har fatt anledning til 4 treffe hverandre og
utvekslet erfaringer pa faglige samlinger og
programmeter forst og fremst i det enkelte fylket,



men ogsa pa tvers av fylkene. Det har ogsa veert
arrangert samlinger for alle programkommuner
for drefting av faglige spersmal og gjensidig
leering. Alle kommunene deltok f.eks. ved apning-
en av miljegata i Inndyr. Fylkeskoordinatorene
har hatt en viktig rolle som initiativtaker og
ansvarlig for drifting av disse nettverkene.

Utvelgelsen av programkommuner ble ikke
foretatt med henblikk pa 4 fa til felles satsning og
samarbeid mellom nabokommuner. Det har da
ogsa i programmet veert forholdsvis lite samar-
beid om felles tiltak pa tvers av kommuner, men
det finnes noen eksempler. Gildeskal kommune
samarbeider med nabokommunene om
Ungdomslogg, en database som gir oversikt
over utflyttet ungdom, Hattfjelldal samarbeider
med andre kommuner i regionen om utvikling
av lokal mat og Tolga samarbeider med Reros i
forbindelse med omradets status som verdens-
kulturarv.

2.5.2 Fylkeskommunen er en viktig
samarbeidspartner

Stedsutvikling er et av de omradene hvor fylkes-
kommunen naturlig kan ha rollen som regional
utviklingsakter. Det gir mulighet til & kople det
brede samfunnsperspektivet gjennom fylkespla-
nen til veiledningen som fylkeskommunen skal
yte overfor kommunene i kommuneplanarbeidet.
Mange fylker har stedsutvikling som strategi i sin
fylkesplan og har avsatt midler til tettstedstiltak i
de regionale utviklingsprogrammene.

Fylkeskommunene har derfor fatt en sentral posi-
sjon i Tettstedsprogrammet. Oppgavene har veert
a veilede og gi oppleering til prosjektledere og
medarbeidere i kommunene, etablere nettverk
for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom
deltakerne og kople arbeidet til regionalt utvik-
lingsprogram og fylkesplanens strategier for tett-
stedsutvikling. Fylkeskommunene har ogsa utvik-
let partnerskap med andre regionale akterer og
veert bindeledd mellom Miljgverndepartementet
og kommunene i programmet.

Kommunene har gjennomgéende en positiv opp-
levelse av fylkeskoordinatorens virksomhet.
Prosjektlederne i kommunene understreket bl.a.
nytten av at koordinatoren har etablert arenaer
og kontaktflater, hjelper med prioriteringer, fun-
gerer som katalysator og derapner, bidrar til hel-
hetsforstaelse, er en god radgiver, samt at ved-
kommende har bidratt til & stimulere og veere
padriver i arbeidet i kommunene.

( ( Det er takket veere fylkeskoordinator jeg
har den positive opplevelsen jeg har av
PHlkeskommunen. )(Prosjektleder)

Fylkeskommunene har bidratt ekonomisk til
gjennomferingen av programmet i kommunene.
Dette har hovedsakelig skjedd med utvikling-
smidler knyttet til regionale utviklingsprogram.
Eksempelvis har Mere og Romsdal satt av om lag
5 mill kr arlig til tettstedsutvikling i fylket og
Nordland rundt 10 mill kr. En del av disse mid-
lene er brukt i programkommunene.

I tillegg til partnerskapet knyttet til regionale
utviklingsprogram, har fylkeskommunene i ulik
grad etablert partnerskap eller ressursgrupper
pa regionalt niva i tilknytning til Tettsteds-
programmet. Partnerskapet i Hedmark har
kommet lengst. Det bestar av fylkeskommunen,
fylkesmannen, Statens vegvesen og stiftelsen
Agora som har kompetanse pa medvirkning fra
barn og unge. Partene har fungert som en
koordineringsgruppe i forhold til tettstedspro-
grammet og bidratt med kompetanse og ekono-
miske midler. Det har veert liten utskiftning av
personer i partnerskapet. Deltakerne har derfor
blitt godt kjente med hverandre og har utviklet
en arbeidsmetodikk som gjor at de kan drefte
vanskelige spersmaél i en losnings- og leeringsori-
entert atmosfaere.

Fylkeskommunene har fordelt og fulgt opp de
seerskilte midlene som Kommunal- og regionalde-
partementet har bevilget direkte til tiltak i pro-
gramkommunene. Ogsa midlene fra Riks-
antikvaren er fordelt etter anbefaling fra fylkene.
Fylkeskommunene har ogsa til en viss grad
informert kommunene om andre ordninger der
de kan seke om midler og bidratt til 4 kople
midler fra ulike statlige ordninger til program-
met. Dette gjelder bl.a. midler fra Utdannings-
direktoratet som kan brukes til utvikling av
pedagogiske opplegg i skolen.

2.5.3 Samarbeid med nasjonalt niva

I programmet er det lagt vekt pa at kommunene i
sitt arbeid skulle dra nytte av eksterne ressurser
pa regionalt og nasjonalt niva, bade mht. faglige
rad, planlegging og skonomisk bistand til
gjennomfering.

Det ble ved oppstart av programmet etablert en
ressursgruppe sentralt som skulle bidra med
ressurser i form av kunnskap og ekonomiske
midler. Ressursgruppen bestod av 16 ulike
offentlige og private institusjoner som hadde
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kompetanse eller andre virkemidler av betydning
for tettstedsutvikling. Kommunene og fylkes-
kommunene har brukt bare noen av medlem-
mene i gruppen. Dette gjelder seerlig Riks-
antikvaren, Husbanken, Norsk Form, Norges
kooperative landsforening og Jernbaneverket.
NSB har blitt engasjert i prosjekter i enkelte

av kommunene. Der de har deltatt, har de hatt
betydning for realisering av prosjekter sammen
med de lokale akterene.

Riksantikvaren (RA) har jobbet seerlig aktivt i
forhold til de andre akterene i programmet.
Fylkeskommunene har trukket riksantikvaren
med i metene med kommunene og RA har tildelt
midler til tiltak i kommunene etter samrad med
fylkeskommunene. RAs proaktive rolle har
bidratt til at kulturminner i tettstedene har blitt
satt pa dagsorden og oppfattet som en ressurs og
ikke som et hinder for utvikling i kommunene.

Bortsett fra Miljgverndepartementet som har hatt
programledelsen, har departementene ikke veert
seerlig synlig for programkommunene.
Kommunal- og regionaldepartementets seerskilte
midler til programmet er fordelt gjennom fylkes-
kommunene uten naermere foringer fra departe-
mentet. En del av departementene har deltatt pa
samlinger med kommunene og gitt orienteringer
om relevant arbeid pa sine politikkomrader, men
for evrig har det ikke veert neermere kontakt.

2.54 Varierende nytte av
samarbeidet regionalt og
nasjonalt

I sparreundersekelsen ble respondentene i
kommunene spurt om nytten av kontakten og
samarbeidet med regionalt og sentralt niva.
Samlet sett mener respondentene at kontakten
har hatt nytteverdi, men nytten oppfattes noe
forskjellig bl.a. fordi kommunene ikke har hatt
like mye kontakt med de ulike aktorene.
Kommunene oppgir 4 ha hatt mest nytte av fyl-
kes-koordinatoren, Riksantikvaren og Statens
vegvesen. Her har det ogsa veert hyppigst kon-
takt og samarbeid om planlegging, gjennomfe-
ring og finansiering av tiltak. Kommunene har
ogsa hatt stor nytte av kontakten med andre
kommuner.

Nytte av kontakt med

Andee senfrale myndighetes T ; ; ; ﬁ
Husbanken 1

Veg i
Jembaneverket |
Morsk Farm |
Riksantikvmen ]
Fylkesmannen |
Fylkesknordinator |

Representanter for andre kommuner

0% 2% 40% 60% BO% 100%

Iu]nﬂrn nytica En viss nytte m God nythe m Sy shar nym'i

Figur 4. Kommunenes nytte av kontakt med ulike etater
og samarbeidsparter
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i~ INNDYR

TETTSTEDSPROSJEKTET

Ungdommen former framtiden

I kommunesenteret Inndyr fikk ungdommen vaere med a utforme
sitt eget lokalmiljo. Resultatet ble en opprustning av hele tettstedet,
en folkelig dugnad, lokal naeringsutvikling og en kommune som

"ikke er til a kjenne igjen".

Langt ute pa Nordlandskysten, med ansiktet mot
havet og ryggen mot fiellene, ligger kommune-
senteret Inndyr med dreyt 900 innbyggere. Totalt
bor det ca. 2200 i kommunen. Tidligere var
Inndyr en viktig havn og et samlingssted langs
kysten i leden fra nord til ser. I dag ligger Inndyr
“forlatt” ved en sidevei til Kystveien og godt
innenfor den nye seilingsleden til dagens skip.

o -
'

Oversiktsbilde av Inndyr

Stram kommuneokonomi, fraflytting og tap av
arbeidsplasser har ikke gjort hverdagen lettere
eller framtidsutsiktene szerlig lysere. Pa slutten
av 1990-tallet var det derfor mye som talte imot
en positiv utvikling for kommunen. Men gilde-
skalveeringene ville det annerledes.

Det starteti 1999....

Hvis det i det hele tatt er mulig & snakke om et
vendepunkt eller starten pa en ny ”giv” for kom-
munesenteret, er det naturlig 4 velge "Mikroby”.
1 1999 ble Gildeskal kommune med i det nasjona-
le pilotprosjektet "Mikroby" i regi av Norsk Form
og Norsk Bygdeungdomslag. Hensikten med
prosjektet var 4 bruke bymessige elementer til &
utvikle kommunesentre ut fra ungdommens
onsker. 23 ungdommer fra Gildeskal ble samlet
til et framtidsverksted hvor de skulle kaste fram
alle sine kreative tanker og idéer. Idéene ble
videreutviklet til en modell som ble laget av
Snehetta. Hovedelementene i forslaget var:

¢ En representativ radhuspark som kan fungere
som inngangsportal til Inndyr

e Nye meteplasser, café, pub, restaurant

e Utleieboliger for ungdom i tilknytning til havna

¢ Et nytt torg

e Fortau, dempet belysning og en kastanjeallé
langs hovedveien gjennom Inndyr

¢ Park i Ellingsenhagen

Idéene var na klare til & realiseres, men lite
skjedde. Det viste seg at tiltakene var sa om-
fattende og kostbare at kommunen ikke kunne
dra lasset alene. De tradisjonelle matene & tenke
og jobbe p4, strakk ikke til. Og ungdommene ble
utdlmodige og begynte 4 miste troen pad kommu-
nen sin.



Inndyrvdgen i tidligere tider

Og fortsatte i 2001...

Med deltakelsen i Tettstedsprogrammet i 2001
begynte det igjen 4 skje noe i Inndyr. Pa ny ble
det liv i gamle idéer og planer, og optimismen
vendte si smatt tilbake. Det ble nedsatt en sty-
ringsgruppe for det kommunen valgte & kalle
"Tettstedsprosjektet Inndyr”. Gruppen bestod av
representanter fra formannskap, planutvalg, lokal-
utvalg, Inndyr Vel, Gildeskal naeringsforum og
Ungdomsradet. Ordfereren ledet gruppen, mens
sekretaeransvaret ble lagt til kommunen ved plan-
og neeringsavdelingen. Med bakgrunn i
“Mikroby” hadde kommunen lagt 100 000,- kr i
potten til tettstedsprosjektet. Midlene ble blant
annet brukt til & engasjere ekstern planbistand.

Det forste styringsgruppen gjorde var  lage
retningslinjer for hvordan kommunen skulle
arbeide innenfor malene i det nasjonale Tettsteds-
programmet, og avklare forholdet til andre ved-
tatte kommunale planer. Arbeidet munnet utien
rapport om helhetlig tettstedsutvikling i Inndyr,
der et hovedmal var a styrke sentrums rolle. For
kommunen var det viktig & hindre at kommune-
senteret flyter utover. Samtidig ensket man at
stedet pa nytt skulle &pnes mot havet.

“Sanne tettsteder har ingen begynnelse og
ikke noen slutt.” (Axel Semme, arkitekt )

Rapporten fokuserte spesielt pa a fortette Inndyrs
kjerneomrade, videreutvikle egne kvaliteter, til-
fore nye identitetsskapende elementer og aktivi-
sere omradet rundt Inndyrsvagen. Rapporten ble
sendt pa bred hering og diskutert med berorte
parter. Ogsa eksterne regionale etater som
fylkeskommunen og vegvesenet ble bedt om a
komme med innspill. Tanken var at flest mulig
skulle fa et eierforhold til prosjektet.

Etter at nye forslag og kommentarer var noye
vurdert, ble rapporten vedtatt av kommunestyret
juni 2002. Til grunn for vedtaket het det:
“"Kommunen ser pa prosjektet som et felles
arbeid for hele kommunen der tiltakene pa

Inndyr ogsa skal ha positive ringvirkninger for de
andre stedene”. De folkevalgte fra ulike deler av
kommunen hadde altsé en felles oppfatning og
forstaelse for at det & satse pa kommunesenteret
ville komme alle til gode.

”Vi hadde s mange planer at vi kunne tapet-
sert Inndyr.” (Einar Skogvoll, Byggeleder)

I oppfelgingen av rapporten valgte kommunen en
modell med frittstiende arbeidsgrupper under
styringsgruppen. For de storre tiltakene som mil-
jogata og torget, gikk arbeidsgruppene over til 4
bli byggekomitéer, samt at ekstern byggeleder
ble engasjert. Hver arbeidsgruppe fikk mandat av
kommunestyret til 4 ha ansvaret for detaljplanleg-
ging og gjennomfering av ett prosjekt, for eksem-
pel kaféen, parken eller miljogata. Gruppene
bestar av utvalgte personer fra lag og foreninger,
neeringsliv og spesielt engasjerte og berorte inn-
byggere. En kommunal saksbehandler ble til-
knyttet alle gruppene. Det er arbeidsgruppene
selv som fronter saken. Modellen tar fokus bort
fra kommunen og over pa deltakerne, noe som
gir troverdighet og stort grasrotengasjement.

Byggekomitén for Klippfisktorget i ivrig samtale
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Tiltak som tidligere ble oppfattet som kommunale
oppgaver har ogsa andre i lokalsamfunnet fatt et
eierforhold til. Dette samsvarer godt med kommu-
nens vektlegging av samhold og medvirkning, som
er rotfestet i strategisk del av kommuneplanen.

Typisk kommunal greie..

I etterkant av rapporten ble det utarbeidet
detaljplaner for flere av prosjektene. Finansiering
skulle pa plass, og det matte sendes mange
seknader. Arbeidsgrupper skulle nedsettes og
det lokale naeringslivet, lag og foreninger var
nedt til 4 sette seg sammen med kommunen og
soke nye felles losninger og samarbeidsmater. Og
befolkningen i Inndyr skulle engasjeres i arbei-
det. Planlegging og prosesser er svart viktige,
men meget tidkrevende. Det forte til at folk i
Inndyr etter hvert begynte 4 bli skeptiske og
snakke om ”nok en plan som ikke blir gjennom-
fort” og “typisk kommunal greie”. Ogsa talmodig-
heten til de unge var neer ved 4 ta slutt:

"De ungdommene som var med i Mikroby-
prosjektet vokser jo til og de kan fort miste
troen pa kommunen sin dersom det ikke skjer
noe né. Vi har allerede sagt hva vi har behov
for” (Goril Pedersen til Nordlandsposten, 2001)

Men SA kom resultatene!

Det forste synlige beviset pa at det skjedde noe
var det kafé-gruppa som stod for. Gruppen hadde
som mandat 4 fa etablert et kafétilbud pa Inndyr.
Dette var det heyest prioriterte prosjektet i start-
fasen. Gruppa gikk ut med en spesiell annonse
der det ble sokt etter drivere til en kafé.
Annonsen var formet som en kontaktannonse
med tittel "Noen som passer for meg?”. Flere
meldte sin interesse og resultatet ble Inndyr
Restaurant. Etter i overkant av et ar, ble virk-
somheten innstilt, men kafé-gruppa fant nok en
gang nye drivere. I dag ligger "Tellus” der til
glede for sultne og terste — og for dem som bare
har lyst pa en prat og en kaffe.

"Det var litt langt fram til resultatene, derfor
ble det en slags forlesning nar ting endelig ble
ferdig.” (Walter Pedersen, Ordferer)

Ellingsenhagen

De unge i Inndyr sa Kklart ifra gjennom Mikroby-
prosjektet at de ensket seg en park i kommune-
senteret. Den skulle vaere pen, ligge sentralt plas-
sert og vaere en meteplass mellom gammel og
ung. Den en gang sé vakre hagen pa hovedgar-
den til sestrene Ellingsen ble losningen. Hagen
var na i kommunens eie, men omradet var over-
grodd, vanstelt og tjente eieren lite are. I dag lig-
ger parken der ferdig, til glede for liten og stor,
vakkert beplantet i henhold til den opprinnelige
hagen. Her er bord og benker og sandvolleyball-
bane. I tillegg vil det komme en liten dam med
trebroer over. Trebroene vil bli en del av et
stisystem gjennom parken. Stiene er tilknyttet

Ellingsenhagen for og etter tettstedsprosjektet. Foto: Odin Christensen



gang- og sykkelveinettet for a fa trafikksikker
skolevei. De unge har selv mye av @eren for resul-
tatet: parken var deres idé, og det var elevene ved
skolen som fikk ansvaret for 4 rydde omréidet og
bistd med beplantning. Tidligere gikk
Inndyrselva gjennom Ellingsenhagen. Den ble
borte da Solvikvatnet ble drenert bort i 1970.
Flere private interessenter ensker ni 4 fi reeta-
blert bade Solvikvatnet og Inndyrselva..

” Dersom NVE dekker storparten av kostna-
dene ved a fa Solvikvatnet tilbake, sa skal jeg
pantsette huset for a finansiere resten. Da er
min livsoppgave utfert.” (Jan Breivik, Gartner)

Miljggateprosjektet

Det storste tiltaket og "motoren” i tettsteds-
prosjektet i Inndyr var miljogata. Riksveien
gjennom sentrum hadde i mange ar veert en tra-
fikkfarlig strekning, relativt tungt trafikkert og til
dels uoversiktlig og trang. For mange av bygdas
barn er dette den daglige skoleveien. I tillegg til
trafikkfaren var ungdommen ikke seerlig tilfredse
med hvordan veien sa ut. Seerlig mente de at
strekningen foran kommunehuset matte forbe-
dres. Losningen ble 4 bygge om riksveien til
miljegate gjennom sentrum. Til planlegging av
miljogata valgte kommunen 4 engasjere arkitekt
Axel N. Somme fra firmaet Cubus i Bergen.
Mange spurte seg selv om hva i all verden en
arkitekt "utenfra” kunne hjelpe til med pé Inndyr?
Men svaret var enkelt: Gildeskélveeringene
trengte hjelp utenfra til 4 finne sin identitet og se
sine egne verdier.

"Det trengs blikk utenfra for a se eget gull.”
(Axel Semme, arkitekt)

Arbeid med miljogata

I begynnelsen var vegvesenet litt skeptisk til eko-
nomien i prosjektet. Kommunen hadde ikke god
nok budsjettmessig forankring, og holdningen
var preget av “veien blir til mens du gar-tenk-
ning”. I tillegg var det mange bidragsytere og
budsjettposter & forholde seg til. Det var derfor
en stor utfordring 4 fa ekonomien til 4 henge
sammen. Heldigvis viste vegvesenet og fylkes-
kommunen en positiv holdning og stor fleksibi-
litet. Og sd hadde kommunen en dyktig prosjekt-
leder og tusenkunstner til jobben:

Flere av grunneierne var skeptiske til & avgi
grunn i starten av prosjektet. Det var derfor
viktig & nd ut med informasjon om arbeidet til
dem det gjaldt sa tidlig i prosessen som mulig,
slik at de ble kjent med planene og virkningene
av disse. Samtidig fikk grunneierne et eierfor-
hold til prosjektet. Ordfereren tok seg ogsa tid til
4 dra hjem til folk og diskutere prosjektet over en
kopp kaffe i uformelle omgivelser. Et tidkrevende
arbeid, men av stor betydning for oppslutningen
om miljogata.

Men det var ikke bare grunneierne som skulle
involveres i arbeidet, ogsa innbyggerne i kommu-
nen skulle vaere med. Kommunen inviterte derfor
tidlig i prosessen til et folkemoate hvor hovedtrek-
kene i arbeidet ble presentert. Det kan ikke sies
mange nok ganger: kommunikasjon og informa-
sjon er en forutsetning for a lykkes.

"Det er inspirerende & se den gladen og
entusiasmen som har vart her.” (Rune
Amundsen, vegvesenet)
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Gatemoblene gjenspeiler stedets egen kultur og natur

Kystmeobler i Nord

I utformingen av Miljogata ble det lagt stor vekt
pa 4 bygge pa stedets egen kultur og natur, som
beskrevet blant annet i brosjyren "Miljegata
Inndyr 2004":

"Vi matte ikke lete etter inspirasjon og eksem-
pler fra andre steder nar skissene til et fornyet
tettsted skulle lages. Vi fant dem i revene - de
langstrakte eyene som leder mot havet. Vi fant
dem i batene som sekte ly, men 14 klar til &
heise seil. Steinen hentet vi fra Evjen og
Télladalen, fra det naermeste distrikt. Vi lot
fiellet bestemme formen med sine riss slik at
det beholdt sin identitet."

Gatebelysningen ble utformet som batmaster for
a gjenspeile stedets tilknytning til havet.
Pullertene ble utformet med “revner” etter
sandflygene i Nordfugleya utenfor Inndyr. Og
benkene ble produsert lokalt i Inndyr, klart inspi-
rert av stedet med motiver i moderne og vakker
design. Dyktige fagfolk var engasjert for a utvikle
og utforme elementene. Ved innkjoerselen til
Inndyr ble det satt opp heye "lysstra” hvor en

Bruk av lokal stein og trevirke i utformingen av
miljagata har bidratt til @ utvikle neeringslivet og
styrke stedsidentiteten. Foto: Trygve Forde

kan henge vimpler som heye fiskemerker pa
havet. Og til fotgjengeroverganger og utsmyk-
ning av veien ble det brukt lokal stein. Alle de
ulike elementene snakker et felles formsprak,
som uttrykker stedets identitet.

Norsk stein

Det den norske stat ikke klarte i forbindelse med
Operaen, fikk lille Gildeskal kommune til i forbin-
delse med miljogata: 4 bruke norsk stein isteden-
for importert stein fra utlandet. Det var et bevisst
valg at kommunen skulle bruke lokal stein som
byggemateriale og til & utsmykke prosjektet med.
For det forste finnes det to lokale granittbrudd i
omradet som kommunen ensket i stotte opp om.
Og for det andre var det et uttalt mal at miljegata
skulle gjenspeile naturen pa stedet. Men selv om
malet var klart og granitten neer, var det ingen
enkel sak, for steinen viste seg & vaere dyrere i
produksjon enn den kinesiske typen som vegve-
senet vanligvis bruker. Kommunen gav imidlertid
ikke opp saken, og gjennom samtaler med Cubus
AS, fylkeskommunen og eieren av granittbrud-
dene, fant man en losning. Ved hjelp av en lokalt
tilpasset uttaksmetode og langt mindre bearbei-
ding av steinen, ble den konkurransedyktig med
den kinesiske. Steinen fikk da et grovere uttrykk
enn den som vanligvis ble produsert pa stein-
bruddet, men dette uttrykket passet godt inn
helheten. Etter at miljogata ble ferdig har kom-
munen hatt besek fra andre deler av landet for &
se pa prosjektet, spesielt dette med bruk av lokal
stein.

Folkefest i Inndyr!

Etter lang tids planlegging og hardt, men mor-
somt arbeid, var det offisiell 4pning av miljegata
hesten 2004. Alt som kunne krype og ga motte
opp for & fa med seg feiringen av Inndyrs nye
stolthet. En liten gutt pa plassen utbret: - SA
mange mennesker har jeg aldri for sett her i
Inndyr! Deretter startet folkefesten for alvor med
en rekke aktiviteter i den nye gata, blant annet
gratis kaffe og bletkake utenfor Coopen og gratis
fiskesuppe pa ungdomshuset. Senere pa kvelden



Stor folkefest da miljogata ble apnet. Foto: Odin Christensen

var det diskotek for ungdommene, dpen pub pa
Tormodbrygga og gratiskonsert med Anne Grete
Preuss.

”Alle pa Inndyr har nok mistet troen pa dette
prosjektet minst én gang siden prosjektidéen
ble lansert. Vi ungdommer ensker jo aller helst
at ting skulle ha skjedd i gar. Men nd har vi
leert oss at tilmodighet kan lenne seg.” (Goril
Pedersen og Line Skogsaas, ungdomsrepresen-
tanter)

Tormodbrygga

Samtidig med &pningen av miljegata ble
Tormodbrygga klar for bruk. I 1910 Kkjepte
Pareli Danielsen bygningen, som i dag kalles
Tormodbrygga, fra Festvig i Lofoten. Der hadde
den blitt brukt til sildesalting og fiskemottak,
bolig og butikk. Da sennen Tormod overtok
brygga pa Inndyr i 1919, begynte han med land-
handel i lokalene. Her ble det solgt bide kolonial-
varer, sko, manufaktur, steintey og evrige varer
folk métte ha behov for. Tormod bodde sammen
med familien sin i Brygga fra 1921. I 1952 avvik-
let Tormod butikkdriften.
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Bjorn Walter Hansen og Steinar Hukassen i full sving
med d lage disk

Noe sott a bite i utenfor Coopen

I den senere tid har
Tormodbrygga blitt brukt

til lagerlokale og verksted. I
1992 kjepte Batforeningen
bygningen, som var i svaert
darlig forfatning, med enske
om & restaurere den. Til det
trengtes penger som for-
eningen ikke hadde. Men for
dem som virkelig vil noe, fin-
nes det alltid muligheter: for-
eningen tok opp private lan,
arrangerte fester og lotterier
og solgte bilder av brygga
malt av en lokal kunstner. I
tillegg ble det sendt ut "tig-
gerbrev” som gav mange
sma og store pengegaver til
kassa fra lokalbefolkningen
og neeringslivet. Det meste
av arbeidet ble gjort pa
dugnad.

Tormodbrygga: Fra lagerlokale til samlingssted, pub og konsertlokale
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Gjennom tettstedsprosjektet ble det a ta vare pa
og skape aktivitet i brygga et viktig tiltak i utvik-
lingen av Inndyr. Ambisjonene ble sterre og
arbeidet skjot fart. I lepet av programperioden
bevilget Riksantikvaren til sammen 350.000,-
kroner i tilskudd til prosjektet. I tillegg ble det
gitt skonomisk stette fra kommunen, Inndyr vel
og Aetat. Batforeningen fikk ogsé billige materi-
aler fra folk. Det ble brukt en ung arkitekt fra
Inndyr og leid inn snekker med spesialkompe-
tanse pa gamle hus. Minst 20-30 personer jobbet
pa dugnad med restaureringen pa ulike tids-
punkt. Batgruppa har vert styringsgruppe for
arbeidet.

I dag er Tormodbrygga et viktig og mye brukt
treffsted. Brygga huser lokaler til batforeningen
og gir et tilbud til det skende antallet batturister
som besgker Inndyr. I tillegg leies lokalene ut til
lag og foreninger. Det er dpen pub enkelte helger
og lokalet brukes hyppig til meter, seminarer og
konserter.

Klippfisktorget

Toerking av klippfisk var tidligere en av de viktig-
ste neeringene i Inndyr og av stor betydning for
stedets historie. Dette vil innbyggerne synlig-
gjere i den nye meteplassen som né anlegges
sentralt pa stedet mellom miljegata og sjeen.
Samtidig skal plassen gis et moderne inntrykk,
slik at man binder sammen fortid og framtid.
Granitt med klippfiskform skal legges ned i asfal-
ten som en del av belegget. Plassen blir dermed
ogsa et kunstprosjekt som ivaretar bade det funk-
sjonelle og stedets identitet. Klippfisktorget skal
vaere et kommunikasjons-knutepunkt for kommu-
nen, en plass til torgboder samt en arena for
kultur- og neeringsaktivitet. Havnefronten opp-

Lokale tradisjoner gav ideen til et klippfisktorg

arbeides med granitt-trapp opp mot sentrum av
Inndyrsvagen, som har litt heyere beliggenhet.
Trappen kan brukes som sitteplasser under
konserter. Omradet opparbeides ogsa med grus,
heller og grontarealer og mebleres med pullerter,
benker, ny spesialdesignet belysning samt info-
tavle. I tillegg bygges det trebrygge med flyte-
brygge for mindre béter. Sjgen og vagen vil igjen
bli satt i sentrum. Klippfisktorget skal bli et viktig
varemerke for Inndyr.

Dugnad til 3 millioner!

Mange utviklingsprosjekter finansieres gjennom
50% statlige og regionale midler, og 50% lokale
midler. De lokale midlene fordeles gjerne mellom
kommunen, private/nzeringsliv samt lag og for-
eninger. Sistnevntes bidrag kommer som regel i
form av dugnad. I Gildeskal har man liten tro pa
at storsamfunnet skal pleye store midler inn for at
kommunen skal utvikle seg til et enda bedre sted
a bo i og besoke. Skal dette skje méa de trolig

R
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Stor entusiasme og innsatsvilje fra lokalbefolkningen
har bidratt til 21 % av den totale finansieringen av
tettstedsarbeidet.



gjore det meste selv. Sa da vet gildeskalveering-
ene hva de har a gjore: fram med hammer, rive,
malerkost, sag, trillebare og godt humer. For
uten dugnadsinnsats stopper Gildeskal. I tett-
stedsprosjektet har innbyggerne nedlagt en
formidabel innsats for stedet sitt. Totalt ligger det
inne en anslitt dugnadsinnsats for hele 3 millio-
ner kroner, noe som utgjer hele 21% av den totale
finansieringen av tettstedsprosjektet! Og dug-
nadsanden er stadig pé vei oppover...

“Det hadde aldri gatt hvis ikke folk hadde
engasjert seg.” (Vidar Hansen, prosjektleder)

Men dugnad handler ikke bare om penger. Det
handler ogsa i stor grad om 4 fa drive med noe
man brenner for, en lidenskap. I tillegg er det
trivelig og sosialt. Det at unge og gamle kan
treffes har ogséa sin verdi. Dessuten skiller ikke
dugnaden mellom sosiale lag i samfunnet.

God tettstedsutvikling er god
naeringsutvikling

Arbeidet med stedsutvikling i Inndyr har ikke
bare skapt mer attraktive og miljevennlige omgi-
velser. Ved & satse pa egne krefter har ogsa det
lokale naeringslivet fétt et loft. Med en lokalt til-
passet uttaksmetode har Gildeskal hatt rad til &
bruke lokal stein fra Evjen Granittbrudd AS til
miljegata. Det er vist interesse for steinen ogsa
fra andre kommuner, og produksjonen vil bli utvi-
det. Som folge av dette prosjektet leveres det na
stein til Svolveer og Bergen. I tillegg er flere store
byer i forhandlinger. Gildeskal bruker selvfolge-
lig lokal stein i sammenheng med torget. De bat-
mast-inspirerte gatelysene, lyspullertene og ben-
kene er utviklet og produsert ved Inndyr Marina.
N4 satser de pa 4 sette prototypene i ordineer
produksjon slik at firmaet far et nytt bein 4 sta pa.
Pullerter er levert til Bergen og benker til Varde.
Den gamle smia "Norbjern” er overtatt av en
driftig kar som né er i ferd med & etablere verk-
sted for blant annet rehabilitering av vinduer. En
lokal maskinentreprener fikk anbudet pa Torget,
og vil gjennom det bygge opp kompetanse og
investere i utstyr for steinlegging. Det lokale
firmaet Arkimedes fikk leveransen av flytebrygge
til torget.

"Dette prosjektet har vist lokalmiljeet og bedrif-
ter nye mater 4 tenke p4, og tilfert oss kunn-
skap og teknologi. Nye kontakter har fort til
innovasjonsprosesser der vi har sett muligheter
til & gjore nye ting og lage nye produkter. Det
har veert en holdningsendring hos flere, og
Gildeskal kommune Kkjenner vi ikke igjen."
(Einar Skogvoll, privat byggeleder)

Utfordringen er a skape et vekst-klima lokalt som
framelsker initiativ og samarbeid. Kommunen méa
spille pa lag med neeringslivet og innbyggerne og
legge til rette for utvikling. Den skal vaere derap-
ner, diskusjonspartner, kobler og tilrettelegger.
Og prosjektplaner og tiltak méa utformes slik at
lokale bedrifter kan veere med. Alt dette fordrer
en omstilling i kommunens tenkesett, samt en
vilje og evne til 4 ta i bruk nye og utradisjonelle
arbeidsmetoder. Naeringslivet méa pa sin side ga
inn i et forpliktende samarbeid med kommunen
og veere villig til 4 tilpasse virksomheten til en
storre helhet, nedfelt i felles visjoner og planer.

Sneballen som begynte a rulle

Det som begynner i det sma, kan lett utvikle seg
til noe storre. Det ene tar det andre med seg. Slik
var det ogsé i Inndyr. Det som begynte med en
idédugnad for ungdommer og noen planer om en
kafé, en park og en miljegate, endte opp som en
opprustning av hele kommunesenteret, mobilise-
ring av lokalsamfunnet og en revitalisering av
neeringslivet.

“Det er en stolthet her, et av de aller beste
prosjektene vi har jobbet med” (Lillian Naerem,
radmann)

Prosjektet har etter hvert fétt sitt eget liv og nye
elementer, interessenter og underprosjekter kom-
mer stadig til. Na jobbes det blant annet med
planer om forretninger og leiligheter ved havna.
Med bakgrunn i innspill fra potensielle etablerere
og investorer ble det varen 2005 iverksatt et
arbeid med & avklare prinsipper for videre utvik-
ling av havneomradet. Gjennom dette arbeidet
onsker kommunen & sikre at framtidig uthygging
og utvikling er i trdd med intensjonene i prosjek-
tet. Det foreligger né en skisse som har vert pa
hering hos alle impliserte parter, og som skal til
politisk behandling i skrivende stund.

Modell av Inndyrvagen som illustrerer planprinsipper for
utbygging av sentrum, benyttet pa work-shop varen 2005.

Tettstedsarbeidet har i tillegg gitt "spin-off'-
effekter som man ikke hadde forventet pa
forhand, for eksempel forte etableringen av
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miljogata til at neeringslivet og eierne av de til-
stetende omradene langs gaten rustet opp disse
samtidig og i samme stil som selve miljegata. Det
er nd ogsa en gryende interesse fra de private til
4 folge opp i samme stil pa bygningssi

“Naboene engasjerer seg ogsd, det far en slags
oppdragende effekt: det kan ikke se sann ut her
nar det er sa fint hos naboen.”

(Walter Pedersen, ordferer)

Dyktige folk

En av forutsetningene for Gildeskals suksess har
utvilsomt veert tilgangen pa dyktige og ressurs-
sterke folk, med bred kompetanse i kommunens
administrasjon. Kommunen har i lepet av pro-
gramperioden utviklet en betydelig planleggings-,
utviklings- og prosesskompetanse, samt evne til 4
beherske flere stammesprak. I det ligger at man
kan de nedvendige ord, vendinger og sjargonger
som gir innpass pa regionalt og nasjonalt niva. I
tillegg har kommunen kompetente planpolitikere
og en meget dyktig prosjektleder.

“Vidar har veert saerdeles flink til & skaffe
penger.” (Einar Skogvoll, privat byggeleder)

Kommunen har over tid selv bygd opp denne
kompetansen, gjennom planarbeidet. Gjennom
tettstedsprosjektet fikk man endelig muligheten
til 4 utnytte denne kompetansen til 4 realisere og

Dyktige folk er det mange av i Inndyr. Her er noen av
dem: Ordforer Walter Pedersen, byggeleder for miljogata
Einar Skogholm, Vidar Johansen og Bjorn Liland fra
FEvjen Granittbrudd

gjennomfore tiltak. Rddmannen er da ogsa stra-
lende forneyd med administrasjonens innsats:

"Vi er trygge pa egen dyktighet og har
trygghet i organisasjonen. ... Vi har dyktige
planleggere som tor a tenke nytt, er flinke til a
fornye seg og lite utskiftning.”

(Lillian Naerem, radmann)

Til tross for egne dyktige folk, har kommunen
heller ikke gatt av veien for & hente inn spisskom-
petanse utenfra nar det har veert behov for det.
Bruken av ekstern arkitekthjelp fra Cubus AS er
et eksempel pa det. Arkitekt Semme leerte kom-
munen 3 stille spersmal pa en ny mate og se sine
egne lokale verdier. Na er et av mottoene: heller
penger til arkitekter enn & asfaltere forst!
Gildeskél er man ogsé opptatt av betydningen av
samarbeid og nettverksbygging. Hadde det ikke
veert for bredt anlagte partnerskap, bygget pa til-
litsforhold, hadde trolig tettstedsprosjektet ikke
blitt realisert.

"Nettverksbygging er viktig, man kommer ingen
vei hvis man ikke har venner. Mange venner.”
(Bjernar Andreassen, tiltakskonsulent )

Nordland fylkeskommune har ogsa vaert en
viktig samarbeidspartner i tettstedsprosjektet.
Fylkeskommunens rolle som koordinator, der-
apner, finansieringskilde og samordner har vert
et sentralt suksesselement.

Hvilken framtid gar Inndyr i mate?

I likhet med situasjonen for de fleste av sméste-
dene i landet vart, er framtiden for Inndyr uviss.
Men gildeskalvaeringene ensker ikke & veere
passive vitner til hvor utviklingen forer dem. De
onsker selv 4 vaere med pa a forme sin egen fram-
tid. Men det er ingenting som “Kkjeem av seg sjol”.
Det fordrer at kommunen er levende opptatt av
samfunnsutviklerrollen og at den er villig til &
prioritere arbeidet skonomisk og tidsmessig.

”Vi er en kommune som har driv og vil noe”
(Lillian Naerem, radmann)

”Det unike alternativet”

Ifolge kommunen selv, har trygghet fra tettsteds-
prosjektet fort til at de tok sjansen pa a utvikle
en kommuneplan basert pa scenariotenkning.
Scenariene pekte ut tre mulige utviklingsperspek-
tiver for kommunen. I scenariet "Gildeskal —
Bodwes Vakreste Bydel” skisseres en kurs der
Gildeskal blir en integrert del av Stor-Bodg, som
etter hvert blir en slags regionkommune.
Hovedfokus er pa sentralisering av service og
tjenester og en eksplosiv vekst i pendlervirksom-



heten. Scenariet "Gildeskél — Den Glomda
Staden” kan beskrives som et "la humla suse”-
alternativ preget av misunnelse og en ”skit i
verden, leve Stokkbruvika”-holdning. Gildeskal
ender her opp som delt mellom Bode og Meloy
som folge av bygdestrid og resignasjon. I
“Gildeskal — Det Unike Alternativet” framstar
Gildeskal som en egen levedyktig kommune og
et godt alternativ til bosetting i mer sentrale
strok. Bakgrunnen for situasjonen er en del
modige, strategiske grep som ble gjort i perioden
2004-2007. Kommunen valgte til slutt 4 jobbe mot
en visjon som lignet mest pa det siste scenariet.

Kom tilbake!

Som for resten av distrikts-Norge, seker ungdom-
men i sterre grad til byer og regionsentra der det
er bedre utdanningsmuligheter, storre arbeids-
marked og god tilgang til urbane kvaliteter. En av
de storste utfordringene er derfor a fa ungdom-
men til 4 flytte tilbake igjen til hjemstedet sitt.
Men det forutsetter at det finnes framtidsmulig-
heter pa stedet.

'"Vi ensket at det skulle bli fint. Det er det blitt,
faktisk finere enn vi forestilte oss den gangen vi
med boblende engasjement lanserte alle vare
idéer" (Goril Pedersen og Line Skogsas, ung-
domsrepresentanter)

I Inndyr er det gjort et stort loft for & gjore kom-
munesenteret mer attraktivt som bosted. Og der
det er attraktivt 4 bo, er det ogsa en tendens til at
det gror fram ny virksomhet. Omrader som kla-
rer a tiltrekke seg kvalifisert og motivert arbeids-
kraft har normalt gode forutsetninger ogsa for
vekst og utvikling. I Gildeskal kommune syder og
koker det for tiden av virkelyst, prosjekter og
ideer. Det skjer hele tiden noe nytt og kreativi-
teten er stor. Hosten 2005 ble det for eksempel i
samme kommunestyremeote vedtatt: totalrenove-
ring av Inndyr skole, bygging av kulturhus, fullfi-
nansiering av torget, samt en samarbeidsavtale
med Sjefossen Energi som sikrer kommunen
2000 lastebillass med tunnelmasse gratis. Det
heye aktivitetsnivéet er et godt utgangspunkt for
at de som er unge med rotter i omrédet, tar sin
kompetanse og familie med hjem og blir en del
av den spennende utviklingen. Mange teller pa
knappene om de skal tilbake til Gildeskal.

Gildeskil — Bodas

Gildeskal —
Vakreste Bydel s

Den Glamda

Tllustrasjoner til to av scenariene for Gildeskdls videre framtid.

Ofte er det bare det lille ekstra som skal til for

at ungdommen vender tilbake, for eksempel et
"Kom-heim-arrangement” som kommunen
arrangerte sammen med de andre Salten-
kommunene for noen ar siden. Der fikk ungdom-
men siste nytt fra hjemstedet og anledning til &
gjenoppfriske gamle vennskap og knytte nye
band. Men andre ganger skal det mer til.

En Ungdomsdatabase skal forhapentligvis bidra
til dette. Denne kom som en direkte folge av
"Kom-heim-arrangementet”. Basen, eller nett-
stedet, er en meteplass mellom ungdom fodt
etter 1969, hjemkommunen og naeringslivet pa
stedet. Kommuner og bedrifter som snsker
kontakt med ungdom fra Gildeskal, og etter
hvert ogsa andre kommuner, kan seke i basen.
Ungdom legger ut cv, jobbensker og annet av
interesse, mens kommunen pa sin side legger ut
ledige stillinger. Her finnes ogsa en oversikt over
adresser, utdanning, erfaring og framtidsensker
for alle som er vokst opp i Gildeskél, og event-
uelle partnere. Databasen er tilrettelagt for alle
kommuner i Nordland.

Kanskje kan det vise seg at miljogata i Inndyr og
alt som felger i dens farvann av positive tiltak og
endringer, blir tungen pé vektskélen.

"Dette prosjektet, og det at vare ensker er blitt
hert, har gjort at ungdommene har fatt mer tru
pa heimplassen", (Goril Pedersen, ungdoms-
representant)
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STEINKIJER

Gjenreising av Gjenreisingsbyen

Varen 1940 ble Steinkjer bombet og sentrum lagt i ruiner.

Etter krigen begynte gjenreisingen av byen som ble preget av
datidens byplanidealer og arkitektur. A gjenreise Steinkjer i var
tid handler om a rehabilitere, utvikle og forskjonne eksisterende
omgivelser i byen. Men mest av alt handler det om a gjenreise
folks identitetsfolelse og stolthet over byen og dens kvaliteter.

12007 er det 150 ar siden ladestedet Stenkjeer ble
opprettet. Da hadde det allerede bodd mennesker
der i 6000 ar. Stedet hadde sin forste storhetstid
for 1000 ar siden som hovedsete for jarlene Eirik
og Svein. Trolig 14 det da en kaupang innerst i
fiorden. Pa begynnelsen av 1900-tallet brant byde-
len Sersia og 62 bygninger ble flammenes rov.
Dette ble starten pa en hektisk, men allikevel rik
tid. En ny bydel reiste seg i ruinene av den
gamle, jernbanen kom til byen og konjunkturene
var gunstige. Sersia fikk en tidstypisk jugendstil
med store bygninger, spir og tarn. I 1925 ble
Stenkjeer endret til Steinkjer. Stenkjeer betyr sann-
synligvis "et kar (kjaer) laget av stein" og stam-
mer trolig fra de steinkarene man brukte for a
fange laks i elva.

Men oppgangstidene og de gylne arene skulle
ikke vare lenge. Den 21. og 22. april 1940 bombes
Steinkjer av tyskerne. Praktisk talt hele sentrum
ble lagt i ruiner.

Gjenreisingsbyen

Etter 5 ar med okkupasjon og brakkeliv, startet
etterkrigstidens gjenreisning av Steinkjer. Det var
enighet om at gjenreisingen ikke skulle bli en
kopi av det som forsvant, men vare en nyreising
og modernisering preget av datidens trender og
byggeskikk. Reguleringen ble utfort gjennom
BSR (Brente Steders Regulering), under ledelse
av professor Sverre Pedersen. Utover 1950-tallet
vokser derfor et funksjonalistisk Steinkjer fram
etter byplanideal fra barokken. I dag karakteri-
seres funkisbyen som kulturhistorisk interessant
byarkitektur.

Krigsbyn

"Sondagsfreden 21.april ble brutt da
gudstjenesten i Egge sluttet i 12-tida.

De forste flyene sveipte inn over Steinkjer.
I Steinkjer kirke tok kirkeklokkene til a
ringe. Tvangsevakuering. En halv time
seinere kom bombeflyene med sin last
spreng- og brannbomber. Klokkene ringte
enda mens de store sentrumsbygningene i
Jugendstil sto i brann. I seks og en halv
time varte bombingen — for tyske fly
raderte ut den siste rest av bebyggelsen
vest for jernbanen mandag 22.april.

En stille fredelig Innherredsby var blitt en
askehaug. Av byens 400 matrikulerte
eiendommer gikk over 300 opp i flammer.
En total utradering av Steinkjers sentrum
— ingen norsk by ble sa hardt rammet
under krigsoperasjonene i 1940."

Arvid Erlandsen, pensjonist



Akvarell av Gjenreisningsbyen

Storkommune

I 1964 ble Steinkjer storkommune da de tidligere
kommunene Beitstad, Egge, Kvam, Ogndal,
Sparbu, Stod og Steinkjer ble slitt sammen.
Steinkjer er i dag den mest folkerike kommunen i
fylket og landets nest storste jordbrukskommune
med et innbyggertall pa dreyt 20 000. Av disse
bor omtrent 11 000 i sentrum. Steinkjer er admi-
nistrasjons- og servicesentrum i fylket.

Steinkjers byvapen

"Steinkjers byvapen - den sekstaggede
stjerna — symboliserer innfartsvegene til
byen. Nettopp ferdselen fra bygdene, og
bgndene som sgkte avsetning for sine
varer, skapte Steinkjer — en bygdenes by.
Steinkjer ble en mateplass og en port
mot verden; en utskipingshavn, en mar-
kedsplass, og etter hvert en moderne by - en fylkeshoved-
stad - innerst i Trondheimsfjorden." (fra kommunens
infobrosjyre om Steinkjer)

”Steinkjer er stogg!”

Etter oppgangstider og en vekstperiode pa 1970-
tallet, snudde den positive trenden tidlig pa 1990-
tallet. Arbeidsplasser forsvant som folge av flere
nedleggelser og nedbemanninger innenfor offent-
lige og private arbeidsplasser. En av de storste
virkningene fikk nedleggelsen av Forsvarets
@vingsavdeling pa Sannan med 300 arbeidsplas-
ser. Andre viktige bedrifter som flyttet ut var
Telenor, Posten og Meieriet. Med ringvirkning-
ene innenfor tjenesteyting og service utgjorde
den samlete nedgangen ca 1000 arsverk. Det
omfattet omtrent 10% av alle yrkesaktive i kom-
munen! Pessimismen spredte seg i byen og for-
sterket den allerede negative utviklingen. Folk
begynte & snakke stygt om Steinkjer, og mange
valgte a flytte derfra.

Dagens Steinkjer

"Det var de som bodde her og burde vare
glade i byen som sa drittsted." (Sylvia
Mikkelsen, Hovedutvalgsleder)

”Over 1000 ars historie har formet oss fra a
vaere hovdinger via bondehovdinger til i dag &
sitte pa hver var lille tue, med vér lille melke-
kvote, som vi ikke Kklarer & se over kanten pa.”
(Dystein Klokkerhaug, Ressursgruppa,
Steinkjer-Avisa 15.03.02)

"Attraktive Steinkjer”
— 4 prosjekt i ett!

Rundt tusenarsskiftet skjedde det flere ting som
fikk betydning for utviklingen av Steinkjer:
Kommunen fikk omstillingsstatus, ble med i
Tettstedsprogrammet og gjorde vedtak om ny E6
gjennom byen. I tillegg begynte kommunen plan-
legging av byjubileet i 2007. Disse fire begivenhe-
tene griper tett inn i hverandre og har alle betyd-
ning for den videre byutvikling i Steinkjer.

Omstillingsstatus

Sensommeren 1999 fikk Steinkjer omstillingssta-
tus og ble med i Kommunal- og regionaldeparte-
mentets omstillingsprogram for perioden 1999 —
2005. Staten ensket gjennom programmet a styr-
ke Steinkjers rolle som fylkeshovedstad og motor
i den regionale utviklingen i Nord-Trendelag.
Kommunen hadde ikke i tilstrekkelig grad tatt
del i den skonomiske veksten og sysselsettings-
utviklingen som tilsvarende kommuner hadde
hatt de senere ar. Omstillingsprogrammet omfat-
tet fem programomrader, med hovedfokus pa
neeringsutvikling. Bevilgningen var pé totalt 74
millioner kroner for hele perioden.
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Tettstedsprogrammet

12001 ble Steinkjer med i Tettstedsprogrammet.
Programmets mal var sammenfallende med et av
delmalene i omstillingsprogrammet: ”Steinkjer —
en attraktiv bostedskommune”. Ved 4 sla de to
satsingene sammen under en felles prosjektorga-
nisering og felles paraply: "Attraktive Steinkjer”,
onsket kommunen & fa sterre "trekk” i arbeidet
og skape synergieffekter. Det ble etablert et 2-
delt styringsorgan der radmannens ledergruppe
er administrativ styringsgruppe og formannska-
pet sorger for politisk forankring. Kommunen
fikk ansvaret for gjennomfering av prosjektet ved
plan- og anleggssjef Svein-Age Trobakk.
Sivilarkitekt Hallgrim Bremset fikk jobben som
ekstern prosjektleder pa deltid (40%). Bremset
hadde tidligere arbeidet som bygningssjef i kom-
munen i 7 ar og kjente derfor kommunen godt.

Hovedmalet med ”Attraktive Steinkjer” er & skape
positiv oppmerksomhet og tro pa utvikling av
byen. Det skal skje gjennom fysiske forbedrings-
tiltak og bevisstgjoring av byens eksisterende
kvaliteter. Steinkjer skal bli mer attraktiv for inn-
flyttere, og seerlig for utflyttet Steinkjer-ungdom.
I stedsutviklingsprosessene legges vekt pa bred
lokal mobilisering og reell deltakelse av kvinner
og ungdom. Arbeidet skal munne ut i synlige
resultater til byens 150 arsjubileum i 2007.

Ny E6

12007 skal ogsa ny E6 veere ferdig. Vegen vil
skjeere tvers gjennom byen og derfor ha stor
betydning for utvikling av byen. Ettersom europa-
veger normalt legges utenom byer og tettsteder
har vittige tunger papekt at ”Steinkjer blir den
forste byen du kommer til etter Oslo” Andre har
foretrukket slagordet: ”Steinkjer- ingen vei
utenom”. Trasévalget var gjenstand for lange og
til dels heftige diskusjoner i kommunen, men

Kommunen onsket @ bruke sin lokale naturstein i arbeidet med ny E6,
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o0g begrepet "Stein-kjoer” har dermed fitt en egen betydning

konklusjonen ble at en ny E6 tilpasset omgi-
velsene ville vaere positivt for utviklingen av byen.
I tillegg var vegvesenet apne for 4 bidra til opp-
gradering og forskjenning av tilgrensede omréa-
der. "Attraktive Steinkjer” har ogsa utfordret
Statens vegvesen til 4 utarbeide en egen lysplan
for E6. Et av tiltakene i planen er & la traseen
gjennom byen fa lysarmaturer med hvitt klart lys.
Dette skal gjore bilturen mer trafikksikker, samti-
dig som det skaper mindre lysforurensing.
Vegvesenet har ogsé sagt seg villig til 4 videre-
fore bruken av lokal naturstein pa E6-anlegget.
Dette er bade pent og miljemessig, samtidig som
det stotter opp om lokal naeringsvirksomhet. Ved
alle de 6 innfartsvegene til byen, ensker man i
tillegg & bygge portaler.

Hvordan engasjere befolkningen?

Kommunen ensket 4 engasjere befolkningen i
hvordan Steinkjer skulle se ut for fremtiden. Men
hvordan gjeres det i en kommune med 20.000
innbyggere?

Hvis Berlevag klarer a bli heftig og begeistret,
ma vi ogsa kunne klare det!" (Hallgrim
Bremset, prosjektleder)

Det ble tidlig klart at det var viktig med en kom-
munikasjonsstrategi der man spilte pa lag med
lokalavisen. Videre matte det utnevnes Steinkjer-
ambassaderer som skulle markedsfore
”Attraktive Steinkjer”og tale byens sak.
Folkemseter og mer avgrensede tema- og arbeids-
seminarer skulle inspirere folk til 4 engasjere
seg, blant annet ble det arrangert temamete i
kommunestyret. Motet ble tatt veldig godt imot
og ga et betydelig politisk engasjement og
forankring av prosjektet. Og ikke minst mange
gode idéer.

"Vi foler at vi er en del av det vi og. Her er lap-
per pa bordet, her skal alle mene noe og skrive
noe." (Sylvia Mikkelsen, hovedutvalgsleder)

Skoleklasser ble ogsi invitert til & delta og mange
unge ble involvert i arbeidet. Det ble gjennomfort
”idéDUKnad” for hele befolkningen og arrangert
treff for utflyttet Steinkjerungdom i Oslo.
Nettstedet www.Attraktive-Steinkjer.no har
spredt informasjon og veert postkasse for ideer
inn til prosjektet.

”Farsken og — enda mer kurs i
prosjektarbeid..”

Mobiliseringsarbeid fordrer kunnskap om hvor-
dan man skal gjennomfere gode prosesser. I opp-
starten av Tettstedsprogrammet ble derfor
deltakerkommunene invitert til kurs i prosess-
kompetanse. Prosjektansvarlig i Steinkjer meotte
motvillig opp, prosjektarbeid kunne han da nok



om. I ettertid var han glad for at han deltok.
Faktisk var kanskje nettopp dette kurset en av
suksessfaktorene for stedsutviklingsarbeidet i
kommunen. Og at prosess- og prosjektarbeid er
to vidt forskjellige ting, var han helt klar pa:

"Prosjekt er 4 sette saker i bokser med en tids-
plan. A kjﬂreoen prosess er a apne opp mennes-
ker.” (Svein Age Trobakk, prosjektansvarlig)

For dem som var med pa kurset har det 4 tenke
prosess og medvirkning blitt en grunnholdning
som de ogsé har stor nytte av i evrig utviklingsar-
beid i kommunen. Medvirkning fremmer kreati-
vitet og eierskap. Likevel er det fortsatt store for-
bedringsmuligheter, blant annet blir man ikke en
god prosessveileder over natta. Kommunen kan
ogsé bli langt bedre pa a involvere ulike befolk-
ningsgrupper i planlegging og gjennomfering av
prosjekter. Har du veert med pa a bringe noe
frem, blir du ogsa en god ambassader for saken.

Steinkjer-ambassaderer

Det ble tidlig fastslatt at et hovedmal med
"Attraktive Steinkjer" var & gjore byens innbyg-
gere til stolte ambassaderer bide innad i kommu-
nen og utad mot omverdenen. Men det var langt
frem til malet, og pa vegen dit trengtes det noen
utvalgte Steinkjer-ambassaderer som kunne bista
i arbeidet. Jobben deres var a spre informasjon
om "Attraktive Steinkjer", veere deripnere og
delta i utvelgelsen av de beste tiltakene. Etter en
del radslagning besluttet styringsgruppen a ned-
sette en bredt sammensatt Ressursgruppe med
representanter fra lokalt naerings-, forsknings- og
kulturliv, ferske innflyttere, nylig hjemvendte
steinkjerbygg, skoleelever og utflyttede ungdom-
mer. Det ble avholdt 5 manedlige moter, de tre
forste til dpnefasen og de to siste til lukkefasen.
Siden prosjektet skulle veere et positivitetspro-
sjekt ble alle ideer mott med “ja, og si..” isteden-
for ”ja, men..” eller "nei, men..”.
Motforestillingene fikk komme senere.

"I Ressursgruppa var det lov til & komme med
alle de idéene som jeg nesten ikke hadde turt &
tenke pa." (Anne Berit Lein, Bonde)

IdéDUKnad

I tre hele maneder ble det bokstavelig talt duket
for positiv utvikling i Steinkjer. Da ble alle kafé-
gjestene i byen invitert til 4 skrive ned sin hjer-
tens mening om hvordan de mener Steinkjer kan
framsti som mer attraktiv. Tankene ble skrevet
ned pé papirduker pa bordene. Pa dukene var det
trykket noen fa ord om prosjektet ”Attraktive
Steinkjer” slik at kommunen ogsa fikk informa-
sjon ut. Det ble fokusert pa to hovedtema:
“Framtidas kulturtilbud i Steinkjer” og "Attraktiv
for ungdom". Hver 14. dag ble tre idéskrivere

premiert. I[déDUKnaden
ble en kjempesuksess.

I den forste runden kom
det i lepet av 14 dager
inn hele 74 konkrete
idéer! I tillegg leverte
en skoleklasse 50 «tips».
Felles for sveert mange
av idéene var at de
dreide seg om steder a
motes og drive uforplik-
tende aktiviteter; ikke
idrett, men trim - ikke
profesjonell musikk, men
oving og utveksling.

Steinkjer-

ungdom i eksil

For & skape et positivt
engasjement hos utflyttet
ungdom og fa ideer til
hvordan Steinkjer kan bli
et mer attraktivt sted,
inviterte kommunen 15
Steinkjer-ungdommer
bosatt i Oslo til treff i
hovedstaden. I lopet av
kvelden ble det stilt
mange viktige sporsmal
som kommunen tok med
seg i det videre arbeidet:
-Hvorfor har vi ikke hert
noe fra kommunen etter
at vi flyttet og hvorfor
vet vi ikke mer om de
positive tingene som
skjer pa Steinkjer? -Er
det noen i kommunen
som har ansvar for &
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Alle de 16 medlemmene i

Ressursgruppa fikk slippe til i en
egen spalte i Steinkjer-Avisa, fra
november 2001 til februar 2002
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folge opp ungdom som har flyttet ut eller de som
vil flytte hjem? -Hvem skal vi ringe til hvis vi far
en god idé om noe som burde vert gjort pa
Steinkjer? Spersmalene viste at mange har et
engasjement for Steinkjer, men at de ikke har fétt
seerlig god oppfelging og informasjon fra kommu-
nen etter at de flyttet ut.

Ungdommen satte stor pris pa kommunens initia-
tiv, og flere sa seg villige til 4 stille opp med sin
kompetanse hvis kommunen la til rette for det.
Det kom ogsé fram mange forslag til forbedringer
som kunne gjore det mer interessant for ungdom-
mene a vende nesen hjemover. Deltagerne var
ogsa enige om at det ville veere en god ide a
samle Steinkjer-ungdom i Oslo med jevne
mellomrom, helst med representanter fra kom-
munen til stede. Da kunne de bli informert om
hva som skjer hjemme, fa sjansen til & komme
med synspunkter og idéer, samt bygge nettverk
seg i mellom. Ikke minst det siste er viktig hvis
det noen gang skal bli aktuelt a flytte hjem igjen.
Det er tungt 4 skulle flytte tilbake hvis ingen
andre i gjengen gjor det samme.

"OK, vi lo ogsa en del av Steinkjer i lopet av
kvelden. Det er lett 4 finne negative ting ved
kommunen var. Men ogsa de positive sidene
ved byen var kom frem. Kanskje har vi tross
alt mye a vaere stolte av vi som kommer fra
Steinkjer?" (Guri Stervold, Ressursgruppa)

"Noen mette med en Klar oppfatning av at de
aldri kan tenke seg 4 bosette seg i Steinkjer.
Men jeg tror flere gikk fra samlingen med et litt
annet syn pa Steinkjer og fremtidsmulighetene
der" (Guri Stervold,)

Fra "Steinkjer-ungdom i eksil”.
Mange ideer som skulle pa papiret

Forprosjekt med 1000 ideer!

"Prosjektledelsen la vekt pa a lage bilder av idéene for
bedre a synliggjore dem overfor deltakerne i prosjektet og
omverdenen. En visualisert ide fester seg bedre i hukom-
melsen enn hva bare ord gjor. Her ser vi et bilde av hvor-
dan en restaurant pa toppen av siloen ville se ut.
Samtidig var dette inspirasjonen til a lyssette denne og
andre markante bygninger”

Forste trinn 1 ”Attraktive Steinkjer” var et forpro-
sjekt der malet var & fa fram gode ideer som
kunne skape optimisme og bidra til en positiv
utvikling av byen. Arbeidet skulle munne ut i kon-
krete prosjekter som kan gjennomferes og veere
synlige satsinger til byjubileet i 2007. Viktige
tema var kulturtilbud, forskjennelse, ungdomstil-
bud, byutvikling, infrastruktur, oppvekstmiljo,
meteplasser, boligtilbud og tilbakeflyttingstiltak.
Prosjektleder og Ressursgruppen var ansvarlige
for 4 gjennomfere forprosjektet.

Fra 1000 ideer til 30...

Mot slutten av prosessen hadde kommunen fatt
inn hele 1000 sma og store prosjektidéer!
Ressursgruppen gjennomferte sa en todelt utsi-
lingsprosess som munnet ut i tre kategorier:
"Kkjapt, billig og synlig”, "frem til jubileet 2007" og
"langsiktig satsing". Til slutt satt man igjen med
30 tiltak. Tiltakene ble godkjent av kommunesty-
ret i juni 2002 og i Omstillingsstyret oktober
samme ar. Forprosjektet var dermed avsluttet. Na
var det tid for gjennomfering!

”Gjennom mindre enn ett ar i rollen som pro-
sjektleder i forprosjektet til Attraktive Steinkjer
synes jeg at jeg fikk bidratt til mer positivt for
heimbyen min enn det jeg fikk anledning til 4
pavirke gjennom 7 ar som bygningssjef i kom-
munen.” (Hallgrim Bremset, prosjektleder)

Kjapt, billig og synlig

Mange byutviklingstiltak er omfattende og tid-
krevende. Det lange tidsrommet fra idé til
gjennomfering gjer at folk lett mister interessen
for prosjektet og troen péa at det skal skje noe.
Det var derfor viktig for kommunen ogsa a vise



noen raske og
synlige resultater
og feire de sma
seire. Eksempler
pa slike tiltak er:
"Ungdoms-Taxi"
til grendene,
neermiljganlegg .
pa barneskolen, Ungdom fra Steinkjer og Neeray
skilting av kultur-  kommer hjem for en 50-lapp etter
minner og lysset- midnatt, her Christina Ramsoy og

ting av byen.
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Men det aller forste synlige tiltaket var
"Sneskulpturfestivalen". Ved hjelp av sneblokker
pa 1,20x1,20x1,40 meter livet elever ved Steinkjer
videregaende skole opp Torget i sentrum et par
dager i februar. Dette skapte stor oppmerksom-
het. Noen uker senere ble det arrangert konkur-
ranse med 8 deltakere pi Torget. Denne gangen
var det laget 8 blokker av sne med mal 3x3x3
meter. Sentrumsforeningen stod for premiering.
Festivalen ble en stor suksess og har na blitt en
arlig begivenhet i vinterferieuken. Og mye vil ha
mer. Na dremmer innbyggerne om et trondersk
snegskulpturmesterskap!

Snoskulpturfestivalen, Foto: Steinkjer-Avisa

Gjenreise sentrum

Et hovedmal med "Attraktive Steinkjer" er a gjen-
reise byens sentrum og skape okt forstaelse for
byens gjenoppbygging, dens arkitektur og mate-
rialbruk. Hapet er at dette skal gjore steinkjer-
byggen stolt av hjembyen sin. Men det er langt
frem til et "nytt” og attraktivt sentrum. Omréadet
var ved prosjektets begynnelse sterkt preget av
lang tids forfall, utflytting av kultur- og aktivtets-
tilbud og konkurranse med de store kjopesen-
trene ved sjoen, en konkurranse de i stor grad

Stein Waagbo (foto: Steinkjer-Avisa)

hadde tapt. Det var lite liv og rere i gatene og
mange lokaler stod tomme og skremte naerings-
drivende fra 4 investere i omradet. Det kan vaere
en tankevekker i denne sammenheng at det pa
kjopesenteret Zebra er forbudt & henge opp
plakater med "lokaler ledig”.

“En god og tett blanding av handel og kultur
utgjor den viktigste rammen for sosiale meoter,
og er en forutsetning for & utvikle et sterkt og
livskraftig sentrum. Jeg ser Steinkjer sentrum
som en kropp hvor disse vitale organene er
revet ut og plassert andre steder - til
Zebra/Globus og Dampsaga.” (Vibeke
Schenborg, Ressursgruppa, Steinkjer-Avisa
25.01.02)

Bybildet er i dag preget av 4 bydeler, adskilt av
elven og jernbanen. Det gamle sentrum — ost for
jernbanen, er en karakteristisk gjenreisningsby.
Flere gatenavn henspeiler pa forhistorisk stor-
hetstid og viktige historiske milepzler. For kom-
munen er det viktig 4 videreutvikle saerpreget i
de 4 bydelene, samtidig som de bindes tettere
sammen gjennom blant annet attraktive gangso-
ner, aktivitet og god belysning. Man ma se pa
sammenhengene i hele byen og sikre gjennomgé-
ende tiltak. Det var ogsa enskelig 4 fremheve
byaksene i Steinkjer. Store deler av sentrum har
brede gatelop. Det gir en folelse av et felles ute-
rom med gulv og vegger og er et godt grunnlag
for aktivitet og liv i byen. Det er mye plass i sen-
trum sa det ligger godt til rette for fortetting.

Ansiktet mot fjorden

En morenerygg fra istiden og fjorden legger ram-
mer for byens form og fysiske utvikling. Under
oppgangstidene tidlig pa 1970-tallet trengte kom-
munen nye naringsarealer og valgte derfor &
fylle ut store omrader av fjorden. Det forte til
opprettelse av bydelene Nord - og Sersileiret,
hver pa 400dekar. Malet var a legge til rette for
industri pa de nye tomtene, men industriveksten
ble svakere enn planlagt og man fikk istedenfor
et blandingsomréde av kontorbygg, industri og
varehandel. Resultatet ble en rekke enkeltbygg,
uten sammenheng og helhetlig tenkning bak.
Som si mange andre byer i Norge arbeides det
na med & vinne sjoen tilbake i Steinkjer. Gjennom
byomforming av havneomradene ensker kommu-
nen pa nytt & fi kontakt mellom byen og fjorden.
Det samme gjelder den flotte Steinkjerelva som
ble gjemt, klemt og glemt mellom Nord- og
Sersileiret.

”Min drem er at Steinkjer skal fremstd som en

fjordby som apner seg mot Trondheimsfjorden.”
(Guri Stervold, Ressursgruppa, Steinkjer-Avisa
14.12.01)
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Gjenreisingsseminar og utstilling

I samarbeid med Husbanken ble det arrangert et
to-dagers seminar kalt "Gjenreising i sentrum".
Her ble det satt fokus pa gjenreisingshistorien og
ideologiene bak planen, og vist gode eksempler
fra andre gjenreisingsbyer i Norge. Malet var a gi
beslutningstakere, handverkere, arkitekter og
andre fagfolk et bedre grunnlag for & ta vare pa
og videreutvikle byens arkitektoniske kvaliteter
og serpreg. Seminaret ble en stor suksess — sam-
funnshuset var stappfullt av forneyde deltakere.
Det ble ogsa laget en utstilling om gjenreisingen
av Steinkjer. Hensikten var 4 gi innbyggerne okt
forstaelse og kunnskap om byens gjenoppbyg-
ging og skape identitet og stolthet over egen
historie. Utstillingen inneholdt gamle fotografier,
tegninger, modeller og videoKlipp.

"Steinkjer er ikke en fin by, men jo mer du
kjenner til historien, jo finere blir den!"
(Borgny Grande, Sekretaer for utredning om
Nytt Ungdomshus)

Opprusting av Svein Jarls gate

Et av de forste store fysiske tiltakene i sentrum
var 4 ruste opp Svein Jarls gate. Gaten hadde
veert gdgate i mange ar, men framsto likevel som
en slitt, asfaltert bilvei. Na er asfalten byttet ut
med brostein, beplantning, nye benker og lysar-
matur. Omradet er inndelt i tre soner i ulike stein-
sorter. Prosjektet er et godt eksempel pa partner-
skap mellom private og det offentlige. Av total-
kostnaden pa 2,4 millioner har kommunen, fyl-
keskommunen og gardeierne betalt en tredjedel
hver. De forretningsdrivende har selv vaert med
pa 4 velge utforming av gaten.

ek

Svein Jarls gate. Foto: Odd Georg Skjemstad

Sett farge pa Kongens gate

Et av tiltakene fra forprosjektet var a utarbeide en
fargeplan for bygningene i hovedgaten gjennom
sentrum. Hensikten var a stimulere gard- og
grunneierne til 4 pusse opp fasadene og bygning-
ene i deres originale fargevalg, til byjubileet.
Varen 2005 inviterte kommunen gardeierne til et
mete for & presentere fargeplanen og gi en faglig
innfering i oppussing av fasader med mineralitt-
puss. Invitasjonen ble godt mottatt, og hele 20
gérdeiere stilte p4 metet. Na ensker mange av
dem 4 ga i gang med oppussing av egne
bygninger.

Foregangsby for universell utforming til 2007
Som et ledd i arbeidet med ”Attraktive Steinkjer”,
bestemte kommunen seg for & bli en foregangsby
for universell utforming. Tanken bak universell
utforming er at man ikke skal snakke om spesiel-
le losninger for ulike brukergrupper i de fysiske
omgivelsene, men heller finne gode lasninger for
alle, enten du er barn, gammel, funksjonshemmet
eller er ute og triller barnevogn. Visjonen i
Steinkjer er & skape en god by for alle ved at
produkter, bygninger og omgivelser planlegges
for bruk pa like vilkér. Derfor har de blant annet
sett nzermere pa tilgjengeligheten mellom skoler,
barnehager, offentlige kontorer, butikker, fri-
omrader og tilknytningen til de kollektive
transportmidlene.

For & avdekke hvor store oppgaver en star over-
for nar byen skal gjores tilgjengelig for alle, ble
det gjort en kartlegging av dagens situasjon.
Kartleggingen omfatter adkomsten langs gang-
og sykkelveger til og fra alle de store boomra-
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Fortauene i Kongens gate. Foto: Odd Georg Skjemstad



Norlis bokhandel etter oppussingen

dene rundt sentrum og en del valgte gangforbin-
delser i selve sentrumssonen. Et omfattende
registreringsmateriale sier noe om hvilke tiltak
det er aktuelt & gjennomfere, hvor de skal gjores
og hva dette kommer til 4 koste.

Det sentrale omradet rundt jernbanestasjonen og
Steinkjer Radhus ble valgt som eksempelomrade.
Det skal veere lett 4 orientere seg fra jernbanesta-
sjonen til viktige arbeidsplasser, serviceinstitusjo-
ner og forretningsomrader. Forst ble dagens til-
gjengelighet registrert og analysert for 4 se om
forbindelseslinjene i omradet er tydelige og les-
bare. Deretter ble det laget konkrete forslag til
utbedringer. Ett forslag tok for seg gangforbin-
delsen mellom jernbanestasjonen og Hoyskolen i
Nord-Trendelag, og det andre forslaget viste nye
losninger for forbindelsen mellom jernbane-
stasjonen og Radhusets hovedinngang.
Ideforslagene er presentert med til dels detaljerte
illustrasjoner fordi dette er nedvendig for a
illustrere lgsninger for god tilgjengelighet.

Kongens gate er et godt eksempel pa tilgjengelig-
het for funksjonshemmede i sentrum. Der er for-
tauene oppdelt i tre deler: en utstillingsdel for
butikkene, en del for gdende og en del for benker
og traer. Det er ogsa brukt forskjellig underlag
som asfalt og steinsetting pa de forskjellige
delene. Underlagets beskaffenhet er til stor hjelp
for blinde fordi det hindrer butikker og restauran-
ter i & bruke de omradene som er avsatt for
gaende. Gode gangsoner og bruk av blant annet
lys, beplantning og benker skal utvikle sentrum
mer i retning av et fritidssted og et sted & ferdes
til. Ombyggingen av tusenarsstedet Steinkjer
Torg vil bli en samlende brikke i dette arbeidet.
Arbeidet med universell utforming vil ogsa bidra
til 4 knytte de ulike bydelene bedre sammen,
bade i form av funksjonalitet og visuelt.

Blatt lys i morket

Store deler av aret er det morkt i Steinkjer.
Kommunen ensket derfor 4 gjore noe som kunne
oke byens attraktivitet ogsa etter merkets frem-
brudd. Svaret ble en lysplan med det ambisigse
slagordet: "Folk skal glede seg til moerketiden".
Riktig lyssetting skaper gode og spennende opp-
levelser i den morke arstiden og gjor det tryg-
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Fargeplan: Bildet viser Samfunnshuset og 4 forretningsgarder i Kongens gate, bla Norlis
bokhandel. Samfunnshuset foreslas malt om med en gronnfarge pa hovedkroppen og med
en avdempet gul farge pa kinofloya. Pa forretningsgdardene er det viktigst at det satses pd
oppussing av 1.etasje.

gere & ferdes ute. I Steinkjer
valgte man a bruke blatt lys pa
3 prosjekter, etter anbefaling
fra mannen bak lysplanen,
sivilarkitekt Erik Selmer. Etter
hans oppfatning tenner det bla
lyset dremmer i folks underbe-
vissthet og virker avstres-
sende. Samtidig passer blafar-
gen godt med fargebruken til
en av byens store sgnner og
kunstnere, Jakob Weidemann.

Lysplanen konkluderte med at
karakteristiske elementer og
landemerker i Steinkjer skulle
belyses for a fremkalle byens
egenart. Vakre bygninger og
anlegg en er stolte av skulle
eksponeres. Samtidig skulle
lyssettingen bygge opp under
byaksene og fungere som retningsvisere for folk
som skal orientere seg i byen. Lyspunktene skal
bindes sammen med en egnet gatebelysning. Det
forste tiltaket som ble gjennomfert var utskifting
av lyskildene i hele Kongens gate fra gult til hvitt

Lys i morketiden, fra forsiden
av lysplanen

Bla royk pa Kirknesvdagen. Vanndampen fra sagbruket blir synlig med
blatt lys fra undersiden. Foto: Odd Georg Skjemstad
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lys. Branntarnet og kornsiloen var forst ute blant
bygninger som skulle lyssettes. Det bla lyset i
branntarnet er blitt ungdommens favoritt.
Deretter fulgte Kornsiloen, Regimentsboligen,
royken fra sagbruket og fotgjengerundergang-
ene. Flere tiltak er fortsatt under planlegging,
blant annet en skulptur ute pa Rauskjeeret i fjor-
den. Denne skal enske reisende velkommen til
Steinkjer.

Lyssetting av byer er et kjent fenomen i utlandet,
men her til lands er det bare noen fi steder som
har arbeidet aktivt med temaet. Steinkjer ble der-
for en foregangskommune pa dette omradet i
Tettstedsprogrammet. I dag har flere av de andre
tettstedene i programmet fulgt i Steinkjers fotefar.

Torget

Torget i Steinkjer er byens tusenérssted og den
store offentlige arenaen som skal serge for akti-
vitet i sentrum. Torget ligger sentralt plassert pa
arealet midt mellom kirken og Samfunnshuset,
som na skal bygges om til ungdomshus. I god tid
for jubileet i 2007 skal torget fremsta i ny drakt.
Det koster kommunen ca. 8 millioner kroner.
Varen 2005 ble det holdt konkurranse mellom 5
landskapsarkitektkontorer. Vinneren er karet, og
oppstart skjer varen 2006. Gjennom prosjektet ble
det ogsa laget en momentliste for universell utfor-
ming til hjelp for planleggere, brukergrupper og
saksbhehandlere i kommunen. Steinkjer torg skal
bli en offentlig meteplass som innehar losninger
som kan brukes av alle mennesker i s stor
utstrekning som mulig, uten at det gar ut over
estetikk og aktivitet for andre brukere.

Aktivitetshus for ungdom

Det gamle Samfunnshuset skal né bli det nye
samlingsstedet for ungdommen i Steinkjer. Men
valget av Samfunnshuset var ikke gitt pa forhéand.
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Skisse til ungdomshus

De ansvarlige for ungdomshuset ensket 4 drofte
innhold fer valg av bygning: Hva skulle det nye
ungdomshuset inneholde av aktiviteter? Hvordan
skulle kommunen fi ungdommen til & fole seg
hjemme og ta huset i bruk?

”Vi ensker oss et aktivitetshus, ikke et opp-
bevaringsrom.” (Bjern Gunnar Ericson, leder
ungdomshuset)

Etter mange samtaler og idéforslag fra ungdom-
mer i byen, falt valget pa et aktivitetshus i trad
med ideene til ungdomshuset TviBit i Tromse.

I korthet betyr det et mangfold av kortvarige og
konkrete aktiviteter som endres regelmessig.
Ungdomshuset skal inneholde kafé, konsert-
lokale, medieverksted, entreprenerskap og kul-
turaktiviteter. Huset skal ogsa vaere en plass for
samlokalisering av lag og foreninger, et midt-
punkt i et nettverk. Grunntanken er & trekke
veksler pa hverandre. Kommunens ungdomstje-
neste vil vaere ansvarlig for driften gjennom sine
to ungdomsarbeidere. Kafeen er tenkt drevet av
en privat bedrift som forutsettes & samarbeide
med videregaende skole som har kokk og servi-
torlinje. Kafeen skal veere en laerlingbedrift og
kanskje ha elementer av konseptet til Jamie
Olivier som et sted som fanger opp ungdommer
med enske om noe annet enn skolegang.

Ungdomsboliger i sentrum

Et viktig mal med "Attraktive Steinkjer” er &
fortette og skape mer liv i sentrum. Byen har
fremdeles bra med ledig plass, bade til grontarea-
ler og boliger. Samtidig ber det bli enklere a eta-
blere seg i Steinkjer, spesielt for ungdommer og
innflyttere. Det er et godt boligmarked i byen,
men det er mangel pa boliger med lav inngangs-
billett. Kommunen fikk derfor med stotte fra
Husbanken, utarbeidet en rapport som skulle
vise potensialet for nye boliger i sentrum.
Rapporten foreslo inntil 320 nye boenheter for
ungdom, bade som folge av nybygging og
ombygging av eksisterende bygningsmasser.
Boligprosjektene har veert vurdert etter ulike
kriterier som blant annet pris, omgivelser, parke
ringsmuligheter og ulike eierformer. Det er
hovedsakelig fokusert pd kommunalt areal og
bebyggelse. Rapporten foreslar ogsa a vurdere
innfering av overgangsboliger, som vil gjere det
mulig for innflyttere & leie seg bolig for en kor-
tere periode for de finner seg en endelig bopel.
Kommunens boligselskap, Steinkjerbygg AS, er
na i gang med 2 av disse boligprosjektene.

Et vell av kulturminner

I regionen rundt Steinkjer finnes det en nesten
urert skatt. Hele omradet bugner av spor fra
svunne tider. Til na er det kartlagt hele 900 kul-
turminneomréder i Steinkjer. Og da er bare halve



kommunen. Det er nesten sé en trakker pa
historien pa veg til sine daglige gjoremal.

"Teg sykler forbi gravhauger pa veg til
fotballtrening, ser ikke skogen for bare traer."
(Bodil Osteras, medlem i Ressursgruppa)

Utfordringen er a bevisstgjore steinkjerbyggen pa
hvilke verdier som finnes i hjemfylket sitt og
bruke dem aktivt utad i markedsfering av kom-
munen og regionen. Her ligger det store mulig-
heter for fremtidig turisme, neeringsliv og vekst.
Hvorfor ikke konkurrere med Vestfold om hvil-
ket som er det store Kulturminnefylket i Norge?
Steinkjer er né i ferd med a gjere noe med saken,
blant annet legger ny kommunedelplan kultur
stor vekt pa dette satsingsomradet. Rent konkret
er det foresltt en satsing pa 6 mill pa Egge-
omrédet i langtidsbudsjettet. Formannskapet ga
sin tilslutning til denne satsingen i juni 2005.

Skiltprogram

Et skiltprogram er et av tiltakene kommunen har
iverksatt for & bevisstgjore egne innbyggere og
turister om de kulturelle verdiene i Steinkjer.
Gjennom enhetlig skilting av de 25 viktigste kul-
turminnene og bygningene, haper man a gjore
byen mer interessant. Sommeren 2003 kom det
forste skiltet pa plass foran kirken. Skiltene kos-
ter i snitt ca 12.000 kroner per stykk. Prototypen
er designet av FabelForm, mens Steinkjer
Mekaniske fikk oppdraget med & produsere skil-
tene. Stedsutvikling og lokal naeringsutvikling er
to sider av samme sak.

Et av skiltene i skiltprogrammet

Attraktivt = miljevennlig?

Attraktivitet og milje skulle vaere to av grunnpila-
rene i stedsutviklingsarbeidet i Steinkjer. Det har
fort til mye refleksjon rundt begrepene:

"Forst tenkte vi at vi matte gjere noen
prosjekter som er attraktive og noen som er
miljevennlige. Etter hvert skjonte vi at det som
er attraktivt ER miljovennlig."

(Svein Age Trebakk, prosjektansvarlig)

Som eksempler pa dette vises det til lysprosjektet
og opprydding i Svein Jarls gate: Nar byen blir
mer attraktiv, brukes den mer og flere gar og
sykler. Lyssetting behoaver heller ikke fore til okt
stremforbruk: Da siloen skulle lyses opp erstattet
man en stor lyskaster med 8 mindre og forbruket
ble redusert.

Blant andre miljetiltak i Steinkjer er fortettingen
av sentrum, satsing pa vannbaren varme og
SMART. Gjennom SMART inviteres bedrifter til &4
stimulere de ansatte til 4 reise miljgvennlig.
Gevinsten er mer trivsel, bedre miljo, mindre
sykefraveer og sparte utgifter for bedriftene og
den enkelte. De som er med i prosjektet far blant
annet sponset manedskortet pa bussen med 135,-
kroner. I perioden 2003-2007 har det veert en
okning i antallet som sykler og tar buss pa hhv.
25% og 15% blant medlemsbedriftene. Til tross for
den positive utviklingen er det langt frem for
Steinkjer kan si at de har et godt miljevennlig
transportsystem som brukes aktivt: Sammen
med energisparing er dette utfordringer kommu-
nen vil ta med seg nar en ny bydel skal utvikles
pé Steinkjersannan, der den gamle militeerleiren Ia.

"Vi har mer 4 ga pa, ja — det er fortsatt en by
pa bilens premisser..” (Ingeborg Laugsand,
avdelingsleder for helse og miljo)

Naeringsutvikling

Steinkjer fikk omstillingsstatus for & sikre kom-
munens rolle som fylkeshovedstad og motor i
den regionale utviklingen. Det fordret at den eko-
nomiske veksten og sysselsettingsutviklingen
matte bedres. I planleggingsfasen av Omstillings-
programmet diskuterte man forholdet mellom
strukturtiltak versus bedriftstiltak. Konklusjonen
ble at kommunen skulle prioritere strukturtiltak i
forste del av programmet for deretter 4 rette
hovedfokus mer ensidig mot bedriftsutvikling.
”Attraktive Steinkjer” ble en hovedstrategi innen
struktursatsingen.
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”Skal vi fa til en positiv utvikling innenfor
neeringslivet, er vi avhengige av at ogsa bolys-
ten er til stede. Bolystdimensjonen betyr mer
og mer i forhold til &4 skape arbeidsplasser”
(Torbjern Wekre, daglig leder Steinkjer
Nearingsselskap AS)

I begynnelsen av programperioden var det fa
konkrete resultater 4 vise til. Men fra hesten 2003
begynte det & skje noe. I de to siste drene har
Steinkjer hatt en netto befolkningsvekst. Trenden
viser en gkende tilbakeflytting, spesielt blant
"ungdommer" i 30-45-arsalderen. Som oftest
kommer de for & skape jobber selv, sarlig innen
teknologibaserte bedrifter. Disse nyetablererne
er sveert verdifulle for innbyggerne og kommu-
nen. I perioden oktober 2003-2004 ble det etablert
25 nye bedrifter og totalt 130 arbeidsplasser i
Steinkjer. Ifolge Telemarksforskning var dette en
hoyere etablererfrekvens enn i samtlige av lan-
dets 80 naeringsregioner, malt i prosent av
eksisterende foretak. Arbeidsplassmalene i
Omstillingsprogrammet ble dermed nadd med
god margin i 2004.

”Vi jobbet i motvind fram til 2002-2003; hvor ble
det av arbeidsplassene vi var lovet? I dag kan
jeg ga relativt rakrygget gjennom byen.”
(Thorbjern Wekre, Steinkjer Neeringsselskap)

“Det er en ny trend i Steinkjer, det skjer noe,
det er gravemaskiner overalt, en ny optimisme
i byen.” (Per Sverre Rannem, ordferer)

Steinkjer har mye d@ by turistene pa: Kultur, historie,
tradisjoner, et levende kulturliv og et eldorado for
friluftsinteresserte. Her fra den drlige Steinkjer-
Martnan. Foto: Odd Georg Skjemstad

I det videre arbeidet med neeringsutvikling, inn-
ovasjon og nyskaping ensker kommunen & sam-
arbeide tettere med andre kommuner i fylket.
Regionalt samarbeid apner storre muligheter for
allianser, kompetansebygging og erfaringsutveks-
ling ut over kommunegrensene.

”Vi mé leere a glede oss over andres suksess og
fremganger: Gode eksempler pa dette er Gilde i
Steinkjer, Aker i Verdal og Norske Skog i
Levanger, virksomheter som gir ringvirkninger
i hele regionen og som viser at vi ma legge
gamle stridigheter om lokalisering bak oss”
(Thorbjern Wekre, "Steinkjer Naeringsselskap”)

Fra stoppested til reisemal

Om det var de bedriftsrettede tiltakene, utvikling
av ”Attraktive Steinkjer”, ny E6 eller generelle
oppgangstider i norsk naeringsliv som har bidratt
sterkest til den positive utviklingen av Steinkjer
de siste fem arene, er vanskelig & si. Sikkert er
det i hvert fall at summen av disse tiltakene har
skapt en ny optimisme i byen.

"For noen ar siden skjedde det noe her, det var
som noen skrudde pa lyset. Vi lever i en helt
annen by i dag. Kanskje folk skjonte at de
MATTE gjore noe?" (Sylvia Mikkelsen, hoved-
utvalgsleder)

"Ogsé landomradene rundt er mer stolte av
Steinkjer og er positive; noe har snudd, en mer
positiv holdning og fellesskapsfolelse."

(Sylvia Mikkelsen, hovedutvalgsleder)

"Attraktive Steinkjer er et av de beste prosjek-
tene vi har hatt her i kommunen. Byen er langt
mer attraktiv enn noen gang."

(Per Sverre Rannem, Ordferer)

"'Synes vi har fatt realisert det vi sa for oss."
(ungdom fra Ressursgruppen)

“Jeg mener 4 fole en gryende optimisme, og
Steinkjer er sa absolutt pa riktig spor.”
(Marwin Wiseth, leder av Omstillingsstyret,
fra "Steinkjer i omstilling”)

Et tydelig tegn pa at det har skjedd en modnings-
prosess hos steinkjerbyggen vises gjennom reise-
livsplanen fra 1997. Da planen ble behandlet
mente bade politikerne og neeringen selv at det &
markedsfore Steinkjer som et reisemal var a
skyte langt over méal. Byen hadde ikke nok & tilby
de reisende. Det beste man kunne héape pa var a
fa de reisende til 4 gjore en stopp i byen pa sin
gjennomreise. I dag er byen fortsatt temmelig lik,
men holdningen er en annen. Vekst, fremtidstro



og okt stolthet over byen og dens historie, har
skapt nye forventninger, ambisjoner og visjoner.
Na ensker kommunen & utvikle Steinkjer som et
reisemaél. Det fordrer en markedsforingsstrategi
som inneberer at kommunen mé bli flinkere til &
vise frem alle attraksjonene i byen og sette dem i
system. Dette vil na skje i et samarbeid med de
andre kommunene pa Innherred.

”Vi ma terre & preve, torre 4 dumme oss ut og
terre 4 ta noen sjanser. Kan godt vaere litt
urealistiske. Bedre 4 sikte mot stjernene og
heller treffe tretoppene.” (Anita Rennan, privat
konsulent)

I begynnelsen av 2007 skal ”Attraktive Steinkjer”
avsluttes. Frem til da er det viktig & serge for &
holde gladen og engasjementet oppe. Det blir lett

slitasje i prosjekt nar man skal jobbe i fem ér,
blant annet i forhold til media. Kanskje 10 "glad-
ting” i sentrum kan vaere en god idé?

Hva som skjer i ettertid er uvisst, men steinkjer-
byggen har sa visst ikke tid til 4 ligge pa latsiden.
Utfordringene stér i ko for kommunen: Ny bydel
pa Steinkjersannan, videreutvikling av sentrum,
kulturminnesatsing, utvikle merkevaren
Steinkjer, reiseliv og turisme, regionalisering.. Og
hvem vet om ikke Steinkjer kaster seg pa et nytt
nasjonalt program:

"Den dagen vi slutter & vaere med péa nasjonale
prosjekter, da er det slutt." (Svein Age Trobakk,
prosjektansvarlig)

Det foregar en betydelig nybygging i Gjenreisningsbyen. Heisekvaner svinger bdade over E6, bolighbygg og neeringsbygg i
sentrumssonen. Byggeaktiviteter har ikke veert sa stor som na etter gjenveisningsperioden 1945-1955.
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TINGVOLL

Tingvoll kommune tok sjansen og satset pa miljo. Siden slutten av
1980-tallet har den gronne profilen blitt en del av stedets identitet
og ansikt utad - og en nisje for vekst og utvikling

Pi en halvey pa Nordmere, midt mellom byene
Kristiansund, Molde og industristedet
Sunndalsera, finner vi Tingvoll kommune.
Halveya strekker seg vel 5 mil langt, avgrenset av
dype fjorder pa begge sider. Tingvollviagen er
kommunesenter med 1.100 innbyggere. I tillegg
bor det dreyt 2000 mennesker i kommunens fire
ovrige bygder. De fem bygdene er symbolisert
gjennom 5 grenne eikeblad i kommunevapenet,
etter verdens nordligste viltvoksende eikeskog.

@kokommune

Vedtak i sak 20/89 i kommunestyret
16. mars 1989:

"Kommunestyret vedtar 4 seke om 4 komme med
i sko-kommuneprosjektet som né er koordinert
av Forum For Norske Okokommuner. Kommune
styret vedtar at Tingvoll kommune vil satse pa
utvalgte delprosjekt”.

Slik lyder den spede begynnelse pa det som skul-
le bli en lang og motstrems reise mot et samfunn
i balanse med natur og milje. Hensynet til en
beerekraftig utvikling skulle vektlegges i all plan-
legging og i alle avgjerelser og virksomheter.
Resultatene lot ikke vente pé seg: Tingvoll ble tid-
lig landskjent for arbeidet med kildesortering og

Oversiktsbilde av Tingvollvdagen

kompostering. Kommunen skapte Politikerskolen
i miljekunnskap og 14 lenge et hestehode foran
andre kommuner i arbeidet med & integrere mil-
joundervisning i skoleverket. De ble med i
@kokommune-programmet 1992-1996, sluttet seg
til Fredrikstaderkleeringen, innferte miljostyrings-
system, inngikk vennskapsavtale med Bunda i
Tanzania og meldte seg inn i ICLEI, en interna-
sjonal miljevernorganisasjon for lokalforvaltning-
er. Tingvoll har siden 1987 ogsa veert vertskom-
mune for Norsk senter for ekologisk landbruk.

Stedsutvikling som hovedstrategi

12001 ble Tingvoll med i Tettstedsprogrammet
gjennom kommunesenteret Tingvollviagen, eller
bare "Vagen" pa folkemunne. Stedsarbeidet skul-
le drives i et sko-kommuneperspektiv, som blant
annet forutsatte bred lokal mobilisering og del-
takelse. Gjennom programmet ensket kommunen
a fa et mer bevisst forhold til egen identitet og a
fa realisert ideer og planer for utvikling av stedet.

"Vi tror det er viktig for ethvert sted & ha

en historie som gjor at folk kjenner seg igjen,
gjerne over generasjoner. Tingvoll har bade i
historisk og i nyere tid flere slike merkesaker &
bygge sin identitet pd. Men det ma synliggjores
gjennom fysiske investeringer og sosiale og
kulturelle tiltak" (Kristin Serheim, Ordferer)

Programmet fikk full tverrpolitisk oppslutning og
stedsutvikling ble et hovedsatsingsomrade for
kommunen. Stedsutvikling ble innlemmet som en
prioritert oppgave i kommunens strategiske pla-
ner. I praksis ble Tettstedsprogrammet et omfat-
tende utviklingsprogram for kommunen og en
paraply for en rekke prosjekter som ikke "horte
naturlig inn" inn under det nasjonale program-
mets rammer. Tanken var at det er lettere & fa
fart pa ting under en samlehatt.

Ordfereren patok seg selv 4 lede styringsgruppen
for arbeidet og har gjennom hele programperio-
den engasjert seg sterkt i arbeidet sammen med
varaordfereren. Politisk forstielse og entusiasme
var viktig, det er ikke noe administrasjonen kan
framdyrke.



Styringsgruppen var liten og effektiv, bestdende
av fem-seks driftige medlemmer blant administra-
sjon og politikere. Laila Bergheim ble ansatt som
prosjektleder pa full tid og fungerte som sekre-
teer for styringsgruppen. De enkelte prosjektene
ble organisert og styrt gjennom forskjellige pro-
sjektgrupper. Sé langt det har vaert mulig, har
kvinner og ungdom vaert med.

Et senter uten sentrum

En hovedutfordring for tettstedsarbeidet i
Tingvollvagen har veert & utvikle sentrum.
Kommunesenteret hadde rett og slett ikke noe
ordentlig sentrum. Vagen var ikke tett nok til &
vaere tettsted. Bebyggelsen hadde historisk sett
blitt anlagt rundt 3 forskjellige tyngdepunkt; Kir-
ken pé den ene siden av fjorden, omradet rundt
Tingvoll Ullvarefabrikk pa den andre siden av
fjorden, og Vagen med dampskipskai og senere
fergekai midt i mellom. Bolighyggingen hadde
for det meste skjedd i utkantene.

"'Spent pa a se hvordan det blir, ikke bare
et kujorde men et jorde for folk, for bruk."
(Oda Simahaug, ungdomsradet)

Sentrumsplan

Asplan Viak ble derfor hyret inn for & lage en hel-
hetlig sentrumsplan for utbygging, estetisk utfor-
ming og godt neermilje. Malet var et attraktivt
sentrum, og hovedstrategiene var fortetting og
gode forbindelser mellom tyngdepunktene i
bebyggelsen. Jo mindre et sted er, desto viktigere
er det med helhetlig planlegging; Et tiltak kan ha
langt flere sideeffekter enn planlagt, og det kan
ga lang tid mellom nye utbyggingsprosjekter pa
steder som ikke er utsatt for utbyggingspress.
Derfor har man ikke rad til 4 ta en ting om gang-
en. Det mé legges til rette for samvirkende tiltak
slik at hvert enkelt nytt utbyggingstiltak er med
og trekker i riktig retning. Sentrumsplanen byg-
get pa en tidligere gjennomfort stedsanalyse
utfert av landskapsarkitektene Feste AS.

Kart over sentrum

Rester fra svunnen tid i Aspa

Tingvolls historie gar langt tilbake.

Hellemaleriene pa Honnhammaren er 4-5000 ar gamle og
Skandinavias sterste felt. Pa Rottingsnes finner vi mange store
gravroyser fra vikingtiden og i Aspa star tre bautasteiner og
minner om en fallen konge og hans dronning.En gang i tiden
var Tingvoll, som navnet tilsier, et tingsted og sentrum for et
sterre omrade. Tingvoll steinkirke, ogsa kalt Nordmgrsdomen,
er fra tidlig middelalder. Kirken er reist som hovedkirke og reg-
nes som en av de vakreste i sitt slag. Prestestova fra 1600-
tallet var overnattingssted for biskopen nar han besgkte
annekskirkene i @re og Frei.

"Viktig at det har blitt dratt inn kompetanse
som man kan bruke, se Tingvoll utenfra med
andre oyne." (Marianne Nystad, naerings-
drivende)

Sentrumsplanen ble presentert pa et apent folke-
mete med rom for bade gruppearbeid og disku-
sjon. Planen foreslo tre storre satsingsomrader i
selve sentrum: Miljggate gjennom sentrum og
utvikling av omradene som er nermest fjorden:
Sanden og kaiomradet. Og midt i det hele ligger
det historiske, landskapsmessige, fysiske og
kommunikasjonsmessige midtpunktet:
Droppingtunet. Tunet, som er gjennomskaret av
riksveg 70, er de seks resterende bygningene fra
det forste "moderne" handelsstedet i Vagen og er
et sentralt historiefortellende kulturminne. Her
har det vaert drevet handel siden slutten av 1800-
tallet. Sist pa 90-tallet ble imidlertid lokalene
stdende tomme og merke.
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Restaureringen av
Droppingfioset er i gang.

Jordbrukssjefen tar en velfortient hvil
pa taket etter dugnaden

En del av jobben ble utfort pa
dugnad under mottoet:
"Let’s make Lave!”

Brysomme gamle bygninger
eller Vagens hjerte?

"Dette er en gledens dag," sa ordfereren da hun
2. september 2004 ble orientert om vedtaket i
fylkesutvalget om & bevilge penger til miljogate
gjennom Tingvoll sentrum. Arbeidet for 4 fa
midler hadde da géatt over flere ar og lenge veert
en "propp" i systemet. Mange andre utviklings-
tiltak som grenser inn mot den framtidige miljo-
gata hadde stétt pa "vent" i forhold til avgjerelsen
om bevilgning til miljegata.

I forbindelse med valg av losning for den nye
miljegata gjennom sentrum, var deler av
Dreppingtunet rivningstruet. Dette forte til masse
debatt og diskusjon, dpne folkemeter, avisinnlegg
og flere runder i kommunestyret. Frontene stod
mellom dem som ville beholde bygningene og ta

Drappingtunet med og uten riving (visualisering)
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dem i bruk pa nytt, og dem som ville rive dem og
skape plass til ny gang- og sykkelvei og bedre
framkommelighet for tungtransporten. Kvinner
og unge mot middelaldrende menn.

Kommunen fikk tilslutt, med stotte fra Riks-
antikvaren, utarbeidet en rapport som dokumen-
terte bygningenes plass i kulturlandskapet. Dette
gav politikerne et godt beslutningsgrunnlag som
forte til et enstemmig bevaringsvedtak. Veien
matte tilpasse seg bygningene, og ikke omvendt!
Dette forte igjen til at en driftig dame, i godt sam-
arbeid med flere andre, kjopte det gamle fjoset og
butikkbygningen. Den ekologiske butikken og
kaféen "Den lille landhandel" sa dagens lys.
Kunstlaget leide seg inn i forste etasje i en av
bygningene og i andre etasje ble det moteplass
for frivillige lag og foreninger i bygda. Fjoset er
nylig satt i stand til sitt opprinnelig utseende og
lokalene skal etter planen leies ut til ulike formal.

"Det var sa trist med merke vinduer for. Derfor
er det kjekt at det na er kommet liv i bygning-
ene igjen." (Margit Steinshamn, pensjonist)

I Tingvoll ble Miljegata den "store" saken som
mye av stedsarbeidet kom til & dreie seg om. For
det forste tok prosessen flere ér, fra forste forslag
14 pa bordet og til spaden ble stukket i jorda. Men
mye viktigere enn det: saken skapte debatt og
bevissthet rundt folks identitet og tilherighet til
stedet sitt, og hvilke verdier som burde ligge til
grunn for den videre stedsutvikling. Debatten om
Droppingtunet ble en symbolsak. Og det beste av
alt: etter at man s at det gikk an, snudde stem-
ningen. Nei-folket ble ja-folk! Ikke rart at
prosjektlederen kunne koste pa seg en lettelsens
sukk her en vardag i 2005:

"Nar jeg herte maskinene ute i miljggata starte
opp ferste dagen og drenne gjennom kontorvin-
duet mitt, var det som musikk i mine orer!"
(Laila Bergheim, prosjektleder)

Et ansikt mot fjorden

I likhet med sé altfor mange andre byer og tett-
steder, har Tingvoll gjennom arenes lop vendt
ryggen til sjoen og tidligere tiders handel, fiske
og samferdsel. Gjennom tettstedsarbeidet ble
tingvollgjeldingene seg bevisst behovet for &
reversere denne trenden og vende ansiktet mot
sjgen- na som et potensielt knutepunkt for nye
neeringer, spesielt reiseliv. Kaiomradet har histo-
risk tyngde og er det viktigste leddet der sen-
trum knytter seg til vigen og sjomiljeet. Sammen
med Sanden utgjor de to omradene det man kan
kalle fjordlinjen.



Langs fjordlinjen ensket kommunen seg nye
attraktive leiligheter, ferieboliger og overnattings-
muligheter for tilreisende. Og en brygge eller to
slik at smébatene lett kunne legge til. Kommunen
hadde ogsa et serveringssted, en kino, et sam-
lingslokale og et kurs- og konferansesenter pa
onskelisten. Men hvordan fa rad til alt dette med
en skrapt kommunekasse? Og hvordan skaffe
investorer? Tingvoll er tross alt et lite sted, og
usikkerheten rundt framtiden var stor.

Multibrukshotellet

I dag ligger én av losningene der og speiler seg i
vannkanten: Hotellet Tingvoll Brygge — et part-
nerskap mellom kommune og neeringsliv. Ved a
innga i et forpliktende samarbeid og tenke fler-
bruk og kreative losninger, ble prosjektet
gjennomferbart. Prosjektet til 14,5 millioner er
finansiert gjennom banklan og offentlig og privat
aksjekapital. Kommunen ga tilskudd pa 2,4 millio-
ner til konferansesal og kino, noe som har blitt et
egnet samlingssted for lokalbefolkningen. I til-
legg gir sko-kommunen én million i 1an til inves-
tering i1 vannbaren varme og varmepumpe. En
storre kiosk som kunne tiltrekke seg folk ligger i
hotellets inngangsparti. En kombinert restaurant
og kafé er i dag et yndet motested. I tillegg inn-
gikk kommunen en bindende avtale med hotel-
lets eiere om leveranse av varmmat til institusjo-
ner og hjemmeboende eldre, samt leie av rom i
forbindelse med ombygging av alders- og syke-
hjemmet. Biade lokalbefolkning, folk fra nabo-
kommuner og turister har tatt sveert godt imot
det nye tilbudet.

"Hotellet har blitt et sted man er stolt av & vise
fram og et flott feriested for alle som har flyttet
ut, nd kan de komme hit og se alt som har
skjedd her." (innbygger)

"Kino-tilbudet gjor noe med identiteten, det &
reise ut i verden og komme fra et sted med
kino, det gir verdighet." (Tom Svendsen,
politiker)

"Hotellet har lost et praktisk problem ved

at vi na kan legge kurs og konferanser her og
fa kompetansen hit istedenfor & dra ut. Da kan
vi ogsa reklamere for stedet, det gir viktige
ringvirkninger." (Marianne Nystad, naeringsdri-
vende)

"Dreppingtunet og hotellet har sveiset folk mer
sammen, et sted & metes. For kunne man jo ga
rundt hele Vagen uten 4 mote noen."(Ase
Bjerke, Tingvoll naeringsforum)

Pa Tingvoll Brygge har kommunen fatt en ny storstue med hotell,
restaurant og kino.

Tilstremmingen har veert langt heyere enn det
som 14 i kalkylene da tilbudet ble planlagt, noe
som viser at behovet virkelig har veert til stede.
Likevel er det viktig & ikke hvile pa laurbaerene,
veien er kort fra suksess til konkurs. Omfattende
markedsforing av tilbudet utenfor kommunen mé
derfor til. Forslag er lansert om & utvide kapasite-
ten noe slik at ogsa turistbusser kan stoppe der
for natten. I tillegg ber kommunens egne innbyg-
gere bli flinkere til 4 benytte seg av tilbudet.

"Men vi ma oppdras i takt med de nye til-
budene. Det er viktig a4 bruke dem og stette
opp om dem. Det tar nok en tid for vi venner
oss til & bruke utestedene. I fraveeret av offent-
lige motesteder har vi utviklet en kultur for a
metes hjemme hos hverandre." (innbygger)

Ta i bruk de menneskelige
ressursene i kommunen

"En ting som er utrolig bra her er engasje-
mentet: mange kunnskapsrike og dyktige folk
som er pa banen, og uvanlig mange ildsjeler."
(Olaug Kadio, radmann)

'"Vi har veert dyktige til 4 knytte til oss flinke
folk. Tingvoll er en liten kommune, men med
stor kompetanse." (Eirik Oterholm, tidligere
radmann)
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Idédugnader og kreative prosesser setter spor

I Tingvoll har partnerskapstenkningen smittet
over pa andre sektorer, i flere utviklings-
prosjekter jobber de ni pd samme mate. Blant
annet er det na inngatt en partnerskapsavtale
mellom kommunen og den videregaende skolen
om utvikling og markedsfering. Dette resulterte i
34 % ekning i sekningen til skolen fra hesten
2005. Partnerskapstenkningen ligger ogsa i bunn
i Kulturvekka, den érlige store kulturmenstring-
en i kommunen.

Samarbeidet mellom offentlige myndigheter og
neeringslivet om hotellet Tingvoll Brygge er et
lysende eksempel pa en ny tenkning i kommu-
nen, bade mht. holdninger og arbeidsmetoder.
Over tid har det utviklet seg en erkjennelse av at
kommunen ikke lenger er i stand til & gjere alt
selv, man er nedt til & trekke pa evrige ressurser i
kommunen og seke felles losninger. Innbyggere
og naeringsliv ma i sterre grad involveres i utvik-
ling av lokalsamfunnet, tilrettelegging av tjenester
og lesning av oppgaver. Flere mé ta ansvar og
mobiliseringstankegangen ma ligge i bunn. Det
fordrer blant annet en apen innstilling fra kom-

Helsesmia - en av nyetableringene pa Tingvoll

Neeringsliv

Jordbruk, skogbruk og fiske sysselsetter nesten 20% av de yrkesaktive i Tingvoll,
mens rundt 30% jobber innen industri og handverk. Tingvoll har ingen store
hjgrnesteinsbedrifter, men mange smabedrifter. Kommunen er stgrste arbeids-
giver. Det er et stort arbeidsmarked i regionen: Innenfor en radius pa vel 50 km i
luftlinje finner vi byene Kristiansund og Molde, samt regionssenteret
Sunndalsgra. Rundt 200 dagpendler til disse stedene.
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munens side, en driftsorganisasjon som tenker
utvikling, ny kompetanse, kreativitet, samt har
evner til 4 jobbe prosessrettet.

"N er det bare positivt & henvende seg til kom-
munen med en idé, ja de heier oss nesten fram!
Og ofte stiller de ogsa med litt midler. Det er
veldig viktig med denne holdningen. Da kan vi
bruke energien pa utvikling." (Martha
Ebbesvik, neeringsdrivende)

Kommunens nye rolle og holdning er svert vik-
tig for neeringsutviklingen i Tingvoll. Som mange
andre steder har kommunen slitt med befolk-
ningsnedgang og mangel pa arbeidsplasser.
Tingvoll trenger flere folk! Gjennom Tettsteds-
programmet har det kommet ny optimisme til ste-
det og stimulans til 4 satse selv. Nye ideer og pla-
ner lanseres jevnlig, hele 35 forslag til nyetable-
ringer ligger og venter pa behandling. Helsesmia
er en av bedriftene som nylig er etablert pa
Tingvoll: Helsesmia har 3-4 ansatte hvorav en
akupunkter, en psykiater og en psykolog. At
etableringen skjedde i Tingvoll var ikke tilfeldig,
men skyldtes et bevisst valg fra griindernes side:

"Helsesmia hadde aldri blitt lagt hit hvis det
ikke var for at vi har troen pa stedet og oko-
profilen. Vi bruker den bevisst i markeds-
foringen." (Marianne Nystad, naeringsdrivende)

Tingvoll er et sted med hey utdanning og kompe-
tanse som det er viktig & utnytte, blant annet
gjennom & tenke knoppskyting innen naerings-
livet. Nylig er det etablert en naeringshage pa
stedet. Turisme og reiseliv er et omrade med
mange muligheter i tiden framover, men tilbudet
ma systematiseres. Likevel legger tingvollgjel-
dingene vekt pa kvalitet i turismen framfor
masseturisme. Det de gjor ma vaere de riktige
tingene - ikke nedvendigvis sd mange. En av de
riktige tingene er a stotte opp om den lokale
handelsstanden:

"Men dette far vi jo kjopt pd Tingvoll, s&
da venter vi og kjeper det der." (Ase Bjerke,
Tingvoll naeringsforum)

Skulle innbyggerne i Tingvoll engasjere seg,
métte kommunen legge til rette for det. A skape
uformelle og gode meoteplasser for samtaler og
diskusjoner var derfor sveert viktig. I tillegg la
kommunen stor vekt pa & fa til gode prosesser for
medvirkning nér saker skulle dreftes. Det fordrer
imidlertid kunnskap og erfaring. I Tingvoll valgte
de & kjope inn en stabel med boken "Kvalitet og
metode" (Flogstad/Helle) for & dele metodekom-
petanse innad i kommunen. Gruppearbeid har
veert viktig som metode for fi fram alles syns-
punkter.



"Vi har leert oss forskjell pa apne- og
lukkefase." (Rose Bergslid, jordbrukssjef)

"Vi politikere har jo blitt eksperter pa gule
lapper." (Ole Morten Servik, varaordferer)

Men prosjektlederen legger ikke skjul pa at gode
prosesser og mobilisering kan vare ressurskre-
vende og ta lang tid:

”Vi ma veere solidariske med hverandre, det er
viktig a fa diskutert ting igjennom for de settes
ut i livet. Ofte ma vi ga flere runder, og kanskje
et skritt eller to tilbake i prosessen for a skape
den nedvendige tillit mellom kommunen og
lokalbefolkningen. Eller sagt annerledes: Noen
ganger er omveien den eneste veien." (Laila
Bergheim, prosjektleder)

Sterke, taffe kvinner

Noe av det som sléar en ved naermere innsyn i
kommunen, er det sterke innslaget av driftige
kvinner. Det henger trolig sammen med at det
ogsé er i denne kommunen vi finner det heyeste
utdanningsnivéaet i fylket blant kvinner.

"Her er det i stor grad teffe og dyktige damer
og ungdom som preger kommunen, bade innen
politikk, handel og naeringsliv, og foreningsliv."
(innbygger)

Selv mener mange av kvinnene at de har litt
andre verdier og prioriteringer enn mannfolka,
og at dette kvinneperspektivet blir tydelig ved
politiske valg. For 4 underbygge dette viser de til
debatten rundt Dreppingtunet der mennene var
mest opptatt av bredden péa veien, framkommelig-
het for tungtransporten og ekonomi, mens kvin-
nene og ungdommen var mest opptatt av kultur,
historie og identitet. Hadde det ikke veert for at
kvinner og ungdom ville ta i bruk Drepping-
husene og prove seg, hadde husene veert revet.

"Vi kan hvis vi vil og de
voksne slipper oss til!”

I Tingvoll kommune ensket man a fi ungdom
med pa & bestemme. Ungdomsradet er et radgi-
vende utvalg underlagt kommunestyret og et bin-
deledd mellom ungdom og beslutningstakere.
Radet bestér av representanter for skolene og
lokalt foreningsliv. Prosjektlederen i Tettsteds-
programmet er sekretaer for arbeidet. Alle saker
som gjelder ungdoms levekar skal behandles her,
men ungdom kan selv ta initiativ til 4 ta opp saker
de synes er viktige. Ungdomsradet har en egen
budsjettpost til disposisjon for a stette tiltak
iverksatt av og for ungdom. Selv om det til tider

er en terskel for a fa ungdom med i radet, er
forumet viktig.

'"Vi snapper opp det vi synes er viktig og prever
a engasjere oss i det, f.eks nedleggelse av
skolen og Dreppingtunet." (Oda Simahaug,
Ungdomsradet)

I 2003 ble det gjennomfert en bred undersokelse
blant ungdomsskoleelever for & kartlegge hvilke
onsker ungdom hadde for stedet sitt. Det var
seerlig tre saker som de syntes var viktig; Kino,
kunstgressbane og en ungdomsklubb for litt
eldre ungdom. I dag er bade kino og ungdoms-
klubb pa plass i Vagen, og kunstgressbanen er
under planlegging. I tillegg har ungdomsradet
jobbet med lokaler til rockeklubben, utenders
treffsted for ungdom, skolebruksplan, handlings-
program og ekonomiplan for kommunen.

"Vi ble spurt om hvordan vi ville ha det, og de
har faktisk hert etter ogsa. Vi har absolutt blitt
trukket med. Ungdomsrédet fungerer godt,
synes jeg, vi har alltid enstemmige vedtak,
skulle enske kommunestyret jobbet pa samme
mate!" (Camilla Gjetvik, Ungdomsradet)

Det gode mellommenneskelige miljoet pa sko-
lene var noe ungdommene la spesielt vekt pa i
sperreundersekelsen. Her tar ungdommen vare
pa hverandre. Mobbing og narkotika er ikke noe
problem, og det er nesten ikke haerverk i kom-
munen. Selv russen kom tilbake etter festen og
ryddet opp etter seg! Det gode omdemmet
skolen har, bruker kommunen bevisst i sin
markedsfering av Tingvoll. Men resultatene har
ikke kommet rekende pa ei fjol, de er resultat av
en bevisst satsing og mange prosjekter. Varen
2005 gav radet ut sin egenproduserte brosjyre
"Unge Tingvoll" som forteller om fritidstilbudene
i kommunen.

Undomsradet laget egen brosjyre
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Ingen skole, ingen framtid

Hosten 2004 kom nyheten som alle smasamfunn
frykter: Fylkestinget ville nedlegge Tingvoll
videregdende skole. For elevene og ungdoms-
radet var dette helt uaktuelt og de tok derfor skje-
en i egne hender. Den dagen fylkesutdanningsut-
valget skulle stemme
over skolens videre fram-
tid, dro elevene i egne

busser til Molde for &
markere sin stotte til sko-
len. Saken endte godt for
Tingvoll, kommunen fikk
til slutt innvilget en 3-arig
partnerskapsavtale med
fylkeskommunen om
fortsatt drift. I denne
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perioden ma kommunen
vise til okt ettersporsel
etter skoletilbudet.
Ungdomsréadet lot seg
ikke be to ganger, de
kastet seg raskt rundt og
startet en sms-aksjon for
a rekruttere sokere til
skolen for skoleéret
2005/06. Resultatet ble
34% okning i sekermas-
sen fra hesten 2005!

"For hvert ar har elevene blitt flinkere og
flinkere til & forsvare og reklamere for skolen
sin. N4 har de fatt fredet skolen for 3 ar, der har
de veert veldig flinke!" (Kari Indergaard,
tidligere rektor)

Innflyttere er gull verdt!

"Om det er et godt sted vises ut fra maten
man tar imot og tar vare pa innflyttere pa."
(Laila Bergheim, prosjektleder)

Alganesh pa den Lille Landhandel i Droppingtunet

Et annet saertrekk ved Tingvoll er det sterke inn-
slaget av innflyttere. Tingvoll har ogsa et stort
asyl- og flyktningemottak. Selv mener de at det er
mange grunner til at folk ensker & sla seg ned:
Tingvoll er en kommune som tar godt imot inn-
flyttere og er dpen for idéer. Det er veldig hoyt
under taket her. Folk bryr seg aktivt om at den
andre ektefellen skal fa seg jobb nar nye familier
etablerer seg.

"Lett 8 komme inn her, fikk flere venner etter
ett ar her enn 8 ar i Molde!" (Camilla Gjetvik,
Ungdomsradet)

"Teg kom hit for 5 ar siden fordi jeg fikk jobb,
da trodde jeg at livet var over... Men det er sa
kjekt her, venner i andre kommuner synes det
er traurig og trasig der de bor" (Rose Bergslid,
jordbrukssjef)

Tingvoll er ogsé et sted med mange offentlige
stillinger, blant annet knyttet til den videregaende
skolen, Norsk senter for skologisk landbruk
(NORS@K) og asylmottaket. Det tiltrekker res-
surssterke folk med hey kompetanse. Men kan-
skje enda viktigere for tilveksten er kommunens
gronne profil. Flere har valgt bevisst a flytte til
den mest miljevennlige kommunen i fylket for &
leve i den samme dremmen - en nisje for folk
med ekologiske interesser.

"Aldri tenkt tanken en gang at noen er
tingvollgjeldinger eller ei, det er aldri noe
irritasjon over at noen er innflyttere"
(Aslaug Koksvik, politiker)

"Det er ofte innflyttere som drar ting i gang. De
som bor her ser ikke ting like godt, det er bra
som det alltid har veert. Jeg synes det er stor
forskjell pa de som har bodd her hele tiden og
tilflyttere/de som har veert ute i forhold til hold-
ninger, alt fra fremmedfrykt til mat." (Oda
Simahaug, Ungdomsradet)

Kommunen jobber bevisst med a trekke beboer-
ne pa asylmottaket med i samfunnslivet og utnyt-
te ressursene deres. For eksempel har tre afgha-
nere ansvaret for kantinen pa skolen, en eritreeer
driver kafeen pa Dreppingtunet, og en ghaneser
trener handballaget. Det blir integrering av slikt.
Kanskje har kommunen noen erfaringer a trekke
péa fra vennskapssamarbeidet med Bunda i
Tanzania?



Vi er alle i samme bat!

Med trange skonomiske kar og mange ulgste
oppgaver i kommunen, kunne det 4 ploye milli-
oner inn i Vagen lett skape misngye i de andre
stedene i bygda. Det var derfor viktig med en
god politisk prosess i forkant av Tettsteds-
programmet for & skape forstaelse og oppslutning
om satsingen. Og ordfereren var Kklar i sin argu-
mentasjon:

"Det er nettopp kommunesenteret vart som er
mest sarbart i en tid med endringer i kommu-
nestrukturen. Det haster veldig med 4 forster-
ke de positive kvalitetene ved tettstedet slik at
folk vil bo her i framtiden ogsa." (Kristin
Serheim, Ordferer)

Programmet fikk full tverrpolitisk oppslutning.
Samtidig ble det skapt en storre forstaelse av
hvor avhengige stedene i kommunen var av hver-
andre. For hva var vel kommunesenteret uten de
menneskelige, naturlige og kulturelle ressursene
som 14 i stedene rundt? Som et resultat av dette
ble det bestemt & samarbeide tettere om arrange-
menter, idrettsarbeid og felles markedsfering av
kommunen - jobbe bevisst med & skape en felles-
skapsfolelse. Det var ogsé enighet om fortsatt &
satse pa utkantene i kommunen, blant annet ved
4 spre veimidlene og bedre vannkvaliteten.

"Da jeg flyttet hit for 12 ar siden, var det fort-
satt strid i fra tidligere kommunesammensla-
ing, bygdene stod mot hverandre, periferi mot
sentrum. Na er det en annen holdning her, folk
er positive til utvikling av Tingvollvigen som et
senter for alle i kommunen. Det blir ikke klik-
ker i kommunestyret som for. Fiendebildet er
flyttet ut fra kommunegrensene til Kristiansund
og EU..." (Odd Arild Bugge, kultur og
neringsleder)

Nalsundkanalen, Straumsnes.

"Nei, det er sa mye positivt pa Tingvoll na,
stedet er satt pa kartet og det har skjedd mye.
Jeg er litt kry av & bo pa Tingvoll n4, selv om
jeg bor pa Meisingset.."(Tora Solem
Meisingset, ildsjel)

Likevel er det et godt stykke igjen. Fortsatt er det
ikke alle som snakker pent om Tingvoll. For ord-
foreren er det en stor utfordring i tiden framover.

Miljg eller baerekraft?

Milje har ikke veert det store diskusjonstemaet i
Tettstedsprogrammet. Fravaer av store og mer
"tradisjonelle" miljekonflikter har nok bidratt til
dette. Likevel har de gronne verdiene hele tiden
ligget til grunn for de vurderinger og beslutning-
er som er tatt underveis i prosessen. I tillegg har
arbeidet fokusert desto sterkere pa tema som
identitet og verdier, kultur og historie, estetikk,
mobilisering, medvirkning og meteplasser. De
"kulturelle" og "sosiale" dimensjonene har veart
mer synlige enn det tradisjonelle "miljomessige"
perspektivet.

Kommunen har likevel gjennomfert en rekke
konkrete miljetiltak i programperioden i tillegg til
a utvikle sentrum. Blant annet ble det i 1985 ved-
tatt at alle kommunale bygg skal ha vannbaren
varme. Vedtaket har blitt fulgt opp gjennom
installering av varmepumpe pé hotellet og byg-
ging av egen varmesentral for biobrensel. Her
har kommunen prioritert miljo framfor ekonomi,
og valgt en kortsiktig ekonomisk belastning i
troen pa en framtidig gevinst, nér prisene pa olje
og gass vil stige.

Kommunen har ogsa jobbet bevisst med produk-
sjon av kortreist, skologisk mat, som blant annet
selges gjennom Dreppingtunet. Her og flere
andre steder i kommunen, serverer de ogsa rett-
ferdig og ekologisk kaffe for & hjelpe bender i
ser. Materialbruk har stétt i fokus: nar de nye
benkene, som feilaktig var produsert av regn-
skogstrevirke, ankom Tingvoll, ble de umiddel-
bart returnert. Kommunen har ogsa veert bevis-
ste pa gjenbruk av bygninger, for eksempel har
den gamle skolen na blitt omgjort til kommune-
senter. Og det gamle kommunesenteret er na
barnehage. Tingvoll har ogsa etablert "Miljo-
kompaniet", en kommunal virksomhet som driver
miljostasjonen og holder orden pa avfallet i kom-
munen. Her tar de imot brukte mebler, kjokken-
utstyr, sykler og diverse som de pusser opp,
reparerer og selger ut igjen. I tillegg driver
Miljekompaniet et selvstendig AS; "Hagakompen"
der de produserer og selger kompostbinger.
Hjelp til 4 komme i gang, folger selvfolgelig
ogsa med.

BH)
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Rahim, Jutta og Stale pa Miljokompaniet med
egenprodusert kompostbinge

"Vi var den forste kommunen som startet med
hjemmekompostering. Det er litt tanke-
vekkende nar barn som reiser ut ringer hjem
og sper hvor de skal gjore av seppelet nar det
bare er én seppelbette." (Laila Bergheim,
prosjektleder)

Vi hadde ikke rad, men gjorde
det likevel!

Siden det var knapt med penger i kommunekas-
sen og lite & hente skonomisk gjennom
Tettstedsprogrammet annet enn litt sdmidler,
matte kommunen finne andre finansieringsmeto-
der. En av strategiene var a ansette en egen pro-
sjektleder, en annen var 4 samarbeide pa tvers av
fagomrader:

"En prosjektleder som har tid og mulighet til &
lete etter og skaffe midler er viktig, det tar tid a
skrive sgknader! Stillingen har etter mitt skjonn
finansiert seg selv mange ganger" (Laila
Bergheim, prosjektleder)

"Vi har veert flinke til 4 skaffe penger innenfor
ulike arbeidsomrader i administrasjonen. Alle
har ideer til tilskuddsformer og hvor man kan
Kklare & skaffe penger. Det & jobbe prosessrettet
pa tvers av ulike faggrupper, gjor at man Klarer
a fa ut mer penger." (Laila Bergheim)

Spleiselag og partnerskap har vaert en baerende
idé i tettstedsarbeidet. Men det krever god for-
ankring og politisk vilje til & bruke penger. Og
ikke minst forutsetter det at man er villig til &
satse. Ved 4 legge noen egne penger i potten har
kommunen klart 4 utlese store summer hos pri-
vate og offentlige akterer, og gjennom lokal

dugnadsinnsats. For en kommunal kostnad pé ca.

13 millioner kroner har man gjennomfert fysiske

"Verdiregnskap”

Legger vi sammen verdien av investeringer, arbeid
og annen innsats innenfor Tettstedprogrammet i
perioden 2001 - 2005 far vi:

Kommunale midler 13 000 000 kr
Andre offentlige midler 10 355 000 kr
Naeringsliv 13 160 000 kr
Lag/foreninger 450 000 kr
(Av dette anslatt dugnad 282 000 kr)

Annet 35000 kr
Totalt 37 000 000 kr

Hver kommunal krone inn i prosjektet har gitt 3 tilbake!

og miljemessige tiltak for ca. 37 millioner kroner!
Av disse har eksterne offentlige bidragsytere har
gétt inn med 10,3 millioner og private bidrag er
pa rundt 13,1 millioner.

“Jeg blir irritert nar folk sier at vi har sa mye
penger her i kommunen, vi har ikke det!”
(Kristin Serheim, ordferer)

Men utviklingsarbeidet har betydd harde politis-
ke omprioriteringer av politikerne i to kommune-
styreperioder. Bevisstheten om at man gjennom
et langsiktig utviklingsarbeid kan skaffe seg fram-
tidige ressurser til tjenesteyting, har fatt politiker-
ne til 4 g4 inn i harde rasjonaliserings- og effekti-
viseringsprosesser. Tjenestetilbudet innen helse-,
pleie- og omsorgstjenester er lagt om og beska-
ret, og skolestrukturen er endret. En grendesko-
le er lagt ned. Organisasjonsplanen for hele kom-
munen er gjennomgétt, og rasjonalisering og
effektivisering har blitt foretatt ogsa pa dette fel-
tet. Alt i en langsiktig strategi og tenkning rundt
det & forberede seg best mulig pd morgendagens
utfordringer innefor de trange ekonomiske ram-
mer kommunen har per i dag. Og det er da sam-
funnsutvikling er stikkordet!

"Vi trenger mer handlingsrom i samfunnsutvi-
klerrollen, men vi har darlig rdd. Vi ma ha
penger til utviklingsarbeid! Det er i skonomisk
vanskelige tider at man spesielt trenger utvik-
ling, men ogsa den positive holdningen og de
synlige tiltakene." (Kristin Serheim, ordferer)

Det er mer stolthet ute blant folk na!

Gjennom Tettstedsprogrammet har Tingvoll
gjennomfoert en rekke smé og store tiltak som har
gjort kommunesenteret mer attraktivt og milje-
vennlig.

"Dette prosjektet gav oss drahjelp, inspirasjon
og fikk oss i gang. Det har hatt forferdelig mye
a si, vi har fatt gjort mye, kjole mye."

(Aslaug Koksvik, politiker)

Politikere og administrasjon mener ogsé at de
har utviklet nye arbeidsmetoder og at det har



skjedd en kursendring i forhold til mater & tenke
pa. Likevel er det mulig at de viktigste resul-
tatene av programmet er en holdningsendring i
befolkningen og ekt bevissthet om egen identitet
og verdiforankring. Det er i folge dem selv en
enorm kvalitet som kan brukes til veldig mange
ting, ikke minst til 4 rekruttere folk utenfra.

"Bevisstgjering av var identitet er det som dette
programmet har bidratt sterkest til, det er
viktig som grunnlag for engasjement. Tingvoll
var en trivelig plass for, men na er det enda
triveligere!" (innbygger)

'"Na kan jeg faktisk invitere folk pa sommer-

ferie hit, jeg er stolt av stedet!" (innbygger) Grubleseminar

Tingvoll kirke er en av Norges vakreste og rikeste middelalderkirker, men
var ogsa inntil nylig en av de mest gatefulle.Varen 2005 ble det derfor
invitert til "Grubleseminar" i Tingvoll i hap om & finne ut mer om kirken
og lgse mysteriet rundt dens opprinnelse. Seminaret tiltrakk seg viten-
skapsfolk fra bade inn- og utland; Arkitekter, kunsthistorikere, filologer,
bygningsarkeologer, liturgikere og historikere. En av seminardagene var
apen for publikum. Da kunne alle som var interessert komme og fa hgre
om hva vitenskapsfolkene hadde “grublet” seg fram til. Kirketunet ble
hensatt til middelalderen med gammelt handverk, salg av lokale pro-
dukter, remmegrot, - det var hesteskyss og sauer gikk rundt i en inngjer-
ding pa kirkebakken. Over 200 mennesker mgtte opp, - mange ogsa fra
langt utenfor Tingvolls grenser. Tilbakemeldingen fra bade foredragshol-
dere, publikum og kommune som arranger er udelt: Dette var en STOR

"Na har det kommet litt optimisme her, vi
politikere har fatt et lysere sinn med hensyn til
hva det er mulig 4 fa til, det er jo s mye mulig-
heter!" (Aslaug Koksvik, politiker)

"Nei-folket begynner & bli positive, det er viktig.
For var det slik at hvis de fant en liten ting &
hekte seg opp i, sa gjorde de det. Men etter
hvert har de blitt mer aktive. Nei-folk har blitt

ja-folk! Og det har kommet en ny holdning:
Dette her har blitt mye bedre enn jeg trodde,
lykke til!" (innbygger)

I folge tingvollgjeldingene, gjelder ikke hold-
ningsendringene bare dem selv: stedet har ogsa
fatt et bedre rykte blant folk utenfor kommunen.
En viktig grunn til det er at pressen har dreid i
mer positiv retning gjennom alt som har skjedd
pa Tingvoll. Kommunen har kommet ut av den
onde spiralen, na er det gladnyheter som domine-
rer bildet. Og positiv omtale i avisen gir en selv-
forsterkende effekt. Det er indremedisin og vik-
tig for identitetsbygging. Lokalavisen har ogsa
veert en viktig medspiller for a fa informasjon ut.
I tillegg har kommunen og innbyggerne selv blitt
flinkere til &4 informere utad om planer og aktivi-
teter. Na er det viktig 4 ta vare pa den gleden og
engasjementet som er her.

"Det var en stund pé 90-tallet at jeg syntes det
var kjedelig 4 bo her, ingenting 4 ta seg til. Na
Klarer jeg ikke a rekke over alt. Jeg jobber i
Kristiansund, det gjor meg enda mer glad for at
jeg bor i Tingvoll nar jeg ser hvordan det er
der." (Aslaug Koksvik, politiker)

Langt fra, midt i eller begge deler?

Den holdningsendring som har skjedd i Tingvoll,
kan beskrives pd mange mater, men synliggjores
godt gjennom endringer i folks beskrivelse av
kommunens framtid. For noen ar tilbake var det

dag, - na er vi enda stoltere enn for over den vakre kirken var!

pessimismen og trusselbildet som radet grunnen;
de unge kom til 4 flytte til de storre bysentrene i
regionen, arbeidsplassene ville forsvinne og fol-
ketallet ville fortsette & ga nedover. Tingvoll ville
bli utkonkurrert og liggende utenfor, isolert og
uten framtid. Tingvoll var for langt fra.

I dag har mange et mer positivt og offensivt syn pa
framtiden: Tingvoll ligger like langt fra alle store
steder, eller med andre ord; midt i! Hvorfor ikke
markedsfere Tingvoll som "Hjertet i Nordmere'?
Tingvoll er et gammelt tingsted, og var en gang i
tiden sentrum for et sterre omrade, et sted som
betydde noe. Kanskje vi kan komme dit igjen en
gang? En felles utvikling i Nordmersregionen vil
kunne gi positive impulser til Tingvoll, det er
viktig at vi blir en del av den integrasjonen. Vi ber
tenke regionalt i forhold til kultur og reiseliv,
arbeidsmarked og profilering. Og vi mé veere tradi-
sjonsskapende og nyskapende. Tingvoll er midt i.

Eller er det slik at Tingvoll er begge deler - bade
langt fra og midt i? Kanskje Laila hadde det beste
svaret i sin beskrivelse av forholdet mellom
avstand og neerhet:

"Vi er langt nok fra til at vi klarer & mobilisere,
og neert nok til & veere attraktivt som bhosted"

Al
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TOLGA

Med fortiden inn i framtiden

I Tolga er kulturhistorien en baerebjelke i tettstedsarbeidet. Ved a
bygge pa gammel kultur, szerpreg og tradisjoner fra sin fortid med
malmdrift har man skapt et mer attraktivt tettsted, forsterket inn-
byggernes identitetsfolelse og skapt entusiasme og glod rundt

utvikling av stedet sitt.

"Tolgens menighet Gud spare — Tolgens kirche
lenge vare — Roros kobberverk florere og Guds
kirche triumphere"

Slik lyder innskriften pa den store klokken som
ble gitt i gave til Tolga kirke i 1725. Pa denne
tiden var Tolga smeltehytte en betydelig hytte

iy f &
Liv og rore ved Hytteelva i 1890

innen Rerosverket. Rundt smeltehytta vokste det
opp en tett bebyggelse av sméa gardsbruk som til-
herte arbeiderne ved Verket. I 1731 bodde det
ved smeltehytta 418 mennesker — 128 menn, 144
kvinner og 146 barn, - et betydelig samfunn etter
datidens forhold. Smeltehytta var i drift i dreyt
200 ar, fra 1666 - 1871.

Ved inngangen til vart nye artusen er det imidler-
tid lite som minner om tidligere tiders malmdrift.
Tolga er nd kommunesenter i Tolga kommune
med totalt 1778 innbyggere, hvorav 646 bor i
selve senteret (2005). Tettstedet ligger ved riks-
veien i Nord-Osterdalen, midt mellom region-
sentrene Tynset og Reros. Jordbruket har vaert
og er fortsatt den mest stabile og betydningsfulle
neeringen med hensyn til sysselsetting, men ogsa
andre naeringer viser en positiv utvikling. Den
storste og viktigste nyetableringen er
Ostlandsmeieriets produksjonsanlegg. Andre
veletablerte bedrifter er Malmplassen Gjestegard,
Tolga-Os Sparebank og Tolga Bil &
Landbruksverksted. I tillegg ligger det et stort
utviklingspotensiale innen lokal steindrift
gjennom den Kjente Tolga-granitten.

Det er en stor utfordring for kommunen 4 opp-
rettholde bosettingen og skape nye arbeidsplas-
ser. Landbruksnaringen meter nye utfordringer
og strengere rammebetingelser som har fort til
nedlegging av bruk. Det er lite sannsynlig med
mange nye arbeidsplasser i naermeste framtid.
12001 var netto utpendling 159 for hele kommu-
nen. Og kommunegkonomien blir stadig stram-
mere. Da er det godt & ha en ordferer med glod
som ser positivt pd framtiden og som har tro pa
stedet sitt:

"T trange tider er det enda viktigere & tenke nytt
og kreativt si vi bevarer troen og optimismen
for framtida. Vi ma gripe tak i de muligheter og
fortrinn vi har som lokalsamfunn og demokrati
— det er mulig 4 pavirke samfunnet hvis vi enga-
sjerer oss!" (Marit Gilleberg, ordferer)



Og nettopp dette har veert kjernen i tettstedsar-
beidet og annen virksomhet i Tolga; sta-pa-vilje,
stedegne fortrinn og en kommune som har tatt
pa ledertroya i arbeidet med & utvikle kommunen
og tettstedene.

Tolga - kommune med tzel!

Tolga har gjennom kommuneplanen (2003-2013)
og i andre sammenhenger valgt & markedsfore
seg som en "kommune med tael". Med det onsker
de & fortelle omverdenen at tolgingene har en
ekstra sterk dugnadsand og et stort lokalt enga-
sjement for fellesskapet. I tillegg er det mange
aktiviteter pa gang — et aktivt samfunn. Mye av
"taelen" springer ut av kultur og en oppriktig
glede over a std sammen om a fa til ting, men det
er ogsa en overlevelsesstrategi: - Vi ma berre gjer
det! Ikke alle pa stedet har alltid veert like enig i
slagordet heller:

Ordforer med teel!

"Tidligere syntes jeg at ordet "teel" var a ta i litt
for mye, men na skjer det ting, sa det passer
bra." (Bjern Arve Lunheim, bensinstasjoneier)

Kommuneplanen har tre overordnede mal: utvik-
le kvalitetene og sarpreget ved kommunen, sikre
en beaerekraftig utvikling og opprettholde boset-
tingen. For & na disse méalene ensker kommunen
blant annet & skape en attraktiv bokommune, ta
vare pa natur- og kulturarven og utvikle sentrum.
Dette er ogséa hovedsatsinger i tettsteds-
prosjektet. Ordfereren er sveert opptatt av at
Tolga skal veere et godt sted & bo og at folk skal
trives i hverandres selskap. Etter hennes syn er
derfor estetikk og meteplasser viktige satsings-
omréder.

"Tettstedsutvikling handler om & skape mote-
plasser mellom mennesker.” (Marit Gilleberg,
ordferer)

AU

Tettstedsprosjektet

Stedsutvikling var gammelt nytt da Tolga valgte &
bli med i Tettstedsprogrammet. Men kommunen
hadde likevel ikke helt klart 4 fa den store forsté-
elsen og oppslutningen om arbeidet, det var "lik-
som noe man mer drev med pé si", ndr man
hadde tid og overskudd. Og mye av arbeidet var
tuftet ensidig pa engasjementet og kunnskapen til
lokale ildsjeler. Bevisstheten rundt helhetlig
stedsutvikling kom derfor forst nar kommunen
ble med i Tettstedsprogrammet. Etter hvert si
man ogsa at tettstedsarbeidet loftet tankene over
det vanlige dagligdagse og faktisk bidro til en
utvikling av hele kommuneorganisasjonen.

“Stedsutvikling er ikke bare et prosjekt men en
del av kommunens tenkning, det griper inn i
mange av kommunens omrader.”

(Knut Sagbakken, rddmann)

Kommunen i ledertrgya

Gjennom Tettstedsprosjektet ble for forste gang
stedsutvikling satt inn i et organisatorisk system i
kommunen med et bevisst fokus pa god forank-
ring bade politisk og administrativt. Mye tyder pa
at nettopp forankringen har vaert en av suksess-
faktorene i Tolga.

Pa tvers i kommunen

Forankringen har skjedd pé tvers av fagsektorer,
pa tvers av administrasjon og politisk nivé, samt
pa tvers av partigrenser. I kommunens adminis-
trasjon ble det etablert en tverretatlig prosjekt-
gruppe bestidende av radmann, kultursjef,
neeringssjef og teknisk sjef. Gruppen blir ledet av
en ekstern prosjektleder som er ansatt pa deltid.
Det ble avholdt faste tirsdagsmeter i hele pro-
gramperioden for 4 sikre forankring, utvikling,
framdrift og erfaringsutveksling pa tvers av
fagomrader og kompetanse.
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Prosjektgruppa hadde faste tivsdagsmoter gjennom hele
prosjektperioden

I Tolga har bade ordferer og radmann veert
personlig engasjert i utviklingen av stedet.
Samarbeidet dem imellom har veert naert og
konstruktivt og bidratt til effektive prosesser
mellom besluttende og utevende myndighet -
mellom politisk niva og administrasjon.
Tettstedsarbeidet har ogsé hatt en god tverrpoli-
tisk forankring fra start til slutt, og full politisk
oppslutning og stette gjennom hele perioden.
Felles enighet om mal og virkemidler gjor det
mye lettere & gjennomfore tiltak. I tillegg blir
arbeidet mindre pévirket av politiske skifter.

Ny rolle og nye arbeidsmetoder
Prosesskompetanse, nye arbeidsmetoder og aktiv
medvirkning fra innbyggere og naeringsliv er vik-
tig for a lykkes med stedsutvikling. Av den grunn
var ogsa dette sentrale strategier i Tettsteds-
programmet. Det er ogsa vesentlig for kommuner
som ensker & veere aktive i samfunnsutvikler-
rollen og drive utviklingsarbeid pa tvers av orga-
nisatoriske grenser. En samfunnsaktiv kommune
forutsetter blant annet en utvikling av kommune-
kulturen. Ettersom flere initiativ vil komme fra
folk og miljger utenfor kommuneorganisasjonen,
bor kommunen i sterkere grad utvikle kompetan-
se til 4 stotte, veilede og yte faglig og skonomisk
stette. Samfunnsutviklerrollen stiller ogsa store
krav til radmannen i forhold til behov for organi-
sasjons- og kompetanseutvikling.

"Utrolig interessant prosjekt som gar pa utvik-
ling av kommunen. Fin mate & vise at vi er pa
offensiven og profilerer kommunen. Arbeidet
er et viktig bidrag til utvikling av hele organisa-
sjonen." (Knut Saghakken, radmann)

Gjennom Tettstedsprosjektet i Tolga har det
skjedd en utvikling i kommunens arbeidsmetoder
som med tiden ogsa har spredt seg til store deler

av kommuneorganisasjonen. En viktig grunn til
denne vellykkede ”smitteeffekten” og institusjo-
naliseringen av arbeidsmetodene kan veere at
Tettstedsprosjektet i Tolga ble organisert som en
overordnet strategi eller paraply for hele kommu-
nens virksomhet med god forankring, istedenfor
et "losrevet prosjekt som lever sitt eget liv pa
siden”.

”Arbeidsmetodene og prosjektorganiseringen
bruker vi na ogsa innen andre omrader av
kommunen.” (Knut Sagbakken, radmann)

Samfunnsaktive kommuner ma ta i bruk de
menneskelige ressursene!

Dugnadsanden har lenge veert god i Tolga, et
fortrinn kommunen ensket & bygge videre pa
gjennom Tettstedsprosjektet. Mobilisering av
tolgingene har derfor veert viktige grunnpilarer i
arbeidet - fra idéfase til gjennomfering.
Kommunen har veert meget bevisst pa behovet
for 4 informere folk i bygda om planer og prosjek-
ter, og trekke dem med péa rad der det har veert
hensiktsmessig. Det er gjennomfert folkemater
og temamseter knyttet til mer avgrensede pro-
blemstillinger og prosjekter. Ungdommen deltok
ogsa aktivt i arbeidet gjennom barne- og ung-
domsskolen. Blant annet deltok alle elever
mellom 11 og 16 ar i et prosjekt der malet var &
komme med innspill til kommuneplanen
angdende barn og unges oppvekstmiljo.

Ordforeven inviterer til kaffe og kake pa den nye plassen
ved Hytteelva. Det er viktig d feire smad og store
begivenheter.

"'Styrken til dette prosjektet har vaert at det er
gitt mye informasjon til innbyggerne og det har
veert mange meter a veere med pa og kunne
pavirke. Det er skapt en bevisstgjering og
gradvis har vi fatt et eiendomsforhold til
prosjektet" (Steinar Simensen, grunneier/
gardbruker og politiker)



“Det at informasjonen har veert god, og at man
har hatt mange muligheter til 4 pavirke innhol-
det, har gjort at konfliktene har vaert f4 og mest
pa detaljplan. Det har ogsé veert viktig at pro-
sjektleder har lagt opp til fleksibilitet, slik at
folk har kunnet velge mellom ulike losninger.”
(Marit Hulbaekmo, butikkeier og grunneier)

Idédugnader og folkemeter gav mange idéer til
sma og store prosjekter som kunne gjore Tolga
til et mer attraktivt bosted. Men ikke alle idéene
var like gjennomferbare og alt kunne ikke gjores
pa én gang. Samtidig hadde kommunen behov
for & vise noen raske og synlige resultater slik at
folk ser at NA skjer det noe her pa Tolga! Det var
derfor nedvendig 4 foreta en streng prioritering
av alle forslagene. Men dette arbeidet dro ut i tid
og i en periode var det nok en og annen som
mente at det var litt vel mange baller i lufta samti-
dig uten at de ble tatt ned. P4 den annen side:

"Bedre med for mange baller i lufta enn for f!"
(Knut Sagbakken, radmann)

Pa lag med nzeringslivet
Kommunen ensket ogsa a trekke det lokale
neeringslivet aktivt med i utviklingen av Tolga,

men lenge gikk arbeidet tregt og naeringslivet var

lite med i prosessene. Dette var nok like mye
kommunens egen feil, da bade informasjon og
invitasjon ikke nadde fram til de riktige persone-
ne, og informasjonen heller ikke var god nok.

Gjennom tettstedsprosjektet endret gradvis
kommunen sine holdninger og arbeidsmetoder
overfor naringslivet og de private. Blant annet
provde man na aktivt a trekke naeringslivet med i
planleggingen. Det er fortsatt en lei tradisjon
mange steder at planleggerne bare jobber pa
planleggingssiden og naeringslivet bare pa
gjennomferingssiden. I Tolga ensket man & binde
de to bedre sammen. Kombinasjonen av tettere
samarbeid, sterre pavirkningsevne og positive
resultater for bygda har sakte men sikkert fort til
en holdningsendring hos naringslivet og de
private grunneierne. Noen bedrifter har ogsa
etter hvert lagt litt penger i eiendommer og
bygninger. I dag har kommunen og naeringslivet
en storre erkjennelse av at man er avhengige av
hverandre for & utvikle Tolga til et attraktivt
bosted og skape nye arbeidsplasser. Det er ogsa
gjennomgéende en positiv holdning til tettsteds-
prosjektet og samarbeidsidnden er mye bedre. I
2004 ble det reetablert en lokal handelsstands-
forening som ensker a samarbeide med
kommunen.

Langs RV 30 er forretningslokalene igjen fylt opp, til glede
for bygdas befolkning.

"Teg protesterte kraftig i starten, men er for-
neoyd na. Det har blitt vellykket selv om jeg vur-
derte 4 legge ned hele stasjonen. Na har jeg
lyst til 4 pusse opp bygget, og andre har ogsa
planer i omradet." (Bjorn Arve Lunheim,
bensinstasjoneier)

Selv om det na gar mye bedre, gjenstar det
fortsatt mange utfordringer, blant annet hvordan
kommunen skal f& utenbys eiere til 4 engasjere
seg i utviklingen av sentrum. Pa Tolga var det for
eksempel et problem at den tidligere eieren av
Handelssenteret, som ligger midt i kKjernen av
sentrum, ikke viste noen interesse for d vere
med 4 ruste opp omradet rundt bygget.

"De som sitter i et kontorbygg i Oslo, bryr seg
ikke om stedet vart." (Magni Gundersen
Tollan, butikksjef Coop-Prix)

Gode planer gav gode resultater

Kommunen er sveert opptatt av planleggingens
betydning for & skape bevissthet, effektiv bruk av
ressurser og gode resultater. Forankring, analyse
og plan har derfor veert viktige forutsetninger for
tettstedsarbeidet og utvikling av sentrum i Tolga.
Forenklet sagt kan sentrum deles i to omréder;
sentrum ost og sentrum vest. I den ostlige delen
finner man servicetilbudene mens sentrum vest
omfatter de fleste kulturminnene og kulturmiljo-
ene. Det forste kommunen gjorde i tettstedspro-
sjektet var a gjennomfere en stedsanalyse.
Deretter ble det utarbeidet sentrumsplaner for
bade ost og vest, samt en egen visuell veileder for
Tolga.
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Tolga sett nordover, sentrum ost pa hoyre side av
Glama

Sentrum gst

Noe av det spesielle ved Tolga sentrum er at alle
servicetilbudene er samlet pa et lite, men kom-
pakt omrade pa est-siden av Glama. Her er det
béde skole, samfunnshus, jernbanestasjon, kom-
munehus, forretninger, boliger, veianlegg, indus-
triomrade og renseanlegg. Det er derfor viktig 4
fa fram kvalitetene i dette kjerneomradet. Som et
ledd i dette arbeidet, utarbeidet derfor kommu-
nen en stedsanalyse med hovedfokus pa dette
omrédet. Formélet med planen var & legge til rette
for attraktive sentrumsomréader som grunnlag for
okt aktivitet og optimisme i sentrum. Steds-
analysen danner grunnlaget for videre planleg-
ging og opprusting av tettstedet og munner ut i
en anbefaling om hvilke omrader som ber rustes
opp, 1 prioritert rekkefolge.

Blant tiltakene som ble skissert i analysen var
nye moteplasser, forskjenning av grentomrader,
parker og forretningsomrader, ny infrastruktur
og bolighygging. Videre ble det foreslatt a trekke
neeringslivet med i arbeidet og etablere et felles
forum. Analysen anbefalte ogsa & skape bedre
sammenheng mellom de eldste, kulturhistoriske
delene av sentrum pa vestsiden av Glomma, og
stasjons- og handelssenteret pa ostsiden. Det
skulle skapes nytt i det gamle pa en positiv méte.
Som en oppfelging av stedsanalysen ble det utar-
beidet en reguleringsplan for sentrum est. Planen
ble utarbeidet pa grunnlag av en bred og apen
planprosess, der formannskapet var styrings-
gruppe og lokalbefolkningen deltok pa folke-
meter. Planarbeidet ble styrt av prosjektleder for
tettstedsprosjektet, mens plan og bestemmelser
ble laget av en ekstern konsulent.

Sentrum vest

En av grunnene til at stedsanalysen konsentrerte
seg om pstsiden av sentrum, var at det allerede
fantes en forenklet landskapsanalyse for vestsi-
den. Men siden kommunen hadde mange nye
prosjektidéer ogsa for sentrum vest, var det et
stort behov for a fa utarbeidet en reguleringsplan
ogsa for denne delen av sentrum. Den nye planen
omfattet de kulturhistorisk interessante
omradene Hytteplassen/Malmplassen, Gata,
Sandmeelgjelen, kirken, Bakkagata, Toljefossen
og Hytteelva. En videre utvikling av disse omra-
dene skulle stimulere til aktivt jordbruk, naerings-
utvikling og bolighebyggelse. Samtidig skulle
viktige kulturminner og det karakteristiske
kulturlandskapet tas vare pa. Det var et mal 4 fa
til en god lokal medvirkning i hele planprosessen.
Intensjonene med planarbeidet var:

e ta vare pa Gata og bebyggelsen langs denne og
se pa mulighetene for fortetting

e utarbeide en helhetlig losning for Tolgas
tusendrssted: Tolgen Hytteplassen

¢ se pa mulighetene for nye parkeringsplasser
innenfor omradet

e ta vare pa det karakteristiske kulturlandskapet
langs Bakkagata og Gata med gardsbebyg-
gelse, steinmurer, beiteomrader og gjeler

e sikre utvidelsesmuligheter for kirkegarden

e sikre park og friomrader langs Tolja

e legge til rette for fartsreduserende tiltak langs
RV 30 nord for Malmplassen

Visuell veileder

Som inspirasjon og et viktig ledd i utviklingen av
Tolga fikk kommunen eksterne konsulenter til &
utarbeide en visuell veileder for sentrum.
Veilederen er en guide til & utforme de offentlige
og private uterommene, og er dermed et viktig
supplement til reguleringsplanene for Tolga
sentrum. Den gir anbefalinger innen tema som
byggeskikk, fargebruk, utemebler, skilt og belys-
ning. Den gir ogsa retningslinjer for hvilke farger,
planter, gjerdetyper, murer og plassdekker som
passer til stedet. Blant annet er tre og stein valgt
som gjennomgdaende materialer. Bruk av natur-
steinsmurer har lang tradisjon i Tolga, og er
karakteristisk for kulturlandskapet i Tolga
sentrum. Her er det snakk om grésteinsmurer,
men veilederen gir ogsa anbefalinger om bruk av
Tolgagranitt i nyere elementer som benker, skilt
og informasjonstavler. Det er ogsé tegnet skisser
som viser forslag til tiltak for enkelte viktige
omrader i sentrum som Brugata, omradet
mellom banken og kommunehuset,
Centralparken og adkomsten til Delmo
(bygdetunet).



Visuell veileder inneholder egne forslag til utforming av skilt og gatemabler i Tolga sentrum. Produktene lages av

lokale handverkere i lokale materialer som Tolgagranitt og tre

“Med visuell veileder setter vi fokus pa vare
omgivelser, og hvordan vi ensker at de skal for-
mes og utvikles” (Stine Ringnes, prosjektleder)

I forkant av arbeidet arrangerte kommunen folke-
meter og temasamlinger med fokus pa utvikling
av tettstedet. Herfra kom det mange gode innspill
som ble benyttet i veilederen. Fylkeskommunen,

Fredriksgard

Et tak til glede og besvaer

Fredriksgérd er en av de gamle gardene langs Gata i Tolga.
Den er ikke i aktiv drift, men det flotte gardstunet er intakt.
Vaningshuset er et stort og staselig bygg. Da eieren gnsket &
legge nytt takdekke i 2003, oppstod en litt vanskelig situasjon
for kommunen. Eieren gnsket av gkonomiske grunner a legge
platetak, men bade kommunen og fylkeskommunen hadde et
sterkt gnske om a legge skifer, i trad med husets opprinnelige
utseende. Da saken kom opp hadde ikke kommunen lov-
hjemler til & nekte grunneier a legge platetak. Heldigvis klarte
kommunen, fylkeskommunen og grunneier i fellesskap a finne
en god lgsning for alle parter. Lasningen ble at Riksantikvaren
bidro til 3 dekke merkostnadene ved & legge skifer kontra
platetak.Til gjengjeld matte grunneier forplikte seg til
benytte Rerosmuseet som konsulenthjelp ved legging av
skifer. Saken endte godt for alle parter, men det Ia mange
meter, telefonsamtaler og brevskriving bak enigheten, noe
som viser at prosesser tar tid. Men det var verd det, ikke minst
fordi det la en symbolverdi i denne saken: et “nederlag” her
ville slatt mye av grunnen vekk under den visuelle veilederen
som nylig var vedtatt av kommunestyret. Tolga kommune
arbeider i dag med en ny reguleringsplan som viser til
bestemmelser knyttet til farge- og materialbruk pa bygninger
innenfor planomradet.

Riksantikvaren og Norsk Form deltok pa flere av
disse samlingene. I tillegg kom grunneiere, lag
og foreninger med innspill underveis. Alle hus-
standene fikk hvert sitt eksemplar av den visuelle
veilederen utdelt i posten. Som en oppfordring og
oppmuntring i utvikling av bevisstheten rundt de
stedegne kvalitetene planlegger nd kommunen &
innstifte en pris som kan skape positive holdinger
til arbeidet.

Kulturhistorie og identitet

En hovedmalsetting i Tettstedsprosjektet har
vaert & skape en bevisstgjoring og stolthet i
befolkningen knyttet til Tolga som sted og dets
historiske utvikling fra smeltehytta og fram til i
dag. Tolga har mange kulturminner og kultur-
miljger som det er viktig 4 ta vare pa, og som er
en ressurs for lokalsamfunnet. Neeringsutvikling
gir utfordringer og muligheter i samhandling
med kulturminnevern. Tolga har stolte tradi-
sjoner, og stedet har fortsatt et sterkt seerpreg.
For Tolga er det viktig & ta vare pa og utnytte
denne szregenheten. Gjennom Tettsteds-
prosjektet har derfor mange av de viktigste
tiltakene veert knyttet til 4 koble kulturhistorien
til et velfungerende, moderne tettsted.

Hyttelva - malmplassen

Et av hovedmalene med Tettstedsprosjektet har
veert & ruste opp og fa en mer bevisst holdning
til Tolgen Hytteplass - Tolgas tusenarssted, som
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Den gamle steinhvelvsbrua er sa god som ny igjen
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fooreslétt som en del av verdensarv Reros.

A ruste opp og synliggjere de gamle slagg-
haugene har veert et av satsingsomradene.
Slagghaugene er et restprodukt etter tidligere
tiders produksjon av kopper. Slagget pa Tolga
ser ut som slagget pa Roros og ligger i store
hauger etter Kopperverksdrifta. P4 Tolga er
disse haugene mindre synlige, ettersom de
ligger som fyllinger ut i Glama.

Gamle murer gav fode

Kommunen har ogsa restaurert den gamle stein-
hvelvsbroen over Hyttelva og natursteinsmurene
pa nedsiden av broen. Natursteinsmurer har vaert
en del av landskapet i Tolga i arhundrer. De fun-
gerte som forstetningsmurer som holdt jorda pa
plass i bratt terreng. Gardbrukerne utnyttet
mulighetene murene gav og anla grennsakhager
og potetakre i skraningen ned mot elva. Tolga
har fortsatt en rekke gamle natursteinsmurer
som er fra perioden 1670 til 1950-tallet. Selv om
ingen av murene er fredet, ligger de i et verne-
verdig omrade og ansees som kulturminner.
Etter 1950-tallet gikk den gamle tradisjonen nes-
ten i glemmeboka og det gamle handverket holdt
pa 4 de helt ut. I forbindelse med flomprosjektet
etter flommen i 1995 matte det hentes inn eksper-
tise pa omradet fra hele Skandinavia.

Ekspertisen meottes i Rausjodalen setermeieri,
Nord-Europas forste andelsmeieri, som ligger i
Tolga. I etterkant har interessen for terrmuring
igjen vokst og lokalbefolkningen har fitt eynene
opp for det seerpreget natursteinsmurene gir

Torrmuringskurs holder gammelt handverk i hevd

stedet. Som et ledd i tettstedsprosjektet ble det
holdt kurs i terrmuring for 4 heve kompetansen
og holde héndverkstradisjonen i hevd. Kurset ble
gjennomfoert pa Tolga i samarbeid med Folke-
universitetet. Kultursjefen stod for organi-
seringen der det deltok lokale handverkere,
representanter fra museumslag og privat-
personer.

I tillegg til slagghaugene og murene har kommu-
nen forblendet de nyere betongmurene fra 1950-
60-tallet med treverk (malmen furu) og behandlet
dem med jernvitriol. Det er ogsa anlagt nye stier
og plasser i omradet og satt opp et nytt rekkverk
langs murene. Rekkverket er tegnet spesielt for
omradet, og produsert lokalt. I lepet av 2006 vil
ogsa den gamle administrasjonsbhygningen,
“Hyttestua” tilbakefores til Gata, pa plassen
ovenfor Malmplassen Gjestgiveri.

Riksantikvaren har veert sentral i arbeidet med
opprusting av omradet rundt Hytteelva. Etaten
har foretatt flere befaringer i omradet, deltatt pa
meter og bevilget til sammen 140.000 kroner til
planarbeid og opprusting av murene. Det har
veert krevende 4 ta vare pa den gamle stein-
hvelvsbrua med dens tilliggende natursteinsmu-
rer, samtidig som man rustet opp betongmurene
og anla nye plasser med et mer moderne uttrykk.
Men med god stette fra Rerosmuseet og
Riksantikvaren har resultatet blitt meget
vellykket.
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Den vakre kirken fra 1840 troner pa toppen av Bakkagata
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Nye stakittgjerder klare for egenprodusert maling

Gata, Bakkagata og Kjerkegjelen
Kjerkegjelen er en gammel ferdselsvei fra ca
1690. Veien binder de to forste "gatene” pa Tolga
sammen (Gata og Bakkagata).Gata og Bakkagata
14 pa hver sin sattd med en hoydeforskjell pa ca
40m. Kjerkegjelen var opprinnelig en gangvei,
men ble etter hvert ogsé en kjorevei som man
blant annet brukte til & forflytte dyr mellom inn-
mark og utmark. Den ligger i et karakteristisk
kulturlandskap omkranset av steinmurer, beite-
mark, gardsbruk og Gammelskola. I dag brukes
veien av elever, turgjengere og som adkomst til
kirken. Kjerkegjelen rustes nd opp med nytt
grusdekke, nye stakittgjerder, ny belysning,
“hvileplass” og reparasjon av natursteinsmurer.
Prosjektet finansieres ved hjelp av dugnad og
offentlige midler. Grunneiere, lag og foreninger
har veert sveert positive til tiltaket.

"Hadde vi foreslatt grus i Gata for 15-20 ar
siden, sa hadde det aldri gatt! Vi trenger lang-
siktighet." (Knut Saghakken, Ridmann)

Prosjektet Gata har hatt som mal & bringe fram
igjen et mer autentisk uttrykk i den aller eldste
delen av Tolga. Hoyden pa Gata er senket og den
har fatt tilbake det opprinnelige dekket av grus
og slagg. Gamle porter har fatt et tidsriktig utse-
ende og nye stakitt- og plankegjerder er satt opp.
Gjennom Tettstedsprosjektet har Tolga ogsa tatt
tilbake den gamle teknikken med 4 male gjer-
dene i komposisjonsmaling.

Lager egen maling

Tolga ensket ogsié & leere innbyggerne a lage sin
egen maling, sdkalt komposisjonsmaling.
Komposisjonsmaling er en utendersmaling med
lang tradisjon i Norden. Malingtypen ble tidligere
mye brukt, men ble etter hvert fortrengt av linol-
jemaling. Det & koke malingen selv, med farger
fra naturen, gar flere hundre ér tilbake i tid.

Malingen har mange gode egenskaper, den er
bade miljevennlig, har god dekkevne, er lett &
pafore, flasser ikke og er billig. I tillegg varer den
i 15 - 20 ar. Oppskriften som ble brukt pa kurset
ble funnet i Vingelen i Tolga kommune og er fra
1881. Ingredienser er rugmel, jernvitriol, vann,
salt og pigmenter fra naturen.

Bak kurset i komposisjonsmaling sto Tolga
kommune, Folkeuniversitet og Rerosmuseet.
Alle beboerne i Gata, den eldste gata pa Tolga,
ble invitert til kurset. Kommunen dekket storste-
parten av kursavgiften for disse. Fargepigmenter
som ble brukt pa kurset ble hentet fra blant annet
Slagghaugen paMalmplassen og Raudsjedalen.
Ved a bruke ulike pigmenter, ble det laget en red
maling, en okergul samt en med brunfargen
brent umbra. Alle de tre fargene ble brukt i Gata,
etter et fargekart utarbeidet av prosjektlederen
som ogsa selv er arkitekt. Forste kurskveld gikk
med til teori og leting etter pigment til fargen
"Toljered" i slagghaugen. Andre kursdag laget
kursdeltakerne fargene "Toljerad", oker og merk
umbra. Ettersom komposisjonsmalingen méa péfo-
res mens den ennd er fersk, ble alle kursdeltaker-
ne oppfordret til 4 bidra som malere.
@vingsarena ble de nye stakittene og gjerdene i
Gata som ble satt opp aret for. Med ivrige kurs-
deltakere og et fotballag som svingte malepens-
lene, ble Gata i Tolga malt om.

Skulpturprosjektet

Hosten 2003 presenterte billedhugger og tolging
@yvin Storbakken sine ideer om et kombinert
skulptur- og kulturprosjekt pa Tolga.
Utgangspunktet var Toljefossen, en naturperle
sentralt beliggende pa Tolga, litt ovenfor Malm-
plassen. I omrédet er det rester etter gammel
kulturhistorie: smeltehytte, sagbruk, kvennhus,
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Basert pa Tolgas egen granittressurs er det bygget en

steinbro mellom Tolga og Da Nang i Vietnam

dam og bruer. Her ensket Storbakken a anlegge
en skulpturpark. Bakgrunnen for det internasjo-
nale samarbeidet var at billedhuggeren driver et
opplaeringssenter for steinhuggere i Vietnam.
Sommeren 2004 tok han med seg syv laerlinger,
en billedhugger og en tolk og reiste til Tolga for &
hugge i granitt fra det lokale steinbruddet,
Olaberget. Arbeidet foregikk pa Johnsgard, et tun
midt i Tolga sentrum - ikke langt fra
Malmplassen. Aktiviteten kunne folges av interes-
serte tolginger og tilreisende i hele perioden.

For & realisere for prosjektet stilte et enstemmig
kommunestyre 100.000 kroner i garanti. I tillegg
gav partnerne Hedmark fylkeskommune og
Innovasjon Norge hhv 136.000 og 200.000 kroner
til prosjektet. Som et symbol pé partnerskapet
har institusjonene fatt lane skulpturer til 4
utsmykke bygningene med i en periode. Lokalt
neeringsliv var ogsa veert delaktig i form av
bidrag fra Tolga Granitt AS, Reros Reiseliv og
handelsnzringa i Tolga. I dag har prosjektet
utviklet seg til et helt skulpturparkprosjekt, der
bru, demning, murer, skulpturer og installasjoner
er inne i planene. Det grenselose samarbeidet
har skapt blest og har blant annet veert innslag

i NRK.

Ungdom

Gjennom hele Tettstedsprosjektet har det blitt
lagt stor vekt pa & fa4 ungdommen aktivt med og
fa dem til & fortelle hva det er som betyr noe for
dem pa Tolga. Hva er det som er attraktivt for
dem og hvordan ensker de at hjemkommunen
skal utvikle seg? I 2002 deltok alle elevene

mellom 11 og 16 ar i et prosjekt der malet var &
komme med innspill til kommuneplanen anga-
ende barns og unges oppvekstmiljo. Resultatene
ble lagt fram for kommunestyret og en ordferer
som tok godt imot dem. Blant de viktigste
onskene og mest populare tiltakene som ble
foreslatt, var: nye fritidstilbud innen blant annet
sang, dans og drama, nye meteplasser for ung-
dom og voksne, en helsestasjon som pa Tynset,
flere gang- og sykkelveger og en gangbro sa folk
kan ferdes trygt i sentrum. I tillegg var de opptatt
av 4 beholde jernbanen, begrense bolighygging-
en til noen regulerte boligfelt og sikre at nye hus
star i stil med eksisterende hus i forhold til farge,
byggeskikk og stil. Ungdommene sa ogsa klart i
fra at kommunen matte ta vare pa de fa smabru-
kene og gardene som er igjen og legge til rette
for at det er mulig 4 bosette seg der uten ned-
vendigvis for & ta over tradisjonell drift. Regulerte
hyttefelt og muligheter for spredt hyttebygging
var greit under forutsetning av at det tas hensyn
til miljoet.

Og det méa bo folk i alle grender og hus i
kommunen!

"Hvis Rerosbanen blir lagt ned da vil Tolga bli
et gjennomfartssted for trailere og turister som
vil benytte seg av andre steder enn Tolga." (fra
sammenfatning av ungdommens forslag til
kommuneplan)

Undersokelsen viste ogsé at elevene er godt
forneyde med skolen sin, noe som betyr mye for
bolysten til barnefamilier. Faglig sett kan det
vises til gode resultater og utvikling, og skolen
ligger langt framme pé en del omrader. Ledelsen
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Uteomrader ved skolen skal rustes opp pa nytt sammen
med barna



ved skolen har lagt stor vekt pa a utvikle et godt
sosialt miljg der medmenneskelighet er en
grunnleggende idé. Undersekelsen viser da ogsa
at hele 9 av 10 elever har det bra eller svaert bra
pa skolen, og at skolemiljget oppleves som veldig
inkluderende. Gjennom Tettstedsprosjektet har
leerere og elever ogsa jobbet mye med Tolgas
historie og stedsidentitet, noe som har fort til en
langt sterre bevissthet hos ungdommen om
rottene sine.

“Elevene snakker jevnlig om lokalmiljeet sitt,
hva som er bra og hva som ikke er sa bra.”
(Ola Borgar Bakos, leerer)

Mange av ungdommens langsiktige ensker for
Tolga samsvarer godt med de voksnes gnsker
og vil bli fulgt opp gjennom planer og prosjekter.
Men ungdommene har ogsa fitt gjennomslag for
noen av sine kortsiktige ensker. Det er etablert
et dramatilbud ved Kulturskola og kommunen
samarbeider nd med ungdomsskolen om a
utvikle Centralparken som ligger i sentrum, neer
skolen. Planene bygger pa elevenes egne forslag
og idéer. Tolga skole har gjennom Tettsteds-
programmet fatt midler til et kulturhistorisk pro-
sjekt: "Menneskelivet i fangstsamfunnets tid”.
Prosjektet tar sikte pa a gi ungene innsikt i kul-
turminner og historie. Temaet flettes inn i de
fleste fagene, og prosjektet skal munne utien
videoanimasjon.

Kommune med teel — men er det nok?

Tolga ligger midt mellom regionsentrene Tynset
og Reros med en reisetid pa hhv 20 og 30 minut-
ter. En slik plassering gir grunn til bade uro og
optimisme. Trusselbildet er at regionsentrene vil
utarme kommunen gjennom 4 tiltrekke seg
befolkning og arbeidsplasser. P4 den annen side
apner beliggenheten for at Tolga kan bli en
attraktiv bokommune i en storre bo- og arbeids-
markedsregion - bade for de som har rettene sine
her og for tilflyttere.

Men for & bli en attraktiv bokommune gjenstéar
det fortsatt noen utfordringer, blant annet i for-
hold til & lykkes med boligpolitikken. Selv om det
er etablert nye smaleiligheter, sitter investorene
fortsatt pa gjerdet og avventer utviklingen. Det
gamle sykehjemmet star ubebodd og gir uheldige
signaler om utviklingen pa stedet. Og flere uten-
bys grunneiere er lite interessert i a leie ut boli-
gene sine som star tomme. Men Tolga jobber
bevisst med & gke bosettingen og tilbudet pa til-
gjengelige og attraktive boliger. Etter en svensk
modell sendte Tolga hasten 2005 ut en invitasjon
til alle foreldre i Oslo med barn i 1.ste klasse, om

1 Brugata bygges det sentrumsneere leiligheter

4 flytte til Tolga. Det er ogsa tatt initiativ til &
kontakte utflyttere fra regionen gjennom
Fjellregionsamarbeidet.

”Vi ma finne fram det beste vi har av store, fine
tomter, by fram det fineste vi har, vise vare for-
trinn.” (Sindre Bakken, beboer)

Service- og tjenestetilbudet er ogsa vesentlig for
bosettingen pé stedet, for eksempel har det til
tider veert vanskelig & holde pé fastlegen. Fortsatt
drift av Rerosbanen betyr svaert mye for Tolgas
framtid. Stedet har ogsa et begrenset vareutvalg a
by pa. Men heldigvis er det ogsid mange driftige
tolginger. Da byggevarebutikken, Byggern ble
nedlagt, tok noen av bygdefolket saken i egne
hender og startet ny butikk pa eget initiativ.

'"Vi skal ikke beheve & matte dra til Tynset for
a fa en spiker!"( Bjorn Arve Lunheim, bensin-
stasjoneier/bedriftseier)

En sperreundersekelse i 2004 viser at ungdom-
men i Tolga er usikre pad om de vil bosette seg i
kommunen i framtiden. Noen fa gir klart uttrykk
for at de aldri kan tenke seg & bosette seg pa
hjemstedet, mens andre ikke kan tenke seg et
bedre sted 4 bo. Men de aller fleste vil se utvik-
lingen an: hvordan vil jobbtilbudet vaere? vil det
veere lett 4 fA barnehageplass? Og vil det veere
valgfrihet i forhold til bolig og kultur- og fritids-
tilbud? Men ogsé identitetsfolelse, rotter og
stolthet betyr mye. I s mate har Tettsteds-
prosjektet bidratt positivt.
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"Teg har et brennende gnske om a gjere noen
grep for a holde pa ungdommen, slik at de
kommer tilbake hit nar de er ferdige med skole
og utdanning." (Svein Olav Nygjelten, vara-
ordferer)

"Tolga ma spelle pa det vi har av kultur og
sikre jobbmuligheter." (Andreas Moen,
skoleelev)

”Vi snakker mye om framtiden oss imellom,
om utdanning og jobb og hvor vi har lyst til 4
bo. Det finnes enkelte som bare vil bort. Men
Tolga er best!” (Skoleelev)

Tolga - et attraktivt sted!

Gjennom Tettstedsprosjektet har Tolga tatt et
langt steg videre med hensyn til 4 bli et attraktivt
bosted. Sentrum har blitt renovert og forskjennet
og det er skapt nye meoteplasser. Centralparken
er under opprusting i samarbeid med ungdom-
mene pi stedet. Den lokale natur- og kulturarven
er styrket som grunnlag for tilherighet, stolthet,
opplevelse og ny neringsvirksomhet. Og
Skulpturparken kan bli et framtidig turistmal.
Nye gang- og sykkelveier har gjort det enklere
og tryggere a ferdes. Bygda har ogsi et stort til-
bud innen kultur- og fritidsaktiviteter, blant annet
har de et stort arlig Olsok-program for hele
regionen.

Nye gang- og sykkelveier gjor det tryggere a
ferdes pa Tolga.

Bygningsmiljoet og kulturlandskapet langs Gata og
Bakkagata, er karakteristisk for Tolga sentrum

"Bygda har mye a by pa, bortsett fra arbeids-
plasser da.. Her er det deilig 4 bo, vakker natur,
et velstelt og pent sted. Og det som er vakkert,
husker man." (Kjerstin Olsen, pensjonist)

"Et attraktivt tettsted gir meg trivsel. Nér det er
attraktivt i sentrum blir folk ogsé glad i det, og
litt stolt, da blir vi ogsa gode markedsforere."
(Steinar Simensen, politiker)

Tolga - et stopp verd

Et viktig spersmal som tolgingene diskuterer er

hvordan man skal fa reisende til & stoppe i Tolga.

Det at riksvegen ble omgjort til miljegate i 2003
med redusert hastighet har hjulpet dem et stykke
pa vei. I tillegg arbeides det med & gjore innfarten
langs riksvegen attraktiv, spesielt ved avkjerselen
til sentrum. Det visuelle helhetsbildet er viktig
for forsteinntrykket. Men hva annet kan friste
folk til & stoppe og se seg om? Det tenkes hoyt
rundt flere idéer: hva med et symbol som folk
husker og hva kan i sé fall det vaere?
Malmplassen? Skulpturparken? Eller er ungdom-
men bedre pé sporet med sitt forslag om en spark
som er storre enn den pa Tynset? Uansett er det

viktig & fa fram saregenhetene ved stedet, finne

ut hva folk husker herfra og fokusere pa det.

"Vi ma fa satt ned farten til bilene, fa stoppet
folka. Jeg kunne ensket meg en storre P-plass
for busser, fa folk til 4 ga i Gata, se Malm-
plassen og ta en tur i sentrum." (Bjern Arve
Lunheim, bensinstasjoneier)

Vi ma tarre a satse!

Framtidsmulighetene er mange og tolgingene har
bestemt seg for & satse — vi ma torre a tenke nytt
og stort — vaere pa offensiven! Lokal mat, en spen-
nende kulturhistorie, Skulpturparken, nasjonal-
parker og store uutnyttede utmarksressurser



med tilgang til jakt og fiske gir muligheter for
framtiden. Neeringsutvikling i tilknytning til reise-
liv og turisme er derfor et hovedsatsingsomrade i
arene framover. Men for 4 lykkes er det viktig at
tettstedene i kommunen samarbeider. Hver for
seg er mulighetene og ressursene begrenset,
men sammen kan de oppné store resultater og
synergieffekter.

Kommunen vil ogsa stimulere til 4 opprettholde
sysselsettingen innen jord- og skogbruk og skape
flere arbeidsplasser innen landbruket.
Kommunen har allerede i flere ar veert en del av
Fjellregionradet sammen med 6 andre kommu-
ner i neerheten. Regionradet er et samarbeidsor-
gan som behandler politiske saker av felles inter-
esse mellom disse kommunene, arbeider for en
beerekraftig utvikling, for 4 bedre rammevilka-
rene og fremme regionens interesser overfor
sentrale myndigheter. Tolga vil ogsa viderefore
stedsutviklingsprosessene selv om
Tettstedsprogrammet avsluttes.

Med tro pa seg selv og framtiden, gjennom-

foringskraft, lokale natur- og kulturressurser

og en Kjeerlighet til hjemstedet sitt er tolgingene

langt pa vei til 4 lykkes allerede. Kanskje

varaordfererens forslag om a satse pa Tolga

som kulturhovedstad i regionen en dag blir

virkelighet? L
LIy
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Kulturminner og kulturmiljger

Alle samfunn og alle tider etterlater seg spor, som dels legger seg over og dels
erstatter eldre spor. Kulturminner er ikke-fornybare ressurser som gjennom tiden
endres eller forsvinner. Samtidig ber nye spor vi lager veere av en slik kvalitet at de
kan bli framtidige kulturminner. Sporene speiler det samfunn og de menneskene
som skapte dem.Vare tettsteder blir derved en historiebok med et utall fortellinger.

Kulturarven gir oss og framtidens generasjoner:

* kunnskap om menneskene som har levd for oss, deres livsbetingelser og virke

* kunnskap om var egen tid og utvikling satt inn i et videre perspektiv

* opplevelse av stedets egenart, som grunnlag for egen identitet, verdivalg og
tilharlighet

* grunnlag for opplevelse og undring som innbygger eller besgkende

* gkonomisk bruksverdi bade i forhold til bolig og nzering

* beerekraftig ressursskonomi ved gjenbruk som gir minsket ressursbruk og
forurensing

* stabile strukturer som grunnlag for sosiale nettverk av verdi for barn og voksne

Holdningene til kulturarven er i endring. Der mange for noen &r siden sa mest
plunder, heft og begrensninger, ser man nd muligheter. Der man tidligere s& mot-
setninger mellom vern og utvikling, ser man nd sammenhenger. Na betraktes
kulturminner i sterre grad som en ressurs og ikke som en utgiftspost. Riksantikvaren
har gjennom deltakelsen i Tettstedsprogrammet gnsket a bidra til en bevisst bruk av
kulturminneverdiene.

Kunnskap om kulturminner og kulturmiljger er viktig for & kunne verdsette og bruke
kulturarven til & utvikle stedets kvaliteter og szerpreg, og for a kunne formidle stedet
og kulturhistorien pa en mate som gir folk gode opplevelser.| mange av prosjektene i
Tettstedsprogrammet har malet veert a gi kunnskap og forstaelse gjennom a skape
oversikt over og synliggjere stedets historiefortellende verdier.Ved siden av a gi
kunnskap og opplevelser, er kulturminner ogsa en viktig ressurs i lokalsamfunnet
med en gkonomisk verdi, som omfatter mer enn bare bruksverdien.

| et langsiktig samfunnsgkonomisk perspektiv kan det veere vesentlig mer lennsomt a
bevare verdifulle deler av bygningsmassen framfor a rive og bygge nytt. Sikring og
formidling av kulturminner er ogsa en arbeidsintensiv virksomhet med stor betydning
for lokal sysselsetting. For eksempel skaper rehabilitering av historiske bygg 16 % flere
arbeidsplasser enn bygging av nye hus.

Gjennom aktivt a ta vare pa og bruke kulturarven har prosjektene i Tettsteds-
programmet bidratt til a utvikle bade naeringsliv og levende lokalsamfunn. Selv.om
ikke alle kulturminneprosjektene har vaert seerlig omfattende, har de gitt positive
ringvirkninger og viktige bidrag til den helhetlige stedsutviklingen.

Les mer: www.tettsteder.no



EKSEMPLER:

"Historiebok” om kulturminner - Ulsteinvik

I Ulsteinvik ble det laget en rapport om bygningsmiljg med historiefortellende verdier.
Malet var 4 skildre framveksten av sentrum fra landsbygd til bygdeby i tidsrommet
1905-2003, registrere kulturminnene langs den forste gatestrukturen, samt § vise
endringer. Selv om politiske vedtak om bevaring 1a der fra for, manglet man kunnskap
bade om helhet og detaljer. Gjennom rapporten star kommunen bedre rustet til 4 ta
vare pa disse verdiene for framtiden. Den er ogsa viktig for a bevisstgjere folk i forhold
til verdier, funksjon og framtidig utviklingspotensiale. Rapporten har etter hvert blitt
omarbeidet og blant annet tilrettelagt for bruk i skolen. Den er ogsé lagt ut pa kommu-
nens hjemmesider og utgitt i bokform i forbindelse med hundredrsmarkeringen 07.
juni 2005. Boka har fatt namnet "Ulstein i Hundre’, og har et opplag pa 700. Rapporten
er laget i samarbeid mellom en lokal tiltaksgruppe og ekstern konsulent. En effekt av
denne “historieboka” er at huseiere langs strekningen Kyrkjegata — Vikemyra pa eget
initiativ har satt i gang rehabilitering.

Utstilling om hvordan Grong ble til - Grong

I Grong er det laget en utstilling som dokumenterer framveksten av Grong

sentrum og Grong som regionsenter for Indre Namdal, med hovedvekt pa perioden
1850-2000. Malet er at utstillingen skal oke kunnskapen om og stoltheten i forhold til
Grong som tettsted. Den skal ogsa skape lokal tilknytning som et element i identitets-
bygging, bade i skolen og mot innbyggerne generelt. Utstillingen bestar av bilder og
fortellinger som gjor historien levende og interessant for alle aldersgrupper pa en ny
mate. Gjennom & fortelle en personlig historie som viser spesielle hendelser i Grong
med betydning for stedet, far barn og unge en annerledes opplevelse av tettstedet,
bedre kunnskap om egen historie og et neermere forhold til stedet. Kvinner har fatt et
spesielt fokus i utstillingen fordi de gjerne forteller andre deler av historien enn histo-
riebekene. Utstillingen skaper metepunkter for diskusjon og gir eldre og unge en god
arena for § treffes, hvor de eldre kan gjore historien enda mer levende. Materialet er
tenkt brukt i ulike sammenhenger.

Sveitserhusbyen - Kirkenaer

Kirkeneer hadde sin oppblomstring da jernbanen kom i 1893. En rekke sveitserhus

ble bygd i og omkring Kirkenzr i perioden fram til begynnelsen av 1900-tallet. Mange /g

hus har siden blitt endret og sveitserhuspreget har gradvis forsvunnet. Gjennom
Tettstedsprogrammet ensket kommunen a renovere de gamle husene som en del av
Kirkeneers historie og identitet. Det ble derfor laget en praktisk byggeskikkveileder
for dem som ensker & ta vare pa sveitserhusstilen og tilbakefore husene til opprinne-
lig utseende. @nsket var 4 gke interessen for byggeskikk hos eiere og beboere i
gamle hus, gi dem selvtillit og leere dem & verdsette husene som "barn av sin tid”. I
tillegg onsket kommunen & gke bevisstheten til alle som ferdes i byen og langs gata.
Veilederen gir en kort oversikt over den historiske utviklingen i Kirkenaer og stil-
epoker, med lokale eksempler. Deretter folger en oversikt over eksisterende sveitser-
stilhus i sentrum og umiddelbar narhet, samt bilder av en del hus som er revet de
senere ar. Veilederen gir ogsa rad og innspill om restaurering, rehabilitering og til-
bygg, bade angdende materialer og overflater. En arkitekt ble leid inn for 4 utarbeide
veilederen. Til stette hadde han en arbeidsgruppe med representanter fra kulturvern-
seksjonen i Hedmark fylke, naeringslivet i Kirkenaer, samt to fra kommunen. Som opp-
folging av veilederen fikk 10 huseiere tilskudd til fasadetiltak pa grunnlag av sekna-
der. Grunneieren gikk selv inn med 50% av kostnadene. Det ble laget en rapport for
hvert enkelt hus og gitt radgiving i forkant av restaureringsarbeidene. I etterkant har
man sett at det ogsa burde veert gitt noe radgiving under gjennomferingen av arbei-
dene. Stasjonsbygningene, som er viktige historiske sentrumsbygg i sveitserstil, har
ogsa blitt oppgradert sammen med stasjonsparken og omradet rundt. Fokuset pa
sveitserhusbyen har sammen med tilskuddene til oppgradering skapt ekt interesse for
bygningsarven i Kirkenzer.




EKSEMPLER:

Skogbrukets kulturminner - Hattfjelldal

Skogbruket har hatt stor historisk og skonomisk betydning for utviklingen av
Hattfjelldal. Kommunen ensket derfor a framheve dette som ledd i sitt identitets-
skapende arbeid. Resultatet ble et prosjekt som blant annet inneholdt en systemati-
sering og presentasjon av viktige gjenstander i bygdesamlingen i sentrum. Det ble
ogsa laget en framstilling av skogbrukets betydning for sysselsetting, annen naerings-
utvikling i kommunen og bosettingen i sentrum og sentrumsnare omrader. Vefsnas
betydning som transportére var ogsa sveert viktig. De viktigste resultatene fra pro-
sjektet ble presentert i en brosjyre. Den baserer seg blant annet pa intervjuer med
folk som har hatt sitt virke i skogen og dermed har et neert og personlig kjennskap
til skogbrukets historie.

Kartongen som historieforteller - Rena

Kartongfabrikken pa Rena har veert en motor i lokalsamfunnet og hatt stor betydning
for kommunen, bade skonomisk og befolkningsmessig. Bedriften var i mange ar en
attraktiv arbeidsplass hvor det i sin tid var et privilegium & fa fast arbeid. Historien om
Kartongen fra tilblivelsen som Rena Traesliperi i 1913 til Rena Kartong gikk konkurs
og driften stoppet i 1998, beskriver viktige milepzeler og hendelser i bedriftens utvik-
ling. Den viser ogsa Kartongens betydning for Renas identitet, selvfalelse og stolthet.
Beretningen synliggjor sammenhengen mellom virksomheten pa bedriftsomradet og
tettstedsutviklingen gjennom arene. Bygningsstrukturene etterlater seg sterke sym-
bolverdier, ikke minst fabrikkpipa, fabrikkbygningen og reinsbukken, som alle ruver
béde seorfra og nordfra, og er det som meter reisende. Beretningen om Kartongen
inneholder en kortfattet historisk beretning og beskrivelse av bygningene, samt
funksjonsinnhold. En vurdering av bygningenes estetikk og bevaringsverdi, samt
idéer til framtidig bruk er ogséa tatt med. Historien er skrevet pa oppdrag fra
kommunen, og forfatteren ble stottet av en referansegruppe med 4 medlemmer.

"Let’s make lave” - Tingvollvagen

Droppingtunet er de resterende bygningene av det forste "moderne” handelsstedet i
Tingvoll sentrum, fra en periode med stor vekst i norsk handelsnaring i siste del av
1800-tallet. Tunet ligger midt i Tingvoll sentrum. Siden 1993 stod bygningene delvis
tomme og deler av tunet var rivingstruet i forbindelse med planer om ny miljegate
gjennom sentrum. Dreppingtunet fikk derfor stor betydning for kommunens arbeid
med stedsanalyse, stedsutvikling, mobilisering, meteplasser og miljegate. Som grunn-
lag for bevaring av tunet som helhet ble det utarbeidet en bygningshistorisk doku-
mentasjon og kulturminnefaglig vurdering. Denne rapporten dannet ogsa grunnlaget
for tilbakeforingsarbeidet pa husene og ny bruk. Restaureringen av det gamle fjoset
ble delvis basert pa dugnad under mottoet "Let’s make 1dve”. I butikkbygningen lig-
ger i dag "Den lille landhandel”, som ogsa inneholder kunstgalleri, bokhandel og kafé.

Kultursti fra fjord til fjell - Melbu

I Melbu er det opparbeidet en kultursti som gér fra havneomradet, gjennom sentrum
og opp til 4sen bak tettstedet. Stien starter ved en nyetablert plass hvor det er satt et
informasjonsskilt med kart over hele stien pd en husvegg. Kulturstien folger Alléen,
som er hovedgata i Melbu, passerer Andedammen og knyttes til den gamle parken
ved Melbu hovedgard gjennom nyanlagte stier forbi kirken. Videre fortsetter stien
fram til det gamle lysverket ved utmarksgjerdet og opp til dagsturhytta "Kos og Amfi”
oppe i asen. Det er satt opp skilt pa hus og elementer langs kulturstien der det star
byggear og opprinnelig funksjon. Skiltingen er utformet med store og lettleste
bokstaver. For at stien skal kunne benyttes av flest mulig, er den tilrettelagt for rulle-
stolsbrukere, barnevogner og rullatorer fra kaia til utmarksgjerdet. Andedammen ved
kirken er skapt gjennom & demme opp elva. Sammen med bro, benker, stier og ender
danner Andedammen et sentralt rekreasjonsomride som allerede brukes mye.



Mateplasser og kulturaktiviteter

Gode mateplasser betyr mye for trivsel og det sosiale liv. Kulturaktiviteter av alle slag
er avhengige av a forega et sted. Med det norske klimaet er det viktig at det finnes
steder som gir mulighet til fellesskap bade sommer og vinter. Om sommeren kan det
vaere en liten park, en lekeplass, en skolegard, en utescene eller det kan veere benker
utenfor butikken som gjgr at folk kan sette seg og snakke sammen.Om vinteren
trengs det i storre grad innendgrs lokaler av ulike slag for at folk kan komme sammen
til ulike kulturaktiviteter. Saerlig for unge betyr uformelle mgteplasser som kaféer,
kroer, kino og ungdomsklubber mye.

| en sparreundersgkelse i forkant av Tettstedsprogrammet kom det fram at unge voks-
ne forst og fremst treffer hverandre hjemme eller pa arbeidsplassen. Men det sosiale
miljoet er ofte lukket, spesielt for innflyttere. Det kom ogsa fram at mgteplassene
generelt betyr mer for kvinner enn for menn.

Sperreundersgkelsen viste ogsa at over 2/3 av ungdommen oppfatter tiloudet pa
moteplasser som darlig. Kiosker, gatekjokken og bensinstasjoner er viktigste mate-
plasser for ungdommen, mens organisert tiloud i form av idrett eller andre typer
foreninger fungerer bare som mgtested for rundt 1/4 av ungdommene. De savnet
uformelle steder hvor alle kunne mgotes.

Det har veert stor kreativitet angaende kulturaktiviteter i programmet. Kommunene
har gjennomfert en rekke sma og store prosjekter for & utvikle fysiske mateplasser
eller ulike typer kulturaktiviteter. Alle har veert opptatt av a styrke fellesskapet og det
sosiale miljget. Ulike grupper skal kunne finne noe som passer for akkurat dem.
Mange av mgteplassene har blitt til gjennom dugnadsarbeid.

Les mer: www.tettsteder.no
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Fullt volum i Ungdommens Musikkhus - Hattfjelldal

Far dremte i sin tid om et fast sted & ove med sitt band. N4 har endelig
“Ungdommens Musikkhus” blitt realisert etter mange ar med planer og diskusjoner.
Innsatsivrige foreldre og- ikke minst- ungdommen selv, har gjort prosjektet mulig.
Prior Nord Silsand har velvillig sponset ungdommene med 1000 eggkartonger for &
gjore rommet bra lydmessig. Huset brukes na aktivt av musikkinteressert ungdom
flere timer daglig og tre band er aktive brukere. I sommerferien har Musikkhuset
vaert ekstra populeert. Huset star for seg selv slik at eving kan forega uten a forstyrre
naboer. Huset ligger likevel sa naer skolen at det ogsa kan brukes i musikkundervis-
ningen. Ungdommene har selv driftsansvar og laser seg inn med egen nekkel.

Iskald skulpturfestival og konkurranse - Steinkjer

I Steinkjer ensket kommunen 4 vise noen raske og synlige resultater av
Tettstedsprogrammet. Tanken var at dette ville skape interesse for prosjektet og tro
pa at det skulle skje noe. Et av disse kjappe tiltakene var "Sneskulpturfestivalen". Ved
hjelp av sneblokker pa 1,20x1,20x1,40 meter som ble formet til ulike figurer, livet ele-
ver ved Steinkjer videregaende skole opp Torget i sentrum et par dager i februar.
Dette skapte stor oppmerksomhet. Noen uker senere ble det arrangert konkurranse
pa Torget. Denne gangen ble det laget skulpturer av 8 blokker sne med malene
3x3x3 meter. Sentrumsforeningen stod for premiering. Sneskulpturfestivalen ble en
stor suksess og har né blitt en érlig begivenhet i vinterferieuken. Og mye vil ha mer.
Na dremmer innbyggerne om et trendersk sneskulpturmesterskap!

"Kos og amfi” - Melbu

I d4sen bak Melbu, med en fantastisk utsikt over fijorden og Lofotveggen, ligger
“Litj-Brekka Kos og Amfi”. Anlegget stod ferdig i 2003 og bestér av en velutstyrt
dagsturhytte og et amfi med aktivitetsflate pa 250 kv og ca 300 sitteplasser.
Anlegget benyttes av lag og foreninger, av barnehager og skoler i opplaeringen,

av HVPU for 4 gke den fysiske aktiviteten hos brukerne, og av enkeltpersoner til
moter og feiringer. "Kos og Amfi” benyttes ogsa til dpne fester og ski- og eventyrsti-
arrangementer. Ungdom bruker amfiet til ballspill. Stedet er ogsa en magnet for
turgaere og har blitt et nytt sted for tilfeldige meter. I tillegg til annen finansiering,
ligger det en omfattende dugnadsinnsats bak resultatet. Det er utformet universelt
og er dermed ogsa tilgjengelig for barnevogner og rullestolbrukere.

Steinseil pa mateplassen - Lauvsnes

Moteplassen pa Stranda var i mange ar et naturlig metested for innbyggerne i
Flatanger. Her samlet folk seg nir dampbaten la til. Ved inngangen til vart
arhundre hadde butikken like ved overtatt rollen som meteplass. For a ”gjenero-
bre” det gamle meotestedet, ble Stranda valgt som kommunens tusenéarssted. I den
anledning ble det hentet ned to steiner fra Jossundfjellet. Den storste steinen ruver
ca fire meter over bakken. Steinene har fra naturens side form som seil og symboli-
serer Flatangers tilknytning til havet. De er ikke bearbeidet pd noen mate og med
det roffe preget glir steinseilene godt inn i de maritime omgivelsene rundt mete-
plassen. Ogsa motet mellom sjo og land er strammet opp, og det er laget en bred
trapp fra meteplassen ned til sjeen. Selve plassen er forskjonnet, beplantet, moblert
og delvis brolagt, og det er satt opp belysning. I dag er moteplassen pa Stranda
igjen et naturlig metested for innbyggerne i Flatanger, og et yndet fotomotiv for
turister.



Lysfest binder Norge og Haiti sammen - Andalsnes

I desember 2004 ble det for forste gang arrangert lysfest i Rauma. Lysfesten er et
samarbeid mellom ungdommer, ungdomsskoler, lokale krefter og Frelsesarmeen pa
Andalsnes, som har bygd opp et stort prosjekt i en av verdens fattigste byer.
Lysfesten skal vaere et lyspunkt midt pa vinteren for innbyggerne i kommunen. Men
kanskje er det aller mest et lyspunkt for barna i slummen i Port au Prince, Haitis
fattige hovedstad, som far hele overskuddet fra arrangementet i gave til Lykkens
Hjem og Frelsesarmeens arbeid pa Haiti. Det er lyset i alle sine former, bade kon-
kret og mentalt, som er den rede traden i Lysfesten og som bygger en bro av
samarbeid og solidaritet mellom Rauma og Haiti: fra ungdommenes samarbeid og
kulturelle uttrykk pa scenen, til fakkeltoget i sentrum av Andalsnes og fyrverkeriet i
gagata ut mot sjefronten.

Varme og kakao i Finnbrautketo - Mosjgen

I Mosjeen har de en egen vinterpark med mange typer skileikanlegg for barn og
unge, blant annet hoppbakke, slalomlaype, halfpipe og lysleype. Men de savnet en
"'varmebod" og et samlingssted hvor de kunne trekke inn, drikke kakao og prate.
Ogsa skolen var interessert i et innested utenfor skolen som kunne nyttes som et
alternativt klasserom eller til andre samlingsaktiviteter. Lasningen ble
Finnbrautketo. En partnerskapsavtale gjorde byggingen mulig. Ketoen er i dag en
bygningsmessig perle i vinterparken og har blitt en mateplass bade for brukerne
av skileikanlegget og skolen. I tillegg er det mange som leier den til meter og
selskaper.

Forsvarsbyen sett med barnegyne - Elverum

Gjennom prosjektet "Elverum - forsvarsbyen, historisk og i dag sett med barne-
oyne" har sjetteklassingene ved Vestad skole leert om byens historie. Det ble lagt
spesiell vekt pa Elverums fortid som forsvarsby. Malet har veert & gjore elevene
kjent med stedet sitt og involvere dem i den videre stedsutviklingen. En del av
arbeidet bestod i 4 gjenreise Christianfjeld festning i miniatyr og lage en modell av
Gamlebrua. Bade brua og festningen er sveert sentrale byggverk i Elverum sen-
trums historie. I etterkant av prosjektet har elevene presentert arbeidet sitt for
andre skoler og grupper. Dette ble gjort gjennom 4a lage avis og multimedia-
presentasjon. Elevene har selv laget rapportene fra prosjektet.

Skulpturprosjekt med stein i sentrum - Tolga

Hosten 2003 presenterte billedhugger Gyvin Storbaekken sine ideer om et
kombinert skulptur- og kulturprosjekt pa Tolga. Utgangspunktet var Toljefossen,
en naturperle sentralt beliggende pa Tolga, med rester etter gammel kulturhistorie:
smeltehytte, sagbruk, kvennhus, dam og bruer. Her onsket Storbakken & hugge
ut steinskulpturer i samarbeid med vietnamesiske kunstnere. Bakgrunnen for det
internasjonale samarbeidet var at billedhuggeren driver et oppleeringssenter for
steinhuggere i Vietnam. Sommeren 2004 tok han med seg syv leerlinger, en billed-
hugger og en tolk og reiste til Tolga for 4 hugge i granitt fra det lokale steinbrud-
det, Olaberget. Na har prosjektet utviklet seg til et skulpturparkprosjekt, der bru,
demning, murer, skulpturer og installasjoner er inne i planene. Et enstemmig
kommunestyre stotter prosjektet, der kunstnere benytter bade norsk og
vietnamesisk stein.
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+ Estetiske hensyn og opprydding

Utformingen av de fysiske omgivelsene i byer, tettsteder og i natur- og kulturlandska-
pet spiller en viktig rolle for hverdagen var. Estetisk god utforming av bade enkeltan-
legg og helhet er viktig for at folk skal trives og fale tilharighet til stedet sitt. Et vak-
kert utformet og velholdt torg forteller om et sted a vaere stolt av, og det frister folk til
a sla seg ned der og ta det i bruk. Et omrade med tilfeldig utforming, grell bruk av far-
ger og skilting og med darlig vedlikehold gir derimot inntrykk av et sted folk ikke bryr
seg om, og hvor det ikke er godt a vaere. Ofte farer det ogsa lett til videre forfall.

Estetisk kvalitet er ikke noe som kan tilfgres et prosjekt bare pa slutten av planleg-
gings- og prosjekteringsfasen. For & oppna kvalitet ma en estetisk ide eller intensjon
legges til grunn og gjennomsyre alle fasene i prosjektet. Estetisk gode byggverk byg-
ger pa en samlet ide som omfatter bade prosjektets lokalisering, samspillet med
omgivelsene og byggverkets egen utforming.

Arbeidet med a sikre estetisk kvalitet bar som regel ta utgangspunkt i en overordnet
vurdering av eksisterende kvaliteter i omgivelsene. For & kunne avklare dette ma en
vurdere hvilke typiske og spesielle trekk som finnes pa stedet, hvilke av disse trekkene
det er viktig a ta vare p3, hvilke negative visuelle trekk som finnes, og hvilke tiltak som
ber prioriteres for 4 oppna den utviklingen en @nsker. Der en har lyktes best, har det
gjerne veert utarbeidet en stedsanalyse hvor en har klarlagt viktige verdier ved stedet
som grunnlag for arbeidet framover. Det har ogsa oftest vaert brukt formingsfaglig
kompetanse.Og det har veert drevet et aktivt oppfelgingsarbeid med gjennomfaring
av tiltak etter vedtatte planer.

| sparreundersgkelsen blant folk i tettsteder forut for Tettstedsprogrammet kom det
fram at mange var lite forngyde med den fysiske utformingen av tettstedene. De syn-
tes stedene ofte var preget av "skjgdeslgshet” og tilfeldig utforming. Men mye har
endret seg pa dette omradet i Igpet av de senere arene. | Tettstedsprogrammet har
det vaert mange tiltak hvor en har lagt vekt pa styrking av estetisk kvalitet i nye pro-
sjekt. Det har ogsa vaert en rekke oppryddingstiltak hvor en har tatt for seg storre eller
mindre deler av stedet og ryddet og rustet opp omrader som var forfalt.

Les mer: www.tettsteder.no



EKSEMPLER:

Visuell veileder - Tolga

I arbeidet med & utvikle Tolga sentrum har kommunen utarbeidet en visuell

veileder ved hjelp av innleide arkitekter og landskapsarkitekter. Veilederen setter
fokus pa omgivelsene, og hvordan en ensker at disse skal formes og utvikles.

Alle kommunens husstander har fatt sitt eget eksemplar. I lopet av planperioden har
det veert bred lokal deltakelse, og en kontinuerlig oppfelging fra prosjektgruppen for
stedsutvikling. Veilederen er et arbeidsredskap for kommunen, innbyggere, for-
eninger og naeringsliv i arbeidet med & skape et attraktivt sentrum bade for innbyg-
gerne og for besgkende og turister. Veilederen er delt inn i 8 tema med forslag til
ulike lgsninger innen hvert tema. Den visuelle veilederen er et viktig supplement til
reguleringsplaner, gjennom anbefalinger om fargebruk, materialvalg og utforming av
bygg og offentlige plasser.

Blatt lys i merket - Steinkjer

Store deler av aret er det markt i Steinkjer. Kommunen ensket derfor & gjore noe
som kunne oke byens attraktivitet ogsa etter morkets frembrudd. Svaret ble en lys-
plan med det ambisiose slagordet: "Folk skal glede seg til morketiden". Riktig lysset-
ting skaper gode og spennende opplevelser i den merke arstiden og gjor det tryg-
gere a ferdes ute. I Steinkjer valgte man & bruke blatt lys da det bla lyset “tenner
dremmer i folks underbevissthet” og virker avstressende. Karakteristiske elementer,
landemerker og bygninger i Steinkjer belyses for a fremkalle byens egenart.
Samtidig bygger lyssettingen opp under byaksene og fungerer som retningsvisere
for folk som skal orientere seg i byen. Lyspunktene skal bindes sammen med en
egnet gatebelysning. Flere tiltak er fortsatt under planlegging, blant annet en skulp-
tur ute pa Rauskjeeret i fjorden som skal enske reisende velkommen til Steinkjer.

Opprustet skysstasjon i nygammelt bygg - Andalsnes

Andalsnes skysstasjon har en lang historie bak seg. Gjennom tettstedprosjektet far
bygningen og omradet rundt nytt liv. Mange lokale akterer har samlet seg om ett fel-
les mal: & skape et nytt og attraktivt knutepunkt i sentrum av Andalsnes, tilrettelagt
for alle. Der skal reisende fa alt de trenger: informasjon, ruteopplysninger, oppbeva-
ring av bagasje, publikumstoalett, reisegods, kioskvarer, turistinformasjon eller ven-
terom. I tillegg fAr man ogsa rask og enkel tilgang til toget, bussene, drosjene, privat-
bilene, cruisebétene og gjestehavnen. Jernbaneomrédet og stasjonsbygningen fra
1924 pusses né opp og interioret i bygget fir en moderne ansiktsloftning. Et tillig-
gende og visuelt lite pent bygg fra 70-arene rives.

Gatemgbler med lokalt saerpreg i moderne design - Inndyr

Da Gildeskal skulle utforme miljegata i Inndyr, fant de inspirasjon i den gamle kultu-
ren og naturen omkring: lokal stein fra Evjen og Télladalen steinbrudd i naerdistrik-
tet ble brukt som sarpregede innslag i gatebelegget. Kommunen valgte ogsa a
utvikle egne gatemebler, med motiver fra stedet i moderne og vakker design.
Dyktige fagfolk var engasjert for & utvikle og utforme elementene, som ble produ-
sert av en lokal bedrift. I hver ende av Miljegata metes du av heye “lysstra” hvor en
kan henge vimpler som fiskemerker pa havet. Lysmastene langs gata gir assosiasjo-
ner til mastene i de gamle fiskebatene som 13 her pa vagen. Og i en revne i puller-
tene kan vi gjenkjenne sandflygene pa Nordfugleya utenfor Inndyr. Alle de ulike ele-
mentene snakker et felles formsprak, som uttrykker stedets identitet.
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Arealbruk og fortetting

Effektiv utnytting av arealene og riktig plassering av ulike virksomheter er viktige
kjennetegn ved miljgvennlige og attraktive byer og tettsteder.Vi ma derfor utvikle
tettere byer og steder tilrettelagt for gange, sykkel og kollektivtransport og samtidig
serge for god tilgjengelighet og naerhet til service- og kulturtilbud og andre funksjo-
ner. Giennom planlegging md kommunene sikre grgnnstruktur og kvalitet i utforming
av bebyggelse, byrom og utemiljg, samt ta hensyn til landskap og verdifull eldre
bebyggelse.

De fleste norske tettsteder er noksa utflytende og har ingen tydelig grense mellom
tettbebyggelsen og de omkringliggende landbruks- og naturomrader. Boliger,
naeringsomrader, forretninger, skoler og andre institusjoner har ofte blitt lokalisert
noe tilfeldig, gjerne i utkanten av tettstedet. Et slikt utbyggingsmeanster krever store
arealer og har fert til forholdsvis lange avstander mellom funksjonene, selv pd mindre
steder.

Tall fra Statistisk sentralbyra viser at tettstedsareal pr innbygger er ca 1300 m2 i tett-
steder med mindre enn 1000 innbyggere, ca 1000 m2 i steder med mellom 1000 og
2000 innbyggere og ca 750 m2 i steder med mellom 2000 og 20000 innbyggere.| de
minste tettstedene er bare 50 % av arealet bebygd, dvs. benyttet til boliger med
tilhgrende tomt, naeringsformal, veger osv. Dette viser at det er betydelige utbyg-
gingsmuligheter innenfor tettstedene gjennom fortetting og omforming av darlig
utnyttede omrader.

Tettstedene som deltar i programmet varierer

betydelig i tetthet, se figur. Hver innbygger i Arealbruk per innbygger i de kommunene som

. . deltar i Tettstedsprogrammet 2000 og 2005
Kirkenaer og Tolga har ca 2000 m2 tettstedsareal til A
disposisjon, mens innbyggerne i Mosjgen og Rearvik, 2000
som er de tettest bebygde stedene, har noe over B -
600 m2 tettstedsareal hver.| Igpet av programperio- 500 |
den har det skjedd en fortetting i 12 av de 16 tett- 2 e e

2 < e‘\)Qg' \Q @{é \ (\\ z"“ & &
stedene ved at tettstedsarealet pr innbygger har k4 A °”<“\ 4

gatt ned til tross for at folketallet har gkt. Den
stgrste nedgangen har veert i Kirkenager og Tolga.

.(\

Flere av tettstedene har utarbeidet planer for fortetting og forbedring av de sentrale
deler av tettstedet. Noen av kommunene, bl.a. Rgrvik og Steinkjer, er ogsa tydelige pa
at nye forretninger og kjopesentre ikke skal-lokaliseres utenfor sentrumsomradene. En
del kommuner har kartlagt mulighetene for boligbygging innenfor tettstedet, spesielt
for ungdom.

Les mer: www.tettsteder.no



EKSEMPLER:

Bedre bruk av sentrumsarealene - Rgrvik

Vikna kommune har en tydelig politikk pa & utvikle sentrum i Rervik. @nsker om
kjopesenter-utbygging utenfor tettstedet er avvist. I stedet er et nytt kjepesenter -
Rervik Torg - etablert midt i sentrum. Kjopesenteret er koplet til kystbyens handle-
gate som er blitt kraftig opprustet de seneste arene. Like ved kjopesenteret ligger et
nyoppfert kontorbygg som bl.a. rommer Telenor Mobil og som igjen er nabo til
Norveg, det nye kystkultur-senteret. Til sammen er det investert over 150 mill. kr i
de tre byggene, som alle ligger langs kanalen som ferer inn til Berggardspollen, den
opprinnelige strandlinja i Rervik. Som en byreperasjon er det flyttet brygger og opp-
fort en ny brygge i en rekke pa den andre siden av kanalen. Et annet eksempel pa
nye investeringer i sentrum er Rervik rorbuer med ca 40 sengeplasser, som ble
apnet i 2005. Arlig bygges en god del nye boliger i Rorvik sentrum, bl.a. er det
boliger pé toppen av kjepesenteret. En nylig vedtatt reguleringsplan for fortetting gir
rom for ytterligere 100 tomter i sentrumsomréidene.

Boliger og butikker til sentrum - Andalsnes

Det sakalte "Kvartal 1” midt i sentrum har statt delvis ubebygd siden Andalsnes ble
utradert av tyske bombefly under 2. verdenskrig. Arbeidet med & bebygge omradet
ble pa nytt tatt opp igjen i 2003 som en del av Tettsteds-programmet i Rauma.
Arbeidet ses ogsa i sammenheng med planene om & bygge ut ny gagate i Andalsnes
sentrum. Kvartal ler et stort prosjekt med bygging av bade sentrumsleiligheter,
sentrumsbutikker, parkering og videreutvikling av sentrums-hotellet. Gardeierne er
i tett dialog med investor og en storre dagligvarekjede om & opprette et sentersel-
skap som skal sté for utbyggingen av Kvartal 1. I tillegg er det god dialog mellom
utbyggerne, kommunen og fylket om den videre planleggingen av senteret.

Flere ungdomsboliger i sentrum - Steinkjer

I Steinkjer er det som i mange andre smébyer og tettsteder mangel pa boliger med Ey il [ KL
lav inngangsbillett spesielt myntet pa ungdom. Samtidig er det fremdeles bra med e o R\

T oy :
ledig plass bade til grentarealer og nye boliger. Derfor har kommunen prioritert . ; F ‘ “'; »
"Boligsatsing for ungdom og innflyttere i sentrum" som et av tiltakene i Tettsteds- 2 100 _f.'.-;_,'. :
programmet. Kommunen har med stotte fra Husbanken fatt utarbeidet en rapport = .___F m‘ yAe B
som avdekker et potensial pa inntil 320 nye boenheter for ungdommer i sentrums- r AT A& T
omradene. Det er utarbeidet skisseforslag for 17 ulike boligprosjekter bade ved £ %7 R A
nybygging (se kart) og ved ombygging av eksisterende bygninger. Arealene og { WY R
bygningsmassen er hovedsaklig i kommunalt eie. Boligprosjektene har veert vurdert O
etter ulike kriterier som blant annet pris og neerhet til lekeplasser og uteomréader og L T 9.0 “
tilgang til parkering. Den endelige listen omfatter ogsa ulike eierformer. Viktige Py |
delmal med rapporten er & gjore det enklere a etablere seg i Steinkjer for ] G i1
ungdommer og tilflyttere, samt & utvikle et livskraftig sentrumsomrade. Mg o,

Fortetting i sentrum - Rena

Et av de mest sentrale omrddene i Rena sentrum skal fortettes og gjores mer
attraktivt og levende. Omrédet ligger like ved jernbanestasjonen og Amot kirke og
har stor betydning for stedets identitet og historiske arv. Det rommer hotell, forret-
ninger og andre sentrumsfunksjoner. En del av bebyggelsen er verneverdig. I en
nylig utarbeidet reguleringsplan er det sgkt 4 finne en balansegang mellom & legge til
rette for en utvikling av sentrumsfunksjoner, samtidig med at kvalitetene rundt det
eksisterende hotellet, kirken og Tollef Kildes gate skal ivaretas. Planen gir plass for
30 nye leiligheter, utvidelsesmuligheter for eksisterende hotell og kjopesenter samt
nye kontorer og bevertningssted. En referansegruppe bestidende av representanter
fra kommunen, Forsvaret og de sterste grunneierne har fulgt planarbeidet.
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Sentrumsutvikling

Sentrum er stedets hjerte, det danner rammen om liv og aktivitet for bade unge og
eldre. Her finnes de viktigste tjenestene og servicetilbudene folk trenger til daglig.
Her er butikker, mange av stedets arbeidsplasser, kafeer, kulturtilbud, bibliotek, kanskje
kino og samfunnshus. Sentrum er viktig for alle, saerlig for unge mennesker som
gjerne gnsker et "litt urbant liv' med kafeer og mgtesteder.

Etter at bilen ble allemannseie, har gkt trafikk, forurensning og stey @delagt mye av
grunnlaget for at sentrum kan veere et sosialt matested. Det har medfert utrygghet
og helsefare for folk og stor slitasje pa gater, fortauer og plasser. | tillegg har parkerte
biler tatt mye av plassen som kunne vaert brukt til torghandel, parker eller andre for-
mer for mateplasser. Sentrums mulighet til & veere et trivelig oppholdssted kan ogsa
bli svekket av darlig vedlikehold, bruk av billige materialer og midlertidige lgsninger.
Nedslitt vegetasjon eller tilfeldig utplasserte blomsterkasser som ikke blir stelt, kan
gjere galt verre. Bruk av skilt og reklameplakater virker ofte skiemmende. Resultatet
blir ikke bedre informasjon, men uoversiktlighet og rot.

Denne utviklingen har snudd de fleste steder. Folk har erfart at et levende sentrum er
helt nedvendig for trivsel og for ansket om & bli boende, de "tar na sentrum tilbake”.
Alle kommunene i Tettstedsprogrammet har arbeidet med sentrum pa en eller annen
mate. De har endret parkeringspolitikken, laget plasser og torg og utarbeidet ret-
ningslinjer for skilting i sentrum. Noen har redusert biltrafikken eller dempet farten
slik at det igjen kan veere trivelig a bevege seg i sentrum.

Les mer: www.tettsteder.no



EKSEMPLER:

Blafarge i sentrum - Grong

Grong erfarte det ssmme som mange andre steder: da riksveien ble lagt utenom
stedet ble trafikken borte. Utfordringen ble & fa en del av trafikken inn til sentrum
igjen for en stopp. Fargebruk var et av flere forslag som skulle trekke folk til sen-
trum. Blafargen er det forbipasserende forst meter nar de neermer seg Grong.
Lysstolper, rekkverk, skilt og to av bruene langs E-6 er malt bla. Dette ga malbare
og positive resultater. Men grongningan ensket flere besgkende, og en vakker fag-
verksbro péa fylkesveien inn til sentrum ble derfor malt bla pa dugnad. Broen er et
stralende eksempel pa ingenierkunst fra ferste halvdel av forrige arhundre. Nar den
néa blir lyssatt blir den flott portal og signal om at "her -, inn til Grong skal du kjere”.

Klippfisktorget - Inndyr

Toerking av Klippfisk var tidligere en av de viktigste naeringene i Inndyr og av stor
betydning for stedets historie. Dette ensker innbyggerne na a synliggjore i den nye
meteplassen som skal anlegges sentralt pa stedet. Samtidig skal plassen gis et
moderne inntrykk, slik at man binder sammen fortid og framtid. Granitt med klipp-
fiskform skal legges ned i asfalten som en del av belegget. Plassen blir dermed ogséa
et kunstprosjekt som ivaretar bade det funksjonelle og stedets identitet.
Klippfisktorget skal veere et brukstorg og et kommunikasjonssenter. Her blir buss-
torg og plass til torgboder og naeringsaktivitet. Trapper og brygger i stein, metall og
tre gir god forbindelse med Inndyrsvagen, det definerte sentrum med litt heyere
beliggenhet. Sjgen og vagen vil igjen bli satt i sentrum. Klippfisktorget kan bli et
viktig varemerke for Inndyr.

Bypark til heder og verdighet - Mosjgen

For 100 ar siden hadde Mosjoen en flott bypark. Opp gjennom arene har den blitt
endret flere ganger og har ogsa delvis forfalt. Restaurering av denne parken har
derfor veert et hovedtiltak for kommunen. Forskjellige epoker av byparkens historie
skal gjenskapes, slik at parken vil framstd som en levende historiebok. Dette er
mulig fordi dokumentasjonen av parkens historie i planer, foto og skriftlige kilder er
sa god. Den eldste og renessanseinspirerte delen fra ca 1900 er et viktig og verdifullt
kulturminne for hele landsdelen. Grusganger, traer, busker og stauder, basseng med
springvann, plener, stakitter med sine porter blir derfor sa langt det er mulig
restaurert tilbake til opprinnelig utseende. SO 1t 1 e

Den gstre delen av parken omskapes til en bydelspark med tilbud til badde barn og
voksne ved at etterkrigsparken (1948) gjenskapes i det serostre hjernet. En 2000 ars
park etableres i det nordestre hjernet. I tillegg vil paviljongen fra 1938 bevares og pa
et vis binde parkens ovrige elementer sammen. Den reetablerte Foreningen til
Mosjeens forskjennelse bade "selger" treer til planting i byparken og spleisebred for
a bidra til finansieringen. De neermer seg nia malet med a fa solgt alle de 162 traerne.
Ferdig restaurert vil parken fremstd som en bruks- og prydpark for bade naermiljo
og tilreisende.
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Biler ut av sentrum og trivselsgate - Ulsteinvik

I Ulsteinvik har kommunen initiert et prosjekt for & bedre organiseringen av parke-
ring og bilbruk i sentrum, ivareta hensynet til myke trafikanter og samtidig bedre
den interne kommunikasjonen. Prosjektet tar utgangspunkt i problemstillingene
rundt biltrafikk, bilbruk og parkeringsvaner. Tiltaket, som startet med tittelen 'Bilen
ut av sentrum’, har etter hvert dreid mer i retning av ulike trafikktiltak. Ulsteinvik
star na overfor store utfordringer mht. omfattende utbyggingsplaner for sentrum, noe
som vil pavirke prosjektet. Kommunen gnsker gjennom Tettstedsprogrammet a
utfordre busselskap, drosjer, forretningsdrivende og brukere a fa til en god trafikk-
sikkerhetsplan for omradet.

En trivselsgate fra Radhuset til Posten har veert et av de storste og viktigste tiltakene
i regi av Tettstedsprogrammet. En anbefalt materialstandard for trivselsgaten vil
danne norm for hele sentrumsutviklingen framover. Neeringsdrivende mener dette
tiltaket vil styrke sentrum som handels- og servicesenter i regionen. Etter en forste
fase med prosessarbeid inn mot grunneiere og politikere, er det na klart for detalj-
planer, reguleringsarbeid og oppstart pa etappevis utbygging. Arbeidet er organisert
som et samarbeid mellom kommunen, interessegrupper, brukere og interesserte
neerings- og fagmiljeer.

Idédugnad om Rena sentrum - Rena

11998 gikk Rena Kartongfabrikk konkurs. Etter nesten 100 ar som industriomrade
ble det na mulig 4 apne Rena sentrum for blandet sentrumsbebyggelse mot syd og
mot Glomma. Det har veert drevet et aktivt stedsutviklingsarbeid for Rena sentrum i
mange ar. Blant de mest synlige resultatene er fortetting gjennom kjepesenterutvik-
ling og flere boliger i sentrum, samt utvikling av torgomradet i tilknytning til nytt
kulturhus. Det er ogsa etablert offentlige flerbruks-parkeringsplasser og ny skyss-
stasjon. I forbindelse med kommuneplanprosessen ble det avholdt en idédugnad om
videreutvikling av Rena. Malet var 4 finne alternative hovedgrep for den videre utvik-
ling av stedet. Dyktige fagfolk satt sammen med grunneiere, Renas naeringsliv og
politikere i et 2-dagers intenst arbeidsseminar.

Gatebruksplan gir hayere kvalitet - Elverum

Gatebruksplanen er et viktig verktoy i utviklingen av sentrumsomréadet. Flere nye
kvartaler skal opparbeides og gatebruksplanen vil sikre kvaliteten og en enhetlig
utforming av det offentlige gaterommet knyttet til flere store nye prosjekt i Elverum.
Planen viser detaljlosninger for (Embedded image moved to file: pic00041.pcx) stor
grad innarbeidet i sluttproduktet. Planen viser detaljlesninger for gateutforming,
gateparkering og kjeremenster, samt prinsipper for belegg pa fortau og i veibanen,
beplantning, belysning og meblering av gaterommet. Planen omfatter ogsa forslag til
materialbruk i kjerefelt og pa fortau, samt forslag til enhetlig belysning, utemebler og
beplantning. Gjennom heringsrunden har det veert stort engasjement blant barn og
unge, politikere, naeringsliv og befolkning. Innkomne innspill er i stor grad innarbei-
det i sluttproduktet. Gatebruksplanen er et viktig verktey i utviklingen av sentrums-
omradet.



Grenn planlegging

Grgnne omrader i og rundt tettstedene er sveert viktige for folks trivsel og helse. De
apner for lek og fysisk utfoldelse, rekreasjon, gode opplevelser og mgter med andre
mennesker. Naturen er ogsa viktig som landskapsformende element og gir rammer
for identiteten og den estetiske opplevelsen av det enkelte tettsted, bade utenfra og
innenfra.

De fleste tettsteder i Norge kjennetegnes av gode friluftsomrader i kort avstand fra
folks boliger. Det gjer det lettvint for folk & kunne drive friluftsliv jevnlig. Dessverre blir
det i for liten grad lagt praktisk til rette for kontakt mellom bebyggelsen og frilufts-
arealene.Tettstedene har gjerne en langt mer spredt bygningsstruktur enn byene.
Ofte mangler de felles uterommene, de parkmessig bearbeidete grentomradene og
forbindelsen mellom bebyggelsen og de ubebygde omradene omkring. En sparre-
undersgkelse blant folk i tettstedene i forkant av programmet viste misngye med for
fa og darlige grentarealer og parker.

Selv om tettstedene ofte "har natur nok", er det altsa viktig a utvikle og bevisst legge
til rette for bruk av naturen ogsa her. Det er fullt mulig & utnytte etterspgrselen etter
naturopplevelser i naermiljget i starre grad enn hva som er tilfelle i dag.

Gronn planlegging har veert et populaert tema i Tettstedsprogrammet. En mengde
sma og store prosjekter har sett dagens lys i lopet av programperioden. De fleste
prosjektene har vaert mindre, avgrensede tiltak, som for eksempel & rydde gamle stier,
beplante og forskjgnne et omrade, ruste opp gamle parker eller anlegge nye, og
utbedre skolenes uteomrader. Mange kommuner har ogsa veert opptatt av a rydde
opp og bedre tilgjengeligheten til friluftsarealer, gamle havneomrader og "bla”
omrader som bekker, elver, vann og sj@. Pa noen steder har kommunen jobbet mer
systematisk med grgnn planlegging.

Les mer: www.tettsteder.no
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EKSEMPLER:

Ungdommen fikk sin park — Inndyr

De unge i Inndyr sa klart ifra at de onsket seg en park i kommunesenteret. Den
skulle vaere pen, ligge sentralt plassert og veere en meteplass mellom gammel og
ung. Den en gang sa vakre hagen pd hovedgarden til sestrene Ellingsen ble losning-
en. Hagen var na i kommunens eie, men omrédet var overgrodd, vannstelt og tjente
eieren til liten @ere. I dag ligger parken der ferdig, til glede for liten og stor, vakkert
beplantet i henhold til den opprinnelige hagen. Her er bord og benker, stier, sandvol-
leyball-bane og en liten dam med trebru over. De unge har selv mye av aeren for
resultatet: parken var deres idé, og det var elevene ved skolen som fikk ansvaret for
a rydde omradet og bistd med beplantning.

Allé gir grgnn glede og tilhgrighet - Melbu

Melbus viktigste kjennemerke er en vakker asal-allé. Alléen ble plantet for vel 70 ar
siden langs veien fra sentrum og opp til bekken nedenfor Melbu Hovedgard. Siden
1995 har foreningen ”Alléens venner” patatt seg ansvaret for a restaurere alléen. I
1996 ble det avholdt et seminar hvor blant annet en treekspert og Riksantikvaren
deltok, og det ble foretatt beskjaeringer og en viss utskifting av gamle traer, samt inn-
ramming av traerne med rabatter for & gi rettene pusterom. Alléens venner har hatt
mange moter med géard- og grunneiere langs alléen for a bli enige om gode losninger
for avkjering til eiendommene m.m. Alléen har ved flere anledninger vert forsekt
fijernet, men venneforeningen har gjennom sitt engasjement og holdningsskapende
arbeid klart 4 bevare den. Gjennom Tettstedsprogrammet ble det ny giv i arbeidet.
N4 er det bred enighet blant innbyggerne om at alléen er en viktig del av Melbus
identitet og historie, og planer om & forlenge alléen helt ned til Torget er pa trap-
pene..

Gangvei knytter fortid og framtid sammen - Tingvollvagen

Helt siden 1983 har det vaert regulert til gangvei ved sjeen rundt Tingvollvagen.
Tanken bak var & legge til rette for en bilfri adkomst til skolene for mange av barna
pa strekningen, samt at dette ogsa skulle bli en attraktiv turvei for befolkningen bade
i og utenfor sentrum. Da det gamle tingstedet pa kirketunet ved Tingvoll kirke ble
valgt til Tusenarssted i kommunen, ble planene om gangveien hentet fram igjen.
Turstien fikk na en ny dimensjon: & knytte fortid og framtid sammen - det gamle og
det nye tingstedet. Da kommunen i tillegg fikk positiv respons pa sin seknad om
trafikksikkerhetsmidler, var det endelig klart for & ga i gang. Varen 2005 ble arbeidet
avsluttet. Gangveien ble en stor suksess og brukes na flittig av tingvollgjeldingene.

Kippermoen idrettspark - Mosjgen

Kippermoen Idrettspark i Mosjeen er blant landets ypperste idrettsparker. Svart
sentrumsneaert ligger idrettsparken med godt opparbeidede idrettsanlegg og store
gronne omrader. I tilknytning til idrettsparken ligger ungdomsskole og viderega-
ende skole. Idrettssenteret i hjertet av idrettsparken syder av liv. Det store arealet
ble avsatt til idrettsformaél for mer enn 60 ar siden. I dag er det opparbeidet med
gressbaner, kunstgressbane, friidrettsstadion, tennisbaner, svemmehall, idrettshall,
fotballhall og egen vinterpark for barn og unge. I tillegg er det opparbeidet lys-
loype med adkomst til naerturomradene i Mosasen.



Naerturomradet "Den grgnne rammen” - Mosjgen

“Den grenne rammen” som gar rundt Mosjeen sentrum gir mulighet for & kombi-
nere friluftsliv og mosjon med kultur. Ideen med & utvikle byturomradet "den gron-
ne rammen” ble til pa4 grunn av en politisk interesse for & utvikle turomréder sentralt
i kommunen, og framstér i dag med gang- og sykkelveier som et meget brukt
mosjonsomrade for byens innbyggere. Ikke minst har innbyggere som etter hvert er
blitt skrepelige til beins, og funksjonshemmede, stor glede av mosjonsstiene. Det er
for ovrig i ferd med a utvikle seg en slags lokal "gakultur” pa tvers av generasjoner.
Pa fine dager er smabarnsfamilier der med unger lekende langs elvebreddene. Og
ungdomsgrupper, eldre og funksjonshemmede ses ofte langs "Den grenne ram-
men”. I tillegg kommer joggerne som stadig er 4 se i “rammen”.

Gangstiene er si sentrumsneere at mange nytter en tur langs "rammen” til ogsé a ga
en tur innom byparken (se eget eks.) som er i ferd med 4 bli en historisk perle,
og/eller gjennom en eller flere av sentrumsomrédets beplantede gater. “Den grenne
rammen ” er ogsa tilpasset rullestolbrukere. "Den grenne rammen” binder flere tur-
omréader sammen slik at ogsa de noe mer aktive mosjonistene kan fa sine behov
oppfylt. I framtiden skal det utvikles fiskeplasser langs "den grenne rammen” bade
ved Skjerva og Vefsna, slik at de som ensker det kan slenge fiskestangen over skul-
deren under dagens sentrumstrim.

Toljefossen - Tolga

Omrédet Toljefossen er et grontomrade midt i Tolga sentrum. Som navnet tilsier er
det fossen som er hovedelementet, og Tolga kommune er na i ferd med & bygge opp
en park rundt denne. Toljefossen er kulturhistorisk viktig for Tolga, siden fossekraf-
ten la grunnlaget for Tolga som sted. Det jobbes med 4 gjore omradet mer tilgjenge-
lig gjennom vegetasjonspleie og opprustning av kulturminner. Vegetasjonen i omra-
det har i lang tid fétt vokse vilt, og det er derfor satt i gang en trinnvis opprensk-
ning. Toljefossen skal bli en grenn kile som strekker seg fram til riksveien som gar
gjennom sentrum. I tillegg ensker kommunen at omréadet skal framsta som en
attraksjon, gjennom sin frodighet i vegetasjon og vannkraft og spenstighet i skulptu-
rer og kulturminner.

Det grenne Rena - en plan for framtiden - Rena

Planomradet omfatter natur- og parkomrader mellom Rena sentrum og Glomma fra
RV 215 i ser til Prestgarden i nord. Grentomradene fungerer i dag som naerrekrea-
sjonsomréde for sentrum og som et populaert turomrade for Renas innbyggere.
Utvikling av det gronne Rena mé sees i sammenheng med tettstedsutvikling pa
Rena forevrig. For & fortsette den positive utviklingen som har pagatt i mange ar, er
det nedvendig at kommunen holder fast ved viktige prinsipper for utvikling av de
ulike delomrédene i tettstedet. Gjennom de siste arenes planprosesser har det vaert
stor grad av enighet om hovedtrekkene. En vellykket utvikling av "Det grenne
Rena” ber bygge opp under og forsterke delomradenes forskjellige karakter.
Omradet har stor historisk dybde og flere kulturminner av stor verdi. Badeplassen
ved Prestsjoen ligger praktfullt til og har stort potensial som aktivitetsomrade.
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Neeringsliv og lokale ressurser

Utnytting av lokale ressurser og lokale fortrinn er viktige forutsetninger for a
utvikle naeringsliv og aktiviteter i tettstedene. Lokale rastoffressurser, natur-
verdier, kulturlandskap, kulturminner og stedets historie, handverks- og
mattradisjoner og andre lokale forhold kan veere utgangspunkt for naerings-
utvikling og ny virksomhet pa stedet. Men det ma ogsa finnes menneskelige
ressurser med pagangsmot, kreativitet og vilje til samarbeid for a finne og
realisere nye lgsninger.Tilgang pa kapital er ogsa en forutsetning for @ kunne
gjennomfare idéene, og ofte er det nedvendig med spleiselag.

| Tettstedsprogrammet er det mange eksempler pa hvordan kommunene i
samarbeid med andre offentlige organer, med naeringslivet og innbyggerne
generelt har klart d utvikle nye produkter og tilbud som ferer til verdiskaping,
sysselsetting og positiv virkning for stedet.| noen tettsteder er det etablert
partnerskap mellom flere aktgrer for a lgse en aktuell oppgave, men det er
ogsa eksempler pa mer langsiktig forpliktende samarbeid.

Les mer: www.tettsteder.no



EKSEMPLER:

Miljggate la grunnlag for lokal naeringsutvikling - Inndyr

Miljogateprosjektet i Inndyr har hatt som maél & trafikksikre og oppgradere riksveien
gjennom sentrum. Prosjektet har gitt grunnlaget for nyskapende og spennende
neeringsvirksomhet ved at gatemoblene og gatebelysningen og mesteparten av
belegningssteinen er produsert av lokale firmaer. I samarbeid med arkitekten bak
prosjektet har Evjen Granittbrudd AS utviklet en ny og billigere méte 4 hente ut
stein pa. Steinen ble bearbeidet mindre og fikk mer ujevne kanter enn importert
stein, men kan konkurrere prismessig med stein fra Osten. Firmaet har fatt flere
leveranser i kjolvannet av miljegateprosjektet. Gatemeblene og -belysningen er
produsert av Inndyr Marina som har verksted for reparasjon av batmotorer. De tok i
bruk produksjonsutstyret for & lage utendersmebler, «maritime» lysmaster og «lys-
pullerter». Alle detaljene og elementene er spesielt designet og utformet til dette
prosjektet med lokale natur- og kulturelementer som inspirasjonskilde. Resultatet
har blitt s& bra at de né vurderer 4 sette prototypene til "Kystmebler i Nord" i
ordinaer produksjon.

Ny neeringshage blomstrer - Andalsnes

Flere bedrifter og arbeidsplasser i Andalsnes sentrum har veert et viktig satsingsom-
rade for Tettstedprosjektet i Rauma. Det vil gi mer aktivitet, flere mennesker og
gjore sentrum mer attraktivt. Det viktigste prosjektet har veert Rauma
Neringshage. Varen 2005 var samtlige 14 kontorer utleid og tilbudet ytterligere
utbygd med fem nye kontorer. Neeringshagen er samlingspunkt og utviklingsmilje
for smabedrifter og enkeltperson-foretak, som ellers ville ha blitt sittende mer isoler-
te pa "kjeller og loft" rundt om i kommunen. Bedriftene som flytter sammen kan let-
tere samarbeide om oppgaver og oppdrag som de hver for seg er for sma til 4 kunne
pata seg. Tanken er at naerings-hagen skal vaere en magnet for 4 tiltrekke nye kom-
petanse-bedrifter til kommunen. Naeringshagen er med i nettverket av inkubatorer
hvor Kunnskaps-parken i Molde har en nekkelrolle i samarbeid med flere naerings-
hager i More og Romsdal og Alesund Kunnskapspark. Bade kommunen, lokalt
neeringsliv og regionale og nasjonale akterer er inne pé eiersiden. Parallelt med
dette er det etablert et frittstiende utviklingsselskap i Rauma, "Nordveggen”.
Utviklingsselskapet og neeringshagen vil til sammen kunne bli en utviklingsmotor i
Rauma og indre Romsdal. Tettstedsprosjektet og utviklingsselskapet er slatt sam-
men til felles sak i Rauma kommune, med egen prosjektleder og felles styringsgrup-
pe og arbeidsutvalg.

Nye skilt til gamle skatter - Steinkjer

Sentrale kulturminner og bygg i Steinkjer skal fa en enhetlig skilting. Ideen har sitt
utspring i kulturplanen for Steinkjer kommunen og skal blant annet bidra til &
bevisstgjore egne innbyggere og turister om de kulturelle verdiene i Steinkjer.
Skiltprogrammet er utviklet i samarbeid med Steinkjer kommune og Foreningen
Gamle Steinkjer, som star ansvarlig for tekst og bilder. Skiltene er utviklet og produ-
sert av Fabel Form og Steinkjer Mekaniske etter modell fra eksisterende skilt i
Egge-omradet. Utviklingskostnadene er finansiert med midler fra Riksantikvaren og
tilskudd fra Steinkjer kommunes Husfond. Hvert skilt har en kostnad pa ca. 12 000
kr. Ambisjonsnivaet er 4 fa satt opp 25 skilt i byen.
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EKSEMPLER:

Profilering av lokal mat - Hattfjelldal

I Hattfjelldal finnes lokale sméskalaprodusenter og sma serveringssteder som vil
satse pa lokale ravarer og mattradisjoner. Kommunen har inngétt en samarbeids-
avtale med Fylkesmannen i Nordland og Innovasjon Norge i prosjektet
Matopplevelser i Nord. Prosjektets mal er & utvikle levedyktige sméskala mat-
bedrifter i Nordland. Det er gjennomfert flere kurs i sméskala matproduksjon.
Deltakere har bl.a. veert serveringsbedrifter, lokale produsenter av reinkjett og
gardsbruk som tar imot overnattingsgjester og byr pa lokale matretter. Gjennom
nettverket far produsenter og serveringsbedrifter muligheter til & drefte hvilke
produkter som kan veere aktuelt & utvikle og satse pa. En av deltakerne har veert
Borgefjell vertshus i Hattfjelldal sentrum. Vertshuset dpnet i 2004 i et tidligere hotell
som har veert stengt i en del ar. Bedriften er med i en designprosess sammen med
andre lokale matprodusenter og matsteder med stotte fra tettstedsprogrammet, kom-
munen og fra Innovasjon Norges satsing pa bruk av design. Mélet er gkt fokus pa
lokal mat og lokale opplevelser samt & utarbeide en lokal profil pa lokale produkter.

Brygge til glede for mange - Tingvollvagen

I mars 2004 apnet Tingvoll brygge med hotell, spisested, konferansesenter og kino
pa det gamle kaiomradet sentralt i Tingvollvigen. Dette tilbudet har gjort hverdagen
enklere for mange - ikke minst for neeringslivet selv, og kommunen som ofte har
mattet bruke mye tid og planlegging pa avvikling av meter og konferanser. Ogsa
ungdom setter pris pa tilbudet - i en sperreundersokelse kom det fram at kino var
det tilbudet de unge pa stedet savnet mest. Kommunen har ogséa fatt en merkbar
okning i turister som besgker omradet. Anlegget er et samarbeid mellom Tingvoll
kommune, lokalt neeringsliv og en utenbygds investor. Det har en totalkostnad pa
14,5 mill. kroner som er finansiert med privat kapital og lanefinansiering samt
kommunalt tilskudd og 1an.

Partnerskap i sentrum - Rgrvik

Det lokale neeringslivet deltar aktivt i et partnerskap for a utvikle Rervik sentrum til
et mer attraktivt handels- og opplevelsesomréde. Vikna Neringsforening,
Kystmuseet i Nord-Trendelag, Telenor, Rorvik Torg, Coop Rervik og
Kjepmannsgruppen har sammen med Vikna kommune og Nord-Trendelag
fylkeskommune forpliktet seg til & samarbeide om en utviklingspakke verd over

6 millioner kroner fram til utgangen av 2006. Av partnerskapsavtalen framgar det at
finansieringen av sentrumsutviklingsprosjektene skal fordeles med 20 prosent pa
neeringslivet, 50 prosent pa kommunen og 30 prosent pa fylkeskommunen. Blant
tiltakene inngar opprusting av kanalen inn til Berggardspollen i sentrum, gjere
ferdig opprustingen av Torget og havneparken samt oppjustere gater og plasser og i
tillegg en rekke belysningsprosjekter. Flere av disse tiltakene er allerede igangsatt.



Universell utforming

Full deltakelse og likestilling pa alle omrader har gradvis utviklet seg som et mal i
samfunnsplanleggingen.Tilgjengelighet for alle, eller universell utforming, er en del
av denne utviklingen. | begrepet ligger ganske enkelt at man skal ta hensyn til at alle
mennesker skal kunne bruke de samme Igsninger pa en likestilt mate. Utforming av
bygninger, utemiljg, produkter og tjenester skal ikke stigmatisere eller medfgre
ulemper for noen brukergrupper, men veere like gode for alle.

Tankegangen om universell utforming virker nd sa selvfglgelig at det er vanskelig &
forestille seg at det ikke alltid har veert slik, men nar vi ser hvordan byer og tettsteder
er utformet, forstar vi at dette sjelden har blitt vektlagt tidligere. Endringen startet
med tilgjengelighet for rullestolbrukere, men mange andre organisasjoner meldte seg
straks pd, bade hgrsels- og synshemmedes foreninger og flere andre. Sa ble temaet
utvidet til a bli tilgjengelighet for alle, uavhengig av fysisk og psykisk utrustning. Et
meget viktig prinsipp er at alle brukergrupper skal trekkes med i planleggingen tidlig
i prosessen.

| Tettstedsprogrammet kom universell utforming inn som et satsningsomrade med
egne tilskuddsmidler i 2003. Da hadde allerede flere av kommunene veert oppmerk-
somme pa problemstillingene, slik at prinsippene for universell utforming var
integrert i mange av prosjektene. Likevel har mange kommuner fatt gkt bevissthet
om universell utforming og gjennomfert synlige tiltak.

Les mer: www.tettsteder.no
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EKSEMPLER:

Sports- og fritidspark for alle - Grong

Sports- og fritidsparken i Grong sentrum skal tilrettelegges for mennesker i alle
aldre, uansett funksjonsniva. Parken ligger sentralt mellom Grong videregdende
skole, helse- og omsorgssenteret, idrettshallen og andre sentrumsfunksjoner. Her
skal det veere et godt tilbud til dem som driver organisert og individuell idrett, men i
minst like stor grad et tilbud til folk flest som ensker rekreasjon og allsidig aktivitet.
Midt i parken blir det anlagt en meteplass med variert oppholdsareal og god
tilgjengelighet, nesten uansett fysiske forutsetninger.

I parken planlegges det ogsé et hovednettverk av stier. Landskapsarkitekten som har
hatt ansvaret for bade stiene og meteplassen, har lagt spesiell vekt pa universell
utforming under planlegging og tilrettelegging. Ingen av stiene har sterkere stigning
enn 1:12 over kortere strekninger og er dermed tilgjengelige for rullestolbrukere og
barnevogn. Dette lar seg stort sett lase enkelt, men krever spesiell tilrettelegging
noen steder.

I prosessen fram mot endelig resultat, har det veert flere d&pne moter der man har
provd 4 fa inn sd mange synspunkter og ideer som mulig fra bade unge, eldre og
andre. Parken skal blant annet kunne nyttes av fysioterapitjenesten, rehabiliterings-
avdelingen og innby beboerne i trygdeleilighetene til & bruke omrédet.
Omsorgsboligene har forsteklasses utsikt til kunstgressbanen og det som foregar pa
omradet. Videre vil Grong videregdende skole ha mye nytte av plassen for sine
elever, spesielt for idrettslinjen.

Bedret tilgjengelighet ut til Skjeeret - Lauvsnes

Skjaeret har lenge veert et populeert utfartssted og turmal for mange av kommunens
innbyggerne. Men det har ikke veert sa lett for alle & ta seg fram pa den darlige veien.
Kommunen ensket derfor a bedre tilgjengeligheten for flere brukergrupper. Veien ut
dit er nd rustet opp og tilrettelagt for rullestolbrukere og barnevogner. Mange flatang-
ringer vet 4 sette pris pa den nyoverhalte veien til Skjeeret. Stein har veert en gjen-
ganger i materialvalget bide i dette og flere andre prosjekter i Tettstedsprogrammet.
Prosjektlederen mener det passer godt inn i omgivelsene og er et rimelig alternativ.
Samarbeidet mellom mange parter, frivillige og- ikke minst- grunneiere, har gétt bra i
Flatanger og gjort det mulig & gjennomfore prosjekter med sma midler.

Blind gutt ordner snakkende skilt - Kirkenaer

Snakkende skilt skal fore blinde og svaksynte pa rett vei i Grue. Ved hjelp av ny tek-
nologi ensker kommunen 4 legge til rette for at flere lettere og tryggere kan bevege
seg i det offentlige rom. Skiltene gjor det enklere 4 ferdes i trafikken ved at den gir
brukeren som naermer seg et kryss informasjon om omgivelsene: hvor langt fram det
er til stedet og hvor personen befinner seg. I alt skal det settes opp snakkende skilt
ved atte veikryss. Skiltprosjektet kom som felge av en henvendelse til kommunen fra
en blind gutt pa stedet. Han hadde et sterkt enske om a ga alene til skolen men turte
ikke pa grunn av trafikkfarlig vei og darlig tilgjengelighet.



Universell utforming i sentrum - Steinkjer

Prosjektet "Universell utforming av Steinkjer Sentrum” er en del av en stor satsing i
kommunen for 4 gjore byen til et attraktivt bosted for nye generasjoner. Den forste
delen av prosjektet kartlegger hva som ma gjeres for 4 oppna god tilgjengelighet for
alle i byen. Pa utvalgte gangveier og fortausomrader ble det foretatt en omfattende
registrering av hindre for god tilgjengelighet. Registreringene omfatter strekningene
til og fra alle de store boomradene rundt sentrum og et nettverk av gangforbindelser
i sentrumssonen. Ut fra registreringene ble det laget en prioritert liste over hvilke
tiltak det er aktuelt 4 gjennomfore, og et anslag over hva dette vil koste.

Arbeidet med tilrettelegging ble konkretisert gjennom et utvalgt eksempelomréde i
sentrum. Situasjonen i omradet ved jernbanestasjonen og Radhuset ble analysert for
4 se om dagens forbindelseslinjer er tydelige og lesbare, og om det er lett & orien-
tere seg fra jernbanestasjonen i forhold til viktige arbeidsplasser, serviceinstitusjoner
og forretningsomradene pa Sersileiret. Det ble vist hvordan man kan utvikle nye,
gode sammenhenger, og skissert konkrete lasninger for hvordan dette kan oppnas.
Forslagene er presentert med til dels detaljerte illustrasjoner for a konkretisere
hvordan forslaget ivaretar god tilgjengelighet.

Den andre delen av prosjektet er et innspill til arbeidet med planlegging og oppar-
beidelse av det nye Steinkjer Torg som pagar. Forprosjektet for torget ble vurdert,
og det ble laget en liste over viktige momenter for & ivareta kravene til universell
utforming i det videre arbeidet med planlegging og opparbeidelse av torget.

Lett adkomst til stranden for badeengler - Rarvik

Sentralt i Rervik sentrum er det en poll med en liten strand. Etter kvalitetssikring
av vannkvaliteten i 2003, har kommunen arbeidet med tilrettelegging av stranda
gjennom blant annet utskifting av sand og bedre adkomst. Radet for funksjonshem-
mede satte tidlig i 2005 opp de 10 viktigste tilgjengelighetsprosjektene i Rorvik.
God tilgang til sjo for alle var det tiltaket Radet prioriterte hayest. Pollenprosjektet
ble derfor viktig som rekreasjonsomrade for folk flest. En promenadevei rundt
Pollen og kanalen ut til fjorden er né fullfert og gir personer med bevegelsesproble-
mer tilgjengelighet til sjpen. Omradet er ogsa neert tilknyttet torget i Rorvik, der det
blant annet skal veere torghandel, utescene og skateboardanlegg. Pa den maten
bidrar badeplassen til & gi omradet en meteplass for folk i alle aldre.

Gapahuk - Hattfjelldal

Ved smaskolen i Hattfjelldal er man i gang med 4 tilrettelegge for uteliv neer skolen,
Det har vert arbeidet mye med tilrettelegging av turstier og gapahuker ute i terreng-
et, men tilgjengelighet for alle vil ikke alltid veere mulig 4 gjennomfere. Derfor skal
nd en gapahuk tilrettelagt for funksjonshemmede settes opp inne pa skolens omrade
pa dugnad av foreldrene ved skolen. Hapet er at gapahuken vil stimulere alle elevene
til uteaktiviteter i all slags veer, bade i skoletiden og ved arrangement i tilknytning til
skolen. Gapahuken vil std forholdsvis naer gvrige uteanlegg som lysleypa, akebakken
og skiskytteranlegget. En lokal produsent av lafteprodukter har gjort byggverket
Kklart for oppsetting. Prosjektmidler for universell utforming og bedre tilgjengelighet
i kommunene har gjort det mulig & realisere prosjektet, sammen med innsats fra
ivrige foreldre.
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Miljgvennlig transport

Med lange avstander og forholdsvis darlig utbygd kollektivtilbud er privatbilen et
viktig transportmiddel i distriktene. Samtidig har den gkte bilbruken hatt store
konsekvenser for utformingen av og kvaliteten pa norske tettsteder. Bilen tar plass
og stiller andre krav til utforming av gater og veier enn fotgjengere og syklister, som
mange steder har fatt darlige vilkar. A kunne bevege seg trygt utenders i hyggelige
omgivelser betyr mye for folks trivsel.

| undersgkelsen som ble foretatt i tettstedene i forkant av programmet, svarte 69 % at
trafikksikkerheten for gdende og syklende var for darlig og 52 % at haye hastigheter
og rakjering var et problem. Sentrum i tettstedene byr pa de storste utfordringene.
Pa storre steder kan gagater vaere lgsningen, pa mindre steder miljggater med brede
fortau og fleksible parkeringslgsninger. Erfaringer viser at h@yt ambisjonsniva og
vellykket gjennomfering av miljggateprosjekter bade gir trafikksikkerhetsgevinster
og en betydelig stedsutviklingseffekt gjennom pavirkning av holdninger og positiv
utvikling av andre prosjekter pa stedet. Det meldes ogsa om “stoppeffekt” og okt
handel. Etablering av miljggater har enkelte steder vaert sa vellykket at planer om
omkjgringsvei er lagt pa is.

Mange kommuner i programmet har satset pa miljegater og iverksatt ogsa andre
tiltak for a bedre forholdene for de myke trafikantene. Mange steder har funnet
kreative lgsninger som gjor at bilen far tilstrekkelig plass og at fotgjengere kan
bevege seg trygt. Noen kommuner har ogsa gjort forsgk pa a forbedre kollektiv-
trafikktiloudet, spesielt for ungdom.

Les mer: www.tettsteder.no
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Gangbru over Pollen - Rarvik

Med bygging av kystkultursenteret Norveg og Telenors Sesterskipet kom idéen om
en bro over kanalen som skiller de to bygningene fra brygge-og industriomridene pa
vestsiden. Hovedmalet med prosjektet var forst og fremst & knytte museets brygge-
rekke neermere Norveg slik at de i storst mulig grad oppfattes som en enhet. I tillegg
ga broprosjektet bedre tilgang pa parkeringsplasser pa vestsiden av kanalen. Og sist,
men ikke minst, er broen i seg selv blitt et attraktivt miljgelement som mange na
inkluderer i sine byvandringer. Broen er utfert neermest som en rekonstruksjon av
en gammel bro som ferte ut til Lysholmen, det stedet hvor viknavaeringene fikk
produsert sin forste strom. Broen er oppfort av Kystmuseets handverkere.

Bestillingsrute styrker kollektivtilbudet - Brattvag

Fra varen 2005 géar Bestillingsruta inn i sitt tredje ar. Hensikten er 4 tilby et best
mulig kollektivtransporttilbud i distriktene for dem som av ulike grunner ikke kan
bruke bil, for eksempel mange unge og gamle. Dette skulle gjores til lavest mulig
kostnad gjennom bedre organisering av det eksisterende tilbudet. Transporten skjer
med busser og drosjebiler, til vanlige busstakster og rabatter. Erfaringene med ruta
er at den blir mye brukt fra grendene og inn til tettstedene, men i mindre grad den
motsatte veien. Fase 1 i arbeidet omfattet registrering og kartlegging av behov der
brukerinteresser, kommunen, trygdekontoret og fylkeskommunen var involvert. I
fase 2 ble det nye kollektivtilbudet planlagt og etablert. Buss-selskap og drosje-
neeringen var naturlig nok aktivt med i arbeidet.

Riksvei 20 - miljggate gjennom sentrum - Kirkenaer

Gatene i Kirkenzer var tidligere ustrukturerte med utflytende veibane, ingen parke-
ringslommer, f4 oppmerkede gangfelt og mange avkjersler. Dette gjorde det risikofylt
a ferdes i sentrum. Det var ogsa darlig tilgjengelighet til kontorer, butikker og boliger.
Treerne i sentrum var gamle og skadet og det var lite beplantning. Kirkenaer har ogsa
hatt stor handelslekkasje til nabokommunene og Sverige. Sankt Hansaften 2005 var
det hoytidelig apning av miljegata i Kirkenzer. Over en strekning pa hele 2 km er det
lagt ny asfalt, kantstein av naturstein og nye lysstolper. Innenfor en strekning pa .
500m, som utgjer selve handlegatedelen, er det lagt belegningstein, anlagt parkerings- §
lommer og plantet nye traer og busker. Midt i sentrum er det satt opp en skulptur. :
Arealer er hevet, trapper er bygget og ramper er anlagt for d lette adkomsten for alle
brukere. I bakken er det lagt helt ny infrastruktur for vann, avlep, kabler m.m. De
viktigste samarbeidspartnerne har vaert Hedmark Fylkeskommune, Statens vegvesen,
Grue kommune, grunneiere og neeringslivet. Tiltakene har fert til at handelsstand og
befolkning ser mer positivt pa framtiden. Flere grunneiere har fer, under og etter
apningen satt i gang sterre og mindre renoveringer, samt opppussing av bygninger
innvendig og utvendig. Tomme butikker langs gata er igjen fylt opp med aktiviteter.

Kjerkegjelen - Tolga

Kjerkegjelen er en gammel ferdselsveg fra ca 1700. Veien bandt de to forste “gatene”
pa Tolga sammen (Gata og Bakkagata), samtidig som den etter hvert ble en kirkevei.
Gata og Bakkagata 14 pa hver sin séttd, og hadde da som n4, en heydeforskjell pa ca
40 m. Kjerkegjelen var opprinnelig en gangvei, men ble etter hvert ogsa en kjorevei.
Veien hadde gjerder pa begge sider og ble brukt til 4 forflytte dyr mellom innmark og
utmark. Kjerkegjelen brukes i dag som skolevei, turvei og adkomst til kirken. Den
ligger i et karakteristisk kulturlandskap omkranset av steinmurer, beitemark, géards-
bruk og Gammelskola. Kjerkegjelen rustes na opp med nytt grusdekke, nye stakitt-
gjerder, ny belysning, “hvileplass” samt reparasjon av natursteinsmurer. Prosjektet
finansieres ved hjelp av dugnad og offentlige midler. Grunneiere, lag og foreninger
har veert sveert positive til tiltaket.
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+# Profilering av stedet

Hvordan et sted blir opplevd eller presentert er viktig for befolkningsveksten, bade for
a holde pd egne innbyggere og for a lokke folk utenfra til a sla seg ned. Det er ogsa
viktig for reiseliv og turisme. Kommuner og tettsteder bgr gripe mulighetene som
ligger i stedsprofilering til & hevde seg i den gkende konkurransen mellom regioner
og steder om arbeidskraft, virksomheter, kunder til stedets handel og tjenestetilbud,
samt i reiselivssammenheng. Steder som lykkes, har profilert seg og skapt et positivt
image for a bli lagt merke til. Kommunene bgr derfor ha en bevisst og offensiv for-
midlingsstrategi rettet mot spesielt utvalgte malgrupper. Informasjon som er rettet
mot "alle” treffer gjerne ingen.

Stedsformidling dreier seg om 4 gi et positivt, men realistisk bilde av stedet. Her gjel-
der det & peke pa stedets fortrinn og hva som finnes av tilbud og aktiviteter. Det er
viktig at stedet blir foroundet med noe positivt og at de som for eksempel vurderer a
flytte dit, ogsa vet at de har noe meningsfylt a fylle fritiden med. Det er ogsa viktig a
ta utgangspunkt i det seeregne ved stedet, for eksempel lgfte fram stedets historie,
natur- og kulturmiljg, handverks- og mattradisjoner, natur- og kulturattraksjoner,
opplevelsespakker og turistattraksjoner. Usynlig “gull” som for eksempel et godt
skolemiljg, dugnadsvilje og en generell dpenhet blant innbyggerne overfor nye
mennesker og impulser, er ogsa viktig a fa formidlet.

Kommunale eller interkommunale nettsider er effektivt for & vise omverdenen at
kommunen er attraktiv som bosted. Her kan kommunene gi informasjon om bolig-
markedet, naeringsliv, arbeidsmarked, service- og tjenestetilbud, barnehage- og skole-
tilbud, kulturtilbud og fritids- og rekreasjonstilbud. Det er ogsa en god idé a profilere
stedet og kommunen direkte overfor utflyttet ungdom, for eksempel gjennom "kom-
hjem fester”, egne ungdomssider pa nettet og treff pa utenbys studiesteder der
studenter far anledning til 8 komme med sin mening om hjemstedet og hvordan
dette bgr utvikles for a bli mer attraktivt som bosted. Kommunene kan ogsa benytte
seminarer og utstillinger, videoer, kulturaktiviteter, messer eller andre stgrre markeds-
arrangement til 3 markedsfare seg selv.| mange tilfeller er det en fordel 8 samarbeide
regionalt for d fa sterre gjiennomslagskraft i profileringen. Dette gjelder for eksempel
utvikling av lokal mat der en hel region kan ga sammen for a bygge opp kompetanse,
utvikle produkter og drive felles markedsfering. Det samme gjelder innen kultur og
reiseliv.

En bevisst mediastrategi i forhold til lokal- og regionalmedia er viktig for & profilere
stedet. Det betyr mye bade for egne innbyggere og potensielle tilflyttere hvordan et
sted blir presentert i mediene. Mye positiv omtale om eget sted og kommune gir gkt
stolthet og identitetsfolelse, noe som pavirker innbyggernes oppfatning av stedet og
gir okt framtidstro. Dette forer igjen til at de selv omtaler eget sted mer positivt utad
og blir bedre markedsferere. Kommunene ber derfor jobbe aktivt med & selge inn
gode saker, mgte negative saker pa en positiv og offensiv mate; og skape et godt
samarbeidsforhold til journalister.

Les mer: www.tettsteder.no
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Steinkjerungdom i eksil — Steinkjer

Steinkjer ensker a gjore byen mer attraktiv som bosted for unge mennesker.
Kommunen inviterte derfor 15 Steinkjer-ungdommer bosatt i Oslo til treff pé et
utested i bydelen Grenland, vinteren 2002. Hensikten var 4 f4 gode idéer og syns-
punkter til hva som kunne gjores for at hjembyen deres skulle bli mer attraktiv.
Prosjektlederen for Attraktive Steinkjer reiste nedover og engasjerte ungdommene
til kreativ jobbing med bruk av World Café teknikk. Kommunens bidrag tilbake til
ungdommene var god mat og drikke. Dette ga en god ramme for kreativitet.
Endelig, mente ungdommene. Det ble stilt mange spersmal som viste at ungdom-
mene ikke hadde fatt seerlig god oppfelging og informasjon fra kommunen etter at
de flyttet: Hvorfor har vi ikke hert noe fra kommunen etter at vi flyttet? Hvorfor vet
vi ikke mer om de positive tingene som skjer pa Steinkjer? Kvelden gav flere aha-
opplevelser for kommunen og ungdommene. Mange sma og store forbedringsfors-
lag viste at mange har et stort engasjement for Steinkjer. Og flere gikk fra samlingen
med et litt mer positivt syn pa Steinkjer og framtidsmulighetene der. En av deltakerne
begynte med jobbseking i Steinkjer etter denne kvelden.

Farsteklassinger til Fjellregionen - Tolga

Tolga kommune deltar i det regionale samarbeidet: Fjellregionen (Nord-Osterdalen
og Rerosomradet). Under mottoet Flytt hit” jobber Fjellregionen blant annet aktivt
for & oke bosettingen i omradet. Gjennom egne nettsider og andre markedsferings-
tiltak synliggjor de hele regionens tilbud under ett, uavhengig av kommunegrenser.
Etter samme filosofi som reiselivet vil de skape oppmerksomhet om regionen,
besvare henvendelser fra tilflyttere og folge dem opp nar de kommer slik at de trives
sa godt at de blir. Hosten 2005 ble kampanjen "Forste klasse” lansert som et ledd i
satsningen. Gjennom kampanjen ble det sendt ut brev til alle familier i Oslo-omradet
hvis eldste barn skal begynne pa skolen hesten 2006, totalt 3150 familier. I brevet
oppfordres familiene til & pakke snippesken og flytte til en av kommunene i Fjell-
regionen. Ideen til kampanjen er hentet fra Sverige, Brekke, som har gjennomfort
en liknende kampanje rettet mot Stockholm. Kampanjen der forte til en god del
tilflytting, og i tillegg en markant nedgang i fraflyttingen. For Tolga kommune kom-
mer "Forste klasse-kampanjen” i helt riktig tid i forhold til sentrumsopprustningen i
regi av Tettstedsprosjektet.

Kystbyen — Regrvik

I Vikna jobbes det aktivt med & profilere kommunesenteret Rervik som "Kystbyen”.
Det krever en langsiktig og bevisst satsning pa 4 4pne byen mot havet, framheve den
maritime kulturen, styrke samarbeidet mellom kultur og naeringsliv og bygge opp en
ny stedsidentitet. Etableringen av det nasjonale kystkultursenteret Norveg har veert
det klart viktigste og mest krevende tiltaket i denne satsningen. Norvegs nabo,
forretningsbygget "Sosterskipet", har viderefort skipstemaet i arkitekturen og for-
sterket bildet av "Kystbyen”. Begge byggene er sentrale i bybildet og mot sjosiden,
og er derfor viktige for det visuelle inntrykket av stedet. Kystbyen.2006 har vaert
tittelen pa tettstedsprosjektet i Rervik. Hovedtemaene for arbeidet har veert: kyst-
kultur, meteplasser, lys i morke og vannet. Kystkultursatsingen har forst og fremst
veert knyttet til kulturmiljeet rundt Norveg gjennom nyoppfering av flere gamle
brygger, ny gangbro, mursetting av kanalsidene inn mot Pollen, samt nye gangveier
mellom torget/kystbymuseet og Norveg. Moteplasstrategien har sé langt fort til
videreutvikling av Bankplassen og Stortorget, etablering av Havneparken og flere
smé meteplasser i sentrumsomradet. "Lys i merke” er en erkjennelse av at det er
lagt liten vekt pa estetiske tiltak for vinterhalvaret. Gjennom kystbyen.2006 er det
blant annet foretatt lyssetting av en rekke bygg, broer og detaljer. Temaet "Vann”
omfatter blant annet etablering av badeplass ved Pollen/kystbymuseet, vannseyler
og fontener.
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KAPITTEL 5

ANBEFALINGER
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Anbefalinger

Tettstedsprogrammet har vist at det er mulig &
utvikle attraktive og miljevennlige tettsteder som
er "liv laga”. Det finnes imidlertid ingen enkel
fasit for hvordan dette kan gjeres, da forutset-
ningene og problemstillingene er forskjellige fra
sted til sted. Ut1i fra de erfaringene som er hostet
i dette programmet og i tilsvarende utviklingsar-
beid, er det likevel noen kloke grep og arbeids-
mater som gar igjen og som kan anbefales.
Anbefalingene vil vaere til nytte for kommuner og
fylker som ensker a videreutvikle sine tettsteder,
men de ma proves ut i forhold til den virkelighet
som gjelder pa stedet.

5.1 Bygg pa egne krefter

Det har i Tettstedsprogrammet kommet tydelig
fram at en grunnleggende forutsetning for &
lykkes med tettstedsutvikling, er a utlese de
menneskelige ressurser som finnes pa ethvert
sted.

En viktig drivkraft i alle lokalsamfunn er folks
kjeerlighet og tilherighet til hjemstedet. Her har
de sine rotter og sin identitet. Denne kjeerlig-
heten kommer til uttrykk pa mange mater. Vi ser
at folk mobiliserer nar det skjer noe som kan true
stedets framtid, som for eksempel nedleggelse av
bedrifter, skoletilbud eller sykehus. De slutter
opp om felles arrangementer, deltar i dugnader
og stiller opp for lokale lag og foreninger.

A mobilisere stedets egne innbyggere, skole og
neeringsliv er derfor en nekkel i arbeidet med
tettstedsutvikling. Samarbeid om gode fysiske
losninger og fellestiltak styrker lagiand og det
sosiale nettverket, gir den enkelte eierfolelse og
gjor folk mer stolte av stedet. Dette vil fremme
bolysten. Seerlig viktig er det & trekke ungdom
aktivt inn i prosessene. Ungdom som far et posi-
tivt forhold til hjemstedet ved 4 fa muligheten til &
pavirke egen framtid, vil lettere bli boende eller
flytte tilbake nar de er ferdige med utdannelsen
eller har fatt arbeidserfaring andre steder.

En annen viktig drivkraft for tettstedsutvikling er
troen pa at stedet har en framtid, at det gir en
trygg ramme for det gode liv, bade for en selv og
for nye generasjoner. Framtidstro og optimisme
er en forutsetning for at innbyggerne og neerings-
livet skal foreta investeringer og satse pa boliger
og arbeidsplasser og utbygging av servicetilbu-
det. Denne framtidstroen ma skapes av lokal-
samfunnet selv. Verken stat eller fylkeskommune
kan pata seg denne oppgaven, selv om de kan

bidra med positive rammebetingelser og gi stette
til lokale initiativ. Stedene ma derfor ha tro pa
egne krefter og erkjenne at utviklingen i
hovedsak ma baseres pa egne initiativ.

Den tredje forutsetningen er at det finnes lokal-
politisk vilje og kraft til 4 ga los pa oppgaven, til &
skape oppslutning i lokalsamfunnet og til & priori-
tere ressurser til arbeidet. Og det méa serges for
kompetanse og kunnskap om hvordan samar-
beidsprosessene skal drives og hvordan de gode
losningene skal utformes. Uten evne og gjennom-
foringskraft vil lite skje selv om forutsetningene
ellers er tilstede.

5.2 Kommunen i ledertrgya

Erfaringene fra Tettstedsprogrammet viser at
kommuner som lykkes best, har satt tettsteds-
utvikling tydelig opp pa den politiske dagsorden.
De har maktet a prioritere ikke-lovpalagte opp-
gaver i tider med stramme kommunalgkonomiske
rammer. Det er kommuner som ser muligheter
der andre ofte ser begrensninger, og som viser
mot og ter a ta nye grep for a skape sin egen
framtid. Gjennom vilje og evne til handling utever
slike kommuner en aktiv rolle som samfunns-
utviklere.

‘ ( Vi er en kommune som har driv og
vil noe” (Lillian Neerem, radmann,)

Kommunene har tatt initiativ og har veert hjelper
og katalysator for samarbeid med innbyggere,
organisasjoner og neeringsliv. De har utviklet nye
samarbeidsarenaer og skaffet seg spesiell kompe-
tanse pa dialog og kunnskapsutveksling.
Gjennom ulike former for samarbeid og partner-
skap er det realisert prosjekter og last oppgaver
som ellers ikke har vaert mulig innenfor rammen
av kommunale budsjetter. P4 denne méaten har
kommunene utnyttet og utvidet sitt lokalpolitiske
handlingsrom. Kommunene har ogsa gjennom
involvering av innbyggerne styrket det delta-
kende demokratiet.

( ( 1 trange tider er det enda viktigere a tenke
nytt og kreativt sd vi bevarer troen og
optimismen for framtida. Vi ma gripe tak i
de muligheter og fortrinn vi har som lokal-
samfunn og demokrati — det er mulig d
pavirke samfunnet hvis vi engasjerer oss!),
(Marit Gilleberg, ordforer



Denne type utviklingsarbeid er blitt mer vanlig de
senere arene, da det oppfattes at effektiviteten i
strategiarbeidet og gjennomferingen eker betyde-
lig som felge av bredere deltakelse. Men sterkere
involvering i stedsutvikling og annen samfunnsut-
vikling, ofte gjennom partnerskap med privat
sektor, kan utfordre idealet om Kklare roller og
ansvarsforhold. Kommunene ber vaere oppmerk-
somme pa dette og serge for & sikre demokra-
tiske beslutningsprosesser som ivaretar ulike
gruppers behov, helhet og langsiktighet.

A vaere samfunnsutvikler og kunne kople lokale
og regionale ressurser kommer trolig til 4 bli
stadig viktigere etter hvert som delegeringen av
oppgaver gker og det blir sterre konkurranse
mellom steder og regioner om a tilby attraktive
vilkar for folk og naeringsliv. Vilje og evne til 4
finne losninger gjennom samarbeid internt i kom-
munen og med akterer utenfor, ikke minst med
andre kommuner, kommer til 4 oke i betydning.
A vaere samfunnsutvikler er derfor hovedutfor-
dringen for norske kommuner ved siden av &
viderefore arbeidet med effektivisering og bru-
kerorientering innenfor lovbestemte tjenester og
forvaltningsoppgaver.

( ( Jeg blir irritert nar folk sier at vi har sa
mye penger her i kommunen, vi har ikke det.’)
(Kristin Sorheim, ordforer)

5.3 God forankring

God forankring og organisering er en forutset-
ning for vellykket stedsutvikling. De kommunene
som lykkes best, har prioritert arbeidet og for-
ankret det skikkelig i politisk og administrativ
ledelse, i kommuneorganisasjonen for ovrig og
hos befolkningen. Samtidig er det avsatt tilstrek-
kelig med ressurser til koordinering og ledelse av
arbeidet.

Siden stedsutvikling favner bredt og er langsiktig,
viser erfaringene fra Tettstedsprogrammet at
resultatet blir best dersom det inngar som en
integrert del av arbeidet i kommunens ulike eta-
ter. Utviklingsarbeidet ber koples til beslektede
aktiviteter i kommunen. Pa denne méaten kan det
oppnas synergieffekter. Det er dessuten viktig at
arbeidet bygger pa erfaringer og resultater fra
tidligere planleggings- og utviklingsarbeid og
kompetanse som allerede finnes i organisasjonen.

Denne type utviklingsarbeid er sarbart og stop-
per lett opp dersom organiseringen ikke er til-
strekkelig robust og i for stor grad avhengig av
enkeltpersoner. Personskifter oppleves ofte som

-
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kraft i arbeidet. Seerlig har stabilitet og kontinu-
itet i prosjektlederfunksjonen vist seg a vaere vik-
tig. Den offensive losningen har vaert a plassere
prosjektlederansvaret sentralt i organisasjonen og
etablere fastere og mer forpliktende samarbeids-
linjer mellom etatene. Men den viktigste forutset-
ning for a lykkes er at arbeidet, uansett hvordan
det er organisert, gis oppmerksomhet og blir til-
strekkelig prioritert.

Det er ogséa nedvendig & sikre eierskap og for-
ankring i kommunesamfunnet, hos naringsliv,
lag og foreninger og hos "folk flest”. I konkurran-
sen om oppmerksomhet og midler internt i kom-
munen er det viktig 4 oppné bred oppslutning om
tettstedssatsningen som en strategi for utvikling
av hele kommunen. En slik forankring gir grunn-
laget for mobilisering og malrettet bruk av energi
0g ressurser.

( ( Ogsa landomradene rundt er mer stolte
av Steinkjer og positive, noe har snudd, en
mer positiv holdning og fellesskapsfolelse.
(Sylvia Mikkelsen, hovedutvalgsleder)

5.4 Helhetstenkning og gode
planer

Arbeidet med tettstedsutvikling i kommunene ser
ut til & felge to hovedstrategier. Den forste kan
kalles helhetlig planlegging der “alt” legges inn
under prosjektet og der tiltakene planlegges og
ses i ssmmenheng med overordnede planer. Den
andre kan Kkalles tiltaksplanlegging, der en er
opptatt av 4 mobilisere og a4 engasjere til & utvikle
og gjennomfere konkrete prosjekttiltak som bare
loselig er sett i sammenheng.

Erfaringene fra Tettstedsprogrammet viser at de
beste resultatene har kommet der kommunene
har maktet & sette de enkelte stedsutviklingstilta-
kene inn i en sterre sammenheng. Dette gjelder
ikke bare tiltak initiert innenfor Tettsteds-
programmet, men ogsa andre tiltak og aktiviteter
av betydning for utviklingen av tettstedet. En slik
samordning kan gi synergieffekter og synliggjor
den samlede innsatsen bedre.

‘ ( Stedsutvikling er ikke bare et prosjekt

men en del av kommunens tenkning, det gri-
per inn i mange av kommunens omrader og
er et viktig bidrag til utvikling av hele orga-
nisasjonen.)) (Knut Sagbakken, radmann)
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Tettstedsarbeidet ber vaere forankret i kommu-
nale planer. Dette kan veere en kommuneplan, en
delplan for tettstedet eller for sentrumsomradet.
Dersom kommunen ikke har slike planer, bor de
utarbeides tidlig i stedsutviklingsprosessen i naert
samarbeid med innbyggerne, som del av utvik-
lingsarbeidet. Aktiv medvirkning i planprosessen
vil bidra til & gi akterene et sterkere eierforhold
til planen og gjere det lettere 4 gjennomfere den.
Gode, langsiktige planer gir forutsigbarhet, noe
neeringslivet ettersper.

Det kan ogsa utarbeides andre typer planer og
retningslinjer som har betydning for gjennom-
foring og kvalitet pa losningene. Dette gjelder for
eksempel fargeplaner, veiledere for visuell utfor-
ming av gater og uterom og for bevaring av eldre
bebyggelse. Slike planer og veiledere er nyttige
redskaper i samhandlingen mellom akterene og
bidrar til kvalitet i gjennomferingen.

5.5 Bred deltakelse, spesielt
fra ungdom og kvinner

Tettstedsutvikling er mangfoldig, konkret og
meningsfylt for de fleste. Deltakelse kan bidra til
a fylle lokaldemokratiske prosesser med nytt inn-
hold. Samarbeid med aktive innbyggere er en
verdi i seg selv og er et middel til & styrke demo-
kratiet generelt. Det trengs ogsa sivilt engasje-
ment og frivillig sosial deltakelse til utvikling av
aktiviteter til fellesskapets beste, da kommunen
alene ikke strekker til for & lose alle viktige
samfunnsoppgaver.

Gjennom aktiv deltakelse kan innbyggerne fa
veere med péa & utvikle stedet og dermed fa okt
eierskap og sterkere folelse av tilknytning til
stedet. Det oppfordres spesielt til deltakelse fra
ungdom og kvinner, som er viktige strategiske
grupper. Men ogsa tilflyttere kan gjennom slik
medvirkning lettere fole seg hjemme og fa et
positivt forhold til stedet. Tilflyttere vil dessuten
ofte se ting pd en ny mate og representerer
derfor en viktig ressurs i arbeidet.

( ( I Ressursgruppa var det lov til a komme
med alle de idéene som jeg nesten ikke hadde
turt a tenke pd’) (Anne Berit Lein, bonde)

Det har vaert gjennomfert en betydelig ubetalt
innsats i de fleste programkommunene. I forbin-
delse med mobilisering til dugnadsaktivitet er det
nedvendig & ha "ildsjeler" eller "motorer” for a
holde tempo i arbeidet. Det er viktig at dugnads-

grupper og ildsjeler far "eie" sitt eget prosjekt, at
ansvar er delegert og at de har reell innflytelse i
gjennomferingen. Opprettholdelse av engasje-
mentet krever raske, synlige resultater, ellers
avtar interessen og viljen til samarbeid.

Medvirkning fra barn og unge er viktig bade
fordi det erfaringsmessig kommer fram mange
idéer og forslag til & gjere stedet mer spennende
og attraktivt, og fordi aktiv deltakelse kan bidra
til at ungdommen far en mer positiv holdning til
stedet og sterre lyst til 4 bo der i framtiden.

Samarbeidet med barn og unge er imidlertid
utfordrende. Det er for eksempel nedvendig a
legge opp samarbeidet tids- og innholdsmessig
slik at det passer med de planer skolen har. Det
er ogsa viktig & kommunisere pa et enkelt og for-
staelig sprak. Ofte er det nyttig 4 lage bilder av
idéer og planer, f.eks. visualisering av situasjonen
for og etter gjennomfering av tiltak. Kommunen
ber veere forberedt pa a gjennomfore en del av de
prioriterte tiltakene raskt og sikre at samarbeidet
ikke bryter sammen dersom ungdommer flytter
nar de er ferdige med skolen. Dette innebzerer at
det jevnlig er nedvendig a starte med nye grup-
per eller invitere nye medlemmer inn i gruppene.

( Det er vanskelig a fa med ungdom i slike
prosesser som Ungdomshuset. Veldig mye A4
og Times Roman i kommunen.

(Bjorn Gunnar Ericson,

Ressursgruppa)

For & oke mulighetene for at utflyttet ungdom
vender tilbake til hjemstedet sitt etter endt utdan-
nelse og yrkeserfaring andre steder, kan kommu-
nen opprettholde kontakt og gi informasjon om
hva som skjer i kommunen. Det kan for eksem-
pel vaere kontakt pa studiestedet, komme-hjem-
arrangementer og utvikling av internettbaserte
kontaktformer. Ungdommen oppfatter det som
positivt at kommunen “bryr” seg om sine inn-
byggere pa denne maten.

Erfaringene viser at de fleste kommunene har
prioritert kvinners generelle deltakelse i idéutvik-
ling, prosjektplanlegging og gjennomfering. Dette
ser ut til 4 sikre kvinnenes innflytelse pa tettsteds-
utviklingen pa en bedre mate enn ved & opprette
spesielle fora eller grupper bare for kvinner, selv
om det er eksempler ogsa pa dette. At kvinner er
godt representert i ulike grupper og i beslut-
ningsprosesser er viktig for a sikre at kvinneper-
spektivet blir ivaretatt. Dette gjelder for eksempel
spersmal om oppvekstvilkar, estetikk og kultur
som kvinner ofte er mer opptatte av enn menn.



( ( Kuvinner er opptatt av et attraktivt sentrum.
Vi er opptatt av at det skal se pent ut, men vi
er ogsd opptatt av mateplasser - formelle og
uformelle - det kan veere bibliotek eller kaffebar.
Vi vil at Kulturhuset skal veere en hverdagsstue,

tkke en ﬂnstue.’ (Eldrid Vik
rid Vik,

leder Kvinneforum)

5.6 God kompetanse

Tettstedsutvikling er et sammensatt og mange-
sidig arbeid som krever kompetanse og kunn-
skap pa en rekke omrader. Dette gjelder fysisk
planlegging, formgivning, ledelse og gjennomfo-
ring av prosjekter, prosessledelse, informasjon
m.v. Erfaringene viser at kommunene og de ovri-
ge akterene i hovedsak har slik kompetanse, men
pa noen omrader er det behov for & styrke den.

( ( Vi har veert dyktige til a knytte til oss flinke
Jolk. Tinguvoll er en liten kommune, men med
stor kompetanse} (Eirik Oterholm,

tidl. radmann)

Kompetanse for & gjennomfoere prosesser med
mange ulike parter og interesser er darlig utvik-
let i de fleste kommunene. Tidlig i programperio-
den ble det derfor utarbeidet et kursopplegg i
prosesskompetanse for prosjektledere og andre
medarbeidere i kommuner og fylkeskommuner.
Ut fra de gode erfaringene med dette, anbefales
kommuner som setter i gang med tettstedsutvik-
ling & serge for at nekkelpersoner far oppleering i
prosessledelse. Dette er en nyttig arbeidsform
som kan anvendes ikke bare i tettstedsarbeid,
men ogsa i annet planleggings- og utviklingsar-
beid.

Det er underveis i programmet lagt vekt pa at
kommunene skal informere om arbeidet innad i
kommunen og utad. God og dpen kommunika-
sjon er nedvendig for a sikre forankring, aksept
og legitimitet i befolkningen. A synliggjore resul-
tater er ogsa en viktig del av profileringen av
kommunen i forhold til omgivelsene. Et godt
samarbeid med lokale medier for & skape opp-
merksomhet om tettstedsutviklingen kan bidra til
oke engasjementet i lokalsamfunnet og til & utvik-
le en positiv holdning til stedet. Kommunene bor
vaere oppmerksomme pa betydningen av informa-
sjon og kommunikasjon og medienes rolle i
denne type utviklingsarbeid, og preve & styrke sin
kompetanse pd omradet.

-
o 3 ]

I noen kommuner er det behov for & styrke den lﬂa.. E-;_L“

planfaglige og arkitektfaglige kompetansen for &

sikre god fysisk kvalitet pa stedene. Der det ikke

er aktuelt 4 styrke egen organisasjon, kan dette

gjores ved a innhente konsulentbistand utenfra.

Erfaringene viser at dette kan gi gode resultater

dersom konsulenten blir godt kjent med de loka-

le forhold og har respekt for stedets verdier.

Samarbeidet med konsulenten ber legges opp

slik at det gir leering for kommunen.

Erfaringene har vist at fylkeskommunene har gitt
verdifull stette til kommunene i programarbeidet.
Dette gjelder spesielt i forhold til prosjektarbeid
der kommunene trenger bistand for & kunne
drive effektive prosesser, men ogsa faglige spors-
mal knyttet til planlegging og prosjektutvikling.
Kompetansen som fylkeskommunene besitter er
viktig og ber kunne benyttes av kommunene i
arbeidet med tettstedsutvikling.

Fylkeskommunene har ogsa etablert nettverk
med kommunene og andre pé regionalt niva, og
med fagmiljeer innenfor og utenfor fylket.
Gjennom samlinger og annen kontakt er det
utvekslet erfaringer, praktiske metoder og kunn-
skap. Kommunene har hatt stor nytte av nettver-
kene. Etablering og drift av denne type laerings-
nettverk synes derfor & veere et godt redskap i
arbeidet med tettstedsutvikling.

5.7 Bygg pa det lokale
saerpreget

Okende globalisering og sterk pavirkning utenfra
forer til at regioner, byer og steder blir stadig
mer like bade pa det skonomiske, politiske og
kulturelle plan. Over sa a si hele verden kan vi
observere framveksten av nesten likt utseende
hoteller, kjopesentre og andre bygninger og vi far
de samme merkevarene, horer de samme nyhe-
tene og ser de samme TV-programmene. Dette
har fatt mange til 4 hevde at det seeregne ved ste-
der og lokale kulturer og tradisjoner er i ferd
med 4 forsvinne.

Men det enkelte sted trenger ikke a vaere en
passiv mottaker av alle impulser. Steder har i
stor grad mulighet til & forme og pavirke sin egen
framtid. Ved & ta utgangspunkt i det saeregne ved
stedet, kan det ligge nye utviklingsmuligheter.

A satse pa det szregne betyr 4 lofte fram stedets
historie, natur- og kulturmilje, den lokale bygge-
skikken, handverks- og mattradisjoner, lokalt
rastoff og annet som er typisk for omradet. Det
kan ogsa vare bevisst utnytting av stedsforankret
bransjekompetanse eller utvikling av natur- og
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kulturbaserte nisjeprodukter, opplevelsespakker
og turistattraksjoner.

( ( Vi tror det er viktig for ethvert sted a ha ei
historie som gjor at folk kjenner seg igjen, gjerne
over generasjoner. Tingvoll har bdde i historisk
og 1 nyere tid fleve slike merkesaker a bygge sin
identitet pa. Men det ma synliggjores gjennom
Jysiske investeringer og sosiale og kulturelle
tiltak. ) ) (Kristin Sorheim, ordforer)

Samtidig er det viktig & veere apen til verden
rundt seg og 4 la seg stimulere av inntrykk fra
inn- og utland for & bli mer bevisst de verdier og
kvaliteter stedet besitter og kunne dra nytte av
mangfold og ny kunnskap i stedets egen utvik-
ling. I Brattvag, som har et svaert utadrettet
neeringsliv, ble innbyggerne positivt karakterisert
som "globale heimfedinger” som bevisst utnytter
koplingen mellom det lokale og det nasjonale/
internasjonale.

Kommunene og tettstedene bor gripe disse
mulighetene for 4 kunne hevde seg i den skende
konkurransen mellom regioner og steder om
arbeidskraft, virksomheter, kunder til stedets
handel og tjenestetilbud, samt i reiselivssammen-
heng. De bor framelske og utvikle det lokale sar-
preget, det som gjor stedet spesielt bade for dem
som bor der og for besgkende. Steder som lyk-
kes, har profilert seg og skapt et positivt image
for a bli lagt merke til.

( ( "Lokal stolthet og identitet loftes fram
giennom lokale ravarer og mattmdisjoner))
(Ellen Scholberg, neeringssjef)

5.8 Profilér stedet

Stedsformidling dreier seg om & gi et positivt,
men realistisk bilde av stedet. Her gjelder det a
peke pa stedets fortrinn og hva som finnes av til-
bud og aktiviteter. Det er viktig at stedet blir for-
bundet med noe positivt og at de som for eksem-
pel vurderer 4 flytte dit, ogsa vet at de har noe
meningsfylt 4 fylle fritiden med.

( ( Utrolig interessant prosjekt som gar pa
utvikling av kommunen. Fin mate d vise at vi
er pa offensiven og profilerer kommunen.
(Knut Sagbakken, radmann)

Kommunale eller interkommunale nettsider er
effektivt for 4 vise omverdenen at kommunen er
attraktiv som bosted. Her kan kommunene gi
informasjon om boligmarkedet, naeringsliv,
arbeidsmarked, service- og tjenestetilbud, barne-
hage- og skoletilbud, kulturtilbud og fritids- og
rekreasjonstilbud. Nettsidene er ogsa en viktig
formidlingskanal til egne innbyggere. Innholdet
og formen pa kommunale plandokumenter funge-
rer ogsa som en slags presentasjon av kommu-
nen. Mer eller mindre bevisst formidler doku-
mentene et budskap som gir grunnlag for ulike
oppfatninger og opplevelse av kommunen.

En bevisst mediastrategi i forhold til lokal- og
regionalmedia er viktig for & profilere stedet.
Det betyr mye bade for egne innbyggere og
potensielle tilflyttere hvordan et sted blir presen-
tert i mediene. Mye positiv omtale om eget sted
og kommune gir okt stolthet og identitetsfolelse,
noe som pavirker innbyggernes oppfatning av
stedet og gir ekt framtidstro Dette forer igjen til
at de selv omtaler eget sted mer positivt utad og
blir bedre markedsferere. Kommunene ber der-
for jobbe aktivt med & selge inn gode saker, mote
negative saker pa en positiv og offensiv mate, og
skape et godt samarbeidsforhold til journalister.

Kommunene kan ogséa benytte seminarer og
utstillinger, videoer, kulturaktiviteter, messer eller
andre storre markedsarrangement til & markeds-
fore seg selv.

I mange tilfeller er det en fordel & samarbeide
regionalt for 4 fa sterre gjennomslagskraft i
profileringen. Dette gjelder for eksempel utvik-
ling av lokal mat der en hel region kan ga sam-
men for & bygge opp kompetanse, utvikle produk-
ter og drive felles markedsfering. Det samme
gjelder innenfor kultur og reiseliv.

5.9 Kommunen og naeringslivet
ma sta sammen

Tettstedsprogrammet har vist at naeringslivet har
veert en aktiv og god medspiller i flere store og
sma prosjekter. Innsatsen fra naeringslivet har
mange steder vaert en forutsetning for et vellyk-
ket resultat. Kommunene og naeringslivet opple-
ver vinn-vinn-situasjoner i samarbeidet om tett-
stedsutvikling. Stedsutvikling kan veere god
neeringsutvikling, og attraktive steder er attrakti-
ve ogsa for neeringslivet.

Neringslivet kan delta aktivt i den fysiske opp-
rustningen av stedet, bade pa egen grunn og i
gjennomferingen av fellestiltak som miljegater og
uterom. Vakre og velholdte steder virker tiltrek-



kende pa publikum og skaper grunnlag for han-
del og annen aktivitet.

Neringslivet kan ved for eksempel & gi tilskudd
til idrettslag og kulturaktiviteter, bidra til at det
lokale kultur- og fritidstilbudet blir mest mulig
attraktivt. Dette kan gjore det lettere for neerings-
livet & rekruttere og holde pa arbeidskraft i kon-
kurranse med andre steder og bedrifter, samtidig
som fritidstilbudet generelt blir bedre for alle
som bor pi stedet.

( Det har en positiv smitteeffekt ndar det ord-
nes opp i neermiljpet. Innbyggerne blir kanskje
litt revet med, i hvert fall malte flere private
huseiere husene sine pa eget initiativ.

(Turid Bjerkestrand, prosjektleder)

Neringslivet kan ogsa som ledd i utviklingen av
tettstedet fa muligheten til produktutvikling og
produksjon av nye produkter, og dermed bidra til
lokal verdiskaping og arbeidsplassutvikling. Det
har i Tettstedsprogrammet vaert eksempler pa at
slike innovasjoner har lagt grunnlag for produk-
sjon og salg langt utover den lokale etter-
sperselen.

( Dette prosjektet har vist lokalmiljoet og
bedrifter nye mdter a tenke pa, og tilfort oss
kunnskap og teknologi. Nye kontakter har fort
til innovasjonsprosesser der vi har sett mulig-
heter til a gjore nye ting og lage nye produkter.
Det har veert en holdningsendring hos flere, og
Gildeskal kommune kjenner vi ikke igjen.
(Einar Skogvoll, privat byggeleder)

Samarbeid med nzeringslivet krever ofte en
omlegging av kommunens tradisjonelle arbeids-
mater, fra 4 legge hovedvekten pé planlegging og
tilrettelegging, til 4 g4 mer aktivt inn i partner-
skap med neeringslivet om gjennomferingen.
Neringslivet kan pa sin side oppfordres til
naermere samarbeid om planlegging og strategi-
tenkning, i tillegg til 4 delta i arbeidsgrupper og
partnerskap for a konkretisere og gjennomfore
tiltak. Det bor etableres samhandlingsarenaer
der kommunen og neeringslivet kan utvikle felles
visjoner og mal for tettstedsutviklingen, og kon-
kretisere samarbeid og avtaler om finansiering og
gjennomfering av enkelt-prosjekter.

Lal . W R AN
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5.10 Spleiselag er viktig I t-;“
Erfaringene har vist at det er mulig 4 finansiere
tettstedsutvikling selv om den ekonomiske situa-
sjonen i alle deltakerkommunene har veert
anstrengt. I de fleste tilfellene har finansieringen
skjedd gjennom spleiselag. Kommunens egen
vilje til satsing synes a ha vert en forutsetning
for & utlese midler fra naeringslivet og ulike

offentlige tilskudds- og investeringsordninger.

Dette krever Klare politiske mél, kommunal vilje
til skonomisk satsing og dialog med neeringslivet
der forutsigbharhet og seking etter vinn-vinn-situa-
sjoner star sentralt. Ofte er tiltakene hver for seg
relativt sma, slik at det er nedvendig a kople sam-
men ulike offentlige og private aktiviteter for a
sikre at enkelttiltakene ses i ssmmenheng og
bygger opp under helheten.

Lokale og regionale partnerskap har vist seg vik-
tige for gjennomferingen av prosjektene i kom-
munene. Det kan inngas skriftlige avtaler om
partnerskap, men erfaringene fra programmet
viser at samarbeidsrelasjonene ofte er si sterke
at det skjer et forpliktende samarbeid ogsé uten
skriftlige avtaler.

5.11 Unnga prosjekttretthet

Kontinuitet i arbeidet bade mht. deltakelse og
medvirkning og i forhold til konkrete handlinger
og tiltak, synes a vaere en forutsetning for a lyk-
kes. A skape god medvirkning ma veere en konti-
nuerlig prosess under hele prosjektforlopet,
enten det gjelder det enkelte prosjektet eller
deltakelse i ulike grupper i regi av prosjektet.
Hyppige utskiftninger av akterer eller lose kob-
linger mellom de ulike akterene, er med pé &
bryte kontinuiteten. Det er dessuten viktig at det
ikke blir for lang tid mellom planlegging,
gjennomfoering og tilbakemelding i forhold til
konkrete tiltak og aksjoner.

Det er nedvendig at involverte akterer opplever
at de har likeverdig og reell medvirkning fra
begynnelse til slutt i prosessen, samt at det ikke
skapes unedige brudd i medvirkningsprosessen.
Dette er en forutsetning for a skape engasjement,
motivasjon, forpliktelse og vilje til oppfelging.

Det tar ofte lang tid for langsiktige, omfattende
og kostnadskrevende prosjekter kan realiseres.
For & opprettholde engasjementet og interessen
for arbeidet, er det viktig & f4 gjennomfort en del
smad, konkrete og rimelige tiltak sa raskt som
mulig slik at folk ser resultater av innsatsen.
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( ( Alle pa Inndyr har nok mistet troen pa
dette prosjektet minst én gang siden prosjekt-
idéen ble lansert. Vi ungdommer onsker jo
aller helst at ting skulle ha skjedd i gar.

Men na har vi leert oss at talmodighet

kan lonne seg.}) (Goril Pedersen og

Line Skogsaas,

ungdomsrepresentanter)

Gjennom hele prosjektperioden ber en veere
oppmerksom péa hvilke faser et utviklingsarbeid
som regel vil gjennomleve, slik at en forhindrer
demobilisering og sikrer viderefering. Figuren
nedenfor viser de ulike fasene:

Aktivitet
A

Remobilisering

by
< Mobilisering
i]<— Demobilisering

y Tid

Bevisstgjering/initiering/motivering

Etter at store ressurser er satt inn pa a bevisst-
gjore og mobilisere deltakerne, gjelder det a
holde aktiviteten og kraften oppe, ellers kan moti-
vasjon og vilje til oppfelging svekkes. Erfaringer
tilsier at denne fasen for eller senere vil inntreffe.
Det er viktig & veere forberedt pa dette slik at
tiltak for & remobilisere kan settes inn. Dette kan
blant annet veere & formalisere samarbeidet, fa til
en mer effektiv arbeidsdeling, skape blest om
gjennomforte tiltak eller gjore andre grep som
styrker engasjementet og innsatsen. Betydningen
av a starte arbeidet med remobilisering til rett tid
kan ikke understrekes sterkt nok.

( ‘ Det blir lett slitasje i prosjektet nar man
skal jobbe i 5 ar, f.eks i forhold til media —
vanskelig a holde dampen oppe hele tiden.
(Svein Age Trobakk, prosjektansvarlig)

5.12 Det regionale nivaet
bgr stotte

Fylkeskommunene har hatt en sentral posisjon i
Tettstedsprogrammet i forhold til kommunene.
Oppgavene har vert veiledning og oppleering av
prosjektledere og medarbeidere i kommunene,

etablering av nettverk for erfarings- og kunn-
skapsutveksling mellom deltakerne og kopling av
arbeidet til regionalt utviklingsprogram og fylkes-
planens strategier for tettstedsutvikling.

Kommunene har gjennomgéaende en positiv opp-
levelse av fylkeskommunens virksomhet. De
lokale prosjektlederne har hatt mye kontakt med
og stor nytte av fylkeskoordinatoren, som har
hatt det daglige ansvaret for programmet i fylkes-
kommunen.

Ut fra erfaringene i Tettstedsprogrammet kan
fylkeskommunene stotte kommunene i deres
tettstedsarbeid pa flere mater:

e Fylkeskommunen kan som regional utviklings-
akter ha stedsutvikling som strategi i sin fylkes-
plan og sammen med det regionale partnerska-
pet avsette midler til tettstedstiltak i de regiona-
le utviklingsprogrammene. Fokus pa stedsut-
vikling pa regionalt niva vil gi temaet hoyere
legitimitet og status. Betydningen av 4 ha til-
gang pa eksterne midler, ogsa sakorn-midler for
a komme i gang, er kommet Klart til uttrykk.
Gjennom partnerskaps-avtaler kan det sikres et
bredere grunnlag for finansiering og gjennom-
foring av tettstedstiltak.

Fylkeskommunen kan utvikle egen kompetan-
se pa stedsutvikling og veilede kommunene i
forhold til mobilisering, prosessledelse med
videre. Veiledningen vil seerlig vaere til hjelp for
a komme i gang i kommunene, men erfaring-
ene har vist at det ogsa er behov for stette
underveis i prosessene. Opplering i prosess-
kompetanse er for eksempel en oppgave som
fylkeskommunene kan stimulere til.

Fylkeskommunen kan bidra til 4 etablere og
vedlikeholde nettverk for kommuner og andre
viktige akterer pa lokalt og regionalt niva.
Gjennom slike leeringsnettverk kan deltakerne
dele erfaringer og fa tilgang pa kunnskap og
kompetanse. Det er viktig a legge til rette for at
nettverksarbeidet blir en kontinuerlig oppgave
og at deltakerne mobiliseres til aktiv medvirk-
ning. Fylkeskommunen kan ogsa etablere sam-
arbeid og nettverk med andre fylker og
myndigheter, ogsa internasjonalt, med tettsted-
sutvikling som tema.

Fylkeskommunene ber ogsé veere kontaktledd til
det statlige nivéet.



5.13 Staten bgar legitimere og
stimulere

Stedsutvikling er primeaert et ansvar for den
enkelte kommune, men Tettstedsprogrammet
har vist at det nasjonale nivaet har hatt betydning
for at tettstedsutvikling er blitt satt pa dagsorde-
nen pa sa vel regionalt som lokalt niva.
Erfaringene fra kommunene viser at statlig initia-
tiv ogsa skaper legitimitet for lokal prioritering av
innsats og ressurser.

Ut fra erfaringene fra Tettstedsprogrammet kan
det statlige nivaet stotte arbeidet med tettsteds-
utvikling pé flere mater:

o Staten kan sette tettstedsutvikling pa den
politiske dagsordenen. Dette kan blant annet
skje gjennom stortingsmeldinger og andre
policy-dokumenter der det blir lagt vekt pa
tettstedsutvikling som en viktig regionalpolitisk
strategi for a fremme lokal identitet, og gjore
tettstedene mer attraktive for befolkning og
neeringsliv.

e Staten kan videre medvirke til 4 formidle kunn-
skap om tettstedsutvikling til kommunene og
fylkene. I forste rekke kan erfaringene fra
Tettstedsprogrammet og annet relevant utvik-
lingsarbeid formidles bredt til kommuner og
fylker. Staten vil ogsa kunne bidra til & formidle
erfaringer og kunnskap om tettstedspolitikk og
tettstedsutvikling fra andre land.

e Staten kan ogsa medvirke til 4 etablere og ved-
likeholde nettverk pa tvers av fylkene. Dette er
seerlig aktuelt dersom det etableres fylkesvise
nettverk for leering og kunnskapsformidling.

Statlige bidrag til finansiering av tiltak i tett-
stedene skjer etter ansvarsreformen indirekte
ved regional prioritering av midler som er stilt
fylkeskommuner til radighet gjennom generelle
overforinger. Ogsa statlige myndigheter pa
regionalt niva kan bidra til tettstedsutvikling
som ledd i sin ordineere virksomhet.

107

.nl




108



KAPITTEL 6

KOMMUNENE | PROGRAMMET




Kommune: Hadsel
Fylke: Nordland

Kommune/ | Folketall | Folketall |Endringipst
Tettsted  [01.01.2000 | 01.01.2005 | 2000-2005
Hadsel 8321 8039 -34
Melbu 2276 2161 5l

T4 SARATH

VIL DU VITE MER:

www.tettsteder.no/hadsel
www.hadsel.kommune.no

Kontaktpersoner

Liv Aune, prosjektleder
tettstedsprosjektet
TIf:76 1577 66

livaune@nordland-akademi.no
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Litt om tettstedet

Hadsel kommune ligger i midten av
Lofoten og Vesteralen, og har omlag 8.000
innbyggere. Tettstedet Melbu ligger pa
Hadseloyas sorside, og rundt 2.000 av
kommunens innbyggere bor her. Melbu er
eneste deltakende sted i Tettsteds-
programmet som ikke er kommunesenter.
Melbu er et gammelt sted, men forst pa
slutten av 1880-adrene begynte stedet a
vokse. Fra 1880 til 1930 ekte befolkningen
fra omlag 70 til over 1.000 innbyggere.
Samtidig utviklet Melbu seg fra 4 vaere en
storgard til et industristed. Det var spesielt
da griinderen Christian Frederiksen la til
rette for utvikling av industribedrifter som
meieri, spinneri, ullvare- og margarinfa-
brikk samt fiskeindustri at Melbus utvik-
ling skjot fart. I dag er Melbu primeert et
fiskeindustristed. Det er ogsa etablert flere
bygningsfirmaer her, i tillegg til handel og
service.

Siktemal

Den viktigste innsatsen var har vaert a
mobilisere lokalbefolkningen til & ta aktivt
del i lokalsamfunnsutviklingen. I det siste
har tralerflaten, som tidligere hadde tilhold
i Melbu, flyttet til Stamsund. Dette merkes
ved at livet pd havna er redusert, samtidig
som bunkring og andre inntekter ikke
lenger kommer Melbu til gode.
Handelsstanden sliter ogsad med handels-
lekkasje. Mange lokaler star ledige, og det
virker deprimerende pa innbyggerne.

I tider med trang kommunegkonomi, mer-
kes det at det blir stadig vanskeligere a
opprettholde infrastrukturen. Befolkningen
ma derfor hele tiden mobiliseres for &
opprettholde tjenester som helsestasjon,
lege, skole og bibliotek. Tettstedsprosjektet
har derfor lagt stor vekt pa at befolkningen
skal inviteres til 4 komme med forslag til
hva som skal gjeres for at Melbu skal bli

et mer miljevennlig og attraktivt tettsted.
Initiativtakere motiveres og hjelpes til 4
realisere ideer som virker positivt pa
utviklingen av stedet. Tiltak som er

synlige er viktige for smitteeffekten.

Resultater

Det viktigste resultatet av Tettsteds-
programmet i Melbu er holdningsendring-
en hos innbyggerne i forhold til selv & bidra
til forskjenning av Melbu og til 4 fa ekt
aktivitet pa stedet. Til tross for at det star
tomme boliger og neeringshygg, er det
satsingsvilje: Nytt butikksenter, ny Coop og
bygging av boliger. Flere fysiske tiltak som
er kommet igang i lepet av programperio-
den er ferdigstilt, og flere arrangementer
som konserter og kurs er gjennomfort.
Samtidig har den store idérikdommen gjort
at mulige tiltak fortsatt star pa «venteliste».
Stadig flere ensker 4 veere en del av
Tettstedsprogrammet.

I Hadsel ble ansvaret for 4 drive den lokale
stedsutviklingen delegert til en lokal sty-

ringsgruppe. Gruppen fikk ogsé disponere
100.000 kroner som ble tildelt programmet.



Frivillighetssentralen, som fikk jobben med
4 administrere arbeidet og pengene, har
tradisjon for & jobbe sammen med frivillige
lag og foreninger pa stedet. Det har gjort at
gruppen har fatt mange idéer og mange
ivrige dugnadsarbeidere med seg i arbei-
det. Det kan synes som om at denne maten
4 jobbe pé har fort til at folk i sterre grad
enn tidligere tar ansvar for at stedet skal
utvikle seg til & bli mer attraktivt.
Bevisstheten om hva som gjor et sted
tiltrekkende er blitt sterre. Det miljo-
vennlige aspektet har ikke nadd like godt
fram i folks bevissthet.

Et seertrekk ved denne maten a arbeide pa
er at én idé nesten alltid inspirerer til minst
én ny idé: Etterhvert som et tiltak tar form,
dukker det opp nye idéer som dermed
trekker med seg nye folk i det videre arbei-
det. For eksempel har vi p4 den méten na
fatt en sammenhengende grontstruktur fra
Fergekaia og opp til fjellet, der historiske
og natidige severdigheter bindes sammen.
Da et stinett ble etablert i Melbuparken,
ble ogsa parkgruppa startet fordi man sa
behovet for & vedlikeholde stinettet, vege-
tasjonen, broer og mebler.

For a klare a opprettholde det lokale enga-
sjement og dugnadsvilje over tid, er det
viktig med resultater. I Melbu fikk vi raskt
se resultatene av ensket om en trygg mete-
plass for de mange barnefamiliene ved asyl-
mottaket. Beboerne ved Mottakssentralen
har selv ryddet, skoget, sidd og opparbei-
det et flott parkomréde ved Citygarden der
mange av dem bor. De tar ogsé selv ansva-
ret for vedlikeholdet. P4 denne méten har

Melbu fatt gjennomfert en lang rekke tiltak.

Ikke alle tiltak har veert de heyest priori-
terte for plan- og styringsgruppen. Men
satser man pa dugnadsinnsats og frivillig
entusiasme, ma man ogsa folge lokal-
demokratiet: folk ma fa jobbe med det de
har lyst til.

At denne holdningen i alle fall gir tellende
resultater malt i antall tiltak og dugnads-
timer, hersker det liten tvil om. Ingen av
deltakerkommunene i Tettsteds-
programmet har en lengre tiltaksliste enn
Hadsel og Melbu! Sveert mange av de
gjennomforte tiltakene har gitt Melbu et
ansiktsleft og/eller moteplasser som
resultat. Ett eksempel er "Kos og Amfi”, et
sentrumsneart metested for alle i naturen,
bestdende av en dagsturhytte, et amfi og en
allaktivitetsflate. I et omrade av fjeera er
kloakken fiernet og to bekker er samlet og
renner ut i bukta. Det forer til at vannet blir
renset og na kan brukes som et sentrums-
neert rekreasjonsomrade.

Et av de storste problemene i forhold til &
drive massiv dugnadsjobbing, er a fa
neeringsliv og det offentlige til 4 holde like
stort tempo som befolkningen. Ofte er lys-
ten og utdlmodigheten blant innbyggerne
til 4 fi gjort noe storre enn hva det offent-
lige og neeringslivet kan vaere med pa.
Denne utakten forer tidvis til gnisning, men
avdekker samtidig det store engasjementet
blant befolkningen.

Veien videre

Vi planlegger néa et folkemote med tittelen
«Melbu etter Lofast», der de ideene som
ikke er ferdigstilt eller pabegynt gis en
mulighet for videre arbeid. Vi vil ogsa
forseke a viderefore en form for plan- og
styringsgruppe. Men er det lokalutvalget,
Melbu Nerings- og tiltaksgruppe eller
andre som ber koordinere dette? Eller skal
det opprettes en styringsgruppe som er
representativt satt sammen slik som

Plan- og styringsgruppen i Tettsteds-
programmet? Vi vil &pne opp for at «nye
koster» blir med.

TETTSTEDSPROSJEKTET:

Samarbeidspartnere: Ble
Lag/foreninger: Alleens Venner, Kos & Amfi, Vesteralshallen AS, Melbu og Omegn ./
Lokalutvalg, Melbu Neerings- og Tiltaksgrupppe, Frivillighetssentralen, Gamle Melbu
AL (ivaretar eldre bygninger), Arbeiderforeningen AL, Melbu husflidslag AL, Melbu " . " ¢
Barne- og Ungdomsteater AL. P
Neeringsliv: Nordlandsbanken, Hjornekiosken, Steinsvik Hus, Melbu fiskeindustri, 8l { fﬁr
Havna Gjestestue, Roykeriet, Island Adventure AS. [
Offentlig: Miljoverndepartementet, Riksantikvaren, Statens vegvesen, Husbanken, '
Nordland fylkeskommune, Hadsel kommune (teknisk og oppvekst og kultur

avdelingene), Havnevesenet, Elevradet. ! #
Andre: For planlegging og giennomforing av de ulike tiltakene, er det opprettet nye fig
andelslag: Andedammen (revitalisering av gammelt lag). I tillegg er det etablert ad -
hoc-grupper som jobber med ulike tiltak (Cityparken, Kulturstien, Parkgruppa,
Torggruppa), Osen Miljopark, Beboerne i Sjogata, Beboerne i Preikestolen.

Forankring:

Politisk: Formannskapet er styre for Tettstedsprogrammet. De har delegert ansvaret til
en lokal plan- og styringsgruppe, og pekt ut den administrative forankringen.
Administrativt: Prosjektansvarlig har veert tidligere teknisk sjef/leder for plan og
utvikling. Fra 2. halvar 2005 er oppgaven tillagt leder for drift og investering.
Befolkning: Innbyggerne i Melbu er representert i den lokale plan- og styringsgruppa.
Det samme er lokalutvalget, Frivillighetssentralen og Elevradet.

Neeringsliv: Representant fra Melbu Neerings- og Tiltaksgruppe har veert med i den
lokale plan- og ressursgruppa, som ogsd har hatt fellesmoter med neeringslivet og
mater med enkeltbedrifter.

Prosjektomsetning:

Kommunale midler 780 000 kr
Andre offentlige midler 1540 800 kr
Neeringsliv 84 300 kr
Lag/foreninger 92 000 kr
Annet 1079 000 kr
Totalt 3576 100 kr
Av dette anslatt dugnad 790 000 kr

Plangrunnlag:

«Forskjonningsplanen» for Melbu sentrum har ligget i bunnen for planarbeidet.
Ettersom mobilisering av innbyggerne og bruk av mye frivillig arbeidsinnsats har veert
seers viktig i tettstedsarbeidet, har det ogsa veert jobbet med tiltak utenfor planomradet,
samt med ikkefysiske tiltak: «Det ma jobbes med det folk onsker a jobbe med».
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Kommune: Gildeskal
Fylke: Nordland

Kommune/ | Folketall | Folketall |Endringipst
Tettsted  01.01.2000 | 01.01.2005 | 2000-2005

Gildeskal 2351 2178 -74

Inndyr 632 666 54

T .
P T A ARAT

VIL DU VITE MER:

www.tettsteder.no/gildeskal
www.gildeskal. kommune.no

Kontaktpersoner

Vidar K. Hansen, prosjektleder

TIf:75 76 06 00

Dir:7576 07 87
vidarhansen@gildeskal. kommune.no

Walter Pedersen, ordferer

TIf:75 76 06 00

Mob.:95 28 82 33
walter.pedersen@gildeskal. kommune.no
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Litt om tettstedet

Inndyr ligger pa en halvey, midt i kommu-
nen og midt i Nordland fylke. Tettstedet
ligger langt ut mot havet, lunt bak eyer og
skjeer med vilt fijellandskap. Det er 9,5 mil
til fylkeshovedstaden og trafikknutepunktet
Bode (fly, tog, bat). Raskeste reisevei er en
time med bat.Helt fra middelalderen har

det veert livlig virksomhet pa Inndyr, der
bebyggelsen tidlig vokste fram rundt den
naturlige havna Inndyrsvagen. Inndyr géard
har hatt stor betydning for bygda, som
adelig sete og hovedgard for Inndyr gods.

Havet har ogsa hatt stor betydning for
utviklingen av Inndyr. Rundt Vagen har det
veert drevet bade Kklippfiskproduksjon og
mer moderne fiskeindustri. Her ble ogsa
den legendariske Inndyrmotoren produsert
for fiskeflaten. Skipsverksted drives det
fortsatt, nd med havbruks- og fritidsflaten
som de storste kundene. I dag er havbruk,
privat- og offentlig service dominerende
neeringer i Inndyr. Her ligger ogsa en
videregaende skole med fiskeri- og akva-
kulturutdanning.

Siktemal

Samarbeid og lokal identitet har veert to
nekkelord for tettstedssatsingen i
Gildeskal. Med en tro pé at «det er det vi
samlet far til som gir dette stedet fortrinn
framfor andre steder» har prosjektet jobbet



aktivt for 4 dra i gang prosesser for & utvikle sted. Bryggeprosjektet anses for 4 vaere et
samarbeidsanden péa stedet. Dessuten av de viktigste prosjektene i forhold til &
skulle Inndyr utvikles med utgangspunkt i bevare identiteten til Inndyr tettsted og
stedets egen identitet, ikke urbaniseres ved  Inndyrsvagen.

a kopiere andre steder. Et av malene for
prosjektet har veert a fokusere pa kommu-
nen som igangsetter, mens man gjennom
aktive partnerskap bidrar til at andre enn
kommunen blir padrivere for & gjennom-
fore de ulike tiltakene. Denne arbeidsmé-
ten skulle dessuten sikre forankringen av
tiltakene. Fokuset for stedsutviklings-
prosjektet har vaert kommunesenteret
Inndyr. Det har veert et bevisst valg, men
kommunestyret har i vedtaks form ogsa
sagt at sentrumstiltakene skal ha positive
ringvirkninger for de andre stedene i

For kommunens del har Tettsteds-
programmet bidratt til & forme kommunens
rolle som part i arbeidet med & gjennomfo-
re tiltak. Programmet har ogsa veert med
pa a formalisere partnerskap som arbeids-
metode i utviklingsarbeidet.

Veien videre

Gildeskal ensker 4 beholde organiseringen
med en overordnet styringsgruppe og
arbeidsgrupper som gjennomforer til-

kommunen. takene. Gjennom samarbeid skal vi videre-
utvikle rollefordelingen mellom ulike
Resultater partnere som kommune, lokalutvalg og

velforening. I kommuneplanens strategidel
foreslas det a4 bruke kunnskapen som er
tilegnet gjennom Tettstedsprogrammet til &
videreutvikle lokalsentra i kommunen.

Gildeskal har gjennomfert en lang rekke
tiltak i programperioden. De fleste har
veert gjennomfert i forhold til de mal som
kommunepolitikerne og programmalset-
tingen har lagt til grunn. Sentrum av
Inndyr er blitt klarere definert, stedet er
blitt langt mer trafikksikkert og — ikke
minst — folk har opplevd at det ikke bare
blir med planene. Folk pa Inndyr og i
Gildeskal er blitt stolte av kommune-
senteret sitt.

TETTSTEDSPROSJEKTET:

Samarbeidspartnere:
Lag og foreninger: Inndyr Vel, Inndyr lokalutvalg, Inndyr batforening

Neeringsliv: Coop Sambo BA, Sjofossen Energi AS, Gildeskdl Sparebank,
Stover Invest AS (Utleiebygget), Jorunn Breivik, Inndyr Marina AS. [
Offentlig: Nordland fylkeskommune, Riksantikvaren, Nordland veikontor, -,.r___
Gildeskal kommune. i
Andre: Barn og unge har veert direkte involvert i prioritering av tiltak. ¥

Det desidert storste og mest synlige til-
taket i tettstedsprosjektet i Inndyr har veert
arbeidet med miljegata. Med bruk av mye
lokal granitt, lokalproduserte benker, lys-
master, pullerter og portaler med design
hentet fra lokalmiljoet, har miljogata blitt
en fysisk og synlig identitetsheerer som blir
brukt daglig. Prosjektet har ogsa veert det
storste samarbeidsprosjektet i Gildeskal,
med et bredt partnerskap mellom det
offentlige og neeringslivet.

Forankring: i
Politisk: Styringsgruppe med ordforer som leder (valgt av formannskapet) og represen- f f"
tant fra planutvalg. Tettstedsprosjektet er i tillegg forankret i kommunestyrevedtak. b
Planutvalg, formannskap m.m. er holdt orientert om arbeidet. ol
Administrativt: Planlegger har veert prosjektleder. Prosjektleder rapporter til o
Radmann og leder for plan- og neringsavdeling, og disse deltar ogsa pa moter der det y

er behov for det. Ansatte ved Flan og Neering har veert sekreteer for arbeidsgrupper. o~y
Befolkning: Det er holdt folkemoter og veert orientert pa moter i lokalutvalg m.m. ¥y
Lokalutvalget, Inndyr Velforening og ungdomsrepresentanter har veert representert i
styringsgruppa. Lag og foreninger har veert med i de ulike arbeidsgruppene.
Neeringsliv: Gildeskal neeringsforum er representert i styringsgruppa og i arbeids-
grupper der det er naturlig. Det er holdt seminar med potensielle etablerere i sentrum,
som ogsa har veert med pa a utvikle prosjekter.

e

Ungdommene i Inndyr ensket seg et mote-

sted. Gjenapningen av Inndyr restaurant er . .
Prosjektomsetning:

derfor blitt sveert godt mottatt. De har ogsa
uttrykt stor tilfredshet med flere utenders
meteplasser i miljggata. Det opprustede
torget og den nye havnefronten med
granittrapp og sittemuligheter ned mot
Inndyrsvagen vil gi enda flere moteplasser
néar det blir ferdig. Ellingsenhagen er ogsa
revitalisert som gront metested pa Inndyr.
I samarbeid med den lokale batforeningen
er Tormodbrygga i Vigen blitt restaurert
til et populeert samlings- og arrangements-

Kommunale midler 2918 196 kr 20%
Andre offentlige midler 8 149 987 kr 56%

Neeringsliv 1078826 kr 8%
Lag/foreninger 2277 635 kr 16%
Totalt 14 424 644 kr 100%

Av dette ansldtt dugnad 3 000 000 kr 21%

Plangrunnlag:

Kommuneplan

Avrealdelplan for Inndyr fra 1997
Reguleringsplaner for sentrumsomrddet.
Rapport stedsanalyse /sentrumsutvikling 2002.
Kommuneplanens strategidel 2005.
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Kommune: Hattfjelldal
Fylke: Nordland

Kommune/ | Folketall | Folketall |Endringipst
Tettsted  01.01.2000 | 01.01.2005 | 2000-2005

Hattfjelldal 1634 1530 -6,4
Hattfjelldal 689 679 -1,5
T . o
P AEAT R
VIL DU VITE MER:

www.tettsteder.no/hattfjelldal
www.hattfjelldal.kommune.no

Kontaktpersoner

Ellen Schjglberg, prosjektleder

TIf:75 18 48 00

Dir:75 184831
ellen.schjoelberg@hattfjelldal.kommune.no

Hege Dalen, prosjektleder i
Designprosjekt og Krutfjellvegen
TIf:75 18 45 50
hedalen@online.no

Finn Ove Hofstad,
Coop Hattfjelldal
TIf:75 18 54 03

Mirjam Holta,

tidligere prosjektleder
TIf: 75 48 50 50
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Hattfjelldal

Litt om tettstedet

Fjell- og innlandskommunen Hattfjelldal
ligger sorost i Nordland med grense mot
Sverige og Trendelag. Hatten (1128 moh)
har gitt kommunen navnet. Den vidstrakte
kommunen rommer store deler av
Borgefjell nasjonalpark og Norges nest
storste innsjo, Rossvatnet. Flere «turist-
veger» som Krutfjellvegen, Villmarksvegen
og Sagavegen gar gjennom Hattfjelldal.
Samer har i flere hundre ar brukt land-
omradene i Hattfjelldal til reindrift. Fra
den norsksvenske grensetraktaten ble
underskrevet i 1751 har samene hatt beite-
og handelsrettigheter pa tvers av lande-
grensen, og fram til midten av 1800-tallet
var reindrifta intensiv.

Fra rundt 1820 ble det ryddet mange nye
garder i Hattfjelldal. Nybyggere kom bade
fra Osterdalen, Gudbrandsdalen og
Trendelag. Helt fram til 1950 var landbruk
den desidert viktigste neeringsveien. Rundt
1865 ble store skogomrader i Vefsna-dis-
triktet (Vefsn, Grane og Hattfjelldal) kjopt
opp av engelskmenn. Temmeret herfra ble

saget i Mosjoen og eksportert derfra. Ogsa
i dag er jordbruk, skogbruk og reindrift
viktige naeringer i Hattfjelldal. Hattfjelldal
sentrum har utviklet seg til et tettsted med
et godt service- og handelstilbud.
Naermeste by ligger sju mil fra Hattfjelldal.

Siktemal

For Hattfjelldal sentrum har det veert viktig
4 forbedre bade det visuelle inntrykket av
stedet — ikke minst sentrumsfasaden mot
riksvegen, samt oke stedets attraksjons-
kraft. Arrangementer og liv i kommune-
senteret er viktig for Hattfjelldals innbyg-
gere. Gjennom Tettstedsprosjektet har det
derfor veert en prioritert oppgave a styrke
kvaliteten og organiseringen av en del
arrangementer gjennom partnerskaps-
bygging mellom private, offentlige og
frivillige. En annen viktig oppgave for
prosjektet har veert 4 arbeide opp mot
neringslivet for i sterre grad & fa bedrif-
tene med pa partnerskapsamarbeid
omkring felles utviklingsoppgaver som
krever investeringer.
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Resultater

I tillegg til det generelt okte fokuset pa
hvordan vi har det rundt oss, er den kan-
skje viktigste leerdommen fra Tettsteds-
prosjektet en felles forstaelse av behovet for
4 arbeide sammen for 4 fa et triveligere
sentrum. Samarbeidet innenfor Neerings-
forum Grane og Hattfjelldal er forbedret og
Hattfjelldal Vekst AS er etablert for & kunne
ta tak i utfordringer som etablering av drift
pa Borgefjell Vertshus som har vaert ute av
drift i noen ar. Samarbeidsanden og utvik-
ling av sentrum og naeringsliv, blant annet
gjennom felles merkevarebygging for 13
lokale bedrifter, er synlige resultater av
lokal samhandling.

Det opprinnelige maélet for etableringen av
utviklingsselskapet Hattfjelldal Vekst i 2003
var & serge for okt engasjement og slagkraft
hos neeringslivet for 4 ta en rolle i neerings-
utvikling lokalt. Ferste og viktigste oppgave
hittil har veert 4 fa til ny drift ved hotellet.
Nar dette malet na er nadd, tar utviklings-
selskapet fatt i nye oppgaver. Neerings-
fokuset i Tettstedsprogrammet i Hattfjelldal
har ogsa kommet til syne gjennom et eget
program for kompetanseheving i lokale
bedrifter i forhold til profilering og mar-
kedsfering.

Bade naeringslivet og befolkningen generelt
har i prosjektperioden ekt sitt fokus pa vik-
tigheten av et trivelig og attraktivt kommu-
nesenter. Egne «Hattbenker» er né plassert
ut i sentrum og blomsterurnene er tatt i
bruk mer bevisst for & gi farge til meteplas-
sene og stenge av for trafikk. En del av
servicebyggene i sentrum blir malt i
samme farge og planer for nytt torg er lagt.
A redusere biltrafikken er ett av tiltakene
man anser skal gjore sentrum mer attrak-
tivt. Sammen med vegvesenet er det ogsa
arbeidet med & gjore adkomsten til
Hattfjelldal mer innbydende for & lokke
biltrafikken til & stoppe.

Ungdommen i Hattfjelldal har ogsé sett
konkrete resultater av satsingen pa steds-
utvikling. Musikkungdommen har ni et
eget hus som stér til disposisjon for musikk-
aktiviteter. Huset er pusset opp pa dugnad
av ungdommen selv og foreldre. Interessen
for & bruke huset er sveert stor, flere ung-
domsband ever na i disse lokalene. Huset
star for seg selv slik at oving kan forega
uten & forstyrre naboer. Ungdommene har
selv stort ansvar for driften av huset.

Veien videre

Tettstedsprosjektet har gitt et generelt
okt fokus pa tettstedets utseende.
Opinionsdannelsen forer til at oppgaver
som er pabegynt i programmet, slik som
torg og rundkjering, vil bli sluttfert. En del
av tiltakene som er initiert gjennom pro-
sjektet vil dessuten bli viderefort i regi av
neeringslivet i samarbeid med kommunen.
Helgeland Museum har etablert en lokal
avdeling i Hattfjelldal. Dette antas & kunne
fore til at kultursatsing og musealt arbeid
vil fa ekt fokus. Gjennomfering av tiltak
som krever stor skonomisk innsats vil
imidlertid avhenge av finansiering.
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TETTSTEDSPROSJEKTET:

Samarbeidspartnere: B -
Lag og foreninger: Frivillighetssentral, Neeringsforum Grane og Hattfjelldal,
Bonde og smabrukarlag og Bondelag. A
Neeringsliv: Helgeland Sparebank, Coop Hattfjelldal og andre bedrifter. = el
Offentlig: Statens vegvesen, kirken, Nordland fylkeskommune, Helgeland Museum Y _'
avdeling Grane og Hattfjelldal. f ¥
Andre: Samarbeid med andre prosjekt, seerlig Krutfiellvegen-prosjektet og Kulturelt i
mote i grenseland og designprosjekt. En rekke private ildsjeler har veert engasjerte i

enkelttiltak. K

Det samarbeides ogsa med relevante prosjekt pa overordnet niva som eksempelvis —’-.._',_- 1
“matopplevelser i Nord” som drives av fylkesmannen i Nordland. Ty

4
Eﬁ, B

Forankring:

Politisk: Formannskapet har veert styringsgruppe.

Administrativt: Neeringsavdelingen har hatt hovedansvar for administrasjon og
rapportering/okonomi. Hattfielldal har hatt to ulike prosjektledere. I tillegg har
kulturavdelingen og andre fra administrasjonen arbeidet med gjennomforing.
Befolkning: Folkemater og informasjon i avis og Elgposten. Befolkningen er trukket
med i giennomforing av tiltak.

Neeringsliv: Jevnlige neeringslivsfrokoster med neeringslivet i sentrum for orientering
og utveksling av synspunkter pa onsket aktivitet. Det er ogsd arbeidet med landbruket i
forhold til arrangementer som Hattfjelldalsdagene og «hostmarked».

Prosjektomsetning:

Kommunale midler 823 000 kr
Andre offentlige midler 1571000 kr
Neeringsliv 400 000
Lag/foreninger 93 000 kr
Annet 250 000 kr
Totalt 3 137 000kr
Av dette anslatt dugnad 200 000 kr

Plangrunnlag:

Stedsanalye for sentrum

Revidert strategisk kommuneplan.

Kommunedelplan for sentrum

Reguleringsplan for ny rundkjoring i avkjoring til sentrum.
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Kommune: Vefsn
Fylke:Nordland

Kommune/ | Folketall
Tettsted

Folketall |Endring i pst
01.01.2000 | 01.01.2005 | 2000-2005

Vefsn 13553 13486 -0,5

Mosjgen 9624 9636 0,1

PT A AR4ATH
VIL DU VITE MER:

www.tettsteder.no/vefsn
www.vefsn.kommune.no

Kontaktpersoner

Morten Isaksen,

kommuneplanlegger og prosjektleder
TIf:7510 10 00

Dir:751011 16
morten.isaksen@vefsn.kommune.no

Rigmor Leknes,
formannskapssekretaer

TIf:7510 10 00

Dir:75101012
rigmor.leknes@vefsn.kommune.no

Asmund Pedersen,

fagleder regulering

TIf:7510 1000

Dir.751018 14
aasmund.pedersen@vefsn.kommune.no

Ragna Berg, bygartner
TIf:7510 1000

Dir:7510 17 06
ragna.berg@vefsn kommune.no
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Mosjoen

Bjomer I'.|_|. ilfsen Folo r-..1|_-.-_.___|_-|_"'.

Litt om tettstedet

Mosjeen er kommunesenter i Vefsn kom-
mune. Droyt 9.600 av kommunens 13.500
innbyggere bor i kommunesenteret.
Mosjeen ligger 329 km sor for Bode og 394
km nord for Trondheim. Rett utenfor byen
ligger Mosjeen Lufthavn. Mosjeen ligger
langs E6 med jernbane sentralt. Tidligere
var elva Vefsna en viktig samferdselsare.

Vefsn har veert egen kommune siden 1838.
Men som administrativ enhet var den nye
kommunen en videreforing av langt eldre
Vefsn prestegjeld og Vefsn fierding (ting-
lag), begge med opphav i mellomalderen.
Mosjeen fikk ladestedsrettigheter i 1874 og
var egen bykommune i ara 1875-1961. For
den tid var neeringsgrunnlaget forst og
fremst jordbruk og fiske. I 1866/67 ble et
dampdrevet sagbruk satt i drift pd Halseya
av engelskmenn. Engelskbrukets virksom-
het varte i bare

20 ar, men sagbruksdrift har alltid senere
veert en viktig del av naeringslivet. Da Vefsn
i 1950-arene opplevde ny industrireising i
stort omfang med aluminiumsverk og
veveri, var dette ikke noe prinsipielt nytt i
distriktet. Foruten handel og service er det
i dag industrien som dominerer naerings-
livet.

Siktemal

Den ambisiese utfordringen for
Tettstedsprosjektet i Mosjoen var a gjere
tettstedet Mosjeen og Vefsn kommune sa
attraktivt at man bidro til & stoppe flytte-
stremmen serover. Det er spesielt den
eldre ungdommen (19-30 ar) som drar, dels
pa grunn av utdanning og dels pa grunn av
arbeid. I tillegg til & motvirke flyttestrom-
men, onsket man 4 fi dem som flytter fra
kommunen til 4 flytte tilbake. En av strate-
giene for 4 nd malene er 4 bidra til at
Mosjeen har de kvaliteter som utflytterne



etterspor med tanke pé blant annet kompe-
tansearbeidsplasser, kultur- og frilufts-
tilbud, miljevennlighet og tomtemuligheter
rimelig sentralt.

Resultater

Arbeidet med & tilbakefore byparken til den
perlen den i sin tid var, har aksellerert.
Byparken er enestidende i Nord-Norge og
framstar som en historiebok som forteller
om framveksten av Mosjeen by med en
gronn profil allerede fra rundt 1890. Den
gronne profilen er beholdt. En av de store
satsingene i Tettstedsprosjektet i Vefsn har
veaert et prosjekt med sertifisering av bedrif-
ter med miljefyrtarnsertifikatet. Denne sat-
singen har veert vellykket, og i forhold til
folketallet er Mosjoen blant de steder som
har flest miljosertifiserte bedrifter i landet.
Det videre arbeidet med dette er opptatt i
den vanlige kommunale driften. Gjennom
tiltaket «Den grenne rammen» utvikles det
sammenhengende - i den grad det er mulig
- parker rundt sentrum som ogsa etter
hvert er blitt en sammenhengende
mosjonsloype for sa vel gdende som
lopende personer. Tiltaket bygger opp
under den grenne profilen med restaure-
ring og ny beplantning der dette er hen-
siktsmessig.

Tettstedsprosjektet har til en viss grad
bidratt til ekt dugnadsinnsats fra lag og for-
eninger. Dette er imidlertid ikke satt i sys-
tem i forhold til & sikre en videreforing av
samarbeidsanden etter prosjektperioden.
Gjennom prosjektet er det ogsa initiert
holdningsskapende tiltak i forhold til milje-
tenking og uteaktiviteter, blant annet
gjennom arrangementet Friluftsdagene.
Det arbeides med 4 finne losninger pa
hvordan denne satsingen kan viderefores.

Tatt prosjektets utgangspunkt i betraktning,
med massiv innsats fra syv departementer,
var malet & utvikle Tettstedsprosjektet til
en paraply for alt som skjedde i Mosjoen
under fellesnevneren «utvikling til et mer
attraktivt og miljevennlig tettsted». Dette
har i bare liten grad lyktes idet prosjektet
etterhvert fikk liten oppmerksomhet fra det
som skjedde utenfor selve prosjektorgani-
sasjonen. Dette antas delvis 4 skyldes at en
fra lokalt hold opplevde en gradvis sentral
nedtoning av prosjektet, og dels med at en
mengde tiltak lokalt fortsatte & leve sine

egne liv. Prosjektorganisasjonen i Vefsn har
ikke veert god nok til & fange opp tiltak. P4
den andre siden kom heller ikke prosjektet
til &4 ra over tilstrekkelige virkemidler for a
kunne klare dette. Med noen unntak viste
sentrale ledd i kommunen heller ikke nev-
neverdig interesse for den utviklingen av
prosjektet som opprinnelig var tenkt skulle
skje.

Veien videre

Det er uklart i hvilken form arbeidet fra
Tettstedsprosjektet viderefores. Dette skal
avklares av kommunens politiske og
administrative ledelse.

TETTSTEDSPROSJEKTET: e

Samarbeidspartnere: e
Lag og foreninger: Sjogatas Vel, Kippermoens venner, FFO, Mosjoen sanitetsforening, _-' .,,/ > 5
Mosjoen batforening, Foreningen for Mosjoens forskjonnelse, Vefsn Zoologiske forening, [ 7

Vefsn astronomiske forening. =
Neeringsliv: Bilbransjen, Mosjoen neeringsforening, Sjogata neering og miljo, Mosjoen

Torg og enkeltstaende bedrifter. f ! JF{
Offentlig: Riksantikvaren, Norsk kulturminnefond, Jernbaneverket. ]

Andre: Privatpersoner.

Forankring: - A
Politisk: Varaordforer med i styringsgruppen. S
Administrativt: Kommunalsjef med 1 styringsgruppen. Formannskapssekreteer, fagleder ~
1 areal og byggesak samt kommuneplanlegger utgjor administrativ prosjektledelse.
Befolkning: 2 ungdomsrepresentanter med i styringsgruppen, 2 representanter fra 3
«kvinneorganisasjoner» med i styringsgruppen.

Neeringsliv: 2 representanter fra neeringslivet med i styringsgruppen (LO og lokal
neeringsforening).

Prosjektomsetning:

Kommunale midler 785 605 kr
Andre offentlige midler 684 200 kr
Lag/foreninger 140 300 kr
Annet 310 350 kr
Totalt 1920 455 kr
Av dette anslatt dugnad 197 850 kr

Plangrunnlag:

Kommuneplanen, samfunnsdelen (2000-2010)

Kommunedelplan for hovedsatsingsomradet neering, kommunikasjon og
samferdsel (2002-2006)

Kommunedelplan for hovedsatsingsomradet miljo (2002-2005)
Kommunedelplan for hovedsatsingsomradet kommunikasjon (2001-2004)
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Kommune: Vikna

Fylke:Nord-Trgndelag

Kommune/

Folketall

Folketall |Endring i pst

Tettsted | 01.01.2000 | 01.01.2005 | 2000-2005
Vikna 3867 4013 38
Rervik 2482 2615 54

P e AR4AT R

VIL DU VITE MER:

www.tettsteder.no/vikna
www.vikna.kommune.no

Kontaktpersoner
Jan Sakshaug
TIf:74 39 33 00
Mob.:95 79 55 27

jan.sakshaug@vikna.kommune.no

Karin Sgraunet, ordferer
Mob.:91 80 40 95

karin.soraunet@vikna.kommune.no
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Rarvik

Litt om tettstedet

Med over 6000 ayer og holmer ligger
Vikna nordvest pd Namdalskysten i Nord-
Trendelag, rett nord for havstykket Folla.
Kommunen har en kystlinje pa 2430 km. og
litt over 4000 innbyggere. Rundt 2600 bor i
kommune- og regionsenteret Rorvik, hvor
nord- og sydgaende hurtigrute motes ved
kai hver kveld. Regionens flyplass ligger
ved Rervik, og med hurtighatforbindelse
og bussforbindelser har Vikna et godt
transporttilbud.

Fra & veere en folkerik géard i 1875 skjer det
ilepet av et par tiar en eventyrlig utvikling
og Rervik framstar som et pulserende han-
delssentrum pa Norskekysten og senter for
hele Ytre Namdal. Bakgrunnen for veksten
var forst og fremst dampskipsskipstrafik-
ken og behovet for gode havneforhold.
Samtidig etablerte handelsmannen Johan
Berg en virksomhet som snart utviklet

seg til den storste handelsforretningen i
regionen. Bergs handelshus Berggéarden
sentralt i Rervik er i dag et av hovedele-
mentene i Kystmuseets virksomhet. Med
starten av hurtigruta i 1893 ble det etablert
bade skipsekspedisjon, postkontor og tele-
graf. Handelsneeringen vokste raskt, og det
vokste fram spesialforretninger, flere hotel-
ler og kafeer.

Fram til etter 2. verdenskrig var de fleste
storre syene i kommunen bebodd. Pa 50-

tallet startet den store innflyttingen fra
oyene til Rorvik. Senere har Rervik fatt
videregaende skole, broforbindelse til fast-
landet og flyplass. Ny innfartsire, samt
bygging av store forretningsbygg og Kjope-
sentre, samt kystkultursenteret Norveg,
har flyttet sentrums tyngdepunkt naeermere
havneomrédene.

Vikna er den storste fiskerikommunen i
Nord-Trendelag. Kommunen har ogsa
betydelig havbruksvirksomhet. Telenor
Mobil i Rervik er den storste IT bedriften i
Nord-Trendelag med ca. 140 ansatte.
Kystmuseet i Nord-Trendelag, Woxengs
Samlinger, preger sentrumsbildet, og ikke
minst etableringen av Norveg, nasjonalt
senter for kystkultur og kystnaering, har
bidratt til 4 sette Rorvik pa kartet og gitt
stedet optimisme for framtida. Jordbruk og
offentlig service er ogsa betydelige
neeringer i kommunen.

Siktemal

Siden midt pa 80-tallet er det gjennomfort
en rekke stedsutviklingsprosjekter i Vikna.
Med ferdigstilling av flere storre bygg i
Rervik sentrum oppstod det behov og
muligheter for etablering av nye meote-
plasser og nye omréider med estetisk hoy
kvalitet. De tidligere prosjektene hadde
ogsa avdekket en rekke onsker om tiltak
fra malgruppen for Tettstedsprogrammet.

PR



Vikna kommune laget folgende prosess- og
malformulering for sitt tettstedsprosjekt,
som ble kalt "kystbyen2006”.

«Vi gnsker a fore en stedsutviklingsprosess
i bred forstand med seerlig fokus péa attrak-
tivitet i forbindelse med bosted, konkrete
utbyggingsprosjekter og bred lokal mobili-
sering med reell deltakelse fra spesielt
kvinner og ungdom. Det legges opp til
bredest mulig administrativ og politisk
organisering».

Det ble ogsa utpekt tre omrader prosjekt-
ledelsen skulle konsentrere seg om:
Prosesstiltak, ungdom og barn, samt byut-
vikling. Tematisk skulle tiltak gjennomfort
i Tettstedsprosjektets regi kunne knyttes til
ett eller flere av stikkordene «lys i morke»,
«vannet», «kystkultur» og «meteplasser».
Prosessgruppen, hvor det var flere kvinner
enn menn, vedtok at det ikke skulle lages
egne kvinneprosjekter, men at tiltakene
skulle reflektere kvinners behov for
stedsutvikling.

Resultater

Kystbyen2006 la stor vekt pa raskt a fa pa
plass de tiltakene ungdommene prioriterte
heyest; ungdomsklubb og kino. Det med-
forte umiddelbar tillit til prosjektet.
Gjennomforte tiltak har i stor grad bidratt
til & skape nye og gode meteplasser. De nye
moteplassene har hatt delvis hoy estetisk
kvalitet og har bidratt til 4 gi Rervik et loft.

Folk pa stedet setter oppriktig pris pa de
mange sma og storre tiltakene prosjektet
har gjennomfert. Felles for mange av disse,
er at de har veert godt synlige — slik som de
ulike «Lys i morke»-tiltakene- hvor man
blant annet har lyssatt den karakteristiske
Neroysundbrua som knytter sgykommunen
til fastlandet. Lysprosjektet hadde delvis
som mal & profilere stedet for hurtigrute-
passasjerene som seiler under den lyssatte
Neroysundbrua. Men enda viktigere var
erkjennelsen av at Rervik kan veere trivelig
en pen sommerdag, mens merketida kan
veere tung for mange pé kysten. «Lys i
merke» har i alle fall hjulpet litt for noen.

Den nye gangbrua over kanalen og bryg-
gerekken langs kanalen mellom Norveg og
den lokale batfabrikken har pa kort tid blitt
viktige elementer i Rorviks kystkultur og
identitetsforstielse. Brua er neermest en
rekonstruksjon av ei gammel bru som
forte ut til Lysholmen, det stedet vikna-
vaeringene fikk den forste stremmen fra.

Bryggerekka ved vannbassenget vis a vis
det nasjonale kystkultursenteret Norveg
skal i hovedsak brukes til lager- og utstil-
lingsformal. Prosjektet er i seg selv et vik-
tig kulturprosjekt med stor betydning for
tilherighet og stedsidentitet. Det viser seg
ogsa at prosjektet kan ha overferingsverdi
blant annet som en visualisering av mulige
fysiske tiltak i omrader preget av arkitekto-
nisk konflikt mellom industrilandskap og
moderne arkitektur.

Tiltakene som er gjennomfert i regi av
kystbyen2006 har bidratt til & forsterke
befolkningens identitet og stedstilherighet.
Sterkere tilherighet haper man skal bidra
til at ungdom fortsetter a flytte tilbake til
stedet etter endt skolegang. Et tettsted
med en sterk kultur- og identitetsbasis er
ogsa viktig for naeringslivet.

Veien videre

Stedsutvikling har veert og skal ogsé i
fortsettelsen vaere en kontinuerlig satsing i
Vikna. Prosjektet “kystbyen2006” avsluttes
forst i 2006. Sommeren 2006 skal det
gjennomfoeres en ny storsamling med bred
deltakelse fra utenforstdende som kan gi
innspill til en reflektert plan for videre-
foring av arbeidet fram mot 2010.

TETTSTEDSPROSJEKTET:

Samarbeidspartnere:

Lag og foreninger: Rorvik ungdomsklubb, Rorvik idrettslag, turngruppa.
Neeringsliv: Coop Rorvik, Rorvik Torg, Telenor Mobil, Birger Svendsgaard ds.,
Vikna Neeringsforening.

Offentlig: Miljoverndepartementet, Novd-Trondelag fylkeskommune,
Riksantikvaren, Husbanken, Vegkontoret i Novd-Trondelag, Kystmuseet i
Nord-Trondelag, Havnevesenet.

Andre: Rorvik barne- og ungdomsskole, lokale ildsjeler.

Forankring:

Politisk: Formannsskapet er styringsgruppe. Kommunestyret er jevnlig orientert om
tiltak og framdrifi.

Administrasjon: Radmann er prosjektansvarlig, teknisk sjef er prosjektleder.
Oppuoekstsjef m.fl. er blitt trukket aktivt inn i prosjektarbeidet.

turngruppe og ungdomskafe.
Neeringsliv: Har deltatt i prosesser, i prosjekigrupper og i konkrete prosjekter.
Aktivt samarbeid med Vikna Neeringsforening.

Prosjektomsetning:

Kommunale midler 1 850 000 kr
Andpre offentlige midler 2 540 000 kr
Neeringsliv 1510 000 kr
Totalt 5 900 000 kr

Plangrunnlag:

Reguleringsplan fra 1995

Kystbyprosjektet 1995

Boligsosial handlingsplan

Byfortettingsplan

Stedsanalyser

Diverse planer i tilknytning til etablering av Norveg og Sosterskipet

Befolkning: Flere folkemaoter, mye mediaomtale, kafémotene med utlegging av seilduk
Sor innspill til prosjektledelsen, egen interaktiv nettside, streamers, sponsoravtale med
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Kommune: Flatanger
Fylke:Nord-Trgndelag

Kommune/| Folketall

Folketall |Endring i pst

Tettsted | 01.01.2000 | 01.01.2005 | 2000-2005

Grong 1238 1205 2,7
Grong 442 453 25
T4 AR4T"0
f ‘ i ’ -

VIL DU VITE MER:
www.tettsteder.no/flatanger
www.flatangerkommune.no

Kontaktpersoner

Kari Imsgard, prosjektleder
TIf:74 2211 00
Dir.74221174

kari.imsgard@flatangerkommune.no

Hans Petter Hauko

TIf:7422 1100

Dir:7422 11 40
hans-petter.hauko@flatangerkommune.no

Reidar Lindseth
TIf:7422 1100
Dir:47 221101
reidarlindseth@flatangerkommune.no

Johan Sergaard

TIf:74 28 81 20
sparflatanger@ngbutikk.net
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Lauvshes

Litt om tettstedet

Kystkommunen Flatanger ligger ytterst pa
Namdalskysten og grenser mot Ser-
Trendelag i ser og Namsen i nord. Utenfor
skjeergarden ligger havstykket Folla. Det
er ca 70km til Namsos lufthavn og ca 90km
til nzermeste togstasjon som ligger i
Steinkjer. Kommunen har spor av bosetting
siden eldre steinalder. Rundt kommunesen-
teret Lauvsnes er det rester etter en rekke
gravhauger.
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Fram til 1950 levde storstedelen av
Flatangers befolkning som kystbender pa
oyene, som hadde flere skoler og handels-
steder. Fram til 1975 flyttet svaert mange
fra eyene og inn til fastlandet. I 1909 ble
Namdalens Traesliperi bygget pa Lauvsnes.
Sammen med brobygging var etableringen
en hovedarsak til at stedet vokste fram som
kommunesenter etter 2. verdenskrig.

I dag bor om lag halvparten av kommunens
befolkning i kommunesenteret, hvor
viktige tjenestetilbud som skole, helse- og
omsorg, butikker, overnattings- og spise-
steder ligger. Sammen med landbruk har
havbruk utviklet seg til & bli viktigste
neaeringsvei i Flatanger. De siste drene har
ogsé reiseliv og opplevelser blitt stadig
viktigere.

Siktemal

Som liten kommune har Flatanger et

annet utgangspunkt enn store kommuner.
Et begrenset handlingsrom gjor det ned-
vendig 4 tenke annerledes for 4 lykkes med



4 omsette planer til konkret handling.
Kommunen hadde derfor som méal med
programdeltakelsen 4 samordne de ulike,
allerede igangsatte utviklingsprosjektene i
sentrum av Lauvsnes. Prosjektet skulle
ogsé bidra til & prioritere de ulike tiltakene
i forhold til skonomiske rammer for & sikre
realisering av flest mulig.

Resultater

Tettstedsprosjektet falt raskt ned pé en
strategi hvor man satte i gang sma og
synlige tiltak. Samtidig skulle man ivareta
en helhetlig opprusting og forskjenning av
omréidet mellom Gammelbanken og mate-
plassen péa Stranda. Erfaringene viser at det
for en liten kommune med begrensede res-
surser er viktig & ta sma skritt om gangen.
Dette gjelder bade i forhold til planlegging
og konkret gjennomfering av planer. Afa
satt i gang sma, men synlige tiltak viste seg
a fa fram en debatt rundt stedsutviklingen i
befolkningen. Sma og synlige tiltak ble der-
med en bevisst strategi for 4 beholde moti-
vasjon og engasjement rundt sentrums-
utvikling pa Lauvsnes oppe.

Maoteplasser for alle aldersgrupper har
veert et sentralt tema for Tettsteds-
prosjektet i Lauvsnes. Tilgjengelighet til
de ulike moteplassene har ogsa veert sterkt
fokusert, blant annet er Skjeeret gjort til-
gjengelig for bade rullestolbrukere,
barnevogner og tilrettelagt for smabarn.
Lauvsnes har gjennom prosjektet ogsa fatt
nye meteplasser for ungdom i sentrum,
gjennom et aktivitetsomrade pa Lauvsnes
skole, Vangan barnehage og friluftsomra-
der i tilknytning til disse arealene.
Malsetningen har veert 4 lage en hinder-
loype tilpasset ulike brukergrupper
gjennom forskjellige vanskelighetsgrader.
Ogsi kulturstien rundt Lauvsneshaugen
med sine gravhauger fra merovingertid

er tilrettelagt for brukere med spesielle
behov.

Sjoen har alltid veert sentral i Flatanger.
Derfor er det ikke til 4 undres over at
strandomradene har hatt hey prioritet for
stedsutviklingsprosjektet. Et bredt partner-
skap star bak opparbeidelsen av meteplas-
sen pa Stranda, hvor ogsa den 6 meter
hoye og 8 tonn tunge tusenérssteinen i
Flatanger er plassert. Steinen har form
som et seil.

Tiltakene som er gjennomfert i sentrum
har gjort innbyggerne mer stolte av hjem-
plassen. Moteplassen pa Stranda brukes i
dag langt mer aktivt enn for opprustingen.
Plassen tiltrekker seg ogsa turistene.
Utformingen og tusenarssteinen har gjort
omradet til et yndet sted for fotografering.
Generelt har de smé, men mange forskjon-
nelsestiltakene gjort folk mer opptatt av at
det skal se fint ut. Flere ensker na at kom-
munen tar et tak i de andre grendene i
kommunen ogsa.

Veien videre

Malet etter at Tettstedsprogrammet avslut-
tes er 4 fa til en miljogate i Lauvsnes sen-
trum i lepet av 2007. Man ensker ogséa a
stramme opp overgangene mellom sjo og
land i sentrumsomradet.

TETTSTEDSPROSJEKTET:

Samarbeidspartnere:

Lag og foreninger: Stranda batforening, Lauvsneshaugen velforening, Flatanger
historielag.

Neeringsliv: Spar Flatanger, Zanzibar Inn, Flatanger regnskapskontor, grunneiere.
Offentlig: Nord-Trondelag fylkeskommune, Riksantikvaren, Statens vegvesen.
Andre: Ungdomsklubben Klubb '90, elevrdadet og FAU ved Lauvsnes skole, arbeids-
gruppa ved Vangan barnehage.

Forankring:

Politisk: Formannskapet har veert styringsgruppe. Ordforer har veert med i
prosjekigruppa.

Administrativt: Teknisk sjef og prosjektleder med i prosjekigruppa. I tillegg er
fagpersoner med etter behov.

Befolkning: Folkemaoter, idéduknad, plakater og informasjon i kommuneavisa Hor her.
Neeringsliv: To representanter fra neeringslivet med i prosjekigruppa. Temamaote i
Flatanger neeringsforum. Moter med enkeltaktorer om enkelttiltak.

Finansieringseksempler:

Aktivitetsomrade for Bedret tilgjengelighet ~ Moteplassen pa

barn og ungdom ut til skjeeret Stranda
Offentlig 190 000 25 000 287 500
Lag/foreninger 10 000 0 0
Privat 0 25 000 100 000
Totalt 200 000 50 000 387 500
Kultursti rundt

Lauvsneshaugen Tusendrssteinen

Offentlig 75 000 60 000

Lag/foreninger 25 000 0

Totalt 100 000 60 000

Av dette dugnad 25 000 0

Plangrunnlag:
Stedsanalyse 1998
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Kommune: Grong

Fylke: Nord-Trgndelag

Kommune/
Tettsted

Folketall

01.01.2000

Folketall |Endring i pst
01.01.2005 | 2000-2005

Grong

2565

2481 =33

Grong

T A AEAT R

1046

1052 06

VIL DU VITE MER:

www.tettsteder.no/grong
www.grong.kommune.no

Kontaktpersoner

Thor Aage Nesser, prosjektleder

TIf:74 312100

thoraage.nesser@grong.kommune.no

Inger Helland
TIf:74312100
Dir:74 312161

ingerhelland@grong.kommune.no

Kirsti Haagensli
TIf:74312110

kirsti.haagensli@grong.kommune.no
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Litt om tettstedet

Grong er regionsenter i Indre Namdal,
nord i Nord-Trendelag fylke. Geografien
preges sterkt av elvene Namsen og
Sanddela. Pa grunn av dalferene i bade
ost/vest- og nord/ser-retning har Grong
fra tidlig av veert et sentralt knutepunkt for
ferdsel i Namdal. Bade jernbane og E6 gar
gjennom Grong, som i dag er det naturlige
handels- og servicesenteret i Indre
Namdal. Grong har ogsé videregaende
skole og folkehegskole. Fra & vaere en
tradisjonell jord- og skogbrukskommune
har Grong utviklet seg sterkt i retning av
reiseliv, handel og service: Grong er bade
vintersportssted og et yndet mal for
laksefiskere sommerstid. Jakt og tur-
opplevelser er ogsa i framvekst.

Siktemal

Den sterkeste drivkraften for 4 bli med i
Tettstedsprogrammet var at Grong hadde
planer om & gjere om hovedveien gjennom
tettstedet, tidligere E6, til en miljegate.
Siden dette er en fylkesvei, har det tatt
lengre tid enn forventet & finne rom for til-
taket pa fylkets veibudsjett. Miljegata blir
dermed ikke realisert for etter at program-
perioden er over.

Det har ikke veert laget egne mal og
strategier for prosjektet, men kommunens
hovedmalsettinger og strategier er lagt til
grunn for arbeidet: «A videreutvikle Grong
som en attraktiv kommune, og som region-
senter for Indre Namdal». Tettsteds-
programmet passer inn under flere av
strategiene, men best under strategi C:
Attraktivitet, service, attraktivitet og opp-
vekst, og strategi D: ke bevissthet og
kunnskap om var kulturarv og identitet,
samt bygge gode arenaer for et allsidig
kulturliv.



Resultater

I det siste aret av Tettstedsprogrammet er
miljogata — tiltaket som bidro sterkest til at
Grong har deltatt i programmet — under
detaljplanlegging. Tiltaket har tatt lenger
tid & realisere enn antatt, men blir likevel et
viktig bidrag til stedsutviklingen i Grong
ndr tiltaket realiseres i 2006.

Selv om hovedprosjektet har dratt ut i tid,
har Tettstedsprogrammet likevel vaert en
positiv bidragsyter til at Grong i dag fram-
star som et mer attraktivt og trivelig sted.
Realiseringen av sport- og fritidsparken har
gitt befolkningen og det lokale kulturlivet
en ny meteplass og arena. Parken vil til
slutt romme bade grusbane, kunstgress-
bane, strandvolleyballbane, skateboard-
omrade og et stinett mellom ulike meote-
plasser. Deler av stinettet og meteplassene
skal veere tilgjengelig for alle.

Grong er allerede blitt kjent for sine bla
broer langs E6. Blafargen er dratt med
videre inn i sentrum, og benyttes pa flere
detaljer. Samtidig har Tettstedsprogrammet
bidratt til & oke tilgjengeligheten til flere av
tilbudene i sentrum for mennesker pa alle
funksjonsnivaer. Bade blafargen og den
universelle utformingen er for evrig viktige
elementer i arbeidet med miljogata
gjennom Grong sentrum. I den langvarige
prosessen med planlegging av miljegata er
det ogsa utarbeidet en DVD som viser
hvordan deler av prosjektet vil framsta nar
det er ferdig.

Programdeltakelsen har ogsé styrket den
lokale stedsidentiteten og bevisstheten
rundt Grongs felles kulturarv. Utstillingen
«Hvordan Grong ble til» er forste skritt pa
veien mot a styrke innbyggernes, og serlig
barns og unges tilherighet og identitet.
Utstillingen skal vise hvordan Grong
sentrum er blitt slik det er i dag, og fram-
heve momenter og milepacler som har veert
viktige i denne utviklingen. Riksantikvaren,
fylkeskommunen, historielaget og privat-
personer har bidratt til denne utstillingen
som det allerede er planer om 4 videre-
utvikle parallelt med stedets utvikling.

Veien videre

Miljegateprosjektet ferdigstilles 2006.
Sentrumsutvikling vil fortsatt veere i fokus
for & oppfylle kommunens hovedmalsetting
om a vaere et attraktivt regionsenter.
Stedsutviklingstiltak vil derfor bli lagt inn i
kommunens handlingsplaner ogsa i arene
framover.

TETTSTEDSPROSJEKTET:

Samarbeidspartnere:
Lag og foreninger: Grong idrettslag
Neeringsliv: Lokale byggeiere

Andre: Ungdommens kommunestyre

Forankring:
Politisk: Formannskapet har veert styringsgruppe.

Offentlig: Nord-Trondelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Riksantikvaren

Administrativt: Informasjon pa lederniva. Mange involverte i de ulike delprosjektene.
Befolkning: Jevne treff, blant annet stand pa IN-Messa, behandling i ungdommens
kommunestyre, apne treff, moter med kvinneorganisasjoner.

Neeringsliv: Egne moter i enkeltsaker, spesielt i forbindelse med miljogata.

Prosjektomsetning:

Kommunale midler 6 574 000 kr
Andre offentlige midler 814 000 kr
Lag/foreninger 240 000 kr
Totalt 7 628 000 kr
Av dette anslatt dugnad 240 000 kr

Plangrunnlag:
Kommuneplanen.
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Kommune: Steinkjer

Fylke: Nord-Trgndelag

Kommune/

Folketall

Folketall |Endring i pst

Tettsted | 01.01.2000 | 01.01.2005 | 2000-2005
Steinkjer 20459 20527 03
Steinkjer 10501 11113 58

T A AEAT R

VIL DU VITE MER:

www.tettsteder.no/steinkjer
www.attraktive-steinkjer.no
www.steinkjerkommune.no

Kontaktpersoner

Svein Age Trabakk, prosjektansvarlig

TIf:7416 9148

svein-age.trobakk@steinkjerkommune

Hallgrim Bremset, prosjektleder
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TIf:7419 10 45
hallgrim@bremset.no

i
apainie

T4

Litt om tettstedet

Nord-Trendelags hovedstad Steinkjer
ligger midt i fylket og midt i Norge, 120 km
nord for Trondheim. Kommunen strekker
seg fra Trondheimsfjorden og nesten inn til
svenskegrensen, med et landareal 1564
km2. Omradet rundt Steinkjer har vaert
bebodd i over 6000 ar, noe som dokumen-
teres gjennom mange helleristninger og
oldfunn. Steinkjer hadde sin forste stor-
hetstid for 1000 ar siden som kaupang og
hovedsete for jarlene Eirik og Svein. Etter
hvert utviklet det seg en betydelig handels-
virksomhet og jektfart ved elveutlopet. I
1857 fikk Steinkjer rettigheter som lade-
sted og ble by. I 1905 ble jernbanen fort
forbi Steinkjer og fram til Sunnan ved
Snasavatnet.

Byen har to ganger blitt utsatt for store
odeleggelser. Store deler av byen ble ade-
lagt av bybrannen i 1900, og i 1940 ble
Steinkjer bombet og storstedelen av byen
lagt i ruiner. Etter krigen ble byen reist pa
nytt etter byplanen til Sverre Pedersen og
BSR. Steinkjer er i dag landets nest storste
landbrukskommune. Landbruk er sveert
viktig ogsé gjennom foredlingsbedrifter og

service knyttet til virksomheten. Handel og
service er andre viktige neeringer. Steinkjer
er ogsa senter for offentlig administrasjon
med arbeidsplasser i kommune, fylke og
statlige organer. Videregdende skoler og
Hogskolen i Nord-Trendelag er ogséa vikti-
ge arbeidsplasser.

Siktemal

Ved starten av Tettstedsprogrammet hadde
Steinkjer nettopp veert gjennom en del
dramatiske endringer. I lopet av 90-drene
mistet Steinkjer om lag 1000 arbeidsplasser
som folge av nedlegging av Forsvarets
anlegg pa Sannan og meieriet. Steinkjer
fikk status som Omstillingskommune, og
det ble etablert en organisasjon for
omstillingsarbeidet gjennom Steinkjer
Neringsselskap. I tillegg til dette hadde
kommunen behov for & fa til en egen
mobilisering for byutvikling.

Tettstedsprosjektet skulle i sd méte styrke
Steinkjers attraktivitet overfor innflyttere,
seerlig med tanke pa utflytterungdommer.
Dessuten skulle man skape tro pa byutvik-
ling gjennom & bevisstgjore befolkningen i
forhold til kvalitetene byen allerede hadde



og bringe idéer om forbedringer til torgs.

I Steinkjer satset man ambisiost pa en bred
lokal mobilisering, og det var ogsa et mal
at ungdom og kvinner skulle bli reelle
bidragsytere til utviklingsarbeidet.
Tettstedsprosjektet skulle ogsa bidra med
konkrete tiltak og prosjekter i forhold til
byjubileet i 2007.

Resultater

Tettstedsprosjektet i Steinkjer ga tidlig seg
selv navnet Attraktive Steinkjer. Gjennom et
utstrakt samarbeid med lokalavisa
Steinkjer-Avisa har Attraktive Steinkjer
Klart & sette byutvikling pa dagsorden, bade
i kommunen, i neeringslivet og hos befolk-
ningen generelt. Den vellykkede
idéDUKnaden, hvor byborgerne kunne
skrive ned sine ensker for byen, skapte
bade debatt og engasjement rundt byutvik-
lingen. Og med en rekke godt synlige tiltak,
som for eksempel lyssetting av utvalgte
bygninger, beholdt man fokuset pa steds-
utviklingen ogsa over tid.

Gjennom Attraktive Steinkjer-prosjektet er
det laget en egen lysplan for Steinkjer sen-
trum. Planen angir strategier for en satsing
pa Steinkjer som «Lysbyen» i forbindelse
med jubileet i 2007. I prosjektperioden er
fem lyssettinger gjennomfort av sivilarki-
tekt Erik Selmer som motivasjon for den
framtidige satsingen.

Fokuset pa steds- og byutvikling i gjenrei-
singsbyen Steinkjer har veert med pa a
forsterke byidentiteten hos befolkningen.
Seminaret om gjenreisingsbyen i 2004 fikk
stor oppmerksomhet og felges opp med
bade utstilling og kurs i bruk av mineralitt.
Gjennom prosjektet har man ogsé veert
opptatt av at det skal bo folk i bykjernen.
Et eget forprosjekt pa boligfortetting i
sentrum har staket ut kursen for hvordan
kommunen kan legge til rette for at nye
boliger for unge i etableringsfasen skal gi
nytt liv i et opprinnelig sentrumsomrade.

Steinkjer har gjennomfert sveert mange til-
tak, blant annet flere arrangementer som
har veert med pa 4 skape liv i sentrum. Et
viktig poeng har ogsa veert & gjennomfere
mindre tiltak som har vaert synlige for inn-
byggerne. Dette har vaert med pa & opprett-
holde fokuset pé stedsutviklingen. Det
kanskje viktigste enkeltprosjektet er miljo-
gata Svein Jarls gate. Den sentrale gagata i

sentrum er opprustet med beplantning,
belysning og hellelegging i hele gaterom-
met. Prosjektet har veert et samarbeid
mellom kommune og gardeierne, mens fyl-
keskommunen har gitt tilskudd til arbeidet.

Veien videre

Attraktive Steinkjer vil bli viderefort
gjennom satsingen fram mot byjubileet i
2007. Det er opprettet en egen komité som
skal ta seg av dette arbeidet. Komiteen
bestar av sju personer: Prosjektleder og
prosjektansvarlig fra Attraktive Steinkjer,
én politiker, én representant fra fellesradet
for funksjonshemmede, én representant fra
parkvesenet og to unge og byentusiastiske
kvinner.

TETTSTEDSPROSJEKTET: VLS
Samarbeidspartnere: e /:
Lag og foreninger: Foreningen Gamle Steinkjer, Sentrumsforeninga. T3 ’ v
Neeringsliv: Steinkjer Neeringsselskap. |
Offentlig: Husbanken, Riksantikvaren, Statens vegvesen, Nord-Trondelag o sl
Sylkeskommune. P
Andre: Skoler og barnehager, Steinkjer-Avisa. 5T RS | 'f?(
L
Forankring: y
Politisk: Kommunestyret involvert i forprosjektet, og vedtok tiltakslisten fra .
Sorprosjektet juni 2002. Midtveisrapport behandlet politisk hosten 2004. _{_‘_; .
Administrativt: Plansjefen er prosjektansvarlig. Rapportering til ovrig administrasjon —
Jevnlig. ~
Befolkning: Bredt sammensatt ressursgruppe pa 16 personer. IdeDUKnad i &
Sorprosjektfasen, og bred avisomtale, blant annet i samarbeid med Steinkjer-Avisa. L1

Neeringsliv: Steinkjer Neeringsselskap samarbeidspart og finansierte 1/2 delen av
Sforprosjektet.

Prosjektomsetning:

Kommunale midler 1600 000 7
Andre offentlige midler 1400 000 \
Neeringsliv 900 000 !J
Lag/foreninger 50 000 e
Annet 70 000 L S
Totalt 4020 000 e

Av dette anslatt dugnad 50 000

Plangrunnlag:

Prosjektet bygger pa tidligere arbeid som blant annet Arena 2017 som er neeringslivets
Sframtidsvisjoner fra 1997. Ingen av de vedtatte kommunale planene har veert spesielt
viktige for prosjektet. Dette har veert en bevisst tverrsektoriell satsing.
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Tingvollvagen

Kommune: Tingvoll

Fylke: Mgre og Romsdal

Kommune/ | Folketall | Folketall |Endringipst
Tettsted  01.01.2000 | 01.01.2005 | 2000-2005

Tingvoll 3148 3105 -14
Tingvollvagen 973 1005 33
T - e —
T e AR4AT R
VIL DU VITE MER:

www.tettsteder.no/tingvoll
www.tingvoll.kommune.no

Kontaktpersoner

Laila Bergheim, prosjektleder

TIf:71 53 2400

Mob.:92 46 02 12
laila.bergheim@tingvoll kommune.no

Kristin Serheim, ordfarer

TIf:71 53 2400

Mob.:95 28 60 60
kristin.sorheim@tingvoll. kommune.no

0dd Arild Bugge, kultur- og naringsleder
TIf:71 53 24 00

Mob.:95 82 87 01
odd.arild.bugge@tingvoll kommune.no

Olaug Kadio, radmann

TIf:71 53 2400

Mob.:97 50 52 66

olaug kadio@tingvoll.kommune.no
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Litt om tettstedet

Tingvoll er en halvey sentralt pa
Nordmere. Fra kommunesenteret er det 6
mil til Kristiansund, 9 mil til Molde og 5
mil til Sunndalsera. Det gamle tingstedet
Tingvoll har en lang tradisjon som utdan-
ningssenter. Fram til fastlandsforbindelsen
Krifast apnet i 1992 var Tingvollvagen ogsa
et sentralt trafikknutepunkt. I dag er jord-
bruk, handel, privat og offentlig service de
dominerende neringene. Spesielt er det
ogsé at Hydro Aluminium pa Sunndalsera
er nest storste arbeidsplass, etter Tingvoll
kommune, for kommunens innbyggere.

Siktemal

Okokommunen Tingvoll gikk inn i
Tettstedsprogrammet med et ambisioset
mal om a skape et barekraftig samfunn
basert pd kommunens historiske tradi-
sjoner som kunnskaps- og kultursentrum.

I tillegg har vi mal av oss til at innbyggerne
skal vise ansvar og omsorg for mennesker,
natur- og kulturverdier — bade lokalt og

globalt. Gjennom Tettstedsprogrammet
onsket Tingvoll & samle trddene fra mange
ars arbeid med kommuneplan, tettstedsut-
vikling, skokommuneprogram, kultur og
neeringsutvikling. Styringsgruppen fant det
derfor nedvendig & opprette en egen stil-
ling som prosjektleder. Stillingsressursen
har veert heyt prioritert gjennom hele
programmet. Det har gitt bide konkrete
resultater og gode ringvirkninger.

Resultater

Med et sterkt enske om & bygge positive
holdninger i befolkningen og skape lokalt
engasjement, har Tingvoll gjennom hele
programperioden kommunisert med inn-
byggerne bade gjennom media og pa
folkemeter. Tingvoll har igangsatt godt
over 30 sma og store tiltak. De storste og
mest synlige har gitt innbyggerne nye og
etterlengtede tilbud. Gjennom de mange
sma tiltakene har mange personer blitt
direkte involvert i gjennomferingen.



De aller viktigste tiltakene i Tingvoll har
likevel veert de store prosjektene, som
opparbeidelse av Miljogata, tilbakeforing av
det sentrale Droppingtunet til opprinnelig
utseende og etablering av hotell- og fler-
brukshuset Tingvoll Brygge som rommer
bade konferansesal og kino. Arbeidet med
en utenders meteplass for Tingvoll-ung-
dommen og opparbeidelsen av en egen
tursti rundt Tingvollvagen er andre og
viktige trivselstiltak. I forhold til kommune-
senteret arbeider kommunen né videre
etter en egen sentrumsutviklingsplan som
gir en Klar retning for hvilke kvaliteter man
onsker at stedet skal ha.

Tettstedsprogrammet i Tingvoll har invol-
vert mange av kommunens innbyggere.
Det er lagt saerlig stor vekt pa & engasjere
kvinner og ungdom, men ogsa neeringslivet
har bidratt i betydelig grad. Sammen med
flere og bedre tjenester til malgruppene og
synlige trivselstiltak har den bevisste sat-
singen pa stedsutvikling fort til en positiv
og selvforsterkende spiral i Tingvoll:

- bevisstheten rundt stedet og steds-
identiteten har gkt

- langt flere omtaler Tingvoll som et sted
der det skjer mye spennende

- antall sekere til Tingvoll vidaregdande
skole har gkt

- ungdom gir uttrykk for at de vil bo
hjemme sé lenge som mulig og ikke
reise ut av kommunen for 4 ta videre-
géende utdanning

Slik sett er kanskje innbyggernes stadig
oftere positive tilbakemeldinger pa
gjennomforte tiltak det aller viktigste resul-
tatet av Tettstedsprogrammet. En annen
positiv effekt er et bedre og mer systemati-
sert samarbeid mellom kommune, frivillige
lag og organisasjoner. Kommunen har slik
sett okt bevisstheten rundt egen rolle som
startmotor og katalysator.

Veien videre

Tingvoll kommune vil benytte arbeids-
metodene som er utviklet gjennom
Tettstedsprogrammet videre. Det betyr at
kommunen avsetter egne midler til sam-
funnsutvikling for a4 kunne delta i spleiselag
og partnerskapsavtaler for § lose kom-
mende utfordringer. Der hvor Tingvoll har
spesielle fortrinn ensker man blant annet &

koble neering, undervisning og forskning
sterkere sammen.

Arbeidet med 4 utvikle og framheve det
unike med Tingvoll, styrke identiteten og
oke bolysten skal ogsa viderefores. Det
omfatter blant annet arrangementer, kultur-
opplevelser samt kunnskaps- og forsk-
ningsprosjekter knyttet til middelalder-
kirken og tingstedet. Kommunen har ogséa
planer for bevarings- og utviklingsprosjek-
ter knyttet til kulturminner i andre deler av
kommunen. Tingvoll vil bygge videre pa
miljeprofilen. Blant annet skal et bioenergi-
anlegg ferdigstilles og neer- og fjernvarme-
nett bygges ut. Det satses ogsé pa tilrette-
legging for produksjon og omsetning av
okologisk mat samt lokalt handverk.

TETTSTEDSPROSJEKTET:

Samarbeidspartnere:

Lag og foreninger: Tingvoll Sanitetsforening, idrettslag, Helsesportlaget,

FAU ved Tingvoll barne- og ungdomsskole, Tingvol kunstlag, Gunnars venner.
Neeringsliv: Tingvoll Sparebank, Droppingtunet AS, Tingvoll Brygge AS, Norsk
senter for okologisk landbruk (Norsok), Coop Sunndalsera, Lillehammer Invest AS,
Bolgen Neeringshage, lokale bedrifter.

Offentlig: More og Romsdal fylke, Riksantikvaren, Husbanken, Vegkontoret i

More og Romsdal

Andre: Ungdomsradet i Tingvoll, John Bjorn Koksvik, Eir Grytli Miljokompaniet og
andre lokale ildsjeler.

Forankring:
Politisk: Ordforer, varaordforer og opposisjonsleder har veert med i styringsgruppen.

styringsgruppen.

Befolkning: Folkemater, aktiv bruk av media og Internett, arlig konferanse om
stedsutvikling.

Neeringsliv: Aktivt samarbeid med Tingvoll neeringsforum. Neeringsliv er invitert pa
Jolkemater og konferanser, og deltar i prosjekigrupper.

Prosjektomsetning:
Kommunale midler 13 000 000 kr
Andpre offentlige midler 10 355 000 kr

Neringsliv 13 160 000 kr
Lag/foreninger 450 000 kr
Annet 35 000 kr
Totalt 37 000 000 kr
Av dette anslatt dugnad 282 000 kr

Plangrunnlag:

Kommuneplan og handlingsprogram for Tingvoll

Stedsanalyse for Tingvollvagen (1997)

Rapport om tusendrsstedet (2000)

Boligsosial handlingsplan (2001)

Dokumentasjonsrapport om Drappingtunets plass i kulturlandskapet (2002)
Plan for sentrumsutvikling (2002)

Administrativt: Radmann, kultur- og neeringsleder samt prosjektleder har veert med i
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Kommune: Haram
Fylke: Mgre og Romsdal

Kommune/ | Folketall

Folketall |Endring i pst

Tettstad  01.01.2000 | 01.01.2005 | 2000-2005

Haram 8774 8715 -0,7
Brattvag 1958 2146 9,6
rT A ARAT R
VIL DU VITE MEIR?

www.tettsteder.no/haram
www.haram.kommune.no

Kontaktpersoner

Frode Elias Synnes, prosjektleiar
TIf:702075 00

Dir:702075 46
frode.elias.synnes@haram.kommune.no

Turid Hanken, leiar seksjon for

plan og utvikling

TIf:70 20 75 00

Dir:70207534
turid.hanken@haram.kommune.no

Kare Beite, overarkitekt/leiar
bygg og eigedomsforvaltning
TIf:70 20 75 00

Dir:70207535
kaare.beite@haram.kommune.no
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Brattvag

Litt om tettstaden

Haram er den nordlegaste kommunen pa
Sunnmere, og lige rett nord for Alesund.
Kommunen dekKjer eit landareal pa 262
km?2, fordelt pa eit stort fastlandsomrade
og ei sygruppe med fire store gyar.
Brattvag vart grunnlagt den 11.11.1911 av
to seerlege grunnar: Staden kunne gje ei
god hamn, samstundes lag det til rette for
kraftutbygging. Dette forte til at Brattvag
tidleg vart ein industristad. Dei storste
verksemdene i dag er Rolls-Royce Marine
AS og Aker Brattvaag Skipsverft AS. I til-
legg til maritim industri er naeringsmiddel,
offentleg tenesteyting, handel og service
dei viktigaste neeringsvegane. Kommune-
senteret i Haram har ogséa vidaregéande
skule. Brattviagarane er kjend for sin dug-
nadsvilje. Stor tilflytting fra store delar av
landet har fort til at befolkninga er mangfal-
dig samansett. Det har gitt eit rikt kulturliv
innan mellom anna song, musikk og idrett.

Siktemal

Gjennom Tettstadprosjektet enskte kom-
munen & etablere samarbeid og prosjekt
som kunne vere med pé & oppfylle mal og
forventningar synleggjort gjennom arbei-
det med kommuneplanen. Mykje av arbei-
det er bygd pa Haram-modellen, eit forplik-
tande samarbeid mellom naeringsliv, skule
og kommune. Mange av innspela til
Tettstadprosjektet i Haram kom fra under-

sekingar mellom ungdom. Basis for sat-
singa 1ag difor trygt, og for prosjektleiinga
har det vore viktigast 4 finne fram til dei
beste tiltaka. Tiltaka har hatt som mal &
utvikle Brattvag bade fysisk, sosialt og kul-
turelt. Ein har lagt stor vekt pd «<nedanfra og
opp»-prosessar, ikkje minst med tanke pa &
fa kvinner og ungdom med. Det var o6g vik-
tig for kommunen & utvikle modellar for
partnarskap for gjennomfering av tiltak,
utover det lokale nivaet. Tettstadprosjektet
sette seg difor som mal & etablere og styrke
horisontale nettverk mellom lokalt, regionalt
og nasjonalt niva. Gjennom prosjektet har
ein med dette sgkt 4 sja ulike private og
offentlege tiltak og virkemidel i samanheng.

Resultater

Malsettinga om 4 utvikle Brattvig fysisk,
sosialt og kulturelt er kome godt i gang
gjennom Tettstadprosjektet. Ikkje berre
har kommunesenteret fitt ny og meir funk-
sjonell infrastruktur, ein opplever o0g at inn-
byggjarar ter tenkje nytt og innovativt.
Utviklingsprosjektet har gitt auka rom for &
prove og feile, og det trengst — det er enno
fleire fjell & klatre.

Tettstadprosjektet har 0g medvirka til at
Haram vidaregaande skule har auka sok-
nadsmassen. Og det er ungdommar fra
Haram som representerer den storste auka!
Fokus i stadsutviklingsprosjektet har da
ogsé vore retta mot ungdom.



Bestillingsruta, som 1. mai gjekk inn i sitt
tredje ar, har gjort Brattvag meir tilgjenge-
leg for ungdom og andre i distrikta rundt
kommunesenteret. Ruta gar nar du bestiller,
og gjer det lettare for folk som ikkje har bil
(barn, unge og eldre er prioriterte) a nytte
tilbod i Brattvag pa ettermiddags- og kvelds-
tid. Tettstadprosjektet er dessutan i ferd
med 4 gjennomfoere eit felles kulturprosjekt
for ungdom i kommunen - «Identitet
Haram». Prosjektet skal gjennomfore fleire
kulturarrangement, av og med lokal ung-
dom og organisasjonar. Mélet er & gje ung-
dommar fra hele kommunen ei kjensle av
fellesskap ved & gjere ting i lag.

Kommunesenteret Brattvag framstar i dag
som meir attraktivt for bade besgkande og
fastbuande. Dette arbeidet skal vidare-
forast, mellom anna etter nye planloysingar
laga av to NTNU-studentar, som har til hen-
sikt 4 knyte sentrumsfunksjonane tettare
saman. Aktiviteten i sentrum har i prosjekt-
perioden auka, mellom anna har det nye
taket over utescena pa Severin-plassen gitt
fleire moglegheiter for bruk av miljogata.

Den auka aktiviteten i Brattvag er ikkje
utelukkande skapt av lokale krefter. Med
eit internasjonalt keramikksymposium har
ein onska & forsterke kunst- og kulturinte-
ressen med tilfersle av impulsar utanfra.
Samstundes er arrangementet, som ein
satsar pa a gjere til eit regelmessig sympo-
sium, ein arena kor etablerte kunstnarar
lokalt kan skape nye alliansar. Det interna-
sjonale arrangementet viser seg ogsa a
vaere ein lokal identitetsbyggjar, sam-
stundes som det gjev god reklame.

Gjennom Tettstadsprosjektet har Haram
kommune fornya sin eigen fokus pé rolla
som proaktiv utviklingsakter og samspelar
med neeringsliv og fritidssektoren. Dette er
ei vidareutvikling av ideane bak Haram-
modellen.

Veien videre

Kommuneplanen er under revidering.
Mykje tyder pa at ein beheld fokus pa
utvikling av sterke tettstadar i kommunen.
Det vil bli utarbeidd eigen delplan for
Brattvdg. Kommunestyret har vedtatt &
styrke fokuset pé bolyst. Satsinga pa skule-
staden Brattvag blir vidarefort bade i sam-
band med den vidaregdande skulen og ny
Brattvag barneskule. I 2006 opnar
«Sentrumsbygget» med meir enn 13.000
kvadratmeter. Fleirbrukshuset remer
sjukeheim, omsorg, dagsenter, naeringsare-
al, kjokken, kafé og — ikkje minst — eit

etterlengta kulturhus som skal bli felles-
arena for hele kommunen. Rundt bygget
blir infrastrukturen endra Kkraftig, mellom
anna med miljegateprofil. Og i 2011 fyller
Brattvag 100 ar.

TETTSTEDSPROSJEKTET:

r
Samarbeidspartnarar: ‘
Lag og foreiningar: Brattvag hagelag, Brattvag-gruppa, Haram kunstlag og ei rekkje P
andre frivillige lag og organisasjonar. e
Neeringsliv: Brattvag hotell, Brattvag neringssamskipnad, Brattvag sentrumsforening, | /‘
Haram Taxi, SL-Bygg AS, Sparebanken More Brattvdg, Sunnmore-Romsdal Billag og ; £

andyre lokale bedrifter. /' -

Offentleg: More og Romsdal fylke, Haram vidaregaande skule, Riksantikvaren, s oo
Statens vegvesen. ,-"‘J i
Andre: Eve Lis Eikrem, Rolv Rorhus, Bjorn Skjelten, eldsjeler, Haram ungdomsrad, PP

Ane Kvamshaug og Eva Nordgard (studentar ved NTNU).

Forankring: &
Politisk: Formannskapet har vore styringsgruppe, og har hatt éin representant med i f "
den administrative kjernegruppa. T o
Administrativt: Kjernegruppe bestdande av politisk representant fra formannskap P
samt overarkitekt/leiar bygg- og eigedomsforvaltning, leiar av seksjon for plan og P
utvikling, prosjektkoordinator/neeringskonsulent, kulturkonsulent og prosjektleiar.
Befolkning: Folkemaoter, media og kommunen si nettside. Pa eit folkemote tidleg i
prosessen vart det etablert ei ressursgruppe med representantar fra mellom anna
ungdom, yngre kvinner, lag og organisasjonar. I tillegg har leiarane av tiltaka vore
med. Ressursgruppa har vore engasjert giennom heile programperioden.

Neringsliv: Haram neeringslag/Brattvag neringssamskipnad har hatt fast represen-
tant i ressursgruppa. Neeringslivet har deltatt aktivt i ulike prosjekigrupper.

Eksempel pa finansiering:

Tak over utescene pa Severin-plassen Internasjonalt keramikksymposium

Kommunale midlar 60 000 Offentlege bidrag 125 000
Statlege prosj.midlar 168 000 Neeringsliv 220 000
Neer.liv/private 155 000 Lag/foreiningar 50 000
Dugnad 22 000 Anna 210 000
Totalt 405 000 Totalt 605 000

Anslag dugnad 120 000

Identitet Haram — felles kultur-
prosjekt for ungdom fra Haram

Bestillingsruta i Haram
Offentlege midlar 253 000

Dugnad 9000 Offentlege midlar 310 000
Totalt 262 000 Neeringsliv/private 75 000
Funksjonell samhandling i sentrum ?zé’;’;;l d jgg ggg
Offentlege midlar 12 000
Dugnad 16 000
Totalt 28 000

Plangrunnlag:

Strategisk kommuneplan 1999-2010.

Stadsanalyse (1996).

Haram-modellen. Dokumentasjonsrapport for prosjektet «Haram pa kartet».
Avrbeidsrapport nr 71 fra Hogskulen i Volda / Moreforsking Volda.

Ung i Haram. Ungdom og fritidsaktivitetar. Arbeidsrapport nr 75 fra Hogskulen i
Volda / Moreforsking Volda.

Utgreiing nr 3/2000: Ungdom og fritid. Av komité for plan og utvikling.
Stedsidentitet i tre kommuner i More og Romsdal og tre kommuner i Nord-Trondelag.
Av Geir Inge Orderub, NIBR.

Haram kommune i partnarskap - evaluering av prosjektet Haram pa kartet.
Forskingsrapport nr 48 fra Hogskulen i Volda / Moreforsking Volda.

Prosjektplan for tettstadprogrammet "MAT" i Havam (miljovennlege og attraktive
tettstadar) 2001 - 2005.
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Kommune: Ulstein

Fylke: Mgre og Romsdal

Kommune/
Tettsted

Folketal
01.01.2000

Folketal |Endring i pst
01.01.2005 | 2000-2005

Ulstein

6541

6795 39

Ulsteinvik

P T SRETE

4861

5103 50

VIL DU VITE MER:

www.tettsteder.no/ulstein
www.ulstein.kommune.no

Kontaktperson

Nils Ertesvag, prosjektleiar
TIf:7001 75 00

Dir:70 0177 10

E-post: nils.ertesvag@ulstein.kommune.no
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Ulsteinvik

Litt om tettstaden

Kommunesenteret Ulsteinvik ligg lunt til
ute pa Sunnmerskysten, med holmar og
skjer i synsranda ut mot havet i vest.
Senteret i sykommunen like sor for
Alesund er regionsenter for Ytre Sore
Sunnmere, som med nabokommunane
Hareid, Heroy, Sande og Vanylven har et
samla folketal pad om lag 30.000. Fra 2007
far Ulstein fastlandssamband til
Orsta/Volda.

Nearleiken til havet, og med ei randsone av
dyrkbar mark, har lagt grunnlaget for
utviklinga av Ulsteinvik. Dei gode hamne-
tilheva gav grobotn for handel og industri
retta mot fiske og fangst. Vellukka satsing
pa skipsreparasjonar og bygging for fiske-
flaiten og seinare offshore-neeringa har
skapt positiv vekst i Ulsteinvik. Skips-
industrien og maritime neeringar star
framleis sterkt, men regionen satsar og pa
turisme og oppleving som naering.
Varehandelen har hatt sterk vekst.

i I
-
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Siktemal

Gjennom Tettstadsprogrammet sgnskte
Ulstein a utvikle og implementere ein ny
tenke- og arbeidsmate innafor offentleg for-
valtning i kommunen. Metodikken skulle
tuftast pé eit levande lokaldemokrati, der
ein fra eit breitt tilfang skulle fange opp og
kanalisere gode idear og forslag til utvik-
ling av ein meir attraktiv tettstad.
Kommunen onska ogséd & samarbeide med
eit fra for aktivt organisasjons- og naerings-
liv inn mot felles tiltak i sentrum. Mala var
séleis store i forhold til prosjektleiar-
stillinga pa 20 prosent. Strategiane ein
valde 4 fokusere satsinga pa var:

- vedlikehald og vidareutvikling av godt
bu-, oppvekst- og livsmiljo

- skape meteplassar og etablere kultur-
opplevingar

- sikre arbeidsplassar gjennom eit
livskraftig og allsidig naeringsliv

- tavare pa kommunen sin identitet

- bygging av partnerskap for utviklings-
oppgéver

- ungdom og kvinner

A s



Resultat

I tillegg til dei fysiske tiltaka som er
gjennomfort i prosjektperioden, har proses-
sane fram mot forpliktande partnarskap i
deltaking for a vedlikehalde og vidare-
utvikle sentrums- og tettstadsfunksjonar i
Ulsteinvik vore eit av dei aller viktigaste
resultata fra Tettstadsprosjektet. Eit slikt
forpliktande partnarskap ligg bak utvik-
linga av gigate fra Radhuset til Posten.
More og Romsdal fylke, Ulstein kommune
og grunneigarar i omradet er med pa til-
taket som skal gje Ulsteinvik og innbyggja-
rane ei bilfri gdgate med gode trivsels- og
miljetilheve. Det er og lagt planar for
korleis arbeidet seinare kan vidareforast.

Identitetsbygging har vore viktig for
Ulstein. Dokumentasjonsprosjektet kom
som felgje av ein invitasjon fra Riks-
antikvaren til & seke tilskott til tiltak som
gjekk pa 4 ta vare pa kulturminneverdiar
og historieforteljande verdiar. Tiltaket vart
organisert i eit samarbeid mellom grunn-
eigarar, interessegrupperingar og kommu-
nen og kom i gang pa seinhausten 2002. I
november éret etter 1ag det fore ein rapport
om kulturminneverdiane. Arbeidet med
tilrettelegging for digitalt skulebruk vart
igangsett seinhaustes 2003 og lag fore til
utpreving i februar 2004. Hausten etterpa
var arbeidet vidarefort, og i samband med
100-arsmarkeringa 7. juni 2005 vart boka
«Ulstein i hundre» publisert. Boka pa 108
sider er trykt i 700 eksemplar og har fatt
svaert god mottaking.

Tettstadsprosjektet i Ulstein har etablert
fleire moteplassar i prosjektperioden. I til-
legg til Frivillegsentralen, som vart etablert
12004 i eit samarbeid mellom kommunen
sin omsorgs- og sosialetat og kyrkja, er nok
etableringa av kvinnenettverket det mest
banebrytande. Diskusjonsforumet for
kvinner rettar fokus mot trivselstiltak for
kvinner og deira enske og behov som gjer
Ulsteinvik meir attraktivt og miljevenleg.
Saker som vilkara for unge etablerarar,
kvinnearbeidsplassar, kulturtilbod, mete-
plassar og trafikktilheve i sentrum er pa
dagsorden. Kvinneforumet enskjer a vere
ein padrivar og diskusjonspartnar i heve
sentrumsutviklinga og saker som vedkjem
kvinner i kommunen.

Dei unge er nok mest negd med tilrette-
legging av samfunnshuset som ungdoms-
lokale. Dette tiltaket vart allereie fra
starten av prioritert hos ressursgruppa,
og vart basert pa planane for renovering
av samfunnshuset og initiativ gjennom
Ungdomsradet. Hausten 2003 vart dagleg
leiar tilsett. Tiltaket er gjennomfert i eit
samarbeid mellom Ungdomsradet,
Samfunnshuset, interessegrupper og
brukarar.

Vegen vidare

Eit mogleg partnarskap med More og
Romsdal fylke er under utforming for &
vidarefore utbygginga av trivselsgata langs
Sjogata. | samband med dette tiltaket skal
det og utarbeidast materialstandardar for
sentrum. Dokumentasjonsprosjektet blir og
vidarefert i hove til komplettering av data,
biletmateriale og innhaldsomfang.

TETTSTEDSPROSJEKTET:

Samarbeidspartnarar: R -4
Lag og foreiningar: Ulstein Vel, Historielaget, Saniteten. o },/ 7/
Neeringsliv: Ulstein Marknadsforum, Tegneren (grafisk form), representantar for -I,}, # '
store bedrifter som Ulsmo, Rolls Royce, Coop, Nor Sun, Borgstein. 5 TRy
Offentleg: Fylket, samferdsels-, plan-, neerings- og miljoavdelinga, teknisk etat i P
kommunen, ordforar og formannskap, Ungdomsrddet, Vegvesenet. ol ;‘,-"f
Andre: Kvinneforum (kvinnenettverk) samt viktige enkeltpersonar/eldsjeler. 4

Forankring: |
Politisk: Formannskapet har fungert som styringsgruppe. i
Administrativt: Prosjekigruppe samansett fra ulike etatar i kommunen. . S
Befolkning: Ressursgruppe som referansegruppe, 24 utvalde personar. -
Neeringsliv: Representantar fra stove bedrifter med i ressursgruppa og i tiltaksgrupper.

Prosjektomsetning:

Kommunale midlar 2 500 000 kr
Andre offentlege midlar 3400 000 kr
Neeringsliv 1 100 000 kr
Lag/foreiningar 50 000 kr
Totalt 7 050 000 kr

Av dette anslatt dugnad 150 000 kr *)

*) 1 fleire tiltak er dugnadsinnsats ikkje talfesta.

Plangrunnlag:

By- og neeringsutviklingsplanen for Ulstein (2001)
Avrealdelen av kommuneplanen (2003)
Tettstadsanalysen for Ulsteinvik (1999)
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Kommune: Rauma

Fylke: Mgre og Romsdal

Kommune/
Tettsted

Folketall | Folketall |Endringipst
01.01.2000 | 01.01.2005 | 2000-2005

Rauma

7415 7336 =yl

Andalsnes

P e AR4AT R

2035 2035 0,0

VIL DU VITE MER:

www.tettsteder.no/rauma
www.rauma.kommune.no

Kontaktperson

Amt @yvind Siem
TIf:712219 41
amt@nordveggen.no

Torbjorn Redstel
TIf:71 16 66 00
Dir:7116 6419

torbjorn.rodstol@rauma.kommune.no

Nils Ivar Heggem
TIf:90 66 30 40
nils.ivar@heggem.no
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Andalsnes

Litt om tettstedet

Ved utlopet av elva Rauma ligger Andalsnes
innerst i Romsdalsfiorden. Andalsnes er
eneste by som er direkte tilknyttet
Raumabanen. I kjoretid er det mellom 1 og
1,5 time til Molde og Alesund. Andalsnes
fikk bystatus i 1996 og er sentrum for
Rauma og indre Romsdal, bade geografisk
og servicemessig. Byen vokste fram som
stasjonsby fra midten av 1920-tallet, og er
fortsatt et viktig knutepunkt i Mere og
Romsdal. Gjennom verdenskjente reisemal
som Trollstigen og Trollveggen har
regionen i mer enn 150 ar vaert et attraktivt
turiststed. Siden 1883 har stedet tatt imot
cruisetrafikk, og allerede i 1905 fikk
Andalsnes landets forste golfklubb!

[ dag er Andalsnes en moderne smaby med
en sterk og variert naeringsstruktur, med et
godt utbygd servicetilbud, og et fortsatt
markant turistpreg i sommerménedene.
Byen kan ogsi skilte med et rikt og variert
kulturliv. De siste arene har kulturlivet fatt
tre markante tilvekster: Norsk Fjellfestival,
Rauma Rock og Sinclairspelet. De viktigste
naeringsveiene i Andalsnes er industri,
handel, service og reiseliv.

. e -
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Siktemal

Et av de viktigste mélene for Tettsteds-
prosjektet i Rauma er 4 etablere nye
nettverk og dialoger for 4 utmeisle en felles
forstéelse for den videre utviklinga av
Andalsnes som et sterkt senter for Rauma
og indre Romsdal. Den viktigste strategien
for dette arbeidet er a legge til rette for og
styrke samarbeidet mellom kommunen og
lokalt naeringsliv. For 4 fa dette til, ma vi
jobbe parallelt med konkrete prosjekter,
arrangementer og tiltak som stimulerer til
samarbeid og partnerskapsdannelser med
felles maél for aktorene.

Resultater

Rauma kommune og det lokale naeringsliv
har gatt sammen med det mal for oye a bli
enige om en felles kurs for videre utvikling
bade av kommunen og regionsenteret
Andalsnes. Dette har fort til bedre dialog,
bedre samarbeid og opprettelsen av et
felles, lokalt toarig utviklingsprosjekt under
navnet Rauma Utvikling. I januar 2005 ble
det lokale utviklingsselskapet Nordveggen
AS - Andalsnes og Rauma Utvikling stiftet,
og dette selskapet er i fellesskap eid av
Rauma kommune og Rauma naringslag.



I tillegg til bedre dialoger og samarbeid om
utviklingen av stedet og kommunen har
mange konkrete prosjekter og tiltak blitt
realisert — enten i regi av eller som et resul-
tat av Tettstedsprosjektet i Rauma (Rauma
Utvikling/Nordveggen AS): Rauma
Neringshage, Forumet Naerkontakt, snart
30 bedriftstreff, innflyttertreff, Utflyttar-
dagen 2003, 2004 og 2005, Lysfesten 2004
og 2005.

Det tette samarbeidet mellom kommune og
neeringsliv kommer ogsa til uttrykk i tiltaks-
portefolien: Prosjektet Andalsnes skyss-
stasjon samler lokale akterer rundt et nytt
knutepunkt i sentrum, hvor man som
reisende skal fi dekket alle behov enten
det er informasjon, ruteopplysninger, opp-
bevaring av bagasje, publikumstoalett,
reisegods, kioskvarer, turistinformasjon
eller venterom, samt rask og enkel tilgang
til toget, bussene, drosjene, privatbilene,
cruisebatene og gjestehavna.

Men prosjektet er samtidig med pa & ta
vare pa og underbygge identiteten til
Andalsnes som stasjonsby, gjennom
oppussingen av stasjonsbygningen fra
1924 og jernbaneomradet. Dette skjer i et
samarbeid mellom Riksantikvaren, NSB,
Jernbaneverket, More og Romsdal Fylke,
Statens Vegvesen og Rauma kommune.

Gjennom satsingen «Nye nettverk» har
Tettstedsprosjektet veert initiativtaker i
prosessene for & styrke dialogene mellom
bade utviklingsakterer og folk flest.
Tettstedprosjektet i Rauma er nok utad mer
kjent i form av ulike prosjekter, arrange-
menter, moter og tiltak: Forumet
Nerkontakt, Innflytterfokus, bedriftstreff
og Utflyttardagen. I sum samler disse
arrangementene hundrevis av deltakere,
der malgruppene varierer fra bedriftsle-
dere, innflyttere og folk flest til utflytterne,
som i hovedsak betyr yngre folk.

Gjennom ca 15 arlige bedriftstreff med
ordferer, leder av neeringslaget, leder av
utviklingsselskapet Nordveggen AS og
Tettstedprosjektet i Rauma, er mélet &
komme i tettere dialog med lokalt neerings-
liv for & diskutere felles fokus rundt den
videre utviklinga av Rauma-samfunnet og
romsdalsregionen. I lopet av de to siste
arene har det blitt avholdt 26 bedriftstreff!
Dette prosjektet er naert knyttet til prosjek-
tet Ny neering til sentrum, som dannet

grunnlaget for Rauma Naeringshage som
ble etablert varen 2003.

Veien videre

Gjennom det lokaloe utviklingsselskapet
Nordveggen AS - Andalsnes og Rauma
Utvikling, som eies av Rauma kommune og ‘
Rauma neeringslag, viderefores arbeidet
som har pagatt gjennom Tettstedprosjektet.
Nordveggen AS er en viderefering av sam-
arbeidet som ble etablert mellom kommu-
nen og lokalt naeringsliv gjennom det
toarige prosjektet Rauma Utvikling. Bade
Rauma Utvikling og Nordveggen AS har
vaert kommunens prosjektleder for
Tettstedprosjektet i Rauma.

Gjennom det tette samarbeidet som na

er etablert mellom kommunen og lokalt
neeringsliv, og gjennom ulike prosjekter,
arrangementer og tiltak i regi av Tettsted-
prosjektet, meisles det ut en mer fokusert
satsing for Andalsnes og Rauma. Selv om
den endelige konklusjonen ikke foreligger,
er det mye som peker i retning av at ung-
dom vil sta sentralt i de kommende strate-
giene. Men ogsa arbeidet med en rekke
fysiske tiltak som gégata og sjofronten,
opprusting av jernbaneomradet og
Andalsnes skysstasjon, samt bolig- og
butikksenteret i Kvartal 1 vil bli viderefort.

TETTSTEDSPROSJEKTET:

Samarbeidspartnere:

Lag og foreninger: Rauma kommune, Rauma Neeringslag, bondelagene i Rauma,
Andalsnes og Romsdal Reiselivslag, Andalsnes sentrumsforening.

Neeringsliv: Rauma Neeringslag, enkeltbedrifter.

Offentlig: More og Romsdal fylke, Riksantikvaren, Jernbaneverket.

Andre: Folk flest.

Forankring:

ringsgruppa. Ordforer ogsa med 1 arbeidsutvalget.

Administrativt: Radmann og sentraladministrasjon representert i styringsgruppa.
Befolkning: Informert og hort giennom temamaoter og apne moter.

Neeringsliv: Prosjektledelsen har veert lagt til Rauma Utvikling. Leder for Rauma
ved bedriftsbesok.

Finansieringseksempler:

Plangrunnlag:
Egne planer for prosjekter og tiltak i Tettstedsprogrammet.

Politisk: Ordforer, varaordforer og ledere for ulike politiske utvalg har veert med i sty-

Neeringslag har veert med i styringsgruppe og arbeidsutvalg. Neeringslivet er ovientert

Andalsnes Rekrutteringsprosjektet ~ Rauma Neeringshage —
skysstasjon Nederland — Rauma Ny neering til sentrum
Kommunale midler 150 000 310 000 75 000
Andre offentlige midler 395 000 75 000 50 000
Neeringsliv/private 70 000 200 000 2075 000
Totalt 615 000 585 000 2 200 000
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Kommune: Tolga
Fylke: Hedmark

Kommune/

Folketall

Folketall |Endring i pst

Tettsted | 01.01.2000 | 01.01.2005 | 2000-2005
Tolga 1812 1778 -19
Tolga 572 646 129

FT A ARAT R

VIL DU VITE MER:

www.tettsteder.no/tolga
www.tolga.kommune.no

Kontaktpersoner
Stine Ringnes
TIf:62 49 65 00

stine.ringnes@tolga.kommune.no

Eivind Moen
TIf:62 49 65 00

eivind.moen@tolga.kommune.no

Hallvard Urset
TIf:62 49 65 00

hallvard.urset@tolga.kommune.no
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Litt om tettstedet

Tolga kommune ligger nord i Osterdalen,
midt mellom Tynset og Reros. Fjell-
kommunen er lang og smal i utstrekning
(ost-vest). Kommunesenteret Tolga ligger
midt i kommunen langs elva Glama.

RV 30 gar gjennom kommunen, det
samme gjor Rerosbanen. Tolga ligger
omlag 25 mil nord for Hamar og 20 mil
ser for Trondheim.

Tettstedet Tolga vokste fram rundt Tolgen
smeltehytte. Fossekraft fra Toljefossen og
god tilgang pé furuvirke gjorde at Roros
Kobberverk bygde smeltehytte her i
1660-ara. Rundt smeltehytta vokste det
fram en tett bebyggelse av sma gardsbruk
tilherende arbeiderne ved Verket. Det ble
etter hvert for trangt i Gata, som den opp-
rinnelige bebyggelsen ble kalt, og det
vokste det fram ny gardsbebyggelse pa
Sattaen (kalt Bakkagata). Bebyggelsen
langs Bakkagata og Gata, med tilherende
kulturlandskap, gir Tolga sentrum et helt
saeregent preg.

Utover pa 1900-tallet flyttet sentrum seg
langsomt fra Malmplassen og Gata i vest til
jernbanestasjonen og den kommende
bebyggelsen langs Brugata i gst. Sentrum
av Tolga er i dag sammenhengende fra
stasjonen i gst til Malmplassen i vest.
Offentlig sektor utgjor sterstedelen av

sysselsettingen pa Tolga, med landbruk,
tjenesteyting og naeringsmiddelindustri
som viktige neeringer. Mange i Tolga
pendler til Tynset og Reros.

Siktemal

Tolga har hatt som utfordring & veere en
attraktiv bokommune, turistvert og
besekskommune. Et hovedmal i Tettsteds-
prosjektet har vaert a skape en bevisstgjo-
ring og stolthet blant Tolgas befolkning,
knyttet til Tolga som sted og dets historis-
ke utvikling fra smeltehytta og fram til i
dag. Tolga har mange kulturminner det er
viktig & ta vare pa, og som kan vare en res-
surs a leve bade med og av. Samtidig
onsker kommunen 4 satse pa et aktivt
neeringsliv innen jordbruk, handels- og ser-
vicenaering. Neeringsutvikling gir utfor-
dringer og muligheter i samhandling med
kulturminnevern.

Resultater

Informasjon, samarbeid og medvirkning
er avgjorende for & f4 gode resultater fra
stedsutviklingsprosjekter. Tettsteds-
prosjektet i Tolga har da ogsa vektlagt
demokratiutvikling og mobilisering av
lokalt engasjement i sitt arbeid, i tillegg til
a gjennomfere opprusting av fysiske milje.



Tolga har stolte tradisjoner, og stedet har
fortsatt et sterkt saerpreg. For Tolga er det
viktig 4 ta vare pa og utnytte denne saer-
egenheten. Gjennom Tettstedsprosjektet
har derfor mange av de viktigste tiltakene
veert knyttet til 4 koble kulturhistorien og
et velfungerende, moderne tettsted.

Prosjektet Gata har hatt som mal & bringe
fram igjen et mer autentisk uttrykk i den
aller eldste delen av Tolga. Hoyden pa Gata
er senket, den har fatt tilbake det opprinne-
lige dekket av grus og slagg, porter er
tilbakefort og stakitt og plankegjerder er
satt opp. Gjennom Tettstedsprosjektet har
Tolga ogsa tatt tilbake den gamle teknik-
ken med & male gjerdene i komposisjons-
maling.

En ny reguleringsplan for Tolga sentrum
vest er initiert gjennom Tettsteds-
prosjektet. Planens intensjon er a ta vare pa
Gata og bebyggelsen langs denne, samt &
se pa mulighetene for fortetting. I tillegg
skal det utarbeides en helhetlig losning for
Tolgen Hytteplass, Tolgas tusenarssted.
Gjennom planen vil man ogsé ta vare pa det
karakteristiske kulturlandskapet langs
Bakkagata og Gata, med gardsbebyggelse,
steinmurer, beiteomrader og gjeler, sikre
kirkegéarden utvidelsesmuligheter og friom-
rader langs Tolja. Videreutviklingen av
Malmplassenomradet, Gata, Bakkagata og
Toljefossomrédet skal stimulere til aktivt
jordbruk, naeringsutvikling og boligbebyg-
gelse samtidig som viktige kulturminner
og kulturlandskap tas vare pa. Tettsteds-
prosjektet har lagt opp til sterk medvirk-
ning fra befolkningen i forbindelse med
planarbeidet.

I tillegg er det utarbeidet en visuell veile-
der for sentrum. Veilederen, som skal bidra
til &4 skape et attraktivt sentrum, er delt inn
i atte ulike temaer: byggeskikk, farger,
informasjonstavler og skilt, gjerder og
murer, plassdekker, mebler, vegetasjon og
belysning. Innenfor hvert tema foreligger
forslag til lesninger. Tradisjonell material-
bruk i tre og stein er gjennomgaende for
alle de atte tema. Den lokale Tolga-granit-
ten er for ovrig ogsa sentral i et storre
skulpturprosjekt og internasjonalt kultur-
samarbeid mellom Tolga og Danang i
Vietnam. Billedhugger @yvin Storbakken,
opprinnelig fra Tolga, er initiativtaker og
kunstnerisk leder av dette spennende pro-
sjektet. Norske og vietnamesiske steinhog-

gere vil arbeide med bade norsk og vietna-
mesisk stein, i Vietnam og pa Tolga, der
resultatet vil bli en park med skulpturer,
installasjoner og bygningselementer, i kom-
binasjon med brusende fossefall i et
levende kulturlandskap.

Programdeltakelsen har fort til at flere
planoppgaver for Tolga sentrum er reali-
sert og framskyndet. De demokratiske
planprosessene har skapt bade bevissthet
og engasjement blant folk. Gjennom delta-
kelse har Tolgas innbyggere blitt mer
stolte av stedet sitt, kulturminner har blitt
synliggjort, stedets kvaliteter og saertrekk
er forsterket og ikke minst er flere delom-
rader i sentrum rustet betydelig opp.

Veien videre

Tolga kommune er midt inne i en steds-
utviklingsprosess som vil ga videre selv

om Tettstedsprogrammet avsluttes. Det er
ikke endelig avgjort hvordan dette i praksis
skal organiseres.

TETTSTEDSPROSJEKTET: '/,.f '
A

Samarbeidspartnere:

Lag og foreninger: Heimbygdlaget, Tolga idrettslag

Neeringsliv: Handel i Tolga. Ly '
Offentlig: Hedmark fylkeskommune, Riksantikvaren, Statens vegvesen, Jernbaneverket. 4
Andre: Tolgas innbyggere, Elevradet, Ungdomsradet, Menighetsradet, Rorosmuseet.

Forankring: P
Politisk: Planutvalget er styringsgruppe. I tillegg har ordforer og varaordforer =
hatt en aktiv og positiv rolle i arbeidet. -
Administrativt: Prosjekigruppe (arbeidsgruppe for de ulike delprosjektene) satt \
sammen av prosjektleder, neeringskonsulent, kultursjef, teknisk sjef og radmann.
Befolkning: Det er holdt informasjonsmaoter knyttet til de ulike prosjektene; apne folke-
moter og kafémoter. Enkeltprosjekter har veert knyttet tett opp mot lag og foreninger.
Neeringsliv: Neeringslivet har hele veien veert invitert til deltakelse i prosessene, men
har ikke veert like lett a fa aktivt med i arbeidet, spesielt nar det gjelder okonomiske
bidrag.

Prosjektomsetning:

Gata Hyttestua

Offentlige midler 400 000 Offentlige midler 2 500 000
Andre midler 100 000 Neeringsliv 200 000
Totalt 500 000 Annet 1 100 000
Anslatt dugnad 50 000 Totalt 3 800 000
Skulpturprosjekt Tolga

Offentlig 4 610 000

Neeringsliv 840 000

Annet 1550 000

Totalt 7 000 000

Plangrunnlag:

Kommuneplan og kommunedelplan for sentrum
Landskapsanalyse og Tettstedsanalyse for Tolga

Handlingsplan for Tettstedsprogrammet i Tolga
Visuell veileder for Tolga sentrum
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Kommune: Amot
Fylke: Hedmark

Kommune/ | Folketall | Folketall |Endringipst
Tettsted  01.01.2000 | 01.01.2004 | 2000-2004

Amot 4379 4398 04
Rena 1931 2009 4,0

T e ARATH

VIL DU VITE MER:

www.tettsteder.no/amot
www.amot.kommune.no

Kontaktpersoner

Roar Nilsgard

TIf:62 43 40 00

Dir:624343 11
roar.nilsgard@amot.kommune.no

Finn Nygard

TIf:62 43 40 00

Dir:624343 19
finn.nygard@amot.kommune.no

Terje Bjergmo

TIf:62 43 40 00

Dir:62434310
terje.bjorgmo@amot.kommune.no

Hanne Andersen

TIf:62 43 40 00

Dir.62 434322
hanne.andersen@amot.kommune.no
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Litt om tettstedet

Rena ligger ved amotet mellom elvene
Glomma og Rena i Usterdalen, sentralt i
Hedmark fylke. Kommunesenteret ligger

17 mil fra Oslo, 6 mil fra Hamar og 3 mil fra
Elverum. Da jernbanen kom i 1871 ble
Amot omdept til Rena. For var det kirkested
her og gardsbebyggelse. I 1910 var det 63
hus og 442 beboere. Dagens velregulerte
tettsted tok form utover i 1880-90 arene med
Klar gatestruktur og bebyggelsesmeonster.
Allerede i 1887 ble den forste reguleringen
av «Rena Plads» godkjent av herredsstyret.

11913 gikk Rena inn i en ny ara med eta-
bleringen av Rena Kartonfabrik. Bedriften
har hatt stor betydning for Amot kommune
bade skattemessig og befolkningsmessig
helt fram til konkursen i 1998. Handel og
service, skoleutbygging, boligfeltutbygging
og veiutbygging skjot ytterligere fart i 60-
og 70- arene. De forste 10-arene etter kri-
gen var Rena det viktigste handelssenteret
i Ser-Osterdal. Hedmark distriktshegskole
har hatt virksomhet pa Rena siden 1979.
Rena er ogsa startsted for Birkebeiner-
rennet og Birkebeinerrittet

1 1992 vedtok Stortinget relokalisering av
Sendenfjeldske Dragonregiment til Rena.

I 1999 vedtok Stortinget etablering av
Regionfelt Ostlandet, alternativ Grafjell, i
Amot. Disse vedtakene var si omfattende
at de hver for seg utleste behov for grunn-
leggende gjennomgang av nesten alle sider
av kommunens virkefelt i to omfattende
kommuneplanprosesser. Rena leir og
Redsmoen egvingsomrade ble dpnet i 1997.
Regionfelt Ostlandet tas i bruk i lepet av
2005. Landbruk og offentlig service er i
dag de viktigste naringene i kommunen.

I tillegg gir hegskolen og Forsvaret viktige
arbeidsplasser. Den storste industribedrif-
ten i dag er Kappa Rena AS som lager
emballasje til fiskeindustrien.

Siktemal

I Amot fokuserte Tettstedsprosjektet pa tre
prioriterte omrader:

- videreutvikle sentrumskjernen med
offentlige rom, grentanlegg og fortetting

- tilrettelegge Rena Syd fra tung industri
til sentrumsnaere boligkvartaler,
neaeringskvartaler og kvartaler med
blandet sentrumsformal

- legge til rette for en videre utvikling av
friluftsomrader, idrettsanlegg og
camping



Det var ogsa viktig at tiltakene som ble
igangsatt bygget opp under malet om at
Rena skal utbygges og videreutvikles til et
kvalitativt godt og konkurransedyktig kom-
munesenter. I tillegg skal sentrum framsta
som en moderne bygdeby med et mang-
fold og tilbud som en by, men forankret i
stedets kultur og dimensjon. P4 samme tid
onsket man 4 apne Rena sentrum mot
Glomma i Rena syd, og her er miljofokuset
sterkt: P4 sikt ensker kommunen blant
annet a legge parkering pa sentrale
sentrumstomter under bakken, og sikre
friomrader neert sentrum.

Resultater

Tettstedsprosjektet har i Amot vaert med pa
4 synliggjore hva utviklingspotensialet Rena
Syd utgjer for Rena sentrum. Prosjektet har
ogsé bidratt til arbeidet med videre for-
tetting av boliger og naeringsvirksomhet i
sentrum, og til at man né har konkrete
planer for utbygging av camping og idretts-
anlegg. Tettstedsprosjektet har gitt Amot
kommune et godt grunnlag for det videre
utviklingsarbeidet pa Rena, gjennom utar-
beidelse av flere plandokumenter, analyser,
forstudier og prosesser.

Dette gjelder blant annet forstudiet «Det
grenne Rena» som er utarbeidet av land-
skapsarkitet Trond Simensen i samarbeid
med Amot kommune og grunneiere.
Forstudiet tar for seg Prestegardomradet,
Prestsjgpomradet og elvesletta mot Glomma,
alle viktige sentrumsneere friomrader pa
Rena. Landskapet med vann og tilgren-
sende greontomrader er en del av Renas
identitet og betyr mye for oppfatningen av
Rena som et trivelig tettsted. Vannet omgir
sentrum pa tre sider, men det oppleves bare
i liten grad fra selve sentrum. Det er ogsa
utarbeidet en plan for Hotellkvartalet, som
ogsa representerer et meget sentralt og
viktig omréade i Rena sentrum. Planen
legger til rette for fortetting.

Kommunen har gjennom Tettsteds-
prosjektet fatt viktige innspill fra inn-
byggerne til det videre arbeidet med
kommuneplanen. Konklusjonene fra idé-
dugnaden i 2001 legges na til grunn for de
videre utviklingsprosessene i tettstedet.
Blant innspillene kommunen fikk, er at det
for Rena Syd er behov for en grenseopp-
gang mellom neering, boliger og grentomra-
der. Gjennom Tettstedsprosjektet er ogsa
publikasjonen «Kartongen som historiefor-
teller» blitt produsert. Beretningen er
skrevet av tidligere kartoggfunksjonaer Erik
Sannes etter oppdrag fra Amot kommune,

og tar for seg bedriftens historie fra til-
blivelsen og fram til konkursen i 1998.
Bedriften har hatt stor betydning for kom-
munen, bade skattemessig og befolknings-
messig. Sysselsettingsmessig var bedriften
en attraktiv arbeidsplass, og det var i sin tid
et privilegium 4 f4 fast arbeid pa kartongen.

Veien videre

Det er gjennomfert en forstudie som sier
noe om hva som er de viktigste kritiske
faktorene for en god utvikling av Rena som
handels- og servicested og bosted. Det
forestaende forprosjektet skal munne ut i
forslag til prioriterte programmer for utvik-
ling og branding av Rena. Et viktig stikkord
for hele arbeidet er samarbeid mellom
kommune, neeringsliv, kulturliv og frivilli-
ge organisasjoner.

TETTSTEDSPROSJEKTET:

Samarbeidspartnere: .

Lag og foreninger: Rena Idrettslag, Borgstuas venner, Amot Neeringsutvikling.
Neeringsliv: Rena Camping, Rena Neeringspark, Kappa Rena, handelsneeringen.
Offentlig: Hedmark fylkeskommune, Riksantikvaren, Statens vegvesen Region ost.

Forankring: { I¥F
Politisk: Prosjektgruppe med varaordforer, leder i Hovedutvalg for kommunalteknikk fy
og arealplanlegging, og leder i Hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Administrativt: Radmannen, Kultur, Informasjon og Service, og Plan, landbruk og

neering representert i prosjekigruppen. Al
Befolkning: Folkemaoter. e
Neeringsliv: Idédugnad, forstudie Rena Syd. y

4

Finansieringseksempler: Idedugnad om 5

Det gronne Rena Hotellkvartalet Rena sentrum

Kommunale midler 40 000 kr 738 000 kr 67 500 kr

Andre offentlige midler 0 kr 0 kr 152 500 kr

Totalt 40 000 kr 738 000 kr 220 000 kr
Utvikling av

Kartongen som historieforteller Rena syd — Forstudie

Riksantikvaren 45 000 kr 0 kr

Kommunale midler 0 kr 300 000 kr

Andre offentlige midler 0 kr 100 000 kr

Totalt 45 000 kr 400 000 kr

Plangrunnlag:
Kommuneplan med handlingsplan.
Reguleringsplaner.
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Kommune: Elverum
Fylke: Hedmark

Kommune/
Tettsted

Folketall | Folketall |Endringipst
01.01.2000 | 01.01.2005 | 2000-2005

Elverum

18046 18844 44

Elverum

T A AEAT R

11633 12490 74

VIL DU VITE MER:

www.tettsteder.no/elverum
www.elverum.kommune.no

Kontaktpersoner

Britt Segaard, prosjektleder

TIf:62 43 30 00
britt.sogaard@elverum.kommune.no

Guri Ulltveit-Moe,
plan-, utbyggings- og neringssjef
TIf:62 43 3000

guri.ulltveit moe@elverum.kommune.no

kjel

Kjell Magnar Kynsveen, overingenigr
TIf:62 413000
l.m kynsveen@elverum.kommune.no
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Litt om tettstedet

Beliggenheten gjor Elverum til et knute-
punkt i Hedmark og indre Ostlandet.
Regionsenteret ligger midt i Hedmark med
grenser mot Hedemarken i vest, Soler i ser
og Trysil i ost. Nordover Usterdalen gar
veien videre til Tynset, Roros og
Trondelag. Stedet har lang tradisjon som
handelssted, Grundsetmart'n har eksistert
i 400 ar. I 1862 kom jernbanen til Elverum.
Samme éaret fikk stedet ogsa broforbindelse
over Glomma. Elverum fikk formelt bysta-
tus i 1996, men har lenge veert en viktig
forsvarsby. Allerede i 1683 sto Christian-
field festning ferdig. Terningmoen, med
fast garnison stasjonert, ble etablert i 1878.

Jord og skogbruk har tradisjonelt veert de
viktigste naeringene i regionen. Disse la da
ogsa grunnlaget for Elverums utvikling.
Produksjon, handel, service- og tjenestey-
tende naeringer har over tid overtatt som
viktigst for sysselsettingen. Elverum er
ogsa kompetansesenter i regionen med
viktige institusjoner som Sykehuset
Innlandet HF, Forsvaret med Terningmoen
leir og Hogskolen i Hedmark.

RPN )

Siktemal

Sentrumsbebyggelsen i Elverum preges av
gjenreisingsarkitektur. Sentrum kan beskri-
ves som uflytende og lite bymessig. Store
veiutbygginger pa 1970-tallet setter ogsa
sitt preg pa bybildet. Kommuneplanens
visjon for sentrumsutviklingen er at
«Elverums levende og trygge bysentrum
skal gi bolyst og ha tydelig bykarakter».
Sentrumsplanen fra 2001 legger opp til at
det gjennom fortetting skal skapes en kla-
rere bystruktur med kvartaler og tydelige
gatelop. Byen skal ogséa dpnes mer mot
Glomma. Den nye Radhusplassen er
kjernen i sentrumsplanen og planlagt som
byens «storstue» og bytorg.

Malene for kommunens deltakelse i
Tettstedsprogrammet har veert sammen-
fallende med sentrumsplanen og kommune-
planens mal. Et godt planverk er den
viktigste strategien for sentrumsutvik-
lingen i Elverum. De vedtatte planene leg-
ger til rette for bade bo- og etableringslyst
og samarbeid mellom kommune, barn og
unge og naringsliv. For kommunen er det
en utfordring 4 ivareta helheten i utfor-
mingen av nye offentlige rom. Midler til



gjennomfering av kommunens egne
prosjekter, slik som den nye Radhus-
plassen, har ogsa veert en av de storste
utfordringene.

Resultater

Prosjektdeltakelsen har i forste rekke
bidratt til & beholde fokuset pa stedsutvik-
lingen i Elverum. Hovedelementene fra
sentrumsplanen er pabegynt, med arkitekt-
konkurranse for Radhusplassen og nye
kvartaler som de mest framtredende resul-
tatene. Forste byggetrinn for Ridhusplassen
starter i 2006. Plassen skal bli et mote- og
aktivitetssted for befolkningen bade
sommer og vinter. Den vil fungere bade
som torg og byens «storstue», samtidig som
den ivaretar gronne kvaliteter i bymiljoet.

Den videre sentrumsutviklingen folger
linjene i kommunedelplanen for Elverum.
12004 ble det vedtatt en gatebruksplan
som viser mulige lgsninger for gateutfor-
ming innenfor sentrumsplanens rammer.
Planen omfatter ogsa framtidig kjeremen-
ster og gateparkering, materialbruk i kjere-
felt og pa fortau, samt forslag til enhetlig
belysning, utemebler og beplantning.

Gjennom Tettstedsprosjektet har Elverum
kommune ogsa fatt pa plass en organisa-
sjon med avklart ansvars- og rollefordeling
som skal koordinere og ivareta alle sen-
trumsprosjektene. Et av poengene med
den nye organiseringen er at samarbeids-
partnere skal oppfatte kommunen som en
forutsigbar akter. I forbindelse med sen-
trumsutviklingen i Elverum har kommu-
nen hatt solid og viktig drahjelp fra
Hedmark fylkeskommunes ressursgruppe.
Gruppen har bidratt faglig ikke minst i for-
hold til den interne organiseringen av
utviklingsarbeidet.

Kommunen har ogsa opparbeidet et godt
samarbeid med barn og unges kommune-
styre i Elverum gjennom Tettsteds-
prosjektet. De unge har veaert viktige inn-
spillere til prosjektledelsen. Ungdommens
hus i bakgérden til Radhusplassen, er et av
prosjektene som folger opp ungdommenes
innspill.

Et av de viktigste prosjektene med histo-
risk forankring har Vestad skole statt for.
«Elverum - forsvarsbyen, historisk og sett
med barneosyne», har som mal 4 involvere
elevene i stedsutvikling, bli kjent med
stedet og bli aktive deltakere. Prosjektet
omfatter a bli kjent med Elverums historie

som forsvarsted, gjenreise Christian Fjelds
festning i miniatyr og bygge modell av
Gammelbrua. Prosjektet blir formidlet
bade gjennom en multimediapresentasjon
og en egen avis. Sluttproduktet vil ogsa bli
utstilt.

Veien videre

Videreforing av stedsutvikling sikres blant
annet gjennom den politiske og administra-
tive organiseringen av arbeidet i kommu-
nen. I den videre jobbingen ensker vi fort-
satt & delta i Hedmark fylkeskommunes
ressursgruppe. Forste byggetrinn av den
nye Radhusplassen i 2006 er sveert viktig
for & oppna ensket utvikling i sentrum. Det
er ogsa viktig for & synliggjore resultater av
planarbeidet som er gjort i forbindelse med
satsingen pa stedsutvikling de senere
arene.

TETTSTEDSPROSJEKTET:

Samarbeidspartnere: .
Offentlig: Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen ‘o
Lag og foreninger: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Norges lastebileierforbund 5
Neeringsliv: Elverum nceringsutvikling, Elverum handelsstandsforening, private i
gdrdeiere og utbyggere, Nettbuss. Ll
Andre: Barn og unges kommunestyre, Vestad barneskole ; [}
-
7

b
Forankring: ‘ !
Politisk: Politisk sammensatt styringsgruppe de forste arene. Senere har formann- J
skapet overtatt som styringsgruppe. 1
Administrativt: Administrativ styringsgruppe har veert ulikt sammensatt i perioden. fi
1 forste del av programperioden var denne gruppen knyttet til de store planprosessene i | .
kommunen. Senere har sammensetningen blitt endret til mer faglig sammensetning i % 1
Sorhold til giennomforing av tiltak i Elverum. e
Befolkning: Folkemoter omkring de tiltak det har veert jobbet med, samt horings- uf ‘ J
runder. Lag og foreninger brukt aktivt i deler av prosjektarbeidet. Barn- og unges
kommunestyre har fatt alle planer til behandling.

Neeringsliv: I tillegg til folkemater er det holdt egne mater spesielt rettet mot neerings-
livet, avhengig av type prosjekter. Neeringslivet har ogsa veert representert i enkelte
prosjektgrupper.

Finansieringseksempler:
Arkitektkonkurranse Radhusplassen

Kommunalt bidrag 290 000
Tilskudd Hedmark fylkeskommune 150 000
Totalt 440 000
Gatebruksplan

Kommunalt bidrag 370 000
Tilskudd 0
Totalt 370 000

Elverum - forsvarsbyen, historisk og sett med barneoyne

Kommunale midler 10 000
Tilskudd Leeringssenteret 25 000
Totalt 35 000

Ungdommens hus - i bakgarden til radhusplassen

Kommunale midler 10 000
Tilskudd Leeringssenteret 25 000
Totalt 35 000

Plangrunnlag:

Kommuneplanen for Elverum 2000-2012, kommuneplanens langsiktige del
Steds- og landskapsanalyse 1999

Kommuneplanens arealdel 2001 — 2012, Delplan for Elverum sentrum - Leiret
Estetisk veileder for bygninger i Leiret 2001

Kommuneplanens arealdel 2003-2014, Arealdelplan for Elverum byomrdde
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Kommune: Grue
Fylke: Hedmark

Kommune/ | Folketall

Folketall |Endring i pst
Tettsted  01.01.2000 | 01.01.2005 | 2000-2005

Grue 5442 5275 3,1
Kirkenaer 1137 1252 10,1

P74 AR4AT R
VIL DU VITE MER:

www.tettsteder.no/grue
www.grue.kommune.no

Kontaktpersoner

Johny Solvang, prosjektleder
TIf:62 94 20 00

Dir:6294 2175
johny.solvang@grue.kommune.no

Torbjern @verdsen

TIf:62 94 20 00

Dir.:62 94 20 06
torbjorn.overasen@grue.kommune.no
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Kirkenaer

Litt om tettstedet

13 mil nord for Oslo og, 3 mil vest for
svenskegrensen, midt i Grue kommune
ligger Kirkenzer, en stasjonsby bygget opp
fra slutten av 1800-tallet. Jernbanen og
Solervegen (RV 20) la mye av grunnlaget
for tettstedets utvikling og ga neeringslivet
nye muligheter. Tradisjonelle neeringer har
veert landbruksrelaterte, med sagbruk som
den mest dominerende industrivirksom-
heten. Kirkenaer utviklet seg ogsa til et
handelssenter med mange forskjellige
virksomheter innen detaljvarehandel.

I dag er treindustri, mekanisk industri og
videreforedling av landbruksprodukter de
viktigste naeringene i tillegg til jord- og
skogbruk, service, handel og offentlig
virksomhet.

Siktemal

Gjennom tettstedsprosjektet har man
onsket a tilrettelegge Kirkenaer sentrum
som et trygt metested for hele befolknin-
gen, hvor trivselen er satt i hoysetet og
hvor alle har like gode muligheter til &
benytte alle tilbud. Sentrumssatsingen har
ogsé hatt naeringsmessige malsettinger;
Kirkeneer er sveert avhengig av at bade
hjernesteinsbedriftene og handelsnaeringa
har levelige vilkar. Stedsutviklings-
prosjektet har derfor ogsd som maél at bade
grueborgerne og naboene skal handle i
Kirkeneer, slappe av og nyte trivselen pa
stedet.

a B ™



Resultater

Det mest dpenbare resultatet er det visuel-
le inntrykket Kirkenaer na gir: Gatene er
mer strukturerte, det er kommet ny og
mer beplantning, veibanen er klarere
avgrenset, det er bygget egne parkerings-
lommer og gangfeltene er klart oppmerket.
Et universell utforming-prosjekt har ogsa
bidratt til & oke tilgjengeligheten i sentrum;
arealer er hevet, trapper og ramper
tilpasset.

En rekke sma tiltak er gjennomfort i
Kirkeneer. Disse har veert med pa a bedre
inntrykket av stedet. Sammen med regule-
ringsplanen har den visuelle veilederen
veert med pa 4 lage klare retningslinjer for
utviklingen av stedet. Ogsa den arkitekto-
nisk saregne Sveitserhusbyen i Kirkeneer
har veert gjenstand for oppmerksomhet
gjennom prosjektet, ikke minst fordi den er
med pé & understreke identiteten til stedet.
Likevel er det Miljogata gjennom sentrum
som har vaert hovedprosjektet. Prosessen
har involvert mange mennesker og skapt
engasjement, ikke minst i naeringslivet.

I forhold til de unge har Grue kommune
gjennom en arrekke forsekt & trekke dem
med i utviklingsprosessene. Dette arbeidet
ble satt bedre i system da Grue barne- og
ungdomsrad ble etablert hesten 1998. 1
lopet av skolearet 1999-2000 ble ogsa
«Prosjekt Microby» arrangert i flere etap-
per: 1. Idédugnad. 2. Befaring og viderefo-
ring av forslag. Siden hesten 2000 har de
unge gjennom ulike kontaktpunkter veert
representert i «Stedsutviklingsprosjekt
Kirkeneer — Et trivelig sentrum?» hvor idé-
ene fra Microby-prosjektet ble tatt fram
igjen. Blant annet skal en torgplass og en
«Grenn lunge» - spesielt tiltenkt myke
trafikanter - etter planen ferdigstilles i 2006.
De unge hadde ogsa flertall i gruppen som
arbeidet med &pningen av Miljogata.

Veien videre

Det er utarbeidet planer for Grenn
lunge/Torgplass og kommunal parkerings-
plass. Tiltakene forventes ferdig 2006.

E'.;"" g

TETTSTEDSPROSJEKTET: e
e

Samarbeidspartnere: &E' 4
Lag og foreninger: Handikaplaget. ﬁ? 0
Neeringsliv: Kirkencer Handelstandsforening. A,
Offentlig: Statens vegvesen, Hedmark fylkeskommune, Riksantikvaren. 7
Andre: Grunneiere 2

A ik
Forankring: [
Politisk: Styringsgruppa har blant annet bestdtt av de fremste politikerne, med :
ordforeren som leder, en av fylkesradene i Hedmark og en av lederne i Vegvesenet. i
Administrativt: Radmannen har veert med i styringsgruppa. Prosjektgruppa har oy
bestatt av representanter fra administrasjonen i kommunen, fylkeskommunen og “"-L_"_
veguvesenet. -~
Befolkning: Under planleggingen var befolkningen sterkt involvert. Senere har =

representanter for ungdom, handelsstand, grunneierne, industri, kvinner og eldre veert
med i referansegruppa. '
Neeringsliv: Industrien/neeringslivet - spesielt handelsstanden - har deltatt i
prosjekigruppa.

Finansieringseksempler
Barn og unges medvirkning

Kommunale midler 80 000 kr
Leeringssenteret 80 000 kr
Totalt 160 000 kr

Mindre tiltak Kirkencer

Kommunale midler 5 000 000 kr
Andre offentlige midler 2871 000 kr
Totalt 7 871 000 kr
Miljogata

Kommunale midler 7 700 000 kr
Andre offentlige midler 17 147 210 kr
Annet 607 993 kr
Totalt 25 455 203 kr

Sveitserhusbyen — tilskudd grunneiere

Kommunale midler 350 000 kr
Riksantikvaren 350 000 kr
Totalt 700 000 kr

Plangrunnlag:

Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplan for Kirkencer sentrum
Reguleringsplan for Kirkencer Nord
Reguleringsplan for del av Kirkencer sentrum
Reguleringsplan for RV 20 med tilhorende veger
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VIL DU VITE MER?
FYLKESKOORDINATOR:

Britt Kjensli,

TIf: 75 6500 00
Dir.:75 65 03 41
brittkjensli@nfk.no

Web-adresse: www.nfk.no

Dag Bastholm,
Fylkeskommunen
TIf.: 75 65 00 00
Dir.75 65 05 96

Svenn Willumsen,
Fylkeskommunen
TIf.: 75 65 00 00
Dir.75 6505 93

Nordland fylkeskommune

Bakgrunn og utfordringer

Det pagér en okende sentralisering av
bosettingen i Nordland. Det generelle trek-
ket er at det er kommuner med en by eller
sterre tettsted som har hatt en ekning,
eller minst nedgang i befolkningen, mens
kommuner med mer spredt befolkning har
hatt sterst nedgang. Tunge trender tyder
pa at dette vil fortsette. For mer enn 15 ar
siden ble tettstedsutvikling tatt opp som
eget tema i fylkesplanen fra 1988. 1 1992
ble dette forsterket. Arbeidet med tett-
stedsutvikling var heyt forankret med
Fylkesutvalget som styringsgruppe.
Satsingen var et resultat av frifylke-
forseket. Arbeidet med disse spersmalene
pagikk kontinuerlig og bredt gjennom hele
1990-tallet, der for eksempel bygdepolitisk
program som ble startet i 1993 var en stor
satsing med bred tilnzerming. Deretter ble
arbeidet viderefort gjennom utkant-
satsingen til Kommunal- og regional-
departementet.

Da vi ble med i Tettstedsprogrammet
hadde stedsutvikling vaert en bevisst sat-
sing fra fylkeskommunen i flere ar. Nye
elementer var det sterke fokuset pa sam-
ordning og samarbeid mellom akterer pa
regionalt niva, modeller for samfinansie-
ring, og demokratiperspektivet (nedenfra
og opp). Vi fikk ogsa anledning til &
komme sammen med andre, knytte kon-
takter og laere noe nytt, samt sette leering
og kontakt med kommunene i system.

Forankring og organisering

I Utviklingsprogram Nordland 2004-2007
(UPN) er stedsutvikling en egen program-
satsing innenfor hovedtemaet regionbyg-
ging. Gjennom veiledning og oppfelging av
kommuner skal en utvikle byer og tettste-
der med vekt pa prosess og medvirkning.
Dette skjer ved direkte engasjement som
padriver for kommunal planlegging, hvor
malet er 4 utvikle attraktive steder for bo-,
service- og naeringsutvikling. I arbeidet
med & utvikle byer og tettsteder i fylket er
det viktig & utvikle ny kunnskap om deres
betydning. Dette er ogsa hovedmal i Tett-
stedsprogrammet. Slik sett er programmet
forankret hos fylkeskommunen, bade
politisk og administrativt gjennom fylkes-

tingets vedtak om godkjenning av UPN.
Det ble ikke etablert noen formell arbeids-
eller prosjektgruppe internt for Tettsteds-
programmet, men arbeidet var i flere &r inn-
lemmet i bade smasamfunnsgruppen og
stedsutviklingsgruppen gjennom fylkesko-
ordinatorens deltakelse i disse arbeidsgrup-
pene. Vi utarbeidet heller ikke egne mal og
strategier for arbeidet med Tettsteds-
programmet i fylket siden Miljevern-
departementet hadde gjort dette pa for-
hénd, noe som gav en god ramme for arbei-
det. De fire kommunene som deltok,
utarbeidet egne prosjektplaner for hele
perioden og arbeidsplaner for hvert ar. I
Nordland fant vi det mest hensiktsmessig a
ikke etablere et regionalt partnerskap
innenfor Tettstedsprogrammet. Fylkes-
kommunen har heller valgt & samarbeide
regionalt og lokalt gjennom enkeltprosjek-
ter i de deltakende kommuner.

Samarbeid med kommunene og
veilederrollen

Samarbeidet med kommunene har vaert
formalisert blant annet gjennom prosjekt-
ledermeter 3-4 ganger i aret. For noen
kommuner var det nok noe uvant med et
prosjekt som ikke ga Kklarere signaler om
hva de skulle gjore. Utviklingstankegangen
kontra forvaltningstradisjonen ga ulike
utslag. Det har ogsa veert erfaringene der
prosjektledelsen lokalt — szerlig i startfasen,
opplevde svakere forankring i egen kom-
mune.

Tettstedsprogrammet har veert bade en
prosess og et prosjekt som skulle bista
engasjement nedenfra og opp, og det gav
dermed begrensede muligheter for fylkes-
koordinator til & operere med péalegg,
instruksjoner og Klarere linjer. Rollen som
stottespiller plasserte ansvaret hos den
enkelte kommune for 4 fa dette til 4 gli.
Oppleeringsprogrammet i startfasen var
godt og vesentlig for en vellykket gjennom-
foring. Rollen har mer vert & vaere koordi-
nator enn veileder. Fylkeskommunen har
arrangert prosjektleder- og temasamlinger,
og ellers gitt rad og veiledning til kommu-
nene etter behov. Bygging av nettverk
mellom kommunene og gjennomfering av
kompetansehevingstiltak i kommunene,
har veert vektlagt spesielt.



Finansiering

Fylkeskoordinator for Tettstedsprogrammet
har beslaglagt ca. I/, arsverk de siste arene,
kanskje noe mer i oppstarten. Ellers har
fylkeskommunen satt av midler til admini-
strasjon av programmet og aktiviteter for-
bundet med det, som f.eks tettstedsseminar
i Mosjoen, reising, moter og prosjektleder-
og fylkeskoordinatorsamlinger, varierende
fra ca. kroner 125.000,- til 250.000,- per ar.
Det har ikke veert satt av egne midler til
tiltak i tettstedskommunene som de kunne
seke pa, men vi har likevel delfinansiert
flere prosjekt i kommunene etter seknad fra
disse. Blant annet er det gitt 1,93 millioner
til miljogata og opparbeiding av tilstetende
omrader pa Inndyr, og 43.000,- kroner til
stedsanalysen for Mosjoen. Stotte til fysiske
tiltak har gatt gjennom ordinaere virkemid-
delordninger. Det er ikke etablert noe for-
melt regionalt spleiselag, men sterre pro-
sjekt er jo ofte spleiselag, som miljggata pa
Inndyr, der ogsa Statens vegvesen var en
viktig medfinansier.

Tettstedsprogrammet kom inn som noe
ekstra, som et prosjekt med en begrenset
programperiode og svaert begrensede
midler sett i forhold til den totale stedutvik-
lingen og regionale utviklingsmidler.
Tilskuddet gjennom Tettstedsprogrammet
til fylket har veert ca. 600-650.000,- kroner i
aret, mens fylkeskommunen f.eks. bare i
2005 har gitt tilskudd pé ca. 10 millioner til
stedsutvikling generelt. Fylkeskommunen
er i dag dessuten sterkt inne i forhold til
smasamfunnssatsing.

Vare viktigste erfaringer og
anbefalinger

Noe av det viktigste er 4 fa tankegangen
omkring stedsutvikling og stedsutviklings-
prosesser inn i planverk og konkretisere det
som satsingsomrade. I dagens fylkesplan er
det utarbeidet egne strategier for levende
smasamfunn og distrikter. I UPN er forplik-
tende samarbeid mellom regionale akterer
et viktig omréde. Det er behov for & eke
statusen til kommuneplanarbeidet. Okte
ressurser og bedre prosesser er nokkelord.
Kontinuerlig arbeid er viktig. Arbeidet er
avhengig av god veiledning til kommunene
og av kommunale ensker om planlegging.

Oppleeringskursene i prosesskompetanse,
som ble gjennomfert i starten av Tettsteds-
programmet, har hatt stor betydning, bade
for fylkeskommunens egne ansatte og etter

hvert ogsa for planleggere og andre
ansatte 1 kommunene rundt om i fylket.
Det er viktig a gi seg tid til strukturert opp-
leering av deltakere, dette er en prosess
som trenger modning. Strukturert proses-
sledelse og prosjektledelse mé ga hand i
hénd. Dette har vaert en nekkel til & lykkes.
Kurset star nd pa egne ben i regi av
Utviklingskompetanse AS i Bodg, som har
kjort regionale kurs i fylket flere ar pa rad.
Denne kompetansen er elementeer og vik-
tig for alle som jobber med prosesser: med
kommuneplanarbeid og tettstedsutvikling,
som ofte er to sider av samme sak, og i
arbeidet med enkeltprosjekt.

Nettverksarbeidet pa landsbasis har fylkes-
kommunen ogsé hatt gode erfaringer med.
Fylkeskoordinatormetene gir prosjektle-
derne hos fylkeskommunene anledning til
a treffe hverandre, i tillegg til a treffe
departementene, Riksantikvaren og for-
skerne i programmet. Dette er viktig for a
utveksle erfaringer, plukke opp ideer og
leere av hverandre. Det gjor det ogsad mye
lettere & ta kontakt ellers, om en skulle
trenge rad, hjelp eller en diskusjonspart-
ner. I prosesser med mange akterer er det
viktig med Klar rolleforstaelse. I starten av
Tettstedsprogrammet var dette ikke helt pa
plass, men det kom seg etter hvert. Det er
ogsa helt nedvendig at budsjetter for aret
kommer sa tidlig som mulig, for 4 gi rom
for planlegging og gjennomforing av tiltak.

Et helt sentralt grep underveis er a lage
positive markeringer av sma og store mile-
paler. Disse bor utnyttes til 4 formidle det
positive som skjer. Regelmessig informa-
sjon og positive pAminnelser underveis
styrker bevissthet, forankring og oppslut-
ning om prosjektene. Det er ogsa viktig
med kontinuitet i prosjektarbeidet.
Kommunene har mattet forholde seg til 4
fylkeskoordinatorer pé disse 5 arene. Det
er en uheldig situasjon bade for kommune-
ne og fylkeskommunen.

Veien videre

Arbeidet med stedsutvikling kommer nok
til & fortsette som for, gjennom regionale
utviklingsmidler, smasamfunnssatsing, vei-
ledning og oppfelging av kommunene. Det
er et mal a fa formidlet erfaringene og leer-
dommen fra Tettstedsprogrammet videre
til andre kommuner i fylket, til egen fylkes-
administrasjon og det regionale statlige
niva. Programmet vil integreres i det
generelle stedsutviklingsarbeidet.



VIL DU VITE MER:

FYLKESKOORDINATOR
2003-2005:

Grete Sildnes
TIf:74 1110 00
Dir:74 111258

gretesildnes@ntfk.no

Jorunn Braseth
TIf:7411 1000
Dir 74111264
jorunn.braseth@ntfk.no

ANDRE
KONTAKTPERSONER:

Fylkeskommunen:
Karl-Heinz Cegla,
TIf:741110 00

Dir.74 111263
karl-heinz.cegla@ntfk.no

Fylkesmannen:
Aino Oksdel Seberg
TIf:74 16 80 00
aos@fmnt.no

Karstein Kjolstad
TIf:74 16 80 00
kkj@fm-nt.stat.no

Statens vegvesen:

Helgar Seetermo
TIf:74122000
helgar.satermo@vegvesen.no

Avrild Norheim

TIf:7412 2559
arild.norheim@vegvesen.no
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Nord-Trgndelag fylkeskommune

Bakgrunn og utfordringer

Fylkeskommunens arbeid med tettsteds-
utvikling er sammensatt. Nord-Trendelag
har en kommunestruktur med en rekke
smabyer og flere svaert sma kommuner.

Vi meter derfor et bredt spekter av utfor-
dringer hvor utvikling av bykjernene
vektlegges like mye som tiltak for de min-
ste kommunesentra. Tettstedsutvikling var
et prioritert arbeidsomrade ogsé i tiden for
Tettstedsprogrammet.

Grunnlaget for fylkeskommunens steds-
utviklingssatsing ble lagt i 1992 i hoved-
utvalg for milje-, plan- og naeringssaker.
Her dreftet man fylkeskommunens enga-
sjement i utviklingen av naermilje, lokal-
samfunn og tettsteder. Hovedutvalget
diskuterte ogsa en naermere sammen-
knytting av neermilje- og naeringspolitikk,
samt bruken av neeringsfondets midler til
stedsutviklingstiltak. Utvalget vedtok da at
bruk av midler fra naeringsfondet til steds-
utvikling kunne vare en effektiv bruk av
offentlige midler for & fremme neerings-
og bosettingsutvikling i samsvar med
fylkesplanen.

Da Tettstedsprogrammet ble introdusert,
hadde fylkeskommunen allerede arbeidet
malrettet med stedsutvikling i atte ar og
brukt ca. to millioner arlig til dette arbei-
det. Mange stedsutviklingsprosjekter
inneholder tunge langsiktige satsinger

og det er derfor helt avgjorende 4 fa til et
bredt partnerskap og en god samfinansi-
ering for 4 lykkes. Gjennom erfaringsut-
veksling med kommunene underveis fikk
fylkeskommunen klare signaler om at
kommunene ensket bedre statlig og regio-
nal koordinering mht bidrag til kommu-
nens stedsutviklingsarbeid. Samtidig ble
det avdekt mangel pa bade skonomiske
ressurser og prosesskompetanse.
Tettstedsprogrammets strategier var derfor
i overensstemmelse med regionens behov.

Gjennomfgring

I arbeidet med Tettstedprogrammet i Nord-
Trendelag sluttet vi oss 1 hovedtrekk til de
mal og strategier som inngikk i program-

met. Arbeidet ble forankret i fylkesplanen
og viderefort i regionalt utviklingsprogram.
Ved oppstart ble programmet politisk
behandlet i hovedutvalg for regional
utvikling. Administrativt ble arbeidet
forankret hos ledelsen i Regional utvik-
lingsavdeling. Pa regionalt niva er det eta-
blert samarbeid mellom fylkeskommunen,
fylkesmannen og vegkontoret om delta-
kelse i programmet.

Fylkeskommunen har lagt vekt pa a
danne nettverk mellom kommunene, gi
rad og veiledning og bidra til 4 styrke
kompetansen. Viktige tiltak har veert:
prosjektleder- og fylkessamlinger, kurs,
temasamlinger og studietur. Tema som
har veert tatt opp er:

® prosessregi

e kulturminner

¢ kvinners medvirkning i planprosesser
¢ samhandling for bedre tilgjengelighet
¢ byggeskikk og estetikk

e partnerskap i stedsutvikling

e skrivekurs

Fylkeskommunen har ogsa lagt vekt pa
moter med prosjektledelse og andre
sentrale personer i den enkelte kommune.
Vi har ogsé formidlet informasjon og kon-
takt mellom stat-, fylke- og kommuneniva.
For & spre kunnskap og erfaringer under-
veis og fa sterre bredde i prosjektet, har de
ovrige kommunene i Nord-Trendelag blitt
invitert til kurs og temasamlinger.

Finansiering

Staten har gjennom Tettstedsprogrammet
bidratt med dreyt 4.5 millioner kroner.

Til lenns- og administrasjonsutgifter for
koordinering og veiledning i programmet
har fylkeskommunen bidratt med 60-70 %
av et arsverk i fem ar. I tillegg har fylkes-
kommunen bidratt med ca. 3.6 mill kr til
tiltak i de fire tettstedskommunene i
prosjektperioden. Kommunene har hatt
minimum 50% egenandel pa de tiltak de har
gjennomfert med tilskudd. I forbindelse
med steorre enkeltprosjekt i kommunene
har det blitt etablert regionale partner-
skapsavtaler, for eksempel i tilknytning til




stedsutvikling i Vikna. Her ble det inngéatt
partnerskap mellom kommunen, fylkes-
kommunen, naringsforeningen,
Kystmuseet og en rekke lokale bedrifter.

Hva har vi oppnadd?

For egen del har fylkeskommunen
oppnadd 4 fa et sterkere fokus pa steds-
utvikling med en tverrfaglig vinkling.
Videre har vi fatt erfaring med a jobbe med
stedsutvikling i en gruppe kommuner i

et nettverk, og har fatt heste erfaring med
ulike typer medvirkning. Vi har ogsa fatt

et bedre grunnlag for a se hvilke behov
kommunene har for bade prosess- og
fagkompetanse.

For deltakerkommunene vil vi framheve

folgende positive virkninger av program-

met:

e styrket nettverk mellom deltaker-
kommunene

e erfaringsutveksling og idéspredning
mellom kommunene

e sterre fokus pa stedsutvikling i
lokalsamfunnet

¢ gkt bevissthet pd medvirkning i
planprosesser

¢ flere gjennomgéaende og helhetlige tiltak

e flere kulturminnetiltak i tettsted

e fokus pa stedsopplevelse i vinter og
morke

e flere tiltak for barn og unge

Samarbeid med kommunene
og veilederrollen

I Nord-Trendelag har vi skiftet fylkeskoor-
dinator underveis, men fordi vi har hatt en
tredje kontaktperson som har fulgt proses-
sen hele veien, har vi sikret kontinuiteten i
programmet. Vi opplever at samarbeidet
har fungert bra. Det er hele tiden lagt vekt
pa et nedenfra- og- opp-perspektiv, der
kommunene melder inn sine initiativ og
behov, og der fylkeskommunen tar det som
utgangspunkt for sin veiledning og tilrette-
legging av tilbudet til kommunene. Var
rolle som veileder og kontaktskaper har i
hovedsak rettet seg mot de forskjellige
nivaene i Tettstedsprogrammet, i liten grad
som kontaktskaper til eksterne partnere.

Vare viktigste erfaringer og
anbefalinger

Stedsutvikling er en tidkrevende prosess:
“ting tar tid”. Kurs i prosessregi ved
programstart ble et nyttig redskap for
kommunene. Prosesskompetanse er
viktig: kommuner som allerede var inne

i utviklingsprosesser kom best i gang.
Faglig input er ogsa veldig viktig for & fa
inspirasjon, kompetanse og et faglig nett-
verk a stotte seg til. Fylkeskommunen har
hatt en viktig rolle gjennom 4 tilfere
kompetanse, inspirasjon og erfaringsut-
veksling mellom kommunene. Ved at vi
kjenner kommunene og fysisk er lokalisert
sa neer, blir fylkeskommunen ofte benyttet
som samtalepartner i forhold til bade pro-
sesser og konkrete tiltak. Ved & arrangere
jevnlige samlinger der kommunene rappor-
terer fra sine prosjekter blir vi 6g en
padriver for gjennomfering av de mal
kommunene har satt seg. Vi har ogsi
erfart at tilgang til ekstra midler stimulerer
til aktivitet og kan skape konkurranse om a
lage gode prosjekt. Medvirkning fremmer
kreativitet og eierskap til ulike tiltak i pro-
sjektet. Det har vaert en utfordring at kom-
munene har hatt knapt med personalres-
surser og sveert mange oppgaver, og derfor
begrenset med tid til 4 delta pa felles kurs
og samlinger. Videre er det en utfordring
for kommunene a finansiere egenandelen
til de prosjekt de soker tilskudd til, nar
egenandelen er minimum 50%.

Veien videre

Arbeidet med stedsutvikling er forankret
i regionalt utviklingsprogram (RUP) i
fylkeskommunen og vil fortsette etter
programmets slutt, men da kun med
fylkeskommunal finansiering. Erfaringene
fra programmet med tverrfaglig vinkling,
behov for ekt kunnskap, inspirasjon og
erfaringsutveksling mellom kommunene
vil bli sekt viderefort.
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VIL DU VITE MEIR?

FYLKESKOORDINATOR:
Arme-Dag Gjeerde

TIf:7125 8000
Dir:71258043
amne-dag.gjarde@mrfylke.no

Helge Aarset

TIf:71 258000
Dir:71258042
helge.aarset@mrfylke.no

www.mrfylke.no eller
www.mrfylke.no/tettstadsprogrammet
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Mgre og Romsdal fylke

Bakgrunn og utfordringer

Folketalet i More og Romsdal er relativt
stabilt, men vi har sett ein generell tendens
til flytting fra spreidde til sentrale strok
innanfor fylket. Utfordringane er ulike nord
og ser i fylket. Dynamikken knytt til indu-
stri, fiskeri og pandel har prega Sere
Sunnmere og Alesundregionen, medan ein
nord i fylket i lang tid har opplevd stagna-
sjon og tilbakegang i folketal. Det har vorte
ei utfordring for landkommunane & demme
opp for handelslekkasje til nyare Kjope-
senter naer byane (med Moaomradet innan-
for Alesund som den suverent storste kon-
sentrasjonen) sjolv om konsekvensane for
omsetting og etablering i kringliggjande
bygdesentra ikKje er eintydig negative.

Fylkeskommunen har drive eit formalisert
utviklingsarbeid for tettstadene med eigen
koordinator sidan 1995: ferst som eit tre-
arig preveprosjekt. Tettstadforum Mere og
Romsdal rettet sekjelyset pa "den funk-
sjonelle og estetiske kvaliteten, naerings-
messig styrking og tettstaden sin symbol-
ske verdi som felles arena i lokalmiljga”.
Satsinga pa god tettstadutvikling vart for-
ankra i fylkesplanen 1997 — 2000 og vidare-
fort gjennom tiltak i fylkesplanen fra 2001.

Dei forste ara la vi seerleg vekt pa den
generelle merksemda pa tema gjennom
regelmessige fylkeskonferansar retta mot
politikarar og administrasjon i kommunane
og lokalt naeringsliv. Vi gjekk aktivt inn for
a motivere i lokale prosessar konsentrert
om enkelte kommunar der det 1ag til rette
for relativt raskt a fa fram fysiske resultat
som s kunne tene som deme i vart fylke.
Fokus lag seerleg pa motivasjon for & layse
ut privat kapital i lag med offentlege inves-
teringar. Ei rekkje kommunar var aktive
da vi gjekk inn i Tettstadprogrammet, og
det har vore viktig for oss a kunne folgje
opp arbeid ogsa utanom dei fire pilot-
kommunane.

Tettstadprogrammet betydde ei vidare-
foring av pagaande arbeid bade i Ulstein,
Haram, Rauma og Tingvoll. Desse kom-
munane vart invitert med ut fra ei heil-
skapleg vurdering med vekt pa lokal vilje
og engasjement, karakteristiske utfordring-

ar som sterrelse, neeringsgrunnlag og geo-
grafi, samt omsynet til overferingsverdien
av erfaringar i programmet: Tingvollvagen
er ein liten stad i ein spreiddbygd jord-
brukskommune; kommunen ligg mellom
tyngdepunkta i fleire arbeidsmarknadsregi-
onar som drar i kvar si retning. Ulsteinvik
er eit av fleire storre sentra pa Sere
Sunnmere som etter kvart blir knytt
naerare saman med Eiksundsambandet: ein
tettstad i sterk vekst der busettinga i kom-
munen er konsentrert og basert pa skips-
industrien. Bade Brattvag og Andalsnes er
kommunesenter i kommunar med store
areal og spreidde bygdesentra, men der
Andalsnes neerast fungerer som eit eige
regionsenter, moter industristaden
Brattvig andre utfordringar innanfor
Alesundsregionen.

Bruken av virkemiddel i satsinga har vore
innarbeidd og vektlagt i dei arlege regio-
nale utviklingsprogramma for fylket.
Oppstarten i 1995 utleyste eit oppdemma
behov, og ramma for tilskot til fysisk
opprusting har auka ar for ar til om lag

5 mill. kr.

Vi inviterte Miljeverndepartementet til &
presentere pilotprogrammet og bakgrun-
nen for det i ein fylkeskonferanse hausten
2000. Vi hadde allereie vendt blikket mot
kulturfeltet og koplinga mellom kulturopp-
levinga og eigenaktivitet, og den fysiske
arenaen for bade formelle og uformelle
maeteplassar. No sig vi at programmet
kunne gi oss eit breiare perspektiv pa
satsinga, tilgang til kunnskap, auka kompe-
tanse i rettleiingsrolla og eit verdifullt nett-
verk. Tilgangen til syremerka midlar ville
ogsa kunne gi oss auka handlefridom.

Gjennomfgring

Regionalt vart programmet sett i gang

1. juni 2001 i eit oppstartmete med dei fire
deltakande kommunane og ei regional
arbeidsgruppe. Vi la d4 mellom anna strate-
gien for samarbeidsforma mellom fylket og
kommunane og for erfaringsoverforing til
ovrige kommunar i fylket gjennom opne
fylkeskonferansar eller regionale samling-
ar. Vi ser at vi ogsa tidleg burde ha utvikla
ein informasjonsstrategi.




Tettstadsprogrammet, bade fylket sitt

eige og pilotprogrammet, er forankra i
Fylkesplan, strategisk naeringsplan og
Regionalt utviklingsprogram (RUP)
gjennom eigne malsettingar og arlege
rapporteringar. Mala og strategiane som
er utarbeidd for pilotprogrammet, har vore
supplerande rettesnor i fylket sitt arbeid,
innarbeidd i vilkar for tilskot til kommu-
nane og tilpassa dei kommunale prosjekta.

Arbeidet er gjort pa fleire plan. Vi har
vidarefert kreative arbeidsmetodar til
kommunane i ein innleiande fase. Det er
halde kompetansegjevande kurs i prosess-
leiing i samarbeid med Sméasamfunn-
satsinga, temadagar for kommunane,
arlege nettverkssamlingar for prosjekt-
gruppene i kommunane og eigne prosjekt-
leiarmeter. Fylkeskoordinator har hatt halv-
arlege moter i kommunane med sentrale
akterar. Dei viktigaste tiltaka har vore kom-
petansehevingstilbod til kommunane og
nettverkssamlingane som vi ogséa har brukt
for 4 knyte kontakt mellom kommunane og
sarlege aktuelle regionale eller sentrale
akterar.

Det er etablert regionalt partnarskap
mellom representantar fra kulturavdelinga,
samferdselsavdelinga, Statens vegvesen og
fylkeslandbruksavdelinga. Partnarskapet er
kalla inn med ujamne mellomrom, mellom
anna for a fordele tilskota til kommunane,
men og for & drefte ulike satsingar og
samvirke.

Finansiering

Drifta av Tettstadprogrammet er finansiert
over ordineert driftsbudsjett. Spleiselag er
etablert mellom Statens vegvesen og fylkes-
kommunen i to konkrete prosjekt. Statens
vegvesen med 2,5 mill. kr og fylkeskommu-
nen med ein noko sterre del. Det har ikkje
vore spleiselag mellom kultur- og land-
bruksavdelingane og Tettstadprogrammet i
prosjektperioden. I alt har det vorte ytt

om lag 3 mill. kr frd regionale, offentlege
akterar til kommunale prosessar og
prosjekt.

Vegen vidare

Tettstadprogrammet har vore med pa a
skape storre forankring ute i kommunane
og omprioriteringar til fordel for stadutvi-
Kklingsarbeidet. Programmet har no sterre
fokus pa partnarskap og sarleg pa a trek-
kje med nzeringslivsinteresser i arbeidet
bade i planlegging og finansiering. I sterre
grad gar fylkeskommunen inn i naert sam-
arbeid med nzaeringslivsinteresser for a
gjennomfore tiltak og pavirke desse.

Ein fekk tidleg eit naert samarbeid mellom
prosjektleiarane i kommunane og koordi-
nator gjennom hyppig kontakt og stette.
Skifte av prosjektleiar i nokre av kommu-
nane har paverka nettverket. Rettleiarrolla
har likevel vore krevjande sidan den krev
neert samarbeid og tett engasjement.

I More og Romsdal vil vi vidarefere arbei-
det fra pilotprosjektet gjennom fylket sitt
eige, kontinuerlege tettstadprogram.

Vare viktigaste erfaringar og rad

e det er behov for sterre fokus pé lang-
siktig, forpliktande partnarskap

e ein ma leggje vekt pa langsiktig prosess-
arbeid med breitt lokalt engasjement og
mobilisering av ressurspersonar

e ver kreativ i mobiliseringsinnsatsen, og
ikkje undervurder behovet for & mobili-
sere pa nytt medan arbeidet pagér

e styrkinga av prosesskompetansen bade
lokalt og regionalt har vore nyttig, men
for & fa aksept for dette er det og behov
for & auke forstainga av innhaldet i
omgrepet

e vi ser for eigen del behov for meir fokus
pa synleggjering av satsinga

e det er avgjerande at personressursar blir
oyremerka og tydeleggjort i kommunane
si satsing, og det ma vere kort veg til
kommuneleiinga som ma kunne flagge
satsinga

e vi har sakna etablering av eit velfunge-
rande internt partnarskap og stabile
samarbeidsrelasjonar pa regionalt niva

e eit godt nettverk mellom kommunane gir
gjensidig stette og impulsar i lokalt
arbeid. Ein god arena for regelmessige
mete styrkjer slike nettverk
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VIL DU VITE MER?

FYLKESKOORDINATOR:

Tove Krattebel

TIf.:62 54 40 00

Dir..62 54 44 58
tovekrattebol@hedmark-fkommune.no

Hedmark fylkeskommune:
www.hedmark.org

DELTAKERE | REGIONAL RESSURSGRUPPE:
Frode Bakken,

Statens vegvesen region gst - Hamar
frode.bakken@vegvesen.no

Hanne Finstad,
Fylkesmannens landbruksavdeling
hanne finstad@mhe.no

Tone Wabakken,
Fylkesmannens miljgvernavdeling
tone.wabakken@fmhe.no

Tove Gerd Bratland,

stiftelsen AGORA

(barn- og unges medvirkning - skole)
tone.gerd@agora.no

Unni Fornaess,
Fylkeskommunen (naeringsutvikling)
unni.forness@hedmark-fkommune.no

Elisabeth Seip,
Fylkeskommunen (kulturminner)
elisabeth.seip@hedmark-fkommune.no

Randi Wahlsten,
Fylkeskommunen (folkehelse)
randi.wahlsten@hedmark-fkommune.no

AKTUELLE RAPPORTER:

NIBR-notat 2004:101 Vestby,

Guri Mette og Per Gunnar Roe:
Fortellingen om en stedsutvikling - en
sosiokulturell prosess
Evalueringsrapportering fra arbeidet med
sentrumsutvikling i Eidskog

150

Hedmark fylkeskommune

Bakgrunn og utfordringer

Hedmark er et fylke hvor mange distrikts-
kommuner sliter med negativ befolknings-
og naeringsutvikling. Helhetlig stedsutvik-
lingsarbeid er en av strategiene for a snu
disse trendene og bidra til ny stolthet og
optimisme. Stedsutvikling har derfor veert
et viktig tema i fylkesplanen gjennom
mange ar. I 1998-2000 ble det lagt inn mer
ressurser i arbeidet, og stedsutvikling ble
organisert som et prosjekt i fylkesplanens
handlingsprogram med fire samarbeids-
kommuner. I denne perioden var det seerlig
fokus pa barns- og unges medvirkning,
stedsidentitet og prosesskompetanse.
Erfaringene fra dette arbeidet er viderefort
i Hedmarks deltakelse i Tettstedsteds-
programmet, og en av deltakerkommunene
fra forrige periode er med videre som del-
taker, nemlig Elverum kommune.

Stedsutvikling er i dag et prioritert arbeid i
fylkeskommunen og i regionalt utviklings-
program (RUP). Malet er 4 utvikle miljo-
vennlige og attraktive tettsteder som
grunnlag for neeringsutvikling, bosetting
og stedsidentitet. Dette er lokalt mobilise-
ringsarbeid som dreier seg om bade hold-
ninger (stolthet og framtidstro) og hand-
linger (fysisk opprustning og aktiviteter).

Hvorfor bli med i
Tettstedsprogrammet?

Hedmark ble i 2000 med i arbeidet med &
utforme Tettstedsprogrammet, og fikk
deretter forespersel om a bli med som ett
av programfylkene. Hedmarks deltakelse i
programmet har primeert bidratt til ekt
fokus og prestisje knyttet til kommunenes
arbeid. Gjennom felge-evalueringen har

vi fétt anledning til & sette fokus pé vare
arbeidsmetoder. A vaere en del av et storre
nettverk har ogséa gitt inspirasjon og inn-
spill underveis. Litt ekstra midler har det
selvsagt ogsa gitt, noe som har gjort det
mulig a prioritere flere fellestiltak og
“smere” prosessene med mindre tilskudd -
uten at det har gatt pa bekostning av egne
midler til de tyngre fysiske investeringene.

Samarbeid med kommunene og
veilederrollen

Fylkesplanens malsettinger nas ved at
kommunene lykkes i sine lokale utviklings-
prosesser. Det er derfor etablert en regio-
nal ressursgruppe med en samarbeidsavta-
le. Gruppen bidrar med kompetanseheving,
veiledning og ressurser inn i kommunenes
prosjekt og bestar av fagpersoner fra
fylkeskommunen, fylkesmannen, Statens
Vegvesen og stiftelsen Agora.

Ressursgruppen har hatt kvartalsvise moter
pa rundgang med de fire prosjektkommu-
nene. Gjennom dette har vi kunnet folge
prosjektene, bruke dem som case i leerin-
gen og gi konkrete innspill, rad og veiled-
ning. Det har ogsa veaert gjennomfoert ulike
temabolker knyttet til disse motene og egne
temadager. Mange av disse har veert apne
for alle interesserte kommuner i fylket.

Utenom dette har fylkeskoordinator og
ressursgruppens medlemmer sgkt a veere
til kommunenes disposisjon pa forespeorsel.
I Grue, hvor vegvesenets andel av prosjek-
tet er sa stort, har etaten gatt inn med
betydelige ressurser i prosjekt- og bygge-
ledelse. Midtveis i programperioden ble det
organisert en busstur til Danmark med de
fire prosjektkommunene, pluss en ekstra
kommune som ensket & komme i gang med
stedsutviklingsarbeid. Dette ga et felles loft,
nyttige felles referansepunkt og inspirasjon
til kommunenes prosesser.

Finansiering

Koordinator for Tettstedsprogrammet i
fylkeskommunen har gjennomsnittlig brukt
et halvt arsverk gjennom programperioden.
Fylkeskommunen bidrar ogsa hvert ar med
vel to millioner til opprustningsprosjekt i
kommunene, etter seknad. I tillegg kom-
mer bevilgninger over fylkesveibudsjettet
("miljemillionen”) og andre ordninger som
tilskudd til naermiljganlegg (tippemidler)
og vassdragsmidler. Bade penger og men-
neskelige ressurser blir imidlertid koplet
direkte til kommunenes arbeid. Det er der
det reelle partnerskapet er.




Erfaringer og anbefalinger

Ressursgruppa fungerer som navet i et
faglig nettverk med fylkeskoordinator som
ansvarlig. Primeert ettersper kommunene
hjelp til selve utviklingsprosessen, det vil si
organisering, roller og arbeidsmetoder,
men ogsa hjelp til 4 orientere seg i "til-
skuddsjungelen”. I Hedmark har vi sekt &
utvikle oss og a veere til stede for kommu-
nene pa dette og delta i stedsutviklings-
arbeidet pa deres premisser. Dette krever
kontinuitet i ressursgruppa og kommuni-
kative evner hos deltakerne. Samtidig
onsker vi 4 holde en hey faglig profil og vi
stiller krav til kommunene bade med
hensyn til prosess og resultat. Det har veert
et stort behov for & dele erfaringer nar det
gjelder detaljutforming av gater og plasser,
og her har vegvesenet etter hvert utviklet
betydelig kompetanse. Pa det mer tradi-
sjonelt planfaglige er kommunene i sterre
grad "selvhjulpne” eller i stand til 4 leie
seg hjelp.

Samarbeidet med kommunene har veert
godt og er preget av gjensidig tillit og
respekt. Men bredden i kontaktflaten mot
kommunene er et godt méal pa hvordan
arbeidet har veert forankret og prioritert i
de ulike kommunene. Vi kan vaere utenfor,
men likevel neer nok til & veilede, mekle,
papeke eller vaere de som setter foten ned
nar det trengs, bade administrativt og poli-
tisk. Flere av kommunene som har lykkes i
arbeidet, ser at stedsutvikling kan brukes
som ledd i organisasjonsutvikling. Kanskje
er stedsutviklingsarbeidets karakter, med
sin kombinasjon av fysisk og prosessuell
tilnaering, ideell nar det gjelder & utvikle
kommunens rolle som samfunnsakter.

I fylkeskommunen er stedsutvikling ett av
de omradene hvor vi kan sies a lykkes i
rollen som regional utviklingsakter. Vi ser
ogsa at stedsutviklingsarbeidet kan vaere
en god innfallsvinkel til det brede sam-
funnsperspektivet (lokalsamfunnsutvikling)
bade i fylkesplanen og i veiledningen vi gir
til kommuneplanarbeidet.

Veien videre

Hedmark prioriterer stedsutvikling videre i
fylkesplanen og RUP de neste arene. I
fylkesplan for Hedmark 2005-2008 er det et
eget programomrade hvor malet er:
“Miljevennlige og attraktive byer, tettsteder
og nermiljger med gode kommuni-
kasjoner, stabil bosetting, levedyktig
neeringsliv og sterk stedsidentitet”. Videre
heter det: "For a motvirke fraflytting og
stimulere tilflytting, er det behov for &
utvikle miljevennlige og attraktive byer og
tettsteder som grunnlag for neeringsutvik-
ling, kultur og sosialt liv. I Hedmark er det
behov for bevisst satsing og videreutvikling
av byene og deres urbane kvaliteter.
Stedsutvikling ma tuftes pa naturgitte og
menneskeskapte kvaliteter og serpreg, og
utvikling mé skapes gjennom samhandling
mellom ulike offentlige akterer, neeringsliv
og lokalbefolkning. Synlige fysiske resul-
tater i form av estetisk og funksjonell
opprustning av sentrale byrom, gater og
bygninger er viktige incitament i arbeidet”.

I september 2005 gjennomforte vi et
evalueringsseminar med kommunene i
fylket der vi oppsummerte arbeidet og
erfaringene sa langt, og tenkte gjennom
hvordan vi kan arbeide videre. Her ble det
understreket behovet for a viderefere
koordinators funksjon og ressursgruppa
som et knutepunkt og kunnskapsbank,
seerlig pa prosesskompetanse. Alle kommu-
ner som ensker det bor inviteres inn i
nettverket, og det ma fortsatt veere tilgang
pa ekonomiske tilskudd til arbeidet. Det
skal fremmes en egen politisk sak om
stedsutviklingsarbeidet i Hedmark fra 2006
og framover.
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LES MER:

Tettstedsprogrammet:

e Folgeevaluering av Miljevennlige og
attraktive tettsteder i distriktene.
R. Lyso og N. A. Slettered, Nord-
Trendelagsforskning og J. Karlsen
Agderforskning, 2005

e Program for utvikling av miljevennlige
og attraktive tettsteder i distriktene.
Miljeverndepartementet, 2001

e Tettsteder i distriktene — situasjon og
muligheter. Nord-Trendelagsforskning,
Ostlandsforskning og Mereforsking,
2001

e Musea og tettstadutvikling. Norsk
museumsutvikling, 2001

e www.tettsteder.no
Stortingsmeldinger:

e St.meld. nr. 23 (2001-2002) Bedre miljo i
byer og tettsteder.
Miljeverndepartementet

e St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med
kulturminner. Miljeverndepartementet

e St.meld. nr. 22 (2004-2005) Kultur og
neering. Kulturdepartementet

e St.meld. nr. 25 (2004-2005) Om regional-
politikken. Kommunal- og regional-
departementet

e St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging
av funksjonshemmende barrierer.
Sosialdepartementet

Utredninger og rapporter:

e Utvikling av miljebyer — hovedrapport
(T-1320 Miljeverndepartementet, 2000)

e FoU-rapport nr. 3/2003: Felgeevaluering
av Utkantprogrammet. Sluttrapport.
J. Karlsen, H.K. Lysgard, A.K. Ryntveit,
0. Langhelle og J K. Fosse,
Agderforskning

e Fra riksveg til gate — erfaringer fra 16
miljogater. Vegdirektoratet. UTB 2003/6

e NoU 2004:19 Livskraftige distrikter og
regioner. Distriktskommisjonen

¢ Plusskommuner — utredning om
4 distriktskommuner som har Kklart seg
bra Neaeringsradgivning AS, 2004.
www.krd.dep.no

e Mennesker, steder og regionale
endringer. Rapport fra NFRs forsknings-
program “Regional utvikling”. N.C.
Berg, B. Dale, H.K. Lysgérd og A.
Lafgren. Tapir forlag, 2004

e Den samfunnsaktive kommunen — slutt-
rapport 2005. Seks kommuner, Novus
Vita, Kommunenes sentralforbund,
www.ks.no

Veiledere og fagstoff:

e Nettsted for tettsted. Riksantikvaren.
www.riksantikvaren.no/tettsted

e Stedsanalyse — innhold og gjennom-
foring (T-986 Miljeverndepartementet,
1993*)

e Stedsanalyse — eksempel Brumunddal
(T-987 Miljeverndepartementet 1993*)

e Stedsanalyse — eksempel Sykkylven
(T-988 Miljeverndepartementet 1993*)

e Stedsanalyse — eksempel Halden (T-988
Miljeverndepartementet 1993*)

e Stedsanalyse — eksempel Hokksund
(T-990 Miljeverndepartementet 1993*)

¢ Gode steder — eksempelhefte (T-1264
Miljeverndepartementet og Kommunal-
og regionaldepartementet 1999,
www.planlegging.no)

e Sentrumsutvikling — rad og eksempler
(T-1322 Miljeverndepartementet, 2000*)

e Estetikk i plan- og byggesaker (T-1179
Miljeverndepartementet, 1997*)

* Publikasjonene kan fis ved henvendelse til SFT, tif.: 22 57 34 00 eller via hitp.//www.sft.no/skjema.html
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