
 

 

 

 

 

HOVEDPLAN VEG 
(TEMAPLAN) 

2019-2026 
 

TINGVOLL KOMMUNE 

 
 

 

 
 
 
Bilde fra Skolevegen  



 

2 (37) 

 

 

 

 

 

Safe Control Road AS,  

Hammarsvevegen 10, 7820 SPILLUM (Namsos) 

NO 918 900 551 MVA 

www.safecontrol.no 

 

Dato: 25.04.2019 

 

Oppdragsgiver:  Tingvoll kommune 

 

Kontaktperson:  Kristin Hanem Tømmervåg 

 Tlf.: 71 53 24 00 / 91 13 63 29 

 E-post: kristin.tommervag@tingvoll.kommune.no 

 

Utarbeidet av:  Ivar Faksdal 

 Tlf.: 414 35 249 

 E-post: ivar@safecontrol.no 

 

 

Revisjonsoversikt 

 

Revisjon Dato Revisjonen gjelder 

1 25.04.2019 Endret forside. Endret data for Kv 1039-2/3/4/5 samt Kg 298-201 

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

mailto:ivar@safecontrol.no


3 (37) 

 

 

 

 

 

 

INNHOLD 

SAMMENDRAG ...................................................................................... 4 

1. BAKGRUNN .............................................................................. 6 

2. RAMMEVILKÅR ........................................................................ 7 
2.1 Kommuneplan for 2019-2026 ...................................................... 7 
2.2 Sektorplaner/Hovedplaner/Kommunedelplaner .............................. 8 
2.3 Organisering og tilgjengelige ressurser for vegsektoren .................. 8 
2.4 Lover og forskrifter .................................................................... 9 
2.5 Håndbøker og veiledninger ......................................................... 11 
2.6 Overordna administrative pålegg/krav ......................................... 12 
2.7 Kommunale forskrifter og vedtekter ............................................ 12 

3. MÅL OG STRATEGI ................................................................. 13 
3.1 Norsk transportplan – prioriteringer for kommunen ....................... 13 
3.2 Kommunalt vegnett ................................................................... 13 

4. METODIKK ............................................................................ 15 
4.1 Vegnettets tilstand og bæreevne ................................................. 15 
4.2 Prisgrunnlag og kostnader for utbedring....................................... 16 

5. DET KOMMUNALE VEGNETTET ............................................... 18 
5.1 Vegkategorier og bruksklasser .................................................... 18 
5.2 Oppsummering alle veger (inkl. GSV/fortau) ................................ 20 
5.3 Kommunale hovedveger ............................................................ 22 
5.4 Kommunale samleveger ............................................................. 22 
5.5 Kommunale adkomstveger ......................................................... 24 
5.6 Kommunale gang- og sykkelveger ............................................... 26 
5.7 Kommunale fortau .................................................................... 27 

6. ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN ................................... 28 
6.1 Tilstandsutvikling av veg og vegobjekt ......................................... 28 
6.2 Kostnad fordelt på dekketype og tilstand ..................................... 29 
6.3 Prioritering av veger .................................................................. 29 
6.4 Økonomiplan for 2019-2026 ....................................................... 31 
6.5 Anbefaling ................................................................................ 32 
6.6 Handlingsplan for 2019 .............................................................. 32 

7. GJENANSKAFFELSESKOSTNAD, ETTERSLEP OG VEGKAPITAL 33 

8. DRIFT OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER.................................. 34 

9. KOMMUNALE BRUER .............................................................. 37 
 

VEDLEGG: 

1. Sammendrag av nøkkeltall for hver vegkategori 

2. Sammendrag av registreringer, sortert etter vegnummer 

3. Sammendrag av registreringer, sortert etter vegkategori og tilstand 

4. Økonomiplan for 4 budsjettnivå for perioden, sortert etter prioritet 

5. Gjenanskaffelseskostnad, etterslep og vegkapital  

6. Detaljer fra skaderegistrering 

7. Beskrivelse av tilstandsvurdering 

8. Drift- og vedlikeholdskostnader, nøkkeltall 

9. Bruer 



 

4 (37) 

 

 

 

 

 

 

SAMMENDRAG 

1. Bakgrunn 

Hovedplan veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen 

vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet.   

 

2. Rammevilkår 

Her er det beskrevet de rammevilkår som gjelder for kommunale planer, dvs. det som er nedfelt 

i kommuneplanen, kommunedelplaner og hovedplaner/sektorplaner som er godkjent av 

kommunestyret. 

 

3. Mål og strategi 

Her er det satt opp hovedmål og delmål for det kommunale vegnettet og funksjoner som hører 

sammen med dette.  

 

4. Metodikk 

I vurderingen av hver enkelt veg det benyttet en beskrivelse av tilstand som varierer fra svært 

dårlig (tilstand 1) til svært god (tilstand 5).  

For hver tilstand er det beregnet en enhetspris pr m2 veg. Utbedringskostnad blir beregnet for 

hver delstrekning basert på areal og tilstand. Kostnad for hver veg blir summen av disse. 

 

5. Utbedring av vegnettet 

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av mengder og resultater. 

 

Vegkategori 
Antall 

veger* 

Lengde 

(km) 

Bredde 

(m) 
Tilstand 

Utbedrings- 

kostnad 

(mill.kr) 

Hovedveger 0 0 - - - 

Samleveger  14 4,5 4,9 4,1 3,0 

Adkomstveger  108 61,4 4,0 3,6 38,1 

Gang/sykkelveger 7 1,8 2,5 3,1 0,9 

Fortau 6 0,8 2,0 4,5 0,1 

Sum/snitt  135 68,5 4,0 3,7 42,1 

 

 

6. Økonomiplan og handlingsplan 

Tilstanden på alle kommunale veger kan i hovedsak karakteriseres som god, men mange veger 

og delstrekninger er likevel for dårlig. 

Vi antar at en årlig bevilgning til vedlikehold av vegkroppen som er lavere enn 1,7 mill. kr pr år 

vil redusere standarden og medføre at etterslepet vil øke. 

For at det kommunale vegnettet skal gis et varig løft i standard, anbefaler vi at kommunen 

investerer ca. 2,8 mill. kr pr år i 8 år (2019 – 2026).  

Etter denne perioden kan bevilgningen reduseres til 1,7 mill. kr pr år som beregnet i kapittel 8 

(arbeidsprosess 2.1 og 2.2).  

Kostnad for asfaltering av grusveger kommer i tillegg. Hvis man ønsker å asfaltere ca. 2 km 

hvert år av de gjenstående 21 km med grusveg, vil det koste ca. 1,2 mill. kr pr år. Det vil da ta 

10,5 år før alle grusveger har fast dekke. 

Kostnad for årlig vedlikehold av vegobjekt (bruer, skilt, rekkverk osv.) vil også komme i tillegg.  
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7. Gjenanskaffelseskostnad, etterslep og vegkapital 

Gjenanskaffelseskostnaden for vegkroppen er beregnet til 261 mill.kr. Etterslepet er beregnet til 

42 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 219 mill.kr. Etterslepet utgjør 16 % av verdien. 

 

Gjenanskaffelseskostnaden for registrerte vegobjekt er beregnet til 25 mill.kr. Etterslepet er ikke 

beregnet.  

 

Gjenanskaffelseskostnaden for både vegkroppen og vegobjekt er beregnet til 286 mill.kr.  

 

Noen vegobjekt er ikke registrert og derfor ikke beregnet. Det reelle etterslepet kan derfor antas 

å være noe større. 

 

 

8. Drift og vedlikeholdskostnader 

I anbefalt årsbudsjett utgjør drift 65 % (4,3 mill. kr) og vedlikehold 35 % (2,3 mill. kr) av totale 

kostnader på 6,6 mill. kr. 

 

Vinterdrift (snøbrøyting, strøing etc.) utgjør 64 prosent (2,8 mill.kr) av totale driftskostnader på 

4,3 mill.kr. 

Reasfaltering utgjør 58 prosent (1,3 mill.kr) av totale vedlikeholdskostnader på 2,3 mill.kr. 

 

Samlevegene utgjør 7 % av total veglengde og 15 % av totalt budsjett, kr 218 pr meter. 

Adkomstvegene utgjør 91 % av total veglengde og 84 % av totalt budsjett, kr 91 pr meter. 

Gang- og sykkelvegene utgjør 3 % av total veglengde og 1 % av totalt budsjett, kr 50 pr meter. 

 

 

9. Kommunale bruer 

Det er totalt 10 bruer, som alle er på kjøreveger. 

Bruene har en total lengde på 84,6 meter (snitt på 8,5 m).  

 

Rimstad bru 1 (kr. 750 000,-) bør utbedres straks eller senest innen ½ år 

Fløystad bru (kr. 700 000,-) bør utbedres i løpet av 1-3 år (skadegrad 3). 

     

Det er beregnet en utbedringskostnad på totalt 2,1 mill.kr. 
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1. BAKGRUNN 

Hovedplanen veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen 

vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet.   

 

Arbeidet med hovedplan omfatter følgende oppgaver: 
o Inndeling av det kommunale vegnettet i vegtyper (hoved-/samle-/adkomstveg) 

o Tilstandsregistrering av vegdekke og grøfter 
o Bæreevnevurdering av vegnettet med basis i tilstandsregistreringen 
o Forslag til tiltak for oppgradering til ønsket bæreevne 
o Beregne årsdøgntrafikk (trafikkmengde) for hver veg 
o Kostnadsoverslag for oppgradering til ønsket bæreevne (med eksisterende dekketype) 

o Kostnadsoverslag for oppgradering fra grusdekke til asfaltdekke 
o Økonomiplan for 2 planperioder (8 år) for 4 alternative bevilgningsnivåer. 

o Anbefaling av prioriterte veger for alternative bevilgningsnivåer. 
o Foreslå optimalt bevilgningsnivå for å bevare vegkapitalen 
o Handlingsplan for det 1. året for 4 alternative bevilgningsnivåer 
o Beregne gjenanskaffelseskostnad, etterslep og vegkapital  
o Beregne drift- og vedlikeholdskostnader 
o Oppsummering av tilstand på bruer 

 
o Digitale bilder (360 grader) av vegnettet for hver 5. meter i juni 2018. Det suppleres med 

noen ekstra bilder i 2019. 

 
 

For å få en komplett oversikt kreves en registrering av alle vegobjekter.  

Hovedplan veg er basert på eksisterende vegnett, dvs. at eventuelle nye veger ikke er vurdert. 

 

Det anbefales at Hovedplan veg gis status som kommunedelplan etter Plan- og bygningslovens 

bestemmelser siden den påvirker veg- og trafikkforhold for kommunens innbyggere. Dermed kan 

planen integreres i kommunens rullerende plan- og styringssystem.  
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2. RAMMEVILKÅR 

Langtidsplan som her utarbeides må innrette seg etter de rammebetingelsene som gjelder for 

kommunale planer, dvs. det som er nedfelt i kommuneplanen, kommunedelplaner og 

hovedplaner/sektorplaner som er godkjent av kommunestyret.  

I tillegg gjelder som vanlig de formelle rammer som settes av lovverk, forskrifter, rundskriv mv.  

 

2.1 Kommuneplan for 2019-2026 

2.1.1 Felles planforutsetninger 

Tingvolls visjon er ”Økokommunen – bedre løsninger for mennesker og miljø”. 

 

Tingvoll er og skal være kjent som Norges fremste økokommune. Når man snakker om Tingvoll 

skal man tenke på nærhet, trygghet, bærekraftighet. Man skal se sammenheng mellom miljø og 

mennesker. Man skal tenke på fargen grønn! Man skal tenke kortreist og økologisk og 

samtidig global bærekraft. Man skal tenke at det er en trygg og meningsfull plass å bo for 

alle alderstrinn, drive næringsliv, jobbe frivillig og besøke. Tingvolls identitet er formet av 

denne visjonen. En konkretisering av denne visjonen ligger i "Økokommuneerklæringa", som 

kommunestyret sluttet seg til i 1990 og har gjentatt i hver kommuneplanrevisjon siden. 

 

Økokommuneerklæringa er som følger: 

▪ Økologiske mål inn i kommuneplanleggingen 

▪ I den kommunale saksbehandlingen skal eventuelle miljøkonsekvenser utredes 

▪ Mobilisere befolkningen til å bruke lokale kunnskaper og naturressurser for å skape en 

bærekraftig utvikling 

▪ Vern og bruk av det lokale natur- og kulturgrunnlaget 

▪ Gi lokale bidrag til løsning av globale miljøproblemer 

▪ Løse lokale miljøvernutfordringer 

▪ Sterk vekt på lokal styring og engasjement 

 

2.1.2 Arealdelen til kommunedelplanen 

Gjeldende arealplan ble vedtatt i Tingvoll kommunestyre 25. juni 2015.  

 

Tingvoll kommune er et levende lokalsamfunn som legger til rette for etablering og utvikling av 

boliger, fritidsboliger, næring og industri. En konsekvens av dette er at det er ønskelig med 

utbygging i alle deler av kommunen, men at nye offentlige bygg- og servicefunksjoner etableres i 

kommunesenteret, eller i nærheten av eksisterende offentlige virksomheter. Nye 

utbyggingsområder skal ses i sammenheng med en samlet areal- og transportplanlegging og 

fortrinnsvis etableres i tilknytning til hovedferdselsårene E 39, RV 70, i senterområde eller 

områder for næringsutvikling. Utbygging kan vurderes i nærhet til eksisterende feltutbygging 

også utenom hovedferdselsårene. 

 

2.1.3 Økonomiplan 

I Økonomiplanen for 2019-2022 er det budsjettert med midler for opprusting av Gunnars veg i 

Tingvollvågen. Det er ellers budsjettert med kr. 500 000 til opprusting av kommunale veger og 

det er vegplanen som skal gi grunnlag for politiske prioriteringer og fremtidig budsjettering til 

veginvesteringer. 
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2.2 Sektorplaner/Hovedplaner/Kommunedelplaner 

2.2.1 Hovedplan for vann og avløp 

Foreligger ikke. 

 

2.2.2 Trafikksikkerhetsplan 

Trafikksikkerhetsplan 2018-2022 ble vedtatt 15. oktober 2018. 

 

Kommunens hensikt og mål med trafikksikkerhetsarbeidet er som følger: 

o I Tingvoll kommune skal det gjøres trafikksikkerhetsvurderinger i kommunalt 

planleggings- og reguleringsarbeid 

o I Økokommunen Tingvoll skal det være trygt og attraktivt å sykle og gå til hverdags- og 

fritidsaktiviteter 

o Ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken i Tingvoll kommune og antall ulykker 

med slike personskader reduseres 

 

2.2.3 Kommunedelplaner 

Kommunedelplaner for Tingvoll kommune er: 

o Idrett og fysisk aktivitet 

o Boligsosial handlingsplan 

 

Vegplanen er en temaplan og er forankret i kommunens planstrategi for 2016-2019. 

 

Andre kommunale temaplaner er som følger: 

o Helse- og omsorgsplan 

o Trafikksikkerhetsplan 

o Ruspolitisk plan 

o Smittevernplan 

o Forvaltning hjortevilt 

o Landbruksplan  

o Strategisk bibliotekplan 

o Arkivplan 

 

Interkommunale planer er som følger: 

o Sjøområdeplan 

o Energi- og klimaplan 

o Næringsplan 

 

2.3 Organisering og tilgjengelige ressurser for vegsektoren 

 

Tekniske tjenester er organisert i virksomheten næring, plan og teknisk. Virksomheten omfatter 

fagområdene plan, byggesak, oppmåling, landbruk, skogbruk, viltforvaltning, feiing, brann, veg, 

vann, avløp, renovasjon, kommunale bygg og anlegg. Arbeidet innebærer drift, vedlikehold, 

prosjektledelse, saksbehandling og budsjettarbeid for alle kommunale bygg, anlegg, veger, 

renovasjonsordningen og vann- og avløpsledninger. 
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Innenfor kommunale veger er det en avdelingsingeniør og fire driftsoperatører, der en er feier i 

sommerhalvåret. Totalt antall årsverk innen veg er 0,6. Drift og vedlikehold av veger utføres av 

uteavdelinga og innleide entreprenører. Vinterdrift av vegene er utført hovedsakelig av 

entreprenører. Utstyr til bruk i drift og vedlikehold av kommunale veger er veghøvel og is-skjær 

til traktor, kantslåer og damptiner for stikkrenner.  

 

 

2.4 Lover og forskrifter 

2.4.1 Lover 

 

De mest aktuelle lovene som direkte berører tema i denne hovedplanen er:  
o Vegloven   

o Plan- og bygningsloven 
o Vegtrafikkloven 

 

Vegloven. Endringene i lovteksten fra 1997 gjelder i hovedsak at det er kommunen og ikke 

lenger formannskapet som er definert som vegstyresmakt for kommunal veg. Dessuten skal all 

offentlig veg planlegges etter reglene i plan- og bygningsloven. 

Elektronisk versjon er tilgjengelig på internett under http://www.lovdata.no/all/hl-19630621-

023.html.  

Av lovteksten anser vi følgende som særlig viktig for FDV av kommunal veg: 

§ 1. Offentlig veg er veg eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som blir holdt 

ved like av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre 

veger eller gater blir i denne loven å regne for private. Til veg blir òg regnet 

opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bro, ferjekai eller annen kai som står i 

direkte forbindelse med veg eller gate. 

§ 1a. Formålet med denne loven er å sikre planlegging, bygging, vedlikehold og drift 

av offentlige og private veger, slik at trafikken på de kan gå på et vis som trafikantene 

og samfunnet til enhver tid kan være tjente med. Det er en overordnet målsetting for 

vegmyndighetene å skape størst mulig trygg og god avvikling av trafikken og ta 

hensyn til grannene, et godt miljø og andre samfunnsinteresser ellers. 

§ 2. Offentlige veger er riksveger, fylkesveger og kommunale veger. 

§ 12. Planlegging av riksveg, fylkesveg og kommunal veg skal skje etter reglene om 

planlegging i plan- og bygningsloven. 

§ 13. Departementet gir forskrifter om anlegg av offentlig veg (vegnormaler). 

§ 16. Departementet gir retningslinjer for vedlikehold av offentlig veg. Departementet 

avgjør i tvilstilfelle med endelig virkning hva som skal regnes som vedlikehold.   

§ 17. Vegdirektoratet kan fastsette at riksvegstrekninger i en kommune skal holdes 

ved like av kommunen. 

§ 18. Fylkeskommunen kan fastsette at fylkesvegstrekninger i en kommune skal 

holdes ved like av kommune. 

§ 20. Staten ber utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av 

riksveger, her òg utgiftene til eiendomsinngrep. Fylkeskommunen bærer disse 

utgiftene for fylkesveger og kommunen for kommunale veger.  

Det som er fastsatt i første ledd er ikke til hinder for at vegstyresmaktene i spesielle 

anledninger blir enige om en nærmere fastsatt fordeling når det gjelder utgifter til 

planlegging, bygging og utbedring av veg. 

§ 31. Tre, busker og annen plantevekst innenfor byggegrenser som er fastsatt i eller 

med hjemmel i § 29, kan kreves borttatt eller skjært ned slik det blir funnet 

nødvendig av hensyn til ferdselen eller vedlikeholdet. 

http://www.lovdata.no/all/hl-19630621-023.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19630621-023.html
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Eier eller rettshaver har krav på vederlag etter skjønn for skade og ulempe som er en 

følge av påbudet, og for utgifter med borttagelse eller nedskjæring. Vil eieren eller 

rettshaveren ikke etterkomme påbudet i første ledd innen den fristen som er fastsatt i 

påbudet eller senere, kan vegmyndighetene sørge for at arbeidet blir gjort. I så fall 

skal eieren eller rettshaveren ha vederlag etter skjønn for skade og ulempe. 

§ 32. Elektrisk eller annen kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vann-, kloakk- 

eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat 

skinnegang eller feste for ledning m.m. som nevnt, må ikke uten spesiell tillatelse 

legges over, under, langs eller nærmere offentlig veg enn 3 meter fra vegkant, målt 

vannrett. Dersom hensynet til trygg ferdsel, vegvedlikeholdet eller mulig senere 

utbedring av vegen tilsier det, kan vegmyndighetene for spesielt fastsatte strekninger 

sette en større avstand, men ikke større enn til byggegrensen for vedkommende veg. 

Disse reglene gjelder også dersom det i annen lov er gitt anledning til å føre ledning 

eller renne over, under eller langs eiendomsområdet for offentlig veg. 

§ 33. Reklameskilt eller lignende innretning må ikke uten tillatelse plasseres ved 

offentlig veg eller plasseres slik at de er rettet mot vegtrafikken eller er synlig for de 

vegfarende. 

Tillatelse kan gis inntil videre eller for en begrenset tid dersom vegmyndighetene 

finner at reklameskiltet eller innretningen ikke vil være trafikkfarlig. Som trafikkfarlig 

reklame regner en innretning som kan tas for trafikksignal, vegskilt eller vegmerking, 

eller hindre den frie sikten langs vegen, eller som kan trekke de vegfarende sin 

oppmerksomhet vekk fra vegen eller trafikken. 

§ 40. Avkjøringer fra offentlig veg må bare bygges eller benyttes etter reguleringsplan 

etter plan- og bygningsloven. 

Er det ikke noen reguleringsplan som nevnt, eller planen ikke omfatter avkjøring må 

avkjøring fra riksveg eller fylkesveg ikke bygges eller benyttes uten tillatelse fra 

vegkontoret og avkjøring fra kommunal veg ikke bygges eller benyttes uten tillatelse 

fra kommunen. Fylkesmannen er klageinstans i avkjøringssaker for riksveger. 

§ 43. Avkjøring skal bygges og holdes ved like i henhold til regler som Vegdirektoratet 

fastsetter. Så langt det ikke er fastsatt noe annet, skal disse reglene gjelde i stedet for 

vilkår som tidligere måtte gjelde for tillatelse til avkjøringen. 

Eieren eller brukeren av eiendommen er ansvarlig for vedlikehold av avkjøring til 

eiendommen. Er vedlikeholdet ikke forsvarlig, kan det, så langt det blir funnet 

nødvendig, gjøres på den ansvarlige sin kostnad.  

 

Plan og bygningsloven. Elektrisk fullversjon er tilgjengelig på Lovdata under 

http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html. Tiltak som gjelder forvaltning, drift og 

vedlikehold på kommunalt vegnett innenfor område med stadfestet reguleringsplan må utføres i 

samsvar med reguleringsplanen og de forutsetninger denne bygger på. Selv om plan- og 

bygningsloven gjelder for hele landet, vil det vel i praksis være slik at en retter seg etter 

vegloven utenfor område med stadfestet reguleringsplan og etter denne innenfor disse 

områdene, med mindre tiltakene er av en slik karakter og omfang at de kommer inn under 

søknadsplikt jf. kapittel 20 i plan- og bygningsloven. 

 

Vegtrafikkloven berører hovedsakelig skilting og parkering i relasjon til forvaltning, drift og 

vedlikehold av kommunal veg.  Vegtrafikkloven § 31a gir kommunene på visse vilkår tillatelse til 

å drive kontroll og bøtelegging av feil parkering.  Fullversjon av loven er tilgjengelig på Lovdata 

under http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-004.html. 

 

http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-004.html
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2.4.2 Forskrifter 

Av forskrifter som er aktuelle for kommunedelplan veg nevner en: 

 

• Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg, 

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19640716-3905.html. 

• Forskrift om anlegg av veg, http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-20070329-0363-0.html. 

• Forskrift om gjerde ved offentlig veg, http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19691009-

3815.html. 

• Forskrifter om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger 

(skiltforskriften). http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20051007-1219.html. 

o Forskrift om retningslinjer for behandling av avkjørslesaker for riksveg, jfr. Veglova, 

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19820226-3791.html. 

 

Plan og bygningsloven, Vegloven og Vegtrafikkloven er de mest sentrale lover for forvaltning av 

kommunal veg. I relasjon til forvaltning og drift av det kommunale vegnettet kan en vel i 

prinsippet si at Vegloven gjelder for offentlig veg i alle områder av kommunen der det ikke 

foreligger stadfestet reguleringsplan. For sistnevnte gjelder bestemmelsene i plan og 

bygningsloven. Det forutsettes da at driftstiltak ikke er så omfattende at de blir omfattet av 

bestemmelsene om tiltak som krever godkjennelse, jfr. § 93 i plan- og bygningsloven. 

 

2.5 Håndbøker og veiledninger 

 

Det finnes en rekke publikasjoner utgitt av Statens Vegvesen, Kommunalteknisk Forening med 

flere som kan sies å være retningslinjer og rundskriv rettet mot vegforvaltning i kommunen.  

Spesielt nevner en:  

 

Statens Vegvesen (normaler):  

o Håndbok N100 Veg- og gateutforming  

o Håndbok N200 Vegbygging 

o Håndbok N300 Trafikkskilt  

o Håndbok N301 Arbeid på og ved veg 

o Håndbok N302 Vegoppmerking  

 

Statens Vegvesen (veiledere/retningslinjer): 

o Håndbok V128 Fartsdempende tiltak  

o Håndbok V261 Skadekatalog for bituminøse vegdekker  

o Håndbok V441 Inspeksjonshåndbok for bruer  

o Håndbok V715 Rammeplan for avkjørsler 

o Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger 

 

Normalene er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate, inkludert kommunale veier, med 

mindre kommunen som vegmyndighet har definert sine egne normaler innenfor rammen av 

overnevnte.  Kommunen er derimot ikke pliktig å følge håndbøker som omfatter retningslinjer 

eller veiledere, utover det som følger av veinormalene. 

  

Alle håndbøker finnes på: http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker. 

 

Kommunalteknisk Forening: 

o Hovedplan for kommunale veger. Veiledning 

o Drifts- og vedlikeholdsstandard for kommunale veger 

o Veiledning og forslag til standard for graving i offentlige veger og gater 

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19640716-3905.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-20070329-0363-0.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19691009-3815.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19691009-3815.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20051007-1219.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19820226-3791.html
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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o Veg- og gateregister 

o Kommunale vegnormaler  

 

Rent formelt har disse veiledningene ingen status utover det å være en faglig veiledning.

  

 

2.6 Overordna administrative pålegg/krav 

 

Så vidt man vet er det fra overordnet offentlig myndighet ikke utsendt noe rundskriv vedrørende 

utarbeidelse og saksbehandling av hovedplaner for kommunale veger.  

 

2.7 Kommunale forskrifter og vedtekter 

 

Av forskrifter som kan være aktuelle i sammenheng med forvaltning av veg nevnes:  

o Politivedtektene for kommunen, jfr. 2000-06-22-612. 

 

For graving i kommunal veg eller eiendom må det søkes om tillatelse: 

o Gravemelding for Tingvoll kommune  
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3. MÅL OG STRATEGI 

Det er nedenfor satt opp hovedmål og delmål for det kommunale vegnettet og funksjoner som 

hører sammen med dette. Målformuleringen er ment å være i samsvar med visjoner, prinsipper 

og hovedmål i kommuneplanen og overordnede/sideordnede kommunedelplaner. 

 

3.1 Norsk transportplan – prioriteringer for kommunen 

 

Riksveganlegg og fylkesveger 

Kommunen gir innspill til nasjonal transportplan når det gjelder behov for tiltak på riksveger i 

kommunen. Det samme gjelder for fylkesveger.  

  

3.2 Kommunalt vegnett 

 

I det etterfølgende er det formulert forslag til hovedmål, delmål, situasjonsbeskrivelse og strategi 

noe mer konkret enn i veilederen fra NKF: 

 

Hovedmål: 

o Vegnettet skal utformes, bygges og drives slik at det kan oppfylle den funksjon vegen har 
i kommuneplanen/arealdelen og i reguleringsplan.  

o Vegen skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter.  

o Det skal være en hierarkisk struktur i vegsystemet. Vegnettet skal planlegges i samsvar 
med gode reguleringsmessige og trafikktekniske prinsipp angitt i vegnormalene. 

o Vegnettet skal legge til rette for kollektiv trafikk. Det skal gi gode vilkår for fotgjengere, 
syklende og forflytningshemmede.  

o Det skal hvert år fremlegges driftsplan for kommunale veger. Planen skal vise effektiv 
bruk av disponible midler med tanke på best mulig veg for alle brukere.  

 

 

Delmål: 
o Alle veger skal ha bredde og dekkestandard tilpasset trafikkgrunnlaget slik at vegen blir 

tjenlig for innbyggerne.  
o Ved forsterkning og dekkevedlikehold/asfaltering skal hovedveger, andre veger det går 

kollektiv trafikk på og gang-/sykkelveger/fortau prioriteres foran samleveger og 
adkomstveger. Dette gjelder både sommer og vintervedlikehold. 

o Ingen hovedveger skal ha lavere dekkestandard enn tilstand 4,5 (se kapittel 4.1.1) dvs. 

meget god.  

o Ingen samleveger eller gang- og sykkelveger/fortau skal ha lavere dekkestandard enn 

tilstand 4,0 dvs. god.  

o Ingen adkomstveger skal ha dekkestandard lavere enn tilstand 3,5 dvs. god/mindre god. 

o Tillatt aksellast på kommunale kjøreveier bør være 10 tonn.  

o Veger det er lagt nytt dekke på skal ikke graves i før det har gått minst 3 år fra 

asfaltering, med unntak av reparasjoner, hus-tilkoblinger o.l.  

o Alt gravearbeid skal utføres til minst mulig skade for vegen, og veg-kroppen skal være i 

minst like god stand som før når gravearbeidet er fullført. 
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Situasjonsbeskrivelse: 

Det er totalt 65,9 km med kommunale veger, hvorav 45,4 km (69 %) har fast dekke.  

Vegene er inndelt i kategoriene hovedveger, samleveger og adkomstveger.  

Det er i tillegg 1,8 km gang/sykkelveger og 0,8 km fortau. 

  

Kommunen opplever at midler som bevilges over drifts- og investeringsbudsjettet ikke holder 

tritt med behovet og trafikantenes ønsker. Over tid har det samlet seg opp et stort 

investeringsbehov for å få vegene opp til ønsket standard.  

 

  

Strategi: 

o Dekkevedlikehold skal som hovedprinsipp gjennomføres som forebyggende vedlikehold.  

o Vedlikeholds-/utbedrings- og nyanlegg på veg må koordineres med lednings- og 

kabelleggende etater. Planhorisonten for alle tiltak bør være 4 - 5 år. 

o For graving i veg skal gravemelding benyttes. De kommunale regler for graving i 

kommunale veger skal etterleves.  Kontroll og oppfølging må prioriteres.   

o Kommunen bør avklare med brukere som for eksempel næringslivet, hvilken vegstandard 

en skal ha på de ulike vegtyper i kommunen og hvordan dette bør prioriteres i forhold til 

andre arbeidsoppgaver. 
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4. METODIKK 

4.1 Vegnettets tilstand og bæreevne 

4.1.1 Tilstandsvurderinger 

Vurderingen av vegnettet er basert på at vegens skadekjennetegn reflekterer vegens 

bæreevnemessige tilstand. 

 

Vegene er delt inn i parseller og gitt poeng fra 1 til 5 ut fra vegens skadekjennetegn (tilstand). 

Med skadekjennetegn menes bæreevnemessige årsaker til hver skadetype. Når det gjelder veger 

som er relativt nylagte, vil vegens overflatetilstand (skadekjennetegn) kunne være forskjellig fra 

den bæreevnemessige tilstanden. For eksempel vil en kunne ha god jevnhet på dekket, mens 

svake spor eller mikrosprekker kan indikere svake lag like under dekket. 

 

I vurderingen er det benyttet følgende beskrivelse av tilstand: 

 

o Tilstand 5: Svært god tilstand 
o Tilstand 4: God tilstand 
o Tilstand 3: Mindre god tilstand 
o Tilstand 2: Dårlig tilstand 
o Tilstand 1: Svært dårlig tilstand 

 

4.1.2 Bæreevne basert på tilstandsvurderinger 

Eksisterende tillatt aksellast (bruksklasse) er registrert for hver veg. Ut fra vegens skademønster 

vil en da kunne danne seg en oppfatning av eventuell bæreevnesvikt (manglende styrke i vegen 

til å tåle belastningene ved aktuell bruksklasse) under de eksisterende trafikkforhold. 

 

Se vedlegg 7 for detaljer. Tabell 1 for asfaltveger og tabell 2 for grusveger viser 

vurderingsskalaene som er benyttet for tilstandsregistrering etter skadetype og antatt 

bæreevnesvikt. 

 

Antatt bæreevnesvikt og resulterende bæreevne (bruksklasse) i tonn er vurdert ut fra vegens 

tilstand, eventuelt med en tilleggs-vurdering ut fra skademønster relatert til vegdekkets alder.  

Se kolonne 5 og 6 i tabellene, som viser denne sammenhengen. 

 

Bæreevnesvikten kan beregnes, dersom man kjenner lagtykkelser og materialenes lastfordelende 

evne (elastisitetsmodul). Ved en visuell vurdering vil man på grunnlag av vegens tilstand vurdere 

størrelsen av denne bæreevnesvikten, og således kunne finne den resulterende bæreevnen.  

Fdiff er forskjellen mellom vegens faktiske styrkeindeks og den styrkeindeks som en gitt 

bruksklasse krever, og er et tallmessig uttrykk for forsterkningsbehovet. 

 

Under befaringen av vegnettet er følgende registrert: 
o Alle veger er lengde- og breddemålt. 

o Dekketype, samt skifte i dekketype (asfalt/grus)  
o Vegkategori (hoved-/samle-/adkomstveg, og eventuelt gang- og sykkelveg, fortau) 
o Tilstand 
o Årsdøgntrafikk (ÅDT) 

o Anbefalt tillatt aksellast (bruksklasse) for hver veg.  
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Ved fastlegging av anbefalt bruksklasse er regelverket til vegdatabanken i Statens Vegvesen 

benyttet med en viss tillemping. Den bæreevne som minst 90 % av vegen oppnår, er 

retningsgivende for det akseltrykk vegen tåler, men det er vurdert hvorvidt det svake parti har 

representativt trafikkgrunnlag for vegen som helhet.  

 

Den aktuelle bruksklasse må vurderes ut fra de praktiske problemene en aksellastbegrensning vil 

skape. For enkelte veger vil det være uforholdsmessig kostbart å oppgradere vegen til Bk 10 eller 

Bk 8, fordi trafikkgrunnlaget er lite. Den administrative fastsettelse av bruksklasse bør derfor 

vurderes ut fra framkommelighet i større grad enn ut fra bæreevne. 

 

En begrensning av tillatt aksellast på de deler av vegnettet som ikke umiddelbart kan 

oppgraderes bør gjennomføres, også med grunnlag i at tilstandsutviklingen på veger som ikke 

oppgraderes ikke skal akselerere. 

 

4.2 Prisgrunnlag og kostnader for utbedring 

For hver veg blir, som nevnt tidligere, hver endring i bredde og tilstand registrert. For hver 

tilstand (type) er det beregnet en enhetspris pr m2 veg. Utbedringskostnaden blir beregnet for 

hver delstrekning basert på data om areal og tilstand. Kostnad for hver veg blir summen av disse 

(se vedlegg 2 og 3, kolonne ”Kostnader dekke/bærelag”). Kostnader for grøft/drenering, 

kantrensk, kummer etc. er vist i kolonnen ”Andre kostnader”. 

 

Enhetsprisen er vurdert uti fra kostnadsnivået i kommunen samt basert på utbedringskostnad for 

tilsvarende veger ved mindre jobber. Aktuelle priser ved utførelse kan avvike noe fra disse. 

 

For å kunne beskrive tiltak i forbindelse med utførelse av konkrete forsterkningstiltak, må en 

kjenne eksisterende bæreevne mer eksakt, og likeledes finne hvor i vegkonstruksjonen det 

kritiske laget ligger, slik at det kan foretas en mer nøyaktig dimensjonering og tiltaksbeskrivelse. 

Detaljplaner for oppgradering må derfor utarbeides for hver veg når tiltak skal utføres. 

 

I beregningene er det benyttet følgende enhetspriser (ferdig utført/utlagt, mindre jobb) 

Kostnadene er eksklusiv merverdiavgift: 

 

o Dekke: Asfaltgrusbetong (Agb)  1300 kr pr tonn 

o Dekke: Mykasfalt (Ma)  1300 kr pr tonn 

o Bærelag: Asfaltert grus (Ag)  1100 kr pr tonn 

o Bærelag: Asfaltert pukk (Ap)  900 kr pr tonn 

o Bærelag/dekke: Knust fjell (Fk) eller grus (Gk)  300 kr pr m3 

o Jordarmering   35 kr pr m² 

o Asfaltarmering   50 kr pr m² 

o Lukka drenering ensidig  300 kr pr lm 

o Lukka drenering tosidig  500 kr pr lm 

o Grøftrensk/kantrensk  50/10 kr/lm pr side 

 

Nye veger, parti med ny veg, samt asfaltdekke som har svært god gjennomsnittstilstand i 

måletidspunktet (tilstand 5) har en antatt restlevetid som strekker seg ut over tidsperspektivet 

på 8 år i økonomiplan. Alle disse blir angitt med null kostnad til reasfaltering.  

Alle grusveger med svært god tilstand er også angitt med null kostnad til forsterkning. 
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Ved beregning av kostnader er det som grunnlag brukt en enhetskostnad for utbedring til 10 

tonn aksellast. Ved utbedring til 8 tonn aksellast samt ved utbedring av gang- og 

sykkelveger/fortau er enhetskostnaden redusert med 10 %.  

 

Asfaltveger 

 

Tilstand Kostnad 

pr m2 

Eksempel på tiltak (dekke, bærelag, forsterkningslag) 

 

5 0 Ingen tiltak  

4,5 65 2 cm asfaltdekke  

4 130 4 cm asfaltdekke 

3,5 190 3 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelag eller armering 

3 250 4 cm asfaltdekke + 4 cm asfaltbærelag eller armering 

2,5 300 4 cm asfaltdekke + 6 cm asfaltbærelag eller  

4 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelag + armering 

2 340 Vurderes i hvert tilfelle  

1,5 380 Vurderes i hvert tilfelle 

1 410 Vurderes i hvert tilfelle 

 

Grusveger 

 

Type Kostnad 

pr m2 

Eksempel på tiltak (dekke, bærelag, forsterkningslag) 

 

5 0 Ingen tiltak  

4,5 20 5 cm grusdekke 

4 40 5 cm grusdekke + 5 cm bærelag av knust grus/fjell 

3,5 60 5 cm grusdekke + 10 cm bærelag av knust grus/fjell 

3 80 5 cm grusdekke + 15 cm bærelag av knust grus/fjell 

2,5 110 5 cm grusdekke + 20 cm bærelag av knust grus/fjell  

2 140 Vurderes i hvert tilfelle 

1,5 170 Vurderes i hvert tilfelle 

1 200 Vurderes i hvert tilfelle 

 

 

Beregning av kostnader og forslag til anbefalt aksellast og bruksklasse er med unntak av bruer. 

Svake bruer og lave underganger kan i mange tilfeller være en flaskehals på et vegnett.  

 

Det er i kolonne ”Grus til asfalt” i vedlegg 2 og 3 beregnet kostnader for eventuell oppgradering 

fra grusdekke til fast dekke. Det er beregnet kostnad for 4 cm asfalt + 8 cm bærelag av knust 

grus/fjell (kostnad 170 kr/m2). Dette er nødvendig for å beholde samme bruksklasse.   

Denne kostnaden er ikke tatt med i økonomiplan. 
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5. DET KOMMUNALE VEGNETTET 

5.1 Vegkategorier og bruksklasser 

Alle vegene er delt inn i vegkategorier etter en vurdering av hvor viktig de er og hvilken funksjon 

de har. 

 

Viktige faktorer er:  
o Trafikkmengde 
o Type trafikk 

▪ Skole (busstrafikk, gående og syklende) 
▪ Helse (ambulanser, døgnåpne veger) 

▪ Næring (vogntoglengde, totalvekt) 
o Eksisterende trafikkmønster, særlig tyngste tillatte aksellast 
o Omkjøringsmuligheter 
o Vurdering av framtidig trafikkmønster, særlig tungtrafikk. 

 

Det kommunale vegnettet er inndelt i vegkategorier med utgangspunkt i vegens 

bruksegenskaper (jf. veiledning fra NKF): 
o Hovedveger: 

Gjennomkjøringsveger, hovedsakelig uten private avkjørsler. Inngår i viktige ruter i samvirke 

med det overordnede vegnettet (industriveger, kollektivruter). 
o Samleveger: 

Kommunale veger/gater med blandet funksjon, dels som hovedveg eller med tilknytning til 

hovedveg, eller som samleveg med private avkjørsler. 

o Adkomstveger: 

Vegnettet fra enkelthusstand til samlevegen uten gjennomkjøring. Preges av private 

avkjørsler og er normalt veger med sterke restriksjoner (hastighet, enveisregulering o.l) 

o Gang- og sykkelveger og fortau: 

Veg som kun er til bruk for gående og syklende. 

 

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av mengder og resultater. 

      

Vegkategori 
Antall 

veger* 

Lengde 

(km) 

Bredde 

(m) 
Tilstand 

Utbedrings- 

kostnad 

(mill.kr) 

Hovedveger 0 0 - - - 

Samleveger  14 4,5 4,9 4,1 3,0 

Adkomstveger  108 61,4 4,0 3,6 38,1 

Gang/sykkelveger 7 1,8 2,5 3,1 0,9 

Fortau 6 0,8 2,0 4,5 0,1 

Sum/snitt  135 68,5 4,0 3,7 42,1 

* En veg kan være inndelt i flere vegkategorier og flere dekketyper. 
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Bruksklasse (Bk): 

I denne rapporten er det benyttet bruksklasse som er oppgitt i vegliste som er utarbeidet av 

Statens vegvesen for kommunen. 
 

10 tonns aksellast trengs når vegen med en viss frekvens blir påkjent av:  

o Busstrafikk 
o Lastebiltrafikk 
o Tankbil for henting av melk/levering av fôr 
o Tømmertransport 
o Renovasjon kan medføre 10 tonns trafikk. 

 

Ut i fra disse kriteriene er 10 tonn vurdert som ønskelig bruksklasse for Hovedveger.  

For Samleveger vil det også i hovedsak være ønskelig med Bk 10.  

For Adkomstveger er Bk 8 i noen tilfeller tilstrekkelig dimensjoneringsgrunnlag.  

Oversikt over ønskelig bruksklasse ved utbedring er vist i vedlegg 2 og 3. Ønskelig bruksklasse 

brukes som grunnlag ved beregning av kostnader.  

Kommunen ønsker at Bk 10 skal brukes ved beregning av kostnader for alle vegkategorier. 

 

Anbefalt bruksklasse (Bk) er en vurdering av bæreevnen, dvs. hvor mye aksellast vegen kan tåle 

uten å bli ødelagt, og samtidig ha en rimelig dekkelevetid. 

 

I tider med altfor knappe bevilgninger til strukturelt vedlikehold av kommunale veger, er det opp 

til de kommunale myndigheter å håndheve at tillatte aksellaster ikke blir overskredet. Dette kan 

gjøres gjennom skilting av bruksklasser og bøtelegging av overlaster etter samme mønster som 

på riks- og fylkesvegnettet. 

 

Inntil bevilgning er gitt til forsterkning, bør vegholder gå inn for en mer restriktiv aksellastpolitikk 

på veger med stort sprang mellom tillatt aksellast og den belastning vegen reelt tåler.  

 

Det foreslås at veglisten endres eller at det skiltes om maks tillatt aksellast når differansen 

mellom dagens bruksklasse og anbefalt bruksklasse er større eller lik 2 tonn. 

 

Med bakgrunn i denne rapporten bør kommunen justere veglisten når det gjelder bruksklasser.  

I noen tilfeller anbefales også at bruksklassen justeres opp. 

 

I følge veglisten fra Statens vegvesen kan det oppsummeres følgende for kommunale veger: 

o 69,7 % har bruksklasse Bk 10 og 50 tonn totalvekt.  

o 26,1 % har bruksklasse Bk T8 og 40 tonn totalvekt. 

o 3,8 % har bruksklasse Bk 8 og 32 tonn totalvekt. 

o 0,4 % har bruksklasse Bk 6 og 28 tonn totalvekt. 

o 69,8 % har 19,5 m vogntoglengde. 

o 3,4 % har 15 m vogntoglengde. 

o 26,8 % har 12,4 m vogntoglengde. 

 

Kommunen bør foreta en kritisk gjennomgang av veglisten, sammenlignet med anbefalt 

bruksklasse i vedlegg 2 og 3. Man bør fokusere på eventuell merkostnad/besparelse for 

kommunen kontra transportører som er avhengig av framkommelighet for tunge kjøretøy.  

 

For å sjekke at bruksklassen er i samsvar med styrken på vegoverbygningen, så bør man foreta 

bæreevnemåling med fallodd. 
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5.2 Oppsummering alle veger (inkl. GSV/fortau) 

Totalt i kommunen er det for alle kategorier kommunale veger følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 135 
o Total veglengde: 68 526 m 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 69 % / 47 526 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 4,0 m  

o Gjennomsnittlig tilstand: 3,7 dvs. god/mindre god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 7,9 tonn  
o Total kostnad for utbedring: 42,1 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 615 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 13,2 mill.kr 

 

Nedenfor er vist fordeling av tilstand for alle kommunale veger. 
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Figuren nedenfor viser hvordan vegarealet er fordelt på dekketype og tilstand. 
 

 
 

18 % (ca. 8,5 km) av vegnettet med asfaltdekke har en tilstand som er lik 3 eller dårligere. 

63 % (ca. 13,2 km) av vegnettet med grusdekke har en tilstand som er lik 3 eller dårligere. 

31 % (ca. 21,2 km) av hele vegnettet har en tilstand som er lik 3 eller dårligere.  
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5.3 Kommunale hovedveger 

Ingen veger er definert som hovedveger.  

 

5.4 Kommunale samleveger 

Som samleveger har vi definert veger som har vært gamle fylkesveger, veger som fører inn til 

boligområder og veger ellers som tydelig har en samlevegfunksjon. Se også definisjon i kapittel 

5.1. Enkelte veger kan bestå både av en samlevegdel og en adkomstvegdel, og disse er 

behandlet hver for seg. 

 

For alle samleveger er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 14 

o Veglengde samleveger og andel av totallengde: 4 484 m / 7 % 

o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 100 % / 4 484 m 

o Gjennomsnittlig vegbredde: 4,9 m 

o Gjennomsnittlig tilstand: 4,1 dvs. god tilstand 

o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 9,0 tonn  

o Total kostnad for utbedring: 3,0 mill.kr 

o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 674 kr pr løpemeter 

 

For flere detaljer, se vedlegg. 
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5.4.1 Vurdering av tilstand 

Samlevegnettet har i gjennomsnitt bedre tilstand enn adkomstvegene. Vegbredden er også i snitt 

0,9 meter bredere enn adkomstvegene. 

 

De dårligste samlevegene er: 

o Kv 1125-2 Arnvika (tilstand 3,4) 

o Kv 1047-2 Skolevegen (tilstand 3,8) 

o Kv 1004-1 Einlivegen (tilstand 3,8) 

o Kv 1047-1 Skolevegen (tilstand 3,9) 

 

8 veger har anbefalt bruksklasse Bk 10.  

6 veger har anbefalt bruksklasse Bk 8.  

 

5 veger har anbefalt bruksklasse 2 tonn dårligere enn tillatt aksellast. 

 

Ingen strekninger har en anbefalt bruksklasse som er høyere enn tillatt aksellast.  
 

Kommunen ønsker at alle samlevegene skal oppgraderes til 10 tonn aksellast ved utbedring. 

 

5.4.2 Kostnad for oppgradering til bruksklasse 10 tonn   

Total kostnad for utbedring av alle samlevegene er beregnet til 3,0 mill.kr. 

Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 674 kr pr løpemeter.  

Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10.   

Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 
 

  



 

24 (37) 

 

 

 

 

 

 

5.5 Kommunale adkomstveger 

Definisjon på adkomstveger er vist i kapittel 5.1. Enkelte veger kan bestå både av en 

samlevegdel og en adkomstvegdel, og disse er behandlet hver for seg. 

 

For alle adkomstveger er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 108 

o Veglengde adkomstveger og andel av totallengde: 61 395 m / 90 % 

o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 67 % / 40 893 m 

o Gjennomsnittlig vegbredde: 4,0 m 

o Gjennomsnittlig tilstand: 3,6 dvs. god/mindre god tilstand 

o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 7,8 tonn  

o Total kostnad for utbedring: 38,1 mill.kr 

o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 620 kr pr løpemeter 

o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 13,0 mill.kr 

 

For flere detaljer, se vedlegg. 
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5.5.1 Vurdering av tilstand 

Adkomstvegnettet har i gjennomsnitt noe dårligere tilstand og bæreevne enn samlevegnettet. 

Vegbredden er også i snitt 0,9 meter smalere enn samlevegene. 

Adkomstvegene varierer sterkt i bredde, lengde og tilstand. Typisk vil adkomstveger være best 

nærmest hovedveg (riks- eller fylkesveg, eller kommunale samleveger), mens tilstanden blir 

dårligere lenger ut fra hovedvegen.  

 

De dårligste adkomstvegene er: 

o Kv 1170-1 Stabbursvikvegen (tilstand 2,5) 

o Kv 1039-2 Ringvegen (tilstand 2,5) 

o Kv 1039-3 Ringvegen (tilstand 2,5) 

o Kv 1034-1 Rasta (tilstand 2,5) 

o Kv 1157-1 Øverleitet (grus) (tilstand 2,5) 

 

28 veger har anbefalt bruksklasse Bk 10.  

56 veger har anbefalt bruksklasse Bk 8.  

23 veger har anbefalt bruksklasse Bk 6. 

1 veg har anbefalt bruksklasse Bk 4. 

 

52 veger har anbefalt bruksklasse 2 tonn dårligere enn tillatt aksellast. 

17 veger har anbefalt bruksklasse 4 tonn dårligere enn tillatt aksellast.  

1 veg har anbefalt bruksklasse 6 tonn dårligere enn tillatt aksellast (Bk 4). 

 

En vil anbefale at kommunen endrer veglista for disse vegene eller at det settes opp skilt om 

endret bruksklasse, inntil forsterkning av vegene er utført. 

 

1 veg (Gunnars veg) har en anbefalt bruksklasse som er høyere enn tillatt aksellast.  

Kommunen bør se nærmere på disse vegene og eventuelt endre bruksklassen.  

En heving av bruksklassen kan være en fordel for transportører, men må vurderes opp mot økte 

vedlikeholdskostnader. 

 

Det er mulig å gå inn i skaderegistreringsskjemaet for den enkelte veg og finne hvor de dårlige 

partiene ligger. Ved senere detaljplanlegging gjør dette det mulig å konsentrere seg om disse 

partiene. Se vedlegg 6 som viser detaljer fra skaderegistreringen. 

 

Kommunen ønsker at alle adkomstvegene skal oppgraderes til 10 tonn aksellast ved utbedring.  

 

5.5.2 Kostnad for oppgradering til bruksklasse 10 tonn 

Total kostnad for utbedring av alle adkomstvegene er beregnet til 38,1 mill.kr. 

Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 620 kr pr løpemeter.  

Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10.   

Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 

 

I tillegg kommer en eventuell asfaltering av grusvegene (20 502 m) på 13,0 mill.kr. 
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5.6 Kommunale gang- og sykkelveger 

For alle gang- og sykkelveger er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 7 

o Veglengde gang- og sykkelveger og andel av totallengde: 1 839 m / 3 % 

o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 73 % / 1 341 m 

o Gjennomsnittlig vegbredde: 2,6 m 

o Gjennomsnittlig tilstand: 3,2 dvs. mindre god tilstand 

o Total kostnad for utbedring: 0,9 mill.kr 

o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 515 kr pr løpemeter 

o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger (498 m): 0,2 mill.kr 

 

For flere detaljer, se vedlegg. 

 

 

 

 

De dårligste gang- og sykkelvegene er: 

o Kg 298-201 Leitet (tilstand 2,5) 

o Kg 7-1 Kvisvik (tilstand 3,0) 

o Kg 298-1 Kvisvik (tilstand 3,0) 
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5.7 Kommunale fortau 

For alle fortau er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 6 

o Veglengde fortau og andel av totallengde: 808 m / 1 % 

o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 100 % / 808 m 

o Gjennomsnittlig vegbredde: 2,0 m 

o Gjennomsnittlig tilstand: 4,5 dvs. god/meget god tilstand 

o Total kostnad for utbedring: 0,245 mill.kr 

o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 140 kr pr løpemeter 

 

For flere detaljer, se vedlegg. 
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6. ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 

 

Dette er en svært viktig del av plandokumentet. Om planen blir utarbeidet som kommunedelplan 

gir det automatisk bindinger mot økonomiplanen. Som hovedplan må bindingene vedtas på en 

mer direkte måte. Det er viktig å få en forpliktende sammenheng mellom dette plandokumentet 

og økonomistyringen i kommunen.  

 

6.1 Tilstandsutvikling av veg og vegobjekt 

Økt innsats på vedlikehold av veg og vegobjekt vil som oftest medføre at levetiden øker.  

Hvis man ikke gjør tiltak tidsnok så vil skadeomfanget øke ytterligere. Det vil derfor være mest 

lønnsomt å foreta vedlikehold på riktig tidspunkt, i stedet for å utsette dette til man i verste fall 

må bygge nytt.  

Som eksempel så har vi antatt en skadeutvikling på en asfaltert veg med middels sterk 

overbygning. Kostnaden øker for hvert år man utsetter vedlikeholdstiltaket, fordi skadeomfanget 

øker. 

 

 

 

o Etter 15 år har vegen fått ca. 3 cm dype hjulspor. Utbedres med nytt slitelag. 

o Etter 20 år har vegen fått ca. 5 cm dype hjulspor, og antydning til krakelering. Utbedres 

med oppretting og nytt slitelag. 

o Etter 25 år har vegen fått noe krakelering, sprekker og hull i tillegg, slik at styrken i 

bærelaget blir redusert. Utbedres med nytt bærelag og slitelag. 

o Etter 30 år har vegen fått dype spor, omfattende krakelering og hull. Utbedres med ny 

overbygning. 
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6.2 Kostnad fordelt på dekketype og tilstand 

Figuren nedenfor viser hvordan utbedringskostnaden er fordelt på dekketype og tilstand. 
 

 
 

Kostnad for å utbedre alle veger med asfaltdekke og tilstand 3 eller dårligere er ca. 11,8 mill.kr. 

Kostnad for å utbedre alle veger med grusdekke og tilstand 3 eller dårligere er ca. 5,8 mill.kr. 

Kostnad for å utbedre hele vegnettet med tilstand 3 eller dårligere er ca. 17,6 mill.kr. 

 
 

6.3 Prioritering av veger 

Det er utarbeidet et forslag til prioritert liste for utbedring av alle kommunale veger, avhengig av 

tilstand og årsdøgntrafikk (ÅDT). Mengden av trafikk er antatt etter trafikkforhold under befaring, 

samt etter antall husstander (fra kart). For å få til en samlet prioriteringsrekkefølge for alle 

veger, så legges en tilleggsfaktor til den registrerte tilstand.  

 

Det er forutsatt at hvis trafikken dobles (f.eks. fra 50 til 100) så reduseres tilleggsfaktoren med 

0,2 (fra 1,34 til 1,14). Det betyr at en veg med tilstand 3,0 og 50 i ÅDT prioriteres likt med en 

veg med tilstand 3,2 og 100 i ÅDT. Begge får en total verdi på 4,34. 

Gang- og sykkelveger og fortau er også gitt en «ÅDT», dvs. antall gående og syklende.  

Se figur nedenfor: 
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Årsdøgntrafikken på det kommunale vegnettet fordeler seg slik: 

 

 

H= Hovedveg 

S= Samleveg 

A= Adkomstveg 

G= Gang- og sykkelveg 

F= Fortau 

 

På dette grunnlag er det utarbeidet et forslag til økonomiplan for to langtidsplanperioder (2019-

2026) og handlingsplan for ett år (2019), for 4 alternative budsjettnivå. 

 

I vedlegg 4 vises hvilket år de ulike vegene kommer med i budsjettet, avhengig av 

investeringsnivå. Prioriteringslisten er ment som et utgangspunkt for diskusjon i kommunen.  

Det må være mulig å endre listen hvis forutsetninger endres, som f.eks. vann- og avløpsarbeider, 

bygging av nye boligfelt, industriområder osv. 

 

For kommunen har en sett på 4 ulike nivå på bevilgningene til forsterkning og dekkelegging på 

det kommunale vegnettet pr år: 

o Nivå 1: 0,8 mill. kr  

o Nivå 2: 1,7 mill. kr  

o Nivå 3 2,8 mill. kr  

o Nivå 4: 5,3 mill. kr 

 

Total utbedringskostnad er beregnet til 42,1 mill. kr. 

Ved å bevilge 0,8 mill. kr pr år vil det vil ta 53 år før alle er utbedret. 

Ved å bevilge 1,0 mill. kr pr år vil det vil ta 25 år før alle er utbedret. 

Ved å bevilge 1,9 mill. kr pr år vil det vil ta 15 år før alle er utbedret. 

Ved å bevilge 3,0 mill. kr pr år vil det vil ta 8 år før alle er utbedret. 
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6.4 Økonomiplan for 2019-2026 

Det er utarbeidet en økonomiplan for to langtidsbudsjettperioder fra 2019 – 2026  

(8 år), for 4 ulike bevilgningsnivå.  

 

Det er ikke tatt hensyn til økt behov for midler på grunn av økt trafikk og trafikkbelastning i 

perioden, samt eventuell kostnad for asfaltering av grusveger. Dette vil komme som et tillegg. 

Kostnader er eks. mva.: 

 

Nivå 1: 0,8 mill. kr pr. år (6,4 mill. kr i økonomiplanperioden)  

Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger: 

o Samleveger:  1 (av 14 som har behov) 

o Adkomstveger:  12 (av 103 som har behov) 

o Gang- og sykkelveger: 3 (av 7 som har behov) 

o Fortau Ingen (av 6 som har behov) 

 

Med et utestående forsterkingsbehov i 2026 på 35,7 mill. kr (42,1 mill. kr – 6,4 mill. kr) vil det ta 

45 år (35,7 mill./0,8 mill. kr pr år) i tillegg, totalt 53 år, før alle vegene er asfaltert eller 

forsterket. Dette er urealistisk da lengste tekniske levealder for asfaltdekker er ca. 15 år. 

 

Med dette budsjettnivå vil vegstandarden være mye dårligere i 2026 enn den er i dag.  

Dette er derfor en meget ugunstig langtidsplan for vegnettet. 

 

Nivå 2: 1,7 mill. kr pr. år (13,6 mill. kr i økonomiplanperioden)  

Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger: 

o Samleveger:  2 (av 14 som har behov) 

o Adkomstveger:  23 (av 103 som har behov) 

o Gang- og sykkelveger: 3 (av 7 som har behov) 

o Fortau Ingen (av 6 som har behov) 

Med et utestående forsterkingsbehov i 2026 på 28,5 mill. kr vil det ta 17 år i tillegg, totalt 25 år, 

før alle vegene er asfaltert eller forsterket.  

 

Med dette budsjettnivå vil en anta at vegstandarden vil være noe dårligere i 2026 enn den er i 

dag. Dette er derfor en ugunstig langtidsplan for vegnettet. 

 

Nivå 3: 2,8 mill. kr pr. år (22,4 mill. kr i økonomiplanperioden)  

Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger: 

o Samleveger:  4 (av 14 som har behov) 

o Adkomstveger:  43 (av 103 som har behov) 

o Gang- og sykkelveger: 3 (av 7 som har behov) 

o Fortau Ingen (av 6 som har behov) 

 

Med et utestående forsterkingsbehov i 2026 på 19,7 mill. kr vil det ta 7 år i tillegg, totalt 15 år, 

før alle vegene er asfaltert eller forsterket.  

 

Med dette budsjettnivå vil en anta at standarden på vegene vil være bedre i 2026 enn den er i 

dag. Dette er derfor en fornuftig langtidsplan for vegnettet. 

 

Nivå 4: 5,3 mill. kr pr. år (42,4 mill. kr i økonomiplanperioden)  

Med dette nivå vil samtlige veger med behov være forsterket og asfaltert i løpet av 8 år.  

Etter denne perioden kan årlige bevilgninger reduseres. 
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6.5 Anbefaling 

Tilstanden på alle kommunale veger kan i hovedsak karakteriseres som god, men mange veger 

og delstrekninger er likevel for dårlig. 

Vi antar at en årlig bevilgning til vedlikehold av vegkroppen som er lavere enn 1,7 mill. kr pr år 

vil redusere standarden og medføre at etterslepet vil øke. 

For at det kommunale vegnettet skal gis et varig løft i standard, anbefaler vi at kommunen 

investerer ca. 2,8 mill. kr pr år i 8 år (2019 – 2026).  

Etter denne perioden kan bevilgningen reduseres til 1,7 mill. kr pr år som beregnet i kapittel 8 

(arbeidsprosess 2.1 og 2.2).  

Kostnad for asfaltering av grusveger kommer i tillegg. Hvis man ønsker å asfaltere ca. 2 km 

hvert år av de gjenstående 21 km med grusveg, vil det koste ca. 1,2 mill. kr pr år. Det vil da ta 

10,5 år før alle grusveger har fast dekke. 

Kostnad for årlig vedlikehold av vegobjekt (bruer, skilt, rekkverk osv.) vil også komme i tillegg.  

 

 

6.6 Handlingsplan for 2019 

Nedenfor vises hvilke veger som en kan reasfaltere/forsterke med 4 ulike bevilgningsnivå (se 

detaljer i vedlegg 4). Kostnader er eks. mva.: 

 

 

  

Vegnr-

Hp
Navn Vegkat.

Lengde      

(m)

Gjennom-

snittlig 

tilstand

Dekke   

type

Kostnad    

(1000 kr)

Nivå 1  

0,8 mill 

årlig

Nivå 2  

1,7 mill  

årlig

Nivå 3  

2,8 mill  

årlig

Nivå 4  

5,3 mill  

årlig

1170-1 Stabbursvikvegen A 805 2,5 A 1 179 X X X X

1011-1 Gunnars veg A 395 2,6 A 500 X X X X

1034-1 Rasta A 176 2,5 A 222 X X X

1178-1 Nygardsvegen A 141 2,6 A 182 X X X

298-201 Leitet G 581 2,5 A 459 X X

1157-1 Øverleitet A 56 2,5 G 34 X X

1045-1 Sellanråvegen A 550 2,9 A 817 X X

1011-1 Gunnars veg A 312 2,9 G 136 X X

1053-1 Sæterlia A 170 2,9 A 220 X X

1182-1 Fløystadvegen A 1 984 3,0 G 864 X

1125-2 Arnvika S 218 3,4 A 298 X

7-1 Kvisvik G 185 3,0 A 125 X

298-1 Kvisvik G 290 3,0 A 196 X
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7. GJENANSKAFFELSESKOSTNAD, ETTERSLEP OG 

VEGKAPITAL  

Vegnettet består av en rekke elementer/objekt som til sammen representerer en betydelig verdi. 

Ved manglende vedlikehold forfaller vegnettet, og jo lengre forfallet pågår jo tyngre blir tiltakene 

for å gjenopprette den opprinnelige tilstand.  

Figuren nedenfor viser en grov beregning av vegnettets totalverdi, beregnet etter 

gjenanskaffelsesprinsippet, dvs. kostnad for å bygge tilsvarende veg/objekt i dag. Ved å trekke 

fra etterslepet vil vegkapitalen bli beregnet.  

Etterslep er i denne sammenheng er definert som kostnad for utbedring til tilstand 5 (svært god 

standard). Se vedlegg 5 for detaljer. Kostnader er eks. mva. 

 

 

 

Gjenanskaffelseskostnaden for vegkroppen er beregnet til 261 mill.kr. Etterslepet er beregnet til 

42 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 219 mill.kr. Etterslepet utgjør 16 % av verdien. 

 

Gjenanskaffelseskostnaden for registrerte vegobjekt er beregnet til 25 mill.kr. Etterslepet er ikke 

beregnet.  

 

Gjenanskaffelseskostnaden for både vegkroppen og vegobjekt er beregnet til 286 mill.kr.  

 

Noen vegobjekt er ikke registrert og derfor ikke beregnet. Det reelle etterslepet kan derfor antas 

å være noe større. 
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8. DRIFT OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 

Det finnes flere definisjoner av drift og vedlikehold, men vi har valgt følgende: 

 

Drift Vedlikehold 

Alle tiltak som inngår i å opprettholde 

vegen/vegnettet sin funksjonelle kvalitet.     

Drift kan også defineres som tiltak med sikt 

på å redusere miljøbelastningen fra vegen og 

dens brukere, bedre sikkerheten og 

opprettholde vegens fremkommelighet. 

Alle tiltak som inngår i å opprettholde 

vegen/vegnettet/vegobjektet sin strukturelle 

kvalitet.  

Vedlikehold kan også defineres som tiltak 

med sikte på å opprettholde verdien av 

investert veikapital. 

 

Uansett hvilken tilstand det kommunale vegnettet og vegobjekter er i, så vil det påløpe årlige 

vedlikeholdskostnader for å holde standarden på samme nivå. Fremtidige vedlikeholdskostnader 

er avhengig av levetiden på de ulike vegobjektene samt vedlikeholdskostnaden på tidspunktet 

når utbedringen av vegobjektet skjer. Årlige vedlikeholdskostnader finnes ved å multiplisere 

mengde med tiltakskostnad og deretter dele på tiltakstid (levetid). 

 

Det er utarbeidet et regneark for beregning av anbefalt årsbudsjett, samt enhetspriser og 

nøkkeltall, for drift og vedlikehold. 

Se vedlegg 8 for detaljer. Kostnader er eks. mva. 

 

Kostnader er splittet i ulike vegkategorier som hovedveg/samleveger, adkomstveger og 

gang/sykkelveger. Eventuelle fortau er inkludert i tilstøtende veg. Alle aktiviteter er fordelt med 

en antatt prosent mellom vegkategorier. Driftskostnadene er fordelt mellom sommer og vinter. 

 

I anbefalt årsbudsjett utgjør drift 65 % (4,3 mill. kr) og vedlikehold 35 % (2,3 mill. kr) av totale 

kostnader på 6,6 mill. kr. 

 

Vinterdrift (snøbrøyting, strøing etc.) utgjør 64 prosent (2,8 mill.kr) av totale driftskostnader på 

4,3 mill.kr. 

Reasfaltering utgjør 58 prosent (1,3 mill.kr) av totale vedlikeholdskostnader på 2,3 mill.kr. 

 

Samlevegene utgjør 7 % av total veglengde og 15 % av totalt budsjett, kr 218 pr meter. 

Adkomstvegene utgjør 91 % av total veglengde og 84 % av totalt budsjett, kr 91 pr meter. 

Gang- og sykkelvegene utgjør 3 % av total veglengde og 1 % av totalt budsjett, kr 50 pr meter. 
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Hoved/samleveger Adkomstveger GS-veger Totalt

Drift vinter 614 856                 2 363 524        73 560          3 051 940        

Drift sommer 66 179                   1 225 758        350               1 292 287        

Sum drift 681 035                 3 589 282        73 910          4 344 227        -                   

Vedlikehold 296 652                 1 996 656        17 514          2 310 821        

Drift og vedlikehold 977 686                 5 585 938        91 424          6 655 048        -                   

Andel av totalt budsjett 15 % 84 % 1 % 100 % 0 %

Antall m veg 4 484                     61 395             1 839            67 718             67 718             

Andel av total veglengde 7 % 91 % 3 % 100 % 100 %

Drift (kr/m) 152                        58                    40                 64                    -                   

Vedlikehold (kr/m) 66                          33                    10                 34                    -                   

Drift og vedlikehold (kr/m) 218                        91                    50                 98                    -                   

Anbefalt årsbudsjett pr vegkategori/totalt
Budsjett       
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9. KOMMUNALE BRUER 

Forrige hoved-inspeksjon ble utført av Safe Control i september 2018.  

Det er normalt 5 år mellom hver hoved-inspeksjon. I tillegg bør det utføres årlige inspeksjoner.  

Inspeksjoner utføres i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker R411 og V441.  

 

Det er totalt 10 bruer, som alle er på kjøreveger. 

Bruene har en total lengde på 84,6 meter (snitt på 8,5 m). Vektet gjennomsnittsbredde er 4,7 

meter. 

 

Det er gjennomført spesialinspeksjon av 2 bruer i november 2018. Det anbefales at tiltak 

foreslått i spesialinspeksjon gjennomføres. Dette gjelder: 

• 004 – Rimstad bru 1 (kr. 750 000,-) bør utbedres straks eller senest innen ½ år 

• 007 – Fløystad bru (kr. 700 000,-) bør utbedres i løpet av 1-3 år (skadegrad 3). 

     

Alle bruer har stor skade/mangel (skadegrad 3) og bør utbedres i løpet av 1-3 år. 

 

Det er beregnet en utbedringskostnad på totalt 2,1 mill.kr. 

Utbedringskostnad er grovt estimert og gjelder skader gradert som 3 og 4. Inkluderer ikke 

skader gradert som 1 og 2, generell rigg, samt mva.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 1 
 

 

 

Sammendrag av nøkkeltall for 
hver vegkategori 

 

 
Kostnader er eks. mva.  



Sammendrag pr vegkategori

Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum

Antall veger/strekninger 14 14 77 31 108 4 3 7 6 6 101 34 135

Veglengder (m) 4 484 4 484 40 893 20 502 61 395 1 341 498 1 839 808 808 47 526 21 000 68 526

Andel av total veglengde 7 % 90 % 3 % 1 % 100 %

Andel fast dekke (asfalt) 100 % 67 % 73 % 100 % 69 %

Snitt bredde (m) 4,9 4,9 4,2 3,7 4,0 2,5 2,9 2,5 2,0 2,0 4,2 3,7 4,0

Snitt tilstand 4,1 4,1 3,8 3,2 3,6 3,1 3,5 3,1 4,5 4,5 3,9 3,2 3,7

Snitt anbefalt bruksklasse (tonn) 9,0 9,0 8,1 7,2 7,8 8,2 7,2 7,9

Utbedringskostnad (1000kr) 3 022 3 022 30 202 7 856 38 058 838 110 948 113 113 34 175 7 966 42 141

Andel av total kostnad 7,2 % 90,3 % 2,2 % 0,3 % 100 %

Snitt kostnad pr lm (kr) 674 674 739 383 620 625 221 515 140 140 719 379 615

Kostnad grus til asfalt (1000kr) 0 12 965 12 965 245 245 0 13 210 13 210
Sum utbedringskostnad + 
Kostnad grus til asfalt (1000kr) 0 3 022 20 821 51 023 355 1 193 0 113 21 176 55 351

Snittberegninger for tilstand er vektet på areal, mens bredde, anbefalt aksellast og kostnad er vektet på lengde. 

Forklaring:
Utbedringskostnad:
Kostnad grus til asfalt: 

NB! Kun utbedringskostnad er vurdert ved beregninger i handlingsplan og økonomiplan

Alle vegerFortauSamleveger Adkomstveger Gang- og sykkelveger



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 2 
 

 

 

Sammendrag av 
registreringer,  

sortert etter vegnummer 
 

 

 
Kostnader er eks. mva. 

 

Forklaring av tekst i kolonner: 

o Dekke/bærelag: Kostnad (i 1000 kr) for å forsterke vegkroppen til ønsket 

aksellast, dvs kostnad for dekke og evt bærelag/forsterkningslag. 

o Andre kostnader: Kostnadsoverslag for evt grøftrensk/kantrensk, utskifting av 

noen kummer/sluk/stikkrenner samt kantutlegging. Det er benyttet 20 % av 

forsterkningskostnad (se over) på asfaltveger og 40 % på grusveger. Hvis det er 

behov for f.eks grøfting/drenering/vegarmering legges dette inn i tillegg. 

o Totalt: Totale kostnader til forsterkning av vegkroppen til ønsket aksellast, med 

samme dekketype som før. 

o Grus til asfalt: Kostnad for å legge asfalt på grusveger (i tillegg til forsterkning) 

o Vegliste Bk: Bruksklasse (tillatt aksellast) som står oppført i veglista 

o Ønsket Bk: Bruksklasse som vegen ønskes oppgradert til ved forsterkning 

o Anbefalt Bk: Anbefalt bruksklasse med utgangspunkt i vegens antatte bæreevne. 

 



V2 Sammendrag pr veg

Sammendrag av vegregistreringer og kostnadsoverslag
Sortert etter vegnummer

H=Hovedveg, S=Samleveg, A=Adkomstveg A=Asfalt, G=Grus

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

13-1 Aspøyvegen (Sletta) A 138 4,0 552 3,0 G 20 44 18 62 448 94 10 10 8
28-2 Midtvågvegen (arm) A 61 6,0 366 4,5 A 80 24 5 29 468 10 10 10
40-1 Hanem (kirke) A 216 3,5 756 3,5 G 20 45 18 64 294 129 10 10 8
57-1 Vollan hyttefelt A 146 4,0 584 5,0 A 10 0 0 0 0 10 10 8

1000-1 Brattbakken A 169 3,5 592 4,0 A 30 77 15 92 546 10 10 8
1001-1 Brekklevegen A 328 4,0 1 312 4,0 A 50 171 34 205 624 10 10 8
1003-1 Bruksgrenda A 446 4,1 1 824 4,5 A 70 119 24 142 319 10 10 10
1003-7 Bruksgrenda A 67 4,0 268 4,5 A 20 17 3 21 312 10 10 10
1004-1 Einlivegen S 340 4,6 1 575 3,8 A 150 236 47 284 835 10 10 8
1004-1 Einlivegen A 166 4,0 664 4,0 A 50 86 17 104 624 10 10 8
1005-1 Einsetvegen A 394 3,8 1 489 3,5 A 40 289 58 347 881 10 10 8
1010-1 Granvegen A 258 4,0 1 044 3,9 A 60 143 29 171 664 10 10 8
1011-1 Gunnars veg A 395 3,7 1 470 2,6 A 80 417 83 500 1 266 6 10 8
1011-1 Gunnars veg A 312 3,7 1 146 2,9 G 60 97 39 136 435 195 8 10 6
1012-1 Gylvegen A 1 462 4,2 6 082 4,5 A 50 412 82 494 338 10 10 8
1013-1 Hafellvegen A 90 4,1 365 4,2 A 80 40 8 48 528 10 10 8
1013-1 Hafellvegen A 2 399 3,5 8 397 3,3 G 30 580 232 812 338 1 427 8 10 8
1014-1 Honnhammervegen S 650 4,7 3 030 4,1 A 150 347 69 416 640 10 10 8
1014-1 Honnhammervegen A 2 435 4,0 9 740 3,9 A 30 1 329 266 1 595 655 10 10 8
1014-1 Honnhammervegen A 4 261 3,3 13 888 3,0 G 10 1 117 447 1 563 367 2 361 10 10 6
1017-1 Industrivegen A 290 4,6 1 330 3,9 A 100 180 36 215 743 10 10 10
1017-1 Industrivegen A 157 4,3 682 3,9 G 50 31 13 44 279 116 10 10 10
1017-2 Industrivegen A 170 5,0 850 5,0 A 50 0 0 0 0 10 10 10
1017-2 Industrivegen A 20 5,0 100 4,0 G 5 4 2 6 280 17 10 10 10
1017-2 Industrivegen (PV) A 67 4,0 268 4,0 A 20 35 7 42 624 10 10 8
1018-1 Kaibakken S 189 5,0 945 4,5 A 150 61 12 74 390 10 10 10
1020-1 Koksvikgeilen A 287 3,9 1 108 3,7 G 30 59 24 83 288 188 10 10 10
1021-1 Kråknesvegen A 425 4,3 1 815 3,2 A 100 385 77 461 1 086 10 10 6
1021-1 Kråknesvegen A 63 3,5 221 4,0 G 30 9 4 12 196 37 10 10 6
1022-1 Lerksvingen A 183 4,0 732 4,0 A 50 95 19 114 624 10 10 8
1022-1 Lerksvingen A 87 3,5 305 3,0 G 10 24 10 34 392 52 10 10 8
1022-2 Lerksvingen (arm) A 50 3,5 175 3,0 G 15 14 6 20 392 30 10 10 8
1022-3 Lerksvingen A 31 3,5 109 3,0 G 15 9 3 12 392 18 10 10 8
1025-1 Lerksvingen (arm) A 25 3,5 88 3,0 G 10 7 3 10 392 15 10 10 8
1026-1 Megardsvegen A 134 4,5 603 5,0 A 100 0 0 0 0 10 10 10
1028-1 Midtvågvegen S 110 4,8 525 4,5 A 200 34 7 41 372 10 10 10
1028-1 Midtvågvegen A 227 4,3 972 4,3 A 50 89 18 107 471 10 10 10

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

1029-1 Myravegen A 157 4,0 628 4,0 A 70 82 16 98 624 10 10 10
1030-1 Naustvollvegen A 148 3,5 518 3,3 G 20 36 14 50 340 88 10 10 8
1031-1 Nedre Rønningen A 105 4,0 420 4,5 A 40 27 5 33 312 10 10 10
1032-1 Osahaugen A 375 4,0 1 500 3,2 A 30 341 68 410 1 092 10 10 6
1033-1 Prestgardsvegen S 630 5,1 3 210 4,4 A 200 254 51 305 484 10 10 10
1033-1 Prestgardsvegen A 505 4,1 2 070 4,5 A 80 148 30 177 351 10 10 10
1034-1 Rasta A 176 3,5 616 2,5 A 30 185 37 222 1 260 8 10 6
1035-1 Raustien A 111 4,0 444 3,2 A 30 99 20 119 1 070 10 10 6
1036-1 Reitvegen S 400 4,2 1 695 4,0 A 120 218 44 262 654 8 10 8
1036-1 Reitvegen A 435 3,8 1 633 3,9 A 60 241 48 289 665 8 10 8
1036-1 Reitvegen A 907 4,1 3 712 3,7 G 30 200 80 280 308 631 8 10 8
1038-1 Rimstadvegen A 194 3,5 679 4,0 A 50 88 18 106 546 10 10 8
1039-1 Ringvegen A 424 4,0 1 696 4,5 A 60 110 22 132 312 10 10 8
1039-2 Ringvegen A 32 3,0 96 2,5 A 5 29 6 35 1 080 10 10 6
1039-3 Ringvegen A 36 3,0 108 2,5 A 5 32 6 39 1 080 10 10 6
1039-4 Ringvegen A 28 3,0 84 3,0 A 5 21 4 25 900 10 10 6
1039-5 Ringvegen A 15 3,0 45 3,0 G 5 4 1 5 336 8 10 10 6
1040-1 Rogtrøvegen A 1 615 4,4 7 113 4,2 A 30 783 157 940 582 10 10 8
1041-1 Rønningen A 165 4,0 668 3,3 A 80 136 27 163 985 8 10 6
1043-1 Sagmestervegen A 253 3,6 899 3,4 G 50 59 24 83 326 153 10 10 8
1044-1 Sanden A 574 5,2 2 970 4,1 A 80 354 71 425 740 10 10 10
1045-1 Sellanråvegen A 550 4,8 2 660 2,9 A 50 681 136 817 1 485 10 10 8
1047-1 Skolevegen S 165 5,7 940 3,9 A 300 137 27 165 998 10 10 8
1047-1 Skolevegen A 202 4,5 903 4,4 A 80 69 14 83 410 10 10 10
1047-2 Skolevegen S 305 5,3 1 605 3,8 A 400 249 50 299 980 10 10 10
1047-4 Skolevegen S 112 8,6 960 4,4 A 200 73 15 87 780 10 10 10
1047-5 Skolevegen A 46 6,0 276 5,0 A 80 0 0 0 0 10 10 10
1049-1 Sortdalsstien A 254 3,0 762 3,6 A 20 140 28 168 661 10 10 8
1050-1 Sortdalsvegen A 215 4,1 885 4,2 A 70 73 15 88 407 10 10 6
1051-1 Stjernhusvegen S 400 4,7 1 870 4,0 A 200 239 48 287 718 10 10 10
1051-1 Stjernhusvegen A 296 4,0 1 184 4,0 A 60 154 31 185 624 10 10 10
1052-1 Svortåsvegen S 450 4,2 1 905 4,4 A 150 150 30 180 400 10 10 8
1053-1 Sæterlia A 170 4,2 720 2,9 A 50 183 37 220 1 292 10 10 6
1054-1 Tollhaugen A 243 4,1 997 3,1 A 60 234 47 281 1 157 10 10 8
1056-1 Vonheimvegen A 479 4,0 1 902 3,8 A 50 283 57 339 709 10 10 8
1058-1 Vågbøvegen A 210 4,0 835 3,5 A 50 158 32 189 902 10 10 8
1058-2 Vågbøvegen A 58 6,0 348 4,5 A 30 23 5 27 468 10 10 10
1059-1 Vårstien A 171 4,0 684 4,0 A 30 89 18 107 624 10 10 8
1060-1 Øvertrøvegen A 327 4,7 1 547 4,0 A 70 194 39 233 713 10 10 8
1101-1 Åsprongmyran A 140 4,5 630 3,5 G 20 38 15 53 378 107 10 10 10
1101-1 Åsprongmyran (PV) A 65 4,5 293 3,5 G 20 18 7 25 378 50 10 10 10
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

1101-2 Åsprongmyran A 226 4,5 1 017 3,5 G 5 61 24 85 378 173 10 10 10
1103-1 Havdalsvegen A 2 765 3,6 9 995 3,6 A 50 1 740 348 2 088 755 8 10 8
1103-1 Havdalsvegen A 2 502 3,4 8 474 3,0 G 10 661 265 926 370 1 440 8 10 8
1103-1 Havdalsvegen (PV) A 62 4,0 248 4,5 A 10 16 3 19 312 10 10 10
1105-1 Fjøseid A 760 3,8 2 863 3,9 A 30 394 79 473 622 10 10 8
1110-1 Meisingsetvågen A 297 4,5 1 325 3,6 A 40 235 47 282 950 10 10 8
1112-1 Holmeidstranda A 96 4,0 384 4,0 A 30 50 10 60 624 10 10 8
1113-1 Tørrlendvegen A 3 157 4,0 12 628 4,2 A 60 1 242 248 1 491 472 10 10 8
1118-1 Vågagrenda A 636 3,8 2 426 3,7 A 80 411 82 494 776 10 10 8
1120-1 Sponnåsvegen A 1 251 3,7 4 648 3,0 G 40 371 149 520 416 790 8 10 6
1125-1 Arnvika S 50 8,0 400 4,5 A 300 26 5 31 624 10 10 10
1125-1 Arnvika A 197 5,0 985 4,0 A 50 128 26 154 780 10 10 10
1125-2 Arnvika S 218 5,6 1 215 3,4 A 200 248 50 298 1 365 10 10 8
1125-3 Arnvika A 158 4,9 768 4,1 A 50 85 17 102 646 10 10 10
1126-1 Arnvikmyra A 23 6,0 138 4,5 A 20 9 2 11 468 10 10 10
1128-1 Fetavegen A 30 3,5 105 4,0 A 20 14 3 16 546 10 10 8
1137-1 Aspa A 136 3,7 504 4,6 A 50 29 6 34 252 8 10 8
1137-1 Aspa A 335 3,5 1 173 3,0 G 40 94 38 131 392 199 8 10 6
1140-1 Boksaspa A 153 7,4 1 130 5,0 A 50 0 0 0 0 10 10 10
1140-1 Boksaspa A 1 350 4,0 5 400 3,0 G 30 456 183 639 473 918 10 10 8
1143-1 Sallaupen A 105 3,5 368 3,2 A 30 83 17 100 954 10 10 6
1143-1 Sallaupen A 366 3,5 1 263 3,0 G 20 104 42 146 399 215 10 10 6
1145-1 Eikremsvegen A 2 170 5,0 10 940 4,6 A 50 562 112 674 311 10 10 10
1157-1 Øverleitet S 465 4,5 2 105 4,1 A 150 245 49 294 632 10 10 10
1157-1 Øverleitet A 56 4,0 224 2,5 G 20 25 10 34 616 38 10 10 6
1159-1 Kvisvikvegen A 1 237 6,6 8 173 3,3 A 100 1 756 351 2 107 1 704 10 10 8
1161-1 Ulsetvegen A 1 406 4,6 6 494 3,5 A 50 1 254 251 1 505 1 070 10 10 8
1162-1 Nålsundvegen A 3 075 4,1 12 510 3,5 A 80 2 408 482 2 889 940 10 10 8
1162-2 Nålsundvegen A 1 397 4,0 5 638 3,8 A 50 877 175 1 052 753 10 10 8
1163-1 Linbrekka A 25 6,0 150 3,5 A 70 29 6 34 1 368 8 10 8
1163-1 Linbrekka A 1 622 5,2 8 390 3,5 G 50 492 197 689 424 1 426 8 10 8
1164-1 Grimstadvegen A 111 4,5 500 4,0 A 50 65 13 78 702 10 10 8
1165-1 Vasselvegen A 1 489 4,0 5 981 3,4 A 50 1 228 246 1 474 990 10 10 8
1168-1 Seterlegrenda A 387 4,1 1 568 4,0 A 80 204 41 245 632 10 10 8
1168-2 Seterlegrenda A 82 3,6 296 3,5 A 20 55 11 66 802 10 10 6
1168-3 Seterlegrenda A 112 4,0 448 4,0 A 30 58 12 70 624 10 10 8
1168-4 Seterlegrenda A 163 4,0 652 4,0 A 10 85 17 102 624 10 10 8
1170-1 Stabbursvikvegen A 805 4,1 3 300 2,5 A 50 982 196 1 179 1 464 10 10 4
1170-1 Stabbursvikvegen A 693 3,5 2 426 2,8 G 20 218 87 305 440 412 10 10 6
1177-1 Bukta A 279 4,1 1 151 3,4 G 30 75 30 106 378 196 10 10 8
1178-1 Nygardsvegen A 141 3,7 519 2,6 A 30 151 30 182 1 288 10 10 6
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

1181-1 Vatnvegen A 3 652 3,9 14 258 3,8 A 80 2 155 431 2 586 708 8 10 8
1182-1 Fløystadvegen A 1 984 3,7 7 422 3,0 G 50 617 247 864 436 1 262 8 10 6
1200-3 Rimstadbukta A 264 4,0 1 056 4,0 G 10 42 17 59 224 180 10 10 10

7-1 Kvisvik G 185 2,5 463 3,0 A 50 104 21 125 675
29-1 Kråknesv.-Rimstadv. G 269 2,8 757 3,3 G 10 45 18 64 236 129
298-1 Kvisvik G 290 2,5 725 3,0 A 50 163 33 196 675

298-201 Leitet G 581 2,5 1 468 2,5 A 20 382 76 459 790
1047-201 Skolevegen G 285 2,5 713 4,4 A 200 49 10 59 206

1049-1 Sortdalsstien (Kv) G 160 3,0 480 3,5 G 20 26 10 36 227 82
1200-1 Rimstadbukta G 69 3,0 207 4,0 G 10 7 3 10 151 35
1026-1 Megardsvegen F 29 2,0 58 4,5 A 50 3 1 4 140
1033-1 Prestgardsvegen F 42 2,0 84 4,5 A 100 5 1 6 140
1041-1 Rønningen F 35 1,7 60 4,5 A 40 4 1 4 120
1047-1 Skolevegen F 252 2,0 504 4,5 A 100 29 6 35 140
1047-4 Skolevegen F 75 2,0 150 4,5 A 100 9 2 11 140
1051-1 Stjernhusvegen F 375 2,0 750 4,5 A 100 44 9 53 140

Sum / snitt 68 526 4,0 276 745 34 169 7 972 42 141 615 13 210
* veglengde fra vegliste

Kostnad for å forsterke alle veger til ønsket bruksklasse: 42,1 mill. kr Vegliste m * %
Tilleggskostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 13,2 mill. kr H S A G F Bk 10 43 428 69,7 %
Totalkostnad: 55,4 mill. kr Min ingen 120 5 10 40 Bk T8 16 280 26,1 %

Maks ingen 400 100 200 100 Bk 8 2 367 3,8 %
Snitt 205 43 51 82 Bk 6 263 0,4 %

H=Hovedveg, S=Samleveg, A=Adkomstveg, G=Gang- og sykkelveg, F=Fortau. Sum 62 338

Årsdøgntrafikk pr vegkategori

Gang- og sykkelveger og fortau
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VEDLEGG 3 
 

 

 

Sammendrag av 
registreringer,  

sortert etter vegkategori og 
tilstand 

 

 

 
Kostnader er eks. mva. 

 

Forklaring av tekst i kolonner: 

o Dekke/bærelag: Kostnad (i 1000 kr) for å forsterke vegkroppen til ønsket 

aksellast, dvs kostnad for dekke og evt bærelag/forsterkningslag. 

o Andre kostnader: Kostnadsoverslag for evt grøftrensk/kantrensk, utskifting av 

noen kummer/sluk/stikkrenner samt kantutlegging. Det er benyttet 20 % av 

forsterkningskostnad (se over) på asfaltveger og 40 % på grusveger. Hvis det er 

behov for f.eks grøfting/drenering/vegarmering legges dette inn i tillegg. 

o Totalt: Totale kostnader til forsterkning av vegkroppen til ønsket aksellast, med 

samme dekketype som før. 

o Grus til asfalt: Kostnad for å legge asfalt på grusveger (i tillegg til forsterkning) 

o Vegliste Bk: Bruksklasse (tillatt aksellast) som står oppført i veglista 

o Ønsket Bk: Bruksklasse som vegen ønskes oppgradert til ved forsterkning 

o Anbefalt Bk: Anbefalt bruksklasse med utgangspunkt i vegens antatte bæreevne. 

 



V3 Sammendrag pr kategori

Sammendrag av vegregistreringer og kostnadsoverslag
Sortert etter vegkategori og tilstand

H=Hovedveg, S=Samleveg, A=Adkomstveg A=Asfalt, G=Grus

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

1125-2 Arnvika S 218 5,6 1 215 3,4 A 200 248 50 298 1 365 10 10 8
1047-2 Skolevegen S 305 5,3 1 605 3,8 A 400 249 50 299 980 10 10 10
1004-1 Einlivegen S 340 4,6 1 575 3,8 A 150 236 47 284 835 10 10 8
1047-1 Skolevegen S 165 5,7 940 3,9 A 300 137 27 165 998 10 10 8
1036-1 Reitvegen S 400 4,2 1 695 4,0 A 120 218 44 262 654 8 10 8
1051-1 Stjernhusvegen S 400 4,7 1 870 4,0 A 200 239 48 287 718 10 10 10
1157-1 Øverleitet S 465 4,5 2 105 4,1 A 150 245 49 294 632 10 10 10
1014-1 Honnhammervegen S 650 4,7 3 030 4,1 A 150 347 69 416 640 10 10 8
1033-1 Prestgardsvegen S 630 5,1 3 210 4,4 A 200 254 51 305 484 10 10 10
1052-1 Svortåsvegen S 450 4,2 1 905 4,4 A 150 150 30 180 400 10 10 8
1047-4 Skolevegen S 112 8,6 960 4,4 A 200 73 15 87 780 10 10 10
1018-1 Kaibakken S 189 5,0 945 4,5 A 150 61 12 74 390 10 10 10
1028-1 Midtvågvegen S 110 4,8 525 4,5 A 200 34 7 41 372 10 10 10
1125-1 Arnvika S 50 8,0 400 4,5 A 300 26 5 31 624 10 10 10
1170-1 Stabbursvikvegen A 805 4,1 3 300 2,5 A 50 982 196 1 179 1 464 10 10 4
1039-2 Ringvegen A 32 3,0 96 2,5 A 5 29 6 35 1 080 10 10 6
1039-3 Ringvegen A 36 3,0 108 2,5 A 5 32 6 39 1 080 10 10 6
1034-1 Rasta A 176 3,5 616 2,5 A 30 185 37 222 1 260 8 10 6
1157-1 Øverleitet A 56 4,0 224 2,5 G 20 25 10 34 616 38 10 10 6
1178-1 Nygardsvegen A 141 3,7 519 2,6 A 30 151 30 182 1 288 10 10 6
1011-1 Gunnars veg A 395 3,7 1 470 2,6 A 80 417 83 500 1 266 6 10 8
1170-1 Stabbursvikvegen A 693 3,5 2 426 2,8 G 20 218 87 305 440 412 10 10 6
1045-1 Sellanråvegen A 550 4,8 2 660 2,9 A 50 681 136 817 1 485 10 10 8
1053-1 Sæterlia A 170 4,2 720 2,9 A 50 183 37 220 1 292 10 10 6
1011-1 Gunnars veg A 312 3,7 1 146 2,9 G 60 97 39 136 435 195 8 10 6
1140-1 Boksaspa A 1 350 4,0 5 400 3,0 G 30 456 183 639 473 918 10 10 8
1143-1 Sallaupen A 366 3,5 1 263 3,0 G 20 104 42 146 399 215 10 10 6
1182-1 Fløystadvegen A 1 984 3,7 7 422 3,0 G 50 617 247 864 436 1 262 8 10 6
1039-5 Ringvegen A 15 3,0 45 3,0 G 5 4 1 5 336 8 10 10 6

13-1 Aspøyvegen (Sletta) A 138 4,0 552 3,0 G 20 44 18 62 448 94 10 10 8
1022-1 Lerksvingen A 87 3,5 305 3,0 G 10 24 10 34 392 52 10 10 8
1022-2 Lerksvingen (arm) A 50 3,5 175 3,0 G 15 14 6 20 392 30 10 10 8
1022-3 Lerksvingen A 31 3,5 109 3,0 G 15 9 3 12 392 18 10 10 8
1025-1 Lerksvingen (arm) A 25 3,5 88 3,0 G 10 7 3 10 392 15 10 10 8
1039-4 Ringvegen A 28 3,0 84 3,0 A 5 21 4 25 900 10 10 6
1137-1 Aspa A 335 3,5 1 173 3,0 G 40 94 38 131 392 199 8 10 6
1014-1 Honnhammervegen A 4 261 3,3 13 888 3,0 G 10 1 117 447 1 563 367 2 361 10 10 6

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

1120-1 Sponnåsvegen A 1 251 3,7 4 648 3,0 G 40 371 149 520 416 790 8 10 6
1103-1 Havdalsvegen A 2 502 3,4 8 474 3,0 G 10 661 265 926 370 1 440 8 10 8
1054-1 Tollhaugen A 243 4,1 997 3,1 A 60 234 47 281 1 157 10 10 8
1032-1 Osahaugen A 375 4,0 1 500 3,2 A 30 341 68 410 1 092 10 10 6
1143-1 Sallaupen A 105 3,5 368 3,2 A 30 83 17 100 954 10 10 6
1035-1 Raustien A 111 4,0 444 3,2 A 30 99 20 119 1 070 10 10 6
1021-1 Kråknesvegen A 425 4,3 1 815 3,2 A 100 385 77 461 1 086 10 10 6
1030-1 Naustvollvegen A 148 3,5 518 3,3 G 20 36 14 50 340 88 10 10 8
1013-1 Hafellvegen A 2 399 3,5 8 397 3,3 G 30 580 232 812 338 1 427 8 10 8
1159-1 Kvisvikvegen A 1 237 6,6 8 173 3,3 A 100 1 756 351 2 107 1 704 10 10 8
1041-1 Rønningen A 165 4,0 668 3,3 A 80 136 27 163 985 8 10 6
1177-1 Bukta A 279 4,1 1 151 3,4 G 30 75 30 106 378 196 10 10 8
1165-1 Vasselvegen A 1 489 4,0 5 981 3,4 A 50 1 228 246 1 474 990 10 10 8
1043-1 Sagmestervegen A 253 3,6 899 3,4 G 50 59 24 83 326 153 10 10 8
1005-1 Einsetvegen A 394 3,8 1 489 3,5 A 40 289 58 347 881 10 10 8
1162-1 Nålsundvegen A 3 075 4,1 12 510 3,5 A 80 2 408 482 2 889 940 10 10 8
1161-1 Ulsetvegen A 1 406 4,6 6 494 3,5 A 50 1 254 251 1 505 1 070 10 10 8

40-1 Hanem (kirke) A 216 3,5 756 3,5 G 20 45 18 64 294 129 10 10 8
1101-1 Åsprongmyran A 140 4,5 630 3,5 G 20 38 15 53 378 107 10 10 10
1101-1 Åsprongmyran (PV) A 65 4,5 293 3,5 G 20 18 7 25 378 50 10 10 10
1101-2 Åsprongmyran A 226 4,5 1 017 3,5 G 5 61 24 85 378 173 10 10 10
1163-1 Linbrekka A 25 6,0 150 3,5 A 70 29 6 34 1 368 8 10 8
1058-1 Vågbøvegen A 210 4,0 835 3,5 A 50 158 32 189 902 10 10 8
1168-2 Seterlegrenda A 82 3,6 296 3,5 A 20 55 11 66 802 10 10 6
1163-1 Linbrekka A 1 622 5,2 8 390 3,5 G 50 492 197 689 424 1 426 8 10 8
1049-1 Sortdalsstien A 254 3,0 762 3,6 A 20 140 28 168 661 10 10 8
1110-1 Meisingsetvågen A 297 4,5 1 325 3,6 A 40 235 47 282 950 10 10 8
1103-1 Havdalsvegen A 2 765 3,6 9 995 3,6 A 50 1 740 348 2 088 755 8 10 8
1036-1 Reitvegen A 907 4,1 3 712 3,7 G 30 200 80 280 308 631 8 10 8
1020-1 Koksvikgeilen A 287 3,9 1 108 3,7 G 30 59 24 83 288 188 10 10 10
1118-1 Vågagrenda A 636 3,8 2 426 3,7 A 80 411 82 494 776 10 10 8
1162-2 Nålsundvegen A 1 397 4,0 5 638 3,8 A 50 877 175 1 052 753 10 10 8
1181-1 Vatnvegen A 3 652 3,9 14 258 3,8 A 80 2 155 431 2 586 708 8 10 8
1056-1 Vonheimvegen A 479 4,0 1 902 3,8 A 50 283 57 339 709 10 10 8
1036-1 Reitvegen A 435 3,8 1 633 3,9 A 60 241 48 289 665 8 10 8
1017-1 Industrivegen A 157 4,3 682 3,9 G 50 31 13 44 279 116 10 10 10
1105-1 Fjøseid A 760 3,8 2 863 3,9 A 30 394 79 473 622 10 10 8
1010-1 Granvegen A 258 4,0 1 044 3,9 A 60 143 29 171 664 10 10 8
1017-1 Industrivegen A 290 4,6 1 330 3,9 A 100 180 36 215 743 10 10 10
1014-1 Honnhammervegen A 2 435 4,0 9 740 3,9 A 30 1 329 266 1 595 655 10 10 8
1000-1 Brattbakken A 169 3,5 592 4,0 A 30 77 15 92 546 10 10 8
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

1001-1 Brekklevegen A 328 4,0 1 312 4,0 A 50 171 34 205 624 10 10 8
1004-1 Einlivegen A 166 4,0 664 4,0 A 50 86 17 104 624 10 10 8
1017-2 Industrivegen A 20 5,0 100 4,0 G 5 4 2 6 280 17 10 10 10
1017-2 Industrivegen (PV) A 67 4,0 268 4,0 A 20 35 7 42 624 10 10 8
1021-1 Kråknesvegen A 63 3,5 221 4,0 G 30 9 4 12 196 37 10 10 6
1022-1 Lerksvingen A 183 4,0 732 4,0 A 50 95 19 114 624 10 10 8
1029-1 Myravegen A 157 4,0 628 4,0 A 70 82 16 98 624 10 10 10
1038-1 Rimstadvegen A 194 3,5 679 4,0 A 50 88 18 106 546 10 10 8
1051-1 Stjernhusvegen A 296 4,0 1 184 4,0 A 60 154 31 185 624 10 10 10
1059-1 Vårstien A 171 4,0 684 4,0 A 30 89 18 107 624 10 10 8
1112-1 Holmeidstranda A 96 4,0 384 4,0 A 30 50 10 60 624 10 10 8
1125-1 Arnvika A 197 5,0 985 4,0 A 50 128 26 154 780 10 10 10
1128-1 Fetavegen A 30 3,5 105 4,0 A 20 14 3 16 546 10 10 8
1164-1 Grimstadvegen A 111 4,5 500 4,0 A 50 65 13 78 702 10 10 8
1168-1 Seterlegrenda A 387 4,1 1 568 4,0 A 80 204 41 245 632 10 10 8
1168-3 Seterlegrenda A 112 4,0 448 4,0 A 30 58 12 70 624 10 10 8
1168-4 Seterlegrenda A 163 4,0 652 4,0 A 10 85 17 102 624 10 10 8
1200-3 Rimstadbukta A 264 4,0 1 056 4,0 G 10 42 17 59 224 180 10 10 10
1060-1 Øvertrøvegen A 327 4,7 1 547 4,0 A 70 194 39 233 713 10 10 8
1044-1 Sanden A 574 5,2 2 970 4,1 A 80 354 71 425 740 10 10 10
1125-3 Arnvika A 158 4,9 768 4,1 A 50 85 17 102 646 10 10 10
1013-1 Hafellvegen A 90 4,1 365 4,2 A 80 40 8 48 528 10 10 8
1040-1 Rogtrøvegen A 1 615 4,4 7 113 4,2 A 30 783 157 940 582 10 10 8
1113-1 Tørrlendvegen A 3 157 4,0 12 628 4,2 A 60 1 242 248 1 491 472 10 10 8
1050-1 Sortdalsvegen A 215 4,1 885 4,2 A 70 73 15 88 407 10 10 6
1028-1 Midtvågvegen A 227 4,3 972 4,3 A 50 89 18 107 471 10 10 10
1047-1 Skolevegen A 202 4,5 903 4,4 A 80 69 14 83 410 10 10 10
1033-1 Prestgardsvegen A 505 4,1 2 070 4,5 A 80 148 30 177 351 10 10 10
1012-1 Gylvegen A 1 462 4,2 6 082 4,5 A 50 412 82 494 338 10 10 8

28-2 Midtvågvegen (arm) A 61 6,0 366 4,5 A 80 24 5 29 468 10 10 10
1003-1 Bruksgrenda A 446 4,1 1 824 4,5 A 70 119 24 142 319 10 10 10
1003-7 Bruksgrenda A 67 4,0 268 4,5 A 20 17 3 21 312 10 10 10
1031-1 Nedre Rønningen A 105 4,0 420 4,5 A 40 27 5 33 312 10 10 10
1039-1 Ringvegen A 424 4,0 1 696 4,5 A 60 110 22 132 312 10 10 8
1058-2 Vågbøvegen A 58 6,0 348 4,5 A 30 23 5 27 468 10 10 10
1103-1 Havdalsvegen (PV) A 62 4,0 248 4,5 A 10 16 3 19 312 10 10 10
1126-1 Arnvikmyra A 23 6,0 138 4,5 A 20 9 2 11 468 10 10 10
1137-1 Aspa A 136 3,7 504 4,6 A 50 29 6 34 252 8 10 8
1145-1 Eikremsvegen A 2 170 5,0 10 940 4,6 A 50 562 112 674 311 10 10 10

57-1 Vollan hyttefelt A 146 4,0 584 5,0 A 10 0 0 0 0 10 10 8
1017-2 Industrivegen A 170 5,0 850 5,0 A 50 0 0 0 0 10 10 10
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

1026-1 Megardsvegen A 134 4,5 603 5,0 A 100 0 0 0 0 10 10 10
1047-5 Skolevegen A 46 6,0 276 5,0 A 80 0 0 0 0 10 10 10
1140-1 Boksaspa A 153 7,4 1 130 5,0 A 50 0 0 0 0 10 10 10
298-201 Leitet G 581 2,5 1 468 2,5 A 20 382 76 459 790

7-1 Kvisvik G 185 2,5 463 3,0 A 50 104 21 125 675
298-1 Kvisvik G 290 2,5 725 3,0 A 50 163 33 196 675
29-1 Kråknesv.-Rimstadv. G 269 2,8 757 3,3 G 10 45 18 64 236 129

1049-1 Sortdalsstien (Kv) G 160 3,0 480 3,5 G 20 26 10 36 227 82
1200-1 Rimstadbukta G 69 3,0 207 4,0 G 10 7 3 10 151 35

1047-201 Skolevegen G 285 2,5 713 4,4 A 200 49 10 59 206
1026-1 Megardsvegen F 29 2,0 58 4,5 A 50 3 1 4 140
1033-1 Prestgardsvegen F 42 2,0 84 4,5 A 100 5 1 6 140
1041-1 Rønningen F 35 1,7 60 4,5 A 40 4 1 4 120
1047-1 Skolevegen F 252 2,0 504 4,5 A 100 29 6 35 140
1047-4 Skolevegen F 75 2,0 150 4,5 A 100 9 2 11 140
1051-1 Stjernhusvegen F 375 2,0 750 4,5 A 100 44 9 53 140
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VEDLEGG 4 
 

 

 

Økonomiplan  
 

 

 

 
Kostnader er eks. mva. 

 

Beregning av kostnader i handlingsplan og økonomiplan er basert på forsterkning til 

ønsket bruksklasse, med eksisterende dekketype. Det er ikke tatt hensyn til kostnader 

for å oppgradere grusveger til asfaltveger. 

 

Prioritering er basert på forslag til delmål i kap 3.2 samt vegens tilstand i dag. Det er tatt 

hensyn til en antatt trafikkmengde for hver veg. Prioriteringen må betraktes som et 

utgangspunkt for diskusjon. 

  



V4 Økonomiplan

Økonomiplan for 4 budsjettnivå for perioden 2019-2026
Sortert etter prioritering

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde    
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
0,8 mill 

årlig

Nivå 2  
1,7 mill  

årlig

Nivå 3  
2,8 mill  

årlig

Nivå 4  
5,3 mill  

årlig

1170-1 Stabbursvikvegen A 805 4,1 2,5 A 50 1 179 3,8 1 2019 2019 2019 2019
1011-1 Gunnars veg A 395 3,7 2,6 A 80 500 3,8 2 2020 2019 2019 2019
1034-1 Rasta A 176 3,5 2,5 A 30 222 4,0 3 2020 2020 2019 2019
1178-1 Nygardsvegen A 141 3,7 2,6 A 30 182 4,0 4 2021 2020 2019 2019
298-201 Leitet G 581 2,0 2,5 A 20 459 4,1 5 2021 2020 2019 2019
1157-1 Øverleitet A 56 4,0 2,5 G 20 34 4,1 6 2022 2020 2019 2019
1045-1 Sellanråvegen A 550 4,8 2,9 A 50 817 4,2 7 2022 2020 2019 2019
1011-1 Gunnars veg A 312 3,7 2,9 G 60 136 4,2 8 2023 2021 2020 2019
1053-1 Sæterlia A 170 4,2 2,9 A 50 220 4,3 9 2023 2021 2020 2019
1182-1 Fløystadvegen A 1 984 3,7 3,0 G 50 864 4,3 10 2023 2021 2020 2019
1125-2 Arnvika S 218 5,6 3,4 A 200 298 4,3 11 2024 2021 2020 2019

7-1 Kvisvik G 185 2,5 3,0 A 50 125 4,3 12 2025 2021 2020 2019
298-1 Kvisvik G 290 2,5 3,0 A 50 196 4,3 13 2025 2022 2020 2019
1021-1 Kråknesvegen A 425 4,3 3,2 A 100 461 4,4 14 2025 2022 2020 2020
1137-1 Aspa A 335 3,5 3,0 G 40 131 4,4 15 2026 2022 2021 2020
1054-1 Tollhaugen A 243 4,1 3,1 A 60 281 4,4 16 2026 2022 2021 2020
1159-1 Kvisvikvegen A 1 237 6,6 3,3 A 100 2 107 4,4 17 2022 2021 2020
1170-1 Stabbursvikvegen A 693 3,5 2,8 G 20 305 4,4 18 2023 2022 2020
1140-1 Boksaspa A 1 350 4,0 3,0 G 30 639 4,4 19 2024 2022 2020
1120-1 Sponnåsvegen A 1 251 3,7 3,0 G 40 520 4,4 20 2024 2022 2020
1039-2 Ringvegen A 32 3,0 2,5 A 5 35 4,5 21 2024 2022 2020
1039-3 Ringvegen A 36 3,0 2,5 A 5 39 4,5 22 2024 2022 2020
1047-2 Skolevegen S 305 5,3 3,8 A 400 299 4,5 23 2024 2022 2020
1041-1 Rønningen A 165 4,0 3,3 A 80 163 4,5 24 2024 2022 2020
1143-1 Sallaupen A 366 3,5 3,0 G 20 146 4,6 25 2025 2022 2020
13-1 Aspøyvegen (Sletta) A 138 4,0 3,0 G 20 62 4,6 26 2025 2022 2020

1162-1 Nålsundvegen A 3 075 4,1 3,5 A 80 2 889 4,7 27 2025 2022 2021
1032-1 Osahaugen A 375 4,0 3,2 A 30 410 4,7 28 2026 2023 2021
1143-1 Sallaupen A 105 3,5 3,2 A 30 100 4,7 29 2023 2021
1022-2 Lerksvingen (arm) A 50 3,5 3,0 G 15 20 4,7 30 2023 2021
1022-3 Lerksvingen A 31 3,5 3,0 G 15 12 4,7 31 2023 2021
1047-1 Skolevegen S 165 5,7 3,9 A 300 165 4,7 32 2023 2021
1165-1 Vasselvegen A 1 489 4,0 3,4 A 50 1 474 4,7 33 2024 2021
1035-1 Raustien A 111 4,0 3,2 A 30 119 4,7 34 2024 2021
1043-1 Sagmestervegen A 253 3,6 3,4 G 50 83 4,7 35 2024 2021
1163-1 Linbrekka A 25 6,0 3,5 A 70 34 4,7 36 2024 2021
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V4 Økonomiplan

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde    
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
0,8 mill 

årlig

Nivå 2  
1,7 mill  

årlig

Nivå 3  
2,8 mill  

årlig

Nivå 4  
5,3 mill  

årlig

1013-1 Hafellvegen A 2 399 3,5 3,3 G 30 812 4,8 37 2024 2022
1022-1 Lerksvingen A 87 3,5 3,0 G 10 34 4,8 38 2024 2022
1025-1 Lerksvingen (arm) A 25 3,5 3,0 G 10 10 4,8 39 2024 2022
1039-4 Ringvegen A 28 3,0 3,0 A 10 25 4,8 40 2024 2022
1161-1 Ulsetvegen A 1 406 4,6 3,5 A 50 1 505 4,8 41 2025 2022
1014-1 Honnhammervegen A 4 261 3,3 3,0 G 10 1 563 4,8 42 2025 2022
1004-1 Einlivegen S 340 4,6 3,8 A 150 284 4,8 43 2026 2022
1058-1 Vågbøvegen A 210 4,0 3,5 A 50 189 4,8 44 2026 2022
1177-1 Bukta A 279 4,1 3,4 G 30 106 4,8 45 2026 2022
1103-1 Havdalsvegen A 2 502 3,4 3,0 G 10 926 4,8 46 2026 2022
1005-1 Einsetvegen A 394 3,8 3,5 A 40 347 4,9 47 2026 2023
1030-1 Naustvollvegen A 148 3,5 3,3 G 20 50 4,9 48 2026 2023
1163-1 Linbrekka A 1 622 5,2 3,5 G 50 689 4,9 49 2026 2023
1118-1 Vågagrenda A 636 3,8 3,7 A 80 494 4,9 50 2026 2023
1103-1 Havdalsvegen A 2 765 3,6 3,6 A 50 2 088 4,9 51 2023
1051-1 Stjernhusvegen S 400 4,7 4,0 A 200 287 4,9 52 2023
1110-1 Meisingsetvågen A 297 4,5 3,6 A 40 282 5,0 53 2023
1039-5 Ringvegen A 15 3,0 3,0 G 5 5 5,0 54 2023
1181-1 Vatnvegen A 3 652 3,9 3,8 A 80 2 586 5,0 55 2024
1017-1 Industrivegen A 290 4,6 3,9 A 100 215 5,1 56 2024
1036-1 Reitvegen S 400 4,2 4,0 A 120 262 5,1 57 2024
40-1 Hanem (kirke) A 216 3,5 3,5 G 20 64 5,1 58 2024

1101-1 Åsprongmyran A 140 4,5 3,5 G 20 53 5,1 59 2024
1101-1 Åsprongmyran (PV) A 65 4,5 3,5 G 20 25 5,1 60 2024
1049-1 Sortdalsstien (Kv) G 160 3,0 3,5 G 20 36 5,1 61 2024
1168-2 Seterlegrenda A 82 3,6 3,5 A 20 66 5,1 62 2024
1157-1 Øverleitet S 465 4,5 4,1 A 150 294 5,1 63 2024
1162-2 Nålsundvegen A 1 397 4,0 3,8 A 50 1 052 5,1 64 2024
1014-1 Honnhammervegen S 650 4,7 4,1 A 150 416 5,1 65 2024
29-1 Kråknesv.-Rimstadv. G 269 2,8 3,3 G 10 64 5,1 66 2024

1036-1 Reitvegen A 435 3,8 3,9 A 60 289 5,1 67 2024
1036-1 Reitvegen A 907 4,1 3,7 G 30 280 5,1 68 2024
1020-1 Koksvikgeilen A 287 3,9 3,7 G 30 83 5,2 69 2024
1049-1 Sortdalsstien A 254 3,0 3,6 A 20 168 5,2 70 2024
1056-1 Vonheimvegen A 479 4,0 3,8 A 50 339 5,2 71 2024
1017-1 Industrivegen A 157 4,3 3,9 G 50 44 5,2 72 2024
1168-1 Seterlegrenda A 387 4,1 4,0 A 80 245 5,2 73 2025
1010-1 Granvegen A 258 4,0 3,9 A 60 171 5,2 74 2025
1029-1 Myravegen A 157 4,0 4,0 A 70 98 5,2 75 2025
1060-1 Øvertrøvegen A 327 4,7 4,0 A 70 233 5,3 76 2025
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V4 Økonomiplan

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde    
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
0,8 mill 

årlig

Nivå 2  
1,7 mill  

årlig

Nivå 3  
2,8 mill  

årlig

Nivå 4  
5,3 mill  

årlig

1044-1 Sanden A 574 5,2 4,1 A 80 425 5,3 77 2025
1051-1 Stjernhusvegen A 296 4,0 4,0 A 60 185 5,3 78 2025
1125-1 Arnvika S 50 8,0 4,5 A 300 31 5,3 79 2025
1033-1 Prestgardsvegen S 630 5,1 4,4 A 200 305 5,3 80 2025
1001-1 Brekklevegen A 328 4,0 4,0 A 50 205 5,3 81 2025
1004-1 Einlivegen A 166 4,0 4,0 A 50 104 5,3 82 2025
1022-1 Lerksvingen A 183 4,0 4,0 A 50 114 5,3 83 2025
1038-1 Rimstadvegen A 194 3,5 4,0 A 50 106 5,3 84 2025
1125-1 Arnvika A 197 5,0 4,0 A 50 154 5,3 85 2025
1164-1 Grimstadvegen A 111 4,5 4,0 A 50 78 5,3 86 2025

1047-201 Skolevegen G 285 2,5 4,4 A 200 59 5,3 87 2025
1013-1 Hafellvegen A 90 4,1 4,2 A 80 48 5,4 88 2025
1047-4 Skolevegen S 112 8,6 4,4 A 200 87 5,4 89 2025
1052-1 Svortåsvegen S 450 4,2 4,4 A 150 180 5,4 90 2025
1105-1 Fjøseid A 760 3,8 3,9 A 30 473 5,4 91 2025
1014-1 Honnhammervegen A 2 435 4,0 3,9 A 30 1 595 5,4 92 2025
1028-1 Midtvågvegen S 110 4,8 4,5 A 200 41 5,4 93 2025
1050-1 Sortdalsvegen A 215 4,1 4,2 A 70 88 5,5 94 2025
1000-1 Brattbakken A 169 3,5 4,0 A 30 92 5,5 95 2025
1021-1 Kråknesvegen A 63 3,5 4,0 G 30 12 5,5 96 2025
1059-1 Vårstien A 171 4,0 4,0 A 30 107 5,5 97 2025
1112-1 Holmeidstranda A 96 4,0 4,0 A 30 60 5,5 98 2025
1168-3 Seterlegrenda A 112 4,0 4,0 A 30 70 5,5 99 2025
1125-3 Arnvika A 158 4,9 4,1 A 50 102 5,5 100 2026
1101-2 Åsprongmyran A 226 4,5 3,5 G 5 85 5,5 101 2026
1018-1 Kaibakken S 189 5,0 4,5 A 150 74 5,5 102 2026
1113-1 Tørrlendvegen A 3 157 4,0 4,2 A 60 1 491 5,5 103 2026
1017-2 Industrivegen (PV) A 67 4,0 4,0 A 20 42 5,6 104 2026
1128-1 Fetavegen A 30 3,5 4,0 A 20 16 5,6 105 2026
1047-1 Skolevegen A 202 4,5 4,4 A 80 83 5,6 106 2026
1028-1 Midtvågvegen A 227 4,3 4,3 A 50 107 5,6 107 2026
1033-1 Prestgardsvegen F 42 2,0 4,5 A 100 6 5,6 108 2026
1047-1 Skolevegen F 252 2,0 4,5 A 100 35 5,6 109 2026
1047-4 Skolevegen F 75 2,0 4,5 A 100 11 5,6 110 2026
1051-1 Stjernhusvegen F 375 2,0 4,5 A 100 53 5,6 111 2026
1040-1 Rogtrøvegen A 1 615 4,4 4,2 A 30 940 5,6 112 2026
1033-1 Prestgardsvegen A 505 4,1 4,5 A 80 177 5,7 113 2026
28-2 Midtvågvegen (arm) A 61 6,0 4,5 A 80 29 5,7 114 2026

1003-1 Bruksgrenda A 446 4,1 4,5 A 70 142 5,7 115 2026
1039-1 Ringvegen A 424 4,0 4,5 A 60 132 5,8 116 2026

Side 3 av 4



V4 Økonomiplan

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde    
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
0,8 mill 

årlig

Nivå 2  
1,7 mill  

årlig

Nivå 3  
2,8 mill  

årlig

Nivå 4  
5,3 mill  

årlig

1168-4 Seterlegrenda A 163 4,0 4,0 A 10 102 5,8 117 2026
1200-3 Rimstadbukta A 264 4,0 4,0 G 10 59 5,8 118 2026
1200-1 Rimstadbukta G 69 3,0 4,0 G 10 10 5,8 119 2026
1012-1 Gylvegen A 1 462 4,2 4,5 A 50 494 5,8 120 2026
1026-1 Megardsvegen F 29 2,0 4,5 A 50 4 5,8 121 2026
1137-1 Aspa A 136 3,7 4,6 A 50 34 5,9 122 2026
1031-1 Nedre Rønningen A 105 4,0 4,5 A 40 33 5,9 123 2026
1041-1 Rønningen F 35 1,7 4,5 A 40 4 5,9 124 2026
1145-1 Eikremsvegen A 2 170 5,0 4,6 A 50 674 5,9 125 2026
1058-2 Vågbøvegen A 58 6,0 4,5 A 30 27 6,0 126 2026
1017-2 Industrivegen A 20 5,0 4,0 G 5 6 6,0 127 2026
1003-7 Bruksgrenda A 67 4,0 4,5 A 20 21 6,1 128 2026
1126-1 Arnvikmyra A 23 6,0 4,5 A 20 11 6,1 129 2026
1026-1 Megardsvegen A 134 4,5 5,0 A 100 0 6,1 130
1047-5 Skolevegen A 46 6,0 5,0 A 80 0 6,2 131
1103-1 Havdalsvegen (PV) A 62 4,0 4,5 A 10 19 6,3 132 2026
1017-2 Industrivegen A 170 5,0 5,0 A 50 0 6,3 133
1140-1 Boksaspa A 153 7,4 5,0 A 50 0 6,3 134
57-1 Vollan hyttefelt A 146 4,0 5,0 A 10 0 6,8 135

Side 4 av 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 5 
 

 

 

Gjenanskaffelseskostnad, 
etterslep og vegkapital 

 
 

 

 
Kostnader er eks. mva.  



Gjenanskaffelsesverdi - Etterslep - Vegkapital

Element/objekt Enhet Mengde
Enhets- 

pris
Total- 
verdi Etterslep

Veg- 
kapital

% 
Etterslep

Samleveg (asfalt) lm 4 484 4 500 20 178 3 022 17 156 15 %
Adkomstveg (asfalt) lm 40 893 4 000 163 572 30 202 133 370 18 %
Adkomstveg (grus) lm 20 502 3 500 71 757 7 856 63 901 11 %
Gang/sykkelveg (asfalt) lm 1 341 2 500 3 353 838 2 515 25 %
Gang/sykkelveg (grus) lm 498 2 000 996 110 886 11 %
Fortau lm 808 2 000 1 616 113 1 503 7 %

261 472 42 141 219 331 16 %
Bruer stk 10 600 000 6 000 Ikke beregnet
Belysningsanlegg stk 500 20 000 10 000 Ikke beregnet
Skilt stk 150 6 000 900 Ikke beregnet
Rekkverk m 5 000 800 4 000 Ikke beregnet
Kantstein m 430 800 344 Ikke beregnet
Kummer og sluk stk 50 10 000 500 Ikke beregnet
Stikkrenner stk 300 10 000 3 000 Ikke beregnet

24 744 0 0  
286 216  

Element/objekt med 0 i mengde er ikke registrert.

*1000 kr

Total verdi vegkropp

Total verdi objekt
Total verdi veg+objekt

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Mill. kr Totalverdi, etterslep og vegkapital

Total- verdi

Veg- kapital

% Etterslep



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 6 
 

 

 

Detaljer fra skaderegistrering 
  



Skaderegistrering av veger i Tingvoll kommune

Vegtype: H= hovedveg, S= samleveg, A= adkomstveg, G= gang og sykkelveg, F= fortau                         Dekketype: A= asfalt, G= grus

Vegnr: 13-1
Navn: Aspøyvegen (Sletta)
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 138 4 3 138

Sum/snitt: 4,0 138

Vegnr: 28-2
Navn: Midtvågvegen (arm)
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 61 6 4,5 61

Sum/snitt: 6,0 61

Vegnr: 40-1
Navn: Hanem (kirke)
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 216 3,5 3,5 216

Sum/snitt: 3,5 216

Vegnr: 57-1
Navn: Vollan hyttefelt
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 146 4 5 146

Sum/snitt: 4,0 146

Vegnr: 1000-1
Navn: Brattbakken
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 169 3,5 4 169

Sum/snitt: 3,5 169

Vegnr: 1001-1
Navn: Brekklevegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 328 4 4 328

Sum/snitt: 4,0 328
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Vegnr: 1003-1
Navn: Bruksgrenda
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4,5 20
20 446 4 4,5 426

Sum/snitt: 4,1 446

Vegnr: 1003-7
Navn: Bruksgrenda
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 67 4 4,5 67

Sum/snitt: 4,0 67

Vegnr: 1004-1
Navn: Einlivegen
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 6 4,5 30
30 55 4,5 2,5 25
55 100 4,5 3 45

100 340 4,5 4 240

Sum/snitt: 4,6 340

Vegnr: 1004-1
Navn: Einlivegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

340 506 4 4 166

Sum/snitt: 4,0 166

Vegnr: 1005-1
Navn: Einsetvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4,5 2,5 50
50 170 4 3 120

170 394 3,5 4 224

Sum/snitt: 3,8 394

Vegnr: 1010-1
Navn: Granvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 220 4 4 220
220 235 4 3 15
235 258 4,5 4 23

Sum/snitt: 4,0 258
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Vegnr: 1011-1
Navn: Gunnars veg
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4 4 50
Grus

255 285 4 3 30
285 350 4 2,5 65
350 380 4 3 30
380 445 3,5 2,5 65
445 600 3,5 2 155

Sum/snitt: 3,7 395

Vegnr: 1011-1
Navn: Gunnars veg
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

50 100 3,5 2,5 50
100 255 3,5 3 155

Asfalt
600 707 4 3 107

Sum/snitt: 3,7 312

Vegnr: 1012-1
Navn: Gylvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 7 4,5 20
20 70 5 4 50
70 1400 4 4,5 1330 Bru 153-162

1400 1462 6 4,5 62

Sum/snitt: 4,2 1462

Vegnr: 1013-1
Navn: Hafellvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 25 5 5 25
25 50 4 4 25
50 90 3,5 3,5 40 Bru 80-90

Sum/snitt: 4,1 90

Vegnr: 1013-1
Navn: Hafellvegen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

90 180 3,5 3 90
180 390 3,5 3,5 210
390 1300 3,5 3 910

1300 2400 3,5 3,5 1100
2400 2489 3,5 3 89

Sum/snitt: 3,5 2399
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Vegnr: 1014-1
Navn: Honnhammervegen
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 6 5 30
30 150 5 5 120

150 250 4,5 3 100
250 650 4,5 4 400

Sum/snitt: 4,7 650

Vegnr: 1014-1
Navn: Honnhammervegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

650 1300 4 4 650
1300 1400 4 4,5 100
1400 1670 4 3,5 270
1670 1730 4 4 60
1730 1830 4 3,5 100
1830 3085 4 4 1255

Sum/snitt: 4,0 2435

Vegnr: 1014-1
Navn: Honnhammervegen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3085 3130 4 3,5 45
3130 3450 3,5 3 320
3450 3500 4 3,5 50
3500 4350 3,5 3 850
4350 4800 3,5 3,5 450
4800 5200 3,5 3 400
5200 5600 3 3 400
5600 5900 3 2,5 300
5900 7150 3 3 1250
7150 7346 3 2,5 196

Sum/snitt: 3,3 4261

Vegnr: 1017-1
Navn: Industrivegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 5 5 50
50 165 4,5 4 115

165 185 4,5 3 20
185 290 4,5 3,5 105

Sum/snitt: 4,6 290

Vegnr: 1017-1
Navn: Industrivegen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

290 350 4,5 4 60
350 400 4 3,5 50
400 447 4,5 4 47

Sum/snitt: 4,3 157
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Vegnr: 1017-2
Navn: Industrivegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 170 5 5 170

Sum/snitt: 5,0 170

Vegnr: 1017-2
Navn: Industrivegen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

170 190 5 4 20

Sum/snitt: 5,0 20

Vegnr: 1017-2
Navn: Industrivegen (PV)
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 67 4 4 67

Sum/snitt: 4,0 67

Vegnr: 1018-1
Navn: Kaibakken
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 189 5 4,5 189

Sum/snitt: 5,0 189

Vegnr: 1020-1
Navn: Koksvikgeilen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 3,5 3,5 80
80 230 4 4 150

230 287 4 3 57

Sum/snitt: 3,9 287

Vegnr: 1021-1
Navn: Kråknesvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 5 3 30
30 90 4,5 2,5 60
90 138 4,5 2 48

138 200 4,5 5 62
200 260 4 4,5 60
260 320 4 2,5 60
320 425 4 3 105

Sum/snitt: 4,3 425
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Vegnr: 1021-1
Navn: Kråknesvegen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

425 488 3,5 4 63

Sum/snitt: 3,5 63

Vegnr: 1022-1
Navn: Lerksvingen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 183 4 4 183

Sum/snitt: 4,0 183

Vegnr: 1022-1
Navn: Lerksvingen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

183 270 3,5 3 87

Sum/snitt: 3,5 87

Vegnr: 1022-2
Navn: Lerksvingen (arm)
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 3,5 3 50

Sum/snitt: 3,5 50

Vegnr: 1022-3
Navn: Lerksvingen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 31 3,5 3 31

Sum/snitt: 3,5 31

Vegnr: 1025-1
Navn: Lerksvingen (arm)
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

145 170 3,5 3 25

Sum/snitt: 3,5 25

Vegnr: 1026-1
Navn: Megardsvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 134 4,5 5 134

Sum/snitt: 4,5 134
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Vegnr: 1028-1
Navn: Midtvågvegen
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4,5 20
20 110 4,5 4,5 90

Sum/snitt: 4,8 110

Vegnr: 1028-1
Navn: Midtvågvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

110 210 4 4 100
210 337 4,5 4,5 127

Sum/snitt: 4,3 227

Vegnr: 1029-1
Navn: Myravegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 157 4 4 157

Sum/snitt: 4,0 157

Vegnr: 1030-1
Navn: Naustvollvegen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 70 3,5 3 70
70 148 3,5 3,5 78

Sum/snitt: 3,5 148

Vegnr: 1031-1
Navn: Nedre Rønningen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 105 4 4,5 105

Sum/snitt: 4,0 105

Vegnr: 1032-1
Navn: Osahaugen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 70 4 4 70
70 375 4 3 305

Sum/snitt: 4,0 375

0

100

200

300

400

500

600

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0
100
200
300
400
500
600
700

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0
100
200
300
400
500
600
700

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0

50

100

150

200

250

300

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0

100

200

300

400

500

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

Side 7 av 26



Vegnr: 1033-1
Navn: Prestgardsvegen
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4,5 20
20 100 5,5 4,5 80

100 240 5 4 140
240 630 5 4,5 390

Sum/snitt: 5,1 630

Vegnr: 1033-1
Navn: Prestgardsvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

630 730 4,5 4,5 100
730 750 4 4,5 20
750 800 4 4 50
800 1135 4 4,5 335

Sum/snitt: 4,1 505

Vegnr: 1034-1
Navn: Rasta
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 176 3,5 2,5 176

Sum/snitt: 3,5 176

Vegnr: 1035-1
Navn: Raustien
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4 3,5 50
50 111 4 3 61

Sum/snitt: 4,0 111

Vegnr: 1036-1
Navn: Reitvegen
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4,5 20
20 30 4,5 3 10
30 130 4,5 4 100

130 400 4 4 270

Sum/snitt: 4,2 400
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Vegnr: 1036-1
Navn: Reitvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

400 450 4 3,5 50
450 620 4 4 170
620 660 3,5 3 40
660 835 3,5 4 175

Sum/snitt: 3,8 435

Vegnr: 1036-1
Navn: Reitvegen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

835 1000 4 4 165
1000 1275 4 3,5 275
1275 1400 4 3 125
1400 1500 4 3,5 100
1500 1620 4 4 120
1620 1700 4 3,5 80
1700 1742 6 4,5 42

Sum/snitt: 4,1 907

Vegnr: 1038-1
Navn: Rimstadvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 194 3,5 4 194

Sum/snitt: 3,5 194

Vegnr: 1039-1
Navn: Ringvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 424 4 4,5 424

Sum/snitt: 4,0 424

Vegnr: 1039-2
Navn: Ringvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 32 3 2,5 32

Sum/snitt: 3,0 32

Vegnr: 1039-3
Navn: Ringvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 36 3 2,5 36

Sum/snitt: 3,0 36
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Vegnr: 1039-4
Navn: Ringvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 28 3 3 28

Sum/snitt: 3,0 28

Vegnr: 1039-5
Navn: Ringvegen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 3 3 15

Sum/snitt: 3,0 15

Vegnr: 1040-1
Navn: Rogtrøvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 7 4,5 20
20 130 6 4,5 110

130 1145 4 4 1015
1145 1230 4,5 4,5 85
1230 1450 4 4 220
1450 1615 6 4,5 165

Sum/snitt: 4,4 1615

Vegnr: 1041-1
Navn: Rønningen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 5 4,5 50
50 80 4 3 30
80 165 3,5 2,5 85

Sum/snitt: 4,0 165

Vegnr: 1043-1
Navn: Sagmestervegen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4 4 50
50 150 3,5 3,5 100

150 230 3,5 3 80
230 253 3 2,5 23

Sum/snitt: 3,6 253
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Vegnr: 1044-1
Navn: Sanden
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 6 4 100
100 200 5 4 100
200 230 5 3 30
230 420 5 4 190
420 574 5 4,5 154

Sum/snitt: 5,2 574

Vegnr: 1045-1
Navn: Sellanråvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 6 4 30
30 80 4,5 2 50
80 140 4 2,5 60

140 170 4 2 30
170 210 4 3 40
210 260 4 2,5 50
260 290 4,5 2,5 30
290 340 4,5 2 50
340 370 4,5 3,5 30
370 450 4,5 2,5 80
450 510 8 3,5 60
510 550 5 4 40

Sum/snitt: 4,8 550

Vegnr: 1047-1
Navn: Skolevegen
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 6 4 50
50 100 5 3,5 50

100 165 6 4 65

Sum/snitt: 5,7 165

Vegnr: 1047-1
Navn: Skolevegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

165 260 5 4,5 95
260 300 4 4 40
300 367 4 4,5 67

Sum/snitt: 4,5 202

Vegnr: 1047-2
Navn: Skolevegen
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 6 4 80
80 160 5 3,5 80

160 250 5 4 90
250 305 5 3,5 55

Sum/snitt: 5,3 305
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Vegnr: 1047-4
Navn: Skolevegen
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 10 4,5 80
80 112 5 4 32

Sum/snitt: 8,6 112

Vegnr: 1047-5
Navn: Skolevegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 46 6 5 46

Sum/snitt: 6,0 46

Vegnr: 1049-1
Navn: Sortdalsstien
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 3,5 4 80
240 320 2,5 3 80
320 414 3 3,5 94

Sum/snitt: 3,0 254

Vegnr: 1050-1
Navn: Sortdalsvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4,5 5 50
50 167 4 5 117

167 215 4 1,5 48

Sum/snitt: 4,1 215

Vegnr: 1051-1
Navn: Stjernhusvegen
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 8 4,5 20
20 145 4,5 4 125

145 170 4,5 3,5 25
170 400 4,5 4 230

Sum/snitt: 4,7 400

Vegnr: 1051-1
Navn: Stjernhusvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

400 696 4 4 296

Sum/snitt: 4,0 296
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Vegnr: 1052-1
Navn: Svortåsvegen
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 6 4,5 30
30 120 4,5 4 90

120 450 4 4,5 330

Sum/snitt: 4,2 450

Vegnr: 1053-1
Navn: Sæterlia
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 6 3,5 50
50 170 3,5 2,5 120

Sum/snitt: 4,2 170

Vegnr: 1054-1
Navn: Tollhaugen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 25 5 4 25
25 243 4 3 218

Sum/snitt: 4,1 243

Vegnr: 1056-1
Navn: Vonheimvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 6 4,5 15
15 110 4 3,5 95

110 390 4 4 280
390 479 3,5 3,5 89

Sum/snitt: 4,0 479

Vegnr: 1058-1
Navn: Vågbøvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4 20
20 45 3,5 3,5 25
45 140 3,5 3 95

140 160 3,5 3,5 20
160 210 4,5 4 50

Sum/snitt: 4,0 210

Vegnr: 1058-2
Navn: Vågbøvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 58 6 4,5 58

Sum/snitt: 6,0 58
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Vegnr: 1059-1
Navn: Vårstien
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 171 4 4 171

Sum/snitt: 4,0 171

Vegnr: 1060-1
Navn: Øvertrøvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 6 5 50
50 180 4,5 3,5 130

180 240 4,5 4 60
240 300 4,5 4,5 60
300 327 4,5 3 27

Sum/snitt: 4,7 327

Vegnr: 1101-1
Navn: Åsprongmyran
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 140 4,5 3,5 140

Sum/snitt: 4,5 140

Vegnr: 1101-1
Navn: Åsprongmyran (PV)
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 65 4,5 3,5 65

Sum/snitt: 4,5 65

Vegnr: 1101-2
Navn: Åsprongmyran
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 226 4,5 3,5 226

Sum/snitt: 4,5 226
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Vegnr: 1103-1
Navn: Havdalsvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 5 4 20
20 70 4 2,5 50
70 90 4 3 20
90 210 4 2,5 120

210 260 4 3 50
260 350 4 3,5 90
350 375 4 3 25
375 410 4 2 35
410 590 3,5 2,5 180
590 725 3,5 3 135
725 775 3,5 3,5 50
775 800 3,5 2,5 25
800 900 3,5 4 100
900 950 3,5 3 50
950 1050 3,5 4 100

1050 1075 3,5 2,5 25
1075 1150 3,5 3 75
1150 1230 3,5 2,5 80
1230 1270 3,5 3 40 Bru 1260 - 1265
1270 1385 4 4 115
1385 1405 4 2,5 20
1405 1455 4 4 50
1455 2300 3,5 4 845
2300 2765 3,5 4,5 465

Sum/snitt: 3,6 2765

Vegnr: 1103-1
Navn: Havdalsvegen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

2765 3000 3,5 3,5 235
3000 4700 3,5 3 1700 Bru 3580-3585
4700 5000 3 3 300 Bru 3880-3887
5000 5267 3 3 267 Bru 4090-4095

Sum/snitt: 3,4 2502

Vegnr: 1103-1
Navn: Havdalsvegen (PV)
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 62 4 4,5 62

Sum/snitt: 4,0 62

Vegnr: 1105-1
Navn: Fjøseid
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4 20
20 295 4 4 275

295 400 3,5 3,5 105
400 430 4 4 30
430 760 3,5 4 330

Sum/snitt: 3,8 760
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Vegnr: 1110-1
Navn: Meisingsetvågen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4,5 20
20 40 5 4 20
40 60 4,5 3,5 20
60 100 4,5 3 40

100 150 4 3 50
150 175 4 2,5 25
175 250 4 3,5 75
250 297 5 4,5 47

Sum/snitt: 4,5 297

Vegnr: 1112-1
Navn: Holmeidstranda
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 96 4 4 96

Sum/snitt: 4,0 96

Vegnr: 1113-1
Navn: Tørrlendvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 65 4 4 65
65 140 4 3 75

140 230 4 3,5 90
230 260 4 3 30
260 400 4 3,5 140
400 920 4 4 520
920 985 4 3 65
985 1035 4 4 50

1035 1075 4 5 40
1075 1155 4 4 80
1155 1285 4 5 130
1285 1400 4 4 115
1400 1615 4 5 215
1615 2050 4 4,5 435
2050 2300 4 4 250
2300 3157 4 4,5 857

Sum/snitt: 4,0 3157

Vegnr: 1118-1
Navn: Vågagrenda
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 400 4 3,5 400
400 636 3,5 4 236

Sum/snitt: 3,8 636
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Vegnr: 1120-1
Navn: Sponnåsvegen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 180 4 3 180 Grus på asfalt?
180 490 4 3,5 310
490 810 4 3 320
810 980 3,5 3 170
980 1251 3 2,5 271

Sum/snitt: 3,7 1251

Vegnr: 1125-1
Navn: Arnvika
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 8 4,5 50

Sum/snitt: 8,0 50

Vegnr: 1125-1
Navn: Arnvika
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

50 247 5 4 197

Sum/snitt: 5,0 197

Vegnr: 1125-2
Navn: Arnvika
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 125 6 3 125
125 218 5 4 93

Sum/snitt: 5,6 218

Vegnr: 1125-3
Navn: Arnvika
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 4,5 4 120
120 158 6 4,5 38

Sum/snitt: 4,9 158

Vegnr: 1126-1
Navn: Arnvikmyra
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 23 6 4,5 23

Sum/snitt: 6,0 23
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Vegnr: 1128-1
Navn: Fetavegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 3,5 4 30

Sum/snitt: 3,5 30

Vegnr: 1137-1
Navn: Aspa
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 55 4 4 55
Grus

390 471 3,5 5 81

Sum/snitt: 3,7 136

Vegnr: 1137-1
Navn: Aspa
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

55 390 3,5 3 335

Sum/snitt: 3,5 335

Vegnr: 1140-1
Navn: Boksaspa
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 10 5 20
Grus

1370 1470 6 5 100
1470 1503 10 5 33

Sum/snitt: 7,4 153

Vegnr: 1140-1
Navn: Boksaspa
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

20 750 4 3 730
750 1030 4 2,5 280

1030 1280 4 3,5 250
1280 1370 4 2,5 90

Sum/snitt: 4,0 1350

Vegnr: 1143-1
Navn: Sallaupen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 3,5 3,5 40
40 105 3,5 3 65

Sum/snitt: 3,5 105
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Vegnr: 1143-1
Navn: Sallaupen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

105 435 3,5 3 330
435 471 3 2,5 36

Sum/snitt: 3,5 366

Vegnr: 1145-1
Navn: Eikremsvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 8 4,5 30
30 200 5 4,5 170

200 540 5 5 340
540 800 5 4,5 260
800 920 5 5 120
920 2170 5 4,5 1250

Sum/snitt: 5,0 2170

Vegnr: 1157-1
Navn: Øverleitet
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 4,5 3,5 100
100 300 4 4 200
300 400 4 4,5 100
400 465 7 4,5 65

Sum/snitt: 4,5 465

Vegnr: 1157-1
Navn: Øverleitet
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

465 521 4 2,5 56

Sum/snitt: 4,0 56

Vegnr: 1159-1
Navn: Kvisvikvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 5,5 2,5 90
90 225 7 3 135

225 500 5,5 3 275
500 670 5,5 3,5 170
670 770 5,5 3 100
770 870 6 3,5 100
870 1000 6 3 130

1000 1150 7 3,5 150
1150 1237 15 4 87

Sum/snitt: 6,6 1237
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Vegnr: 1161-1
Navn: Ulsetvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 6 4 100
100 370 5 3 270
370 440 5 2,5 70
440 500 5 3 60
500 640 5 3,5 140
640 700 4,5 3 60
700 735 4,5 2,5 35
735 830 4,5 3 95
830 865 5 4 35
865 1406 4 4 541

Sum/snitt: 4,6 1406

Vegnr: 1162-1
Navn: Nålsundvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 200 4,5 4,5 200
200 700 4 4 500
700 810 4 3,5 110
810 860 4 3 50
860 1000 4 2,5 140

1000 1060 4 3 60
1060 1125 4 2,5 65
1125 1160 4 3 35
1160 1300 4 2,5 140
1300 1470 4 3 170
1470 1490 4 2,5 20
1490 1800 4 3 310
1800 2400 4 3,5 600 Bru 2392-2400
2400 2620 4,5 4 220
2620 2670 4 3 50
2670 3075 4 3,5 405

Sum/snitt: 4,1 3075

Vegnr: 1162-2
Navn: Nålsundvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 4,5 4 100
100 400 4 4 300
400 1000 4 3,5 600

1000 1397 4 4 397

Sum/snitt: 4,0 1397

Vegnr: 1163-1
Navn: Linbrekka
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 25 6 3,5 25

Sum/snitt: 6,0 25
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Vegnr: 1163-1
Navn: Linbrekka
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

25 210 5 3 185
210 540 5 3,5 330
540 580 5 3 40
580 860 6 4 280
860 890 5 3 30
890 1020 5 4 130

1020 1115 5 3 95
1115 1647 5 3,5 532

Sum/snitt: 5,2 1622

Vegnr: 1164-1
Navn: Grimstadvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 111 4,5 4 111

Sum/snitt: 4,5 111

Vegnr: 1165-1
Navn: Vasselvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4,5 4 50
50 500 4 3,5 450

500 760 4 3 260
760 880 4 3,5 120
880 970 4 3 90
970 1400 4 3,5 430

1400 1489 4 3 89

Sum/snitt: 4,0 1489

Vegnr: 1168-1
Navn: Seterlegrenda
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 6 4 10
10 387 4 4 377

Sum/snitt: 4,1 387

Vegnr: 1168-2
Navn: Seterlegrenda
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4 4 50
50 82 3 2,5 32

Sum/snitt: 3,6 82
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Vegnr: 1168-3
Navn: Seterlegrenda
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 112 4 4 112

Sum/snitt: 4,0 112

Vegnr: 1168-4
Navn: Seterlegrenda
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 163 4 4 163

Sum/snitt: 4,0 163

Vegnr: 1170-1
Navn: Stabbursvikvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 6 4 40
40 150 4 2 110

150 240 4 2,5 90
240 370 4 3 130
370 440 4 2 70
440 580 4 2,5 140
580 735 4 2 155
735 770 4 2,5 35
770 805 4 2 35

Sum/snitt: 4,1 805

Vegnr: 1170-1
Navn: Stabbursvikvegen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

805 1030 3,5 2,5 225
1030 1498 3,5 3 468

Sum/snitt: 3,5 693

Vegnr: 1177-1
Navn: Bukta
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 70 4,5 3 70
70 279 4 3,5 209

Sum/snitt: 4,1 279

Vegnr: 1178-1
Navn: Nygardsvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4 3 50
50 100 3,5 2,5 50

100 141 3,5 2 41

Sum/snitt: 3,7 141

0

100

200

300

400

500

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0
100
200
300
400
500
600
700

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0

50

100

150

200

250

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

Side 22 av 26



Vegnr: 1181-1
Navn: Vatnvegen
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 5 3,5 30
30 60 4 3,5 30
60 670 3,5 3,5 610 Bru 470-483

670 695 3,5 3 25
695 820 3,5 3,5 125
820 1700 4 4 880

1700 1760 4 3,5 60
1760 2040 4 4 280
2040 2070 4 3 30
2070 2450 4 3,5 380
2450 3652 4 4 1202

Sum/snitt: 3,9 3652

Vegnr: 1182-1
Navn: Fløystadvegen
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 6 4 10 Asfalt 10 m
10 600 4 3 590

600 750 4 3,5 150 Bru 685-690
750 1250 4 3 500

1250 1300 4 3,5 50
1300 1600 3,5 3 300
1600 1900 3 2,5 300
1900 1984 3 2 84

Sum/snitt: 3,7 1984

Vegnr: 1200-3
Navn: Rimstadbukta
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 264 4 4 264 Nytt boligfelt

Sum/snitt: 4,0 264
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Gang- og sykkelveger

Vegnr: 7-1
Navn: Kvisvik
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 185 2,5 3 185

Sum/snitt: 2,5 185

Vegnr: 29-1
Navn: Kråknesv.-Rimstadv.
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 3 3,5 30
30 130 2,5 3 100

130 269 3 3,5 139

Sum/snitt: 2,8 269

Vegnr: 298-1
Navn: Kvisvik
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

4108 4398 2,5 3 290

Sum/snitt: 2,5 290

Vegnr: 298-201
Navn: Leitet
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 4 4 10
10 95 2,5 3 85
95 165 2,5 4,5 70

165 175 2,5 3 10
175 190 2,5 2 15
190 205 2,5 2,5 15
205 310 2,5 2 105
310 350 2,5 2,5 40
350 440 2,5 2 90
440 475 2,5 1,5 35
475 490 2,5 3 15
490 581 2,5 1,5 91

Sum/snitt: 2,5 581

Vegnr: 1047-201
Navn: Skolevegen
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

30 100 2,5 4,5 70
100 120 2,5 4 20
120 250 2,5 4,5 130
250 280 2,5 4 30
280 315 2,5 4,5 35

Sum/snitt: 2,5 285
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Vegnr: 1049-1
Navn: Sortdalsstien (Kv)
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

80 240 3 3,5 160

Sum/snitt: 3,0 160

Vegnr: 1200-1
Navn: Rimstadbukta
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 69 3 4 69

Sum/snitt: 3,0 69
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Fortau

Vegnr: 1026-1
Navn: Megardsvegen
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

105 134 2 4,5 29 Venstre

Sum/snitt: 2,0 29

Vegnr: 1033-1
Navn: Prestgardsvegen
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 45 2 4,5 42 Venstre

Sum/snitt: 2,0 42

Vegnr: 1041-1
Navn: Rønningen
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 28 2 4,5 25 Høyre
35 45 1 4,5 10 Høyre

Sum/snitt: 1,7 35

Vegnr: 1047-1
Navn: Skolevegen
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 175 2 4,5 172 Venstre
173 253 2 4,5 80 Høyre

Sum/snitt: 2,0 252

Vegnr: 1047-4
Navn: Skolevegen
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 78 2 4,5 75 Høyre

Sum/snitt: 2,0 75

Vegnr: 1051-1
Navn: Stjernhusvegen
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

15 390 2 4,5 375 Høyre

Sum/snitt: 2,0 375
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VEDLEGG 7 
 

 

 

Skadevurdering - skala 
 

  



   

 
 

Vurderingsskala ved tilstandsregistrering – asfaltveger 

Poengfordeling 1-5 (1: dårligst, 5: best). Intervall: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 
 
 
5 – Svært god tilstand 
o Ny veg eller nytt asfaltdekke 
o Antatt bæreevne i tonn: ~ 10 
 
 
 
 
 
4 – God tilstand 
o Mindre ujevnheter, spor, telehiv 
o Antatt bæreevne i tonn: ~ 8 
 
 
 
 
 
3 – Mindre god tilstand 
o Større ujevnheter, spor, finkrakelering, 

begynnende slaghull, telesprekker, kantskader  
o Grøft delvis rast sammen 
o Antatt bæreevne i tonn: ~ 6 
 
 
 
 
 
2 – Dårlig tilstand 
o Kraftige deformasjonsspor, grovkrakelering, 

slaghull, ujevnheter, telesprekker, kantskader  
o Ingen grøft, eller grøft delvis rast sammen 
o Antatt bæreevne i tonn: ~ 4 
 
 
 
 
1 – Svært dårlig tilstand 
o Svært ødelagt veg: krakelering, slaghull, ujevnheter 

gjennomgående deformasjonsspor, kantskader 
o Ingen grøft, eller grøft rast sammen 

torvkant over kjørebanen 
o Antatt bæreevne i tonn: ~ 2 

 
 



   

 
 

Vurderingsskala ved tilstandsregistrering – grusveger 

Poengfordeling 1-5 (1: dårligst, 5: best). Intervall: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 
 
 
5 – Svært god tilstand 
o Ny veg 
o Antatt bæreevne i tonn: ~ 10 
 
 
 
 
 
4 – God tilstand 
o Ujevnheter, spor 
o Antatt bæreevne i tonn: ~ 8 
 
 
 
 
 
3 – Mindre god tilstand 
o Ujevnheter, spor, slaghull,   

telehiv, kantskader 
o Grøft delvis rast sammen, 

torvkant over kjørebanen 
o Antatt bæreevne i tonn: ~ 6 
 
 
 
 
2 – Dårlig tilstand 
o Kraftige deformasjonsspor, slaghull, 

vaskebrett, telehiv, ujevnheter, kantskader 
o Ingen grøft, eller grøft delvisrast sammen, 

torvkant over kjørebanen 
o Antatt bæreevne i tonn: ~ 4 
 
 
 
1 – Svært dårlig tilstand 
o Svært ødelagt veg: gjennomgående deformasjonsspor,  

slaghull, vaskebrett, telehiv, ujevnheter, kantskader 
o Ingen grøft, eller grøft rast sammen, 

torvkant over kjørebanen 
o Antatt bæreevne i tonn: ~ 2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 8 
 

 

 

Drift- og 
vedlikeholdskostnader 

 

 
Kostnader er eks. mva. 

 

 

 

 

 



Nøkkeltall for drift og vedlikehold

Hoved/samleveger Adkomstveger GS-veger Totalt

Drift vinter 614 856                  2 363 524          73 560           3 051 940          

Drift sommer 66 179                    1 225 758          350                1 292 287          

Sum drift 681 035                  3 589 282          73 910           4 344 227          -                   

Vedlikehold 296 652                  1 996 656          17 514           2 310 821          

Drift og vedlikehold 977 686                  5 585 938          91 424           6 655 048          -                   

Andel av totalt budsjett 15 % 84 % 1 % 100 % 0 %

Antall m veg 4 484                      61 395              1 839             67 718              67 718              

Andel av total veglengde 7 % 91 % 3 % 100 % 100 %

Drift (kr/m) 152                        58                     40                  64                     -                   

Vedlikehold (kr/m) 66                          33                     10                  34                     -                   

Drift og vedlikehold (kr/m) 218                        91                     50                  98                     -                   

Anbefalt årsbudsjett pr vegkategori/totalt Budsjett       
2018
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Sum drift Vedlikehold Drift og vedlikehold Drift og vedlikehold (kr/m)



Anbefalt årsbudsjett for drift og vedlikehold (alle veger)

 Kap Objekter/ driftstiltak  Enhet  Mengde  Enhets-
kostnad  Årlig Kostnad  Merknader  Enhet  Mengde  Enhets- 

kostnad  Levetid  Årlig kostnad  Merknader 

2.1 Asfaltdekke hoved/samleveg % 2 1 905 3 810 Lapping, tetting (% av vedlikehold) m2 21 980 130 15 190 493 194 303 4 484 m * 4,9 m

2.1 Asfaltdekke adkomstveger % 2 11 186 22 371 Lapping, tetting (% av vedlikehold) m2 172 085 130 20 1 118 553 1 140 924 40 893 m * 4,2 m

2.1 Asfaltdekker GS-veg % 2 175 350 Lapping, tetting (% av vedlikehold) m2 3 368 130 25 17 514 17 864 1 341 m * 2,5 m

2.1 Asfaltdekker fortau % 2 103 206 Lapping, tetting (% av vedlikehold) m2 1 606 160 25 10 278 10 484 808 m * 2,0 m

2.1 Holdeplasser kollektiv stk 0 5 000 0 stk 20 000 10 0 0

2.2 Grusdekker m 21 000 10 210 000 Høvling, støvdemping m 21 000 80 5 336 000 546 000 Oppgrusing. 3,7 m bredde

2.3 Torg og plasser (asfalt/stein) m2 0 2 000 0 1 % utskifting m2 0 2 000 25 0 0 Eget budsjett

2.4 Kantstein (granitt) lm 0 1 000 150 0,5 % utskifting lm 30 1 000 50 600 750

2.4 Kantstein (betong) lm 4 700 2 800 1 % utskifting lm 400 700 30 9 333 12 133

2.5 Vegmerking (langsgående) lm 700 5 3 500 25 % utskifting (hvert 4.år) lm 0 5 1 0 3 500 Ved nyasfaltering

2.5 Vegmerking (manuelt) stk 2 3 000 6 000 25 % utskifting (hvert 4.år) stk 0 3 000 1 0 6 000 Ved nyasfaltering

3.1 Rekkverk lm 100 800 80 000 2 % utskifting lm 5 000 800 25 160 000 240 000

3.2 Gjerder lm 0 3 000 0 0,5 % utskifting lm 0 3 000 30 0 0

3.3 Signalanlegg stk 0 20 000 0 stk 0 100 000 30 0 0

3.4 Belysningsanlegg stk 500 700 350 000 Strøm, pæreskift, elektriker stk 500 20 000 40 250 000 600 000

3.5 Skilt stk 1 6 000 6 000 1 % utskifting stk 100 6 000 20 30 000 36 000

3.5 Gatenavnskilt stk 1 3 000 1 500 1 % utskifting stk 50 3 000 25 6 000 7 500 Inkludert i Skilt

3.6 Leskur stk 0 500 0 1 time pr stk stk 0 50 000 30 0 0 Ingen kommunale leskur

3.7 Ferist stk 0 6 250 0 Rensk, vinterdeksel og reparering av grinder stk 0 20 000 30 0 0 Ingen kommunale ferister

3.8 Indikator lm 0 0 lm 0 0

3.9 Avfallsbeholder stk 3 2 000 6 000 stk 3 5 000 10 1 500 7 500

4.1 Bruer (Vegbruer) stk 10 5 000 50 000 Renhold, reparasjon, inspeksjon stk 10 50 000 10 50 000 100 000 Bru-utstyr (rekkverk, lys, dekke, lager etc)

4.1 Bruer (gangbruer) stk 0 5 000 0 Renhold, reparasjon, inspeksjon stk 0 50 000 10 0 0 Bru-utstyr (rekkverk, lys, dekke, lager etc)

4.2 Murer m2 100 5 500 Renhold, reparasjoner m2 100 7 000 50 14 000 14 500 Antatt mengde

4.3 Støyskjermer m2 0 100 0 Renhold, maling, reparasjoner lm 0 5 000 40 0 0 Antatt mengde

4.4 Stabilitetssikring RS 1 0 0 Reparasjon av skråninger RS 0 0 0

4.5 Underganger stk 2 1 000 2 000 2 timer pr stk stk 2 20 000 10 4 000 6 000 Utstyr i undergang

4.6 Trapp stk 1 1 000 1 000 2 timer pr stk stk 1 1 000 20 50 1 050

4.7 Kaier stk 0 5 000 0 Renhold, reparasjon, inspeksjon stk 0 50 000 10 0 0 Kaiutstyr (rekkverk, lys, fendere etc.)

4.8 Tunnel stk 0 0 Renhold, reparasjon, inspeksjon stk 0 0 0 Tunnelutstyr

4.9 Bommer stk 0 500 0 Renhold, reparasjoner stk 0 20 000 30 0 0 På GS-veger

4.10 Benker og sittegrupper stk 0 500 0 Renhold, reparasjoner stk 0 8 000 10 0 0

5.1 Gressbakke RS 1 70 000 70 000 Kantslått kommunale veger 70 000

5.1 Gressmark m2 0 100 0 Midtrabatter o,l. Park er ikke med 0

5.1 Gressplen m2 0 100 0 Klipping 0

5.2 Vegetasjonsrydding lm 7 000 40 280 000 Fjerne skog inntil veg 280 000

6.1 Renhold av vegbane/område RS 1 60 000 60 000 Fjerning av strøsand 60 000

7.1.1 Snøbrøyting kjøreveg m 65 879 30 1 976 370 1 976 370

7.1.2 Snø- og isrydding kjøreveg RS 1 10 000 10 000 10 000

7.1.3 Strøing kjøreveg m 65 879 10 658 790 658 790

7.2.1 Snø- og isrydding (bar veg) m 0 0 0

7.2.2 Salting (bar veg) m 0 0 0

7.3 Vinterdrift GS-veg m 1 839 40 73 560 73 560

7.3 Vinterdrift fortau m 808 40 32 320 32 320

7.4 Vinterdrift plasser stk 10 1 700 17 000 17 000

8.1.1 Åpne grøfter lm 10 000 30 300 000 20 % renskes årlig 300 000

8.2.1 Lukkede grøfter lm 0 0 lm 0 0

8.3.1 Sluk, sandfang og kummer stk 10 2 000 20 000 20 % renskes årlig stk 50 10 000 40 12 500 32 500 Antatt mengde

8.4.1 Stikkrenner og bekkeinnslag stk 50 2 000 100 000 20 % renskes årlig, 2 timer stk 300 10 000 30 100 000 200 000 Antatt mengde

Diverse: RS 1 0 0 0 0

4 344 227 2 310 821 6 655 048

Drift Vedlikehold
 Sum drift og 
vedlikehold 
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Anbefalt årsbudsjett pr vegkategori for drift (vinter/sommer) og vedlikehold

 Kap Objekter/ driftstiltak Vinter Sommer Hovedveg Adkomstveg GS-veg Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift og 
vedlikehold

2.1 Asfaltdekke hoved/samleveg 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               3 810            190 493        -               -               -               -               -               -               -               3 810            190 493         194 303           

2.1 Asfaltdekke adkomstveger 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               22 371          1 118 553      -               -               -               -               22 371          1 118 553      1 140 924        

2.1 Asfaltdekker GS-veg 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % -               -               -               -               -               -               -               350               17 514          -               350               17 514           17 864             

2.1 Asfaltdekker fortau 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % -               144               7 195            -               62                3 084            -               -               -               -               206               10 278           10 484             

2.1 Holdeplasser kollektiv 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

2.2 Grusdekker 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               210 000        336 000        -               -               -               -               210 000        336 000         546 000           

2.3 Torg og plasser (asfalt/stein) 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

2.4 Kantstein (granitt) 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % -               105               420               -               45                180               -               -               -               -               150               600                750                 

2.4 Kantstein (betong) 0 % 100 % 40 % 60 % 0 % -               1 120            3 733            -               1 680            5 600            -               -               -               -               2 800            9 333             12 133             

2.5 Vegmerking (langsgående) 0 % 100 % 60 % 40 % 0 % -               2 100            -               -               1 400            -               -               -               -               -               3 500            -                3 500              

2.5 Vegmerking (manuelt) 0 % 100 % 60 % 40 % 0 % -               3 600            -               -               2 400            -               -               -               -               -               6 000            -                6 000              

3.1 Rekkverk 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % -               16 000          32 000          -               64 000          128 000        -               -               -               -               80 000          160 000         240 000           

3.2 Gjerder 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

3.3 Signalanlegg 30 % 70 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

3.4 Belysningsanlegg 70 % 30 % 20 % 80 % 0 % 49 000          21 000          50 000          196 000        84 000          200 000        -               -               -               245 000        105 000        250 000         600 000           

3.5 Skilt 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % -               1 200            6 000            -               4 800            24 000          -               -               -               -               6 000            30 000           36 000             

3.5 Gatenavnskilt 0 % 100 % 10 % 90 % 0 % -               150               600               -               1 350            5 400            -               -               -               -               1 500            6 000             7 500              

3.6 Leskur 20 % 80 % 20 % 80 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

3.7 Ferist 80 % 20 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

3.8 Indikator 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

3.9 Avfallsbeholder 40 % 60 % 100 % 0 % 0 % 2 400            3 600            1 500            -               -               -               -               -               -               2 400            3 600            1 500             7 500              

4.1 Bruer (Vegbruer) 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               50 000          50 000          -               -               -               -               50 000          50 000           100 000           

4.1 Bruer (gangbruer) 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.2 Murer 0 % 100 % 10 % 90 % 0 % -               50                1 400            -               450               12 600          -               -               -               -               500               14 000           14 500             

4.3 Støyskjermer 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.4 Stabilitetssikring 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.5 Underganger 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % -               400               800               -               1 600            3 200            -               -               -               -               2 000            4 000             6 000              

4.6 Trapp 50 % 50 % 20 % 80 % 0 % 100               100               10                400               400               40                -               -               -               500               500               50                 1 050              

4.7 Kaier 50 % 50 % 20 % 80 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.8 Tunnel 50 % 50 % 20 % 80 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.9 Bommer 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.10 Benker og sittegrupper 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

5.1 Gressbakke 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               70 000          -               -               -               -               -               70 000          -                70 000             

5.1 Gressmark 0 % 100 % 80 % 20 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

5.1 Gressplen 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

5.2 Vegetasjonsrydding 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               280 000        -               -               -               -               -               280 000        -                280 000           

6.1 Renhold av vegbane/område 20 % 80 % 20 % 80 % 0 % 2 400            9 600            -               9 600            38 400          -               -               -               -               12 000          48 000          -                60 000             

7.1.1 Snøbrøyting kjøreveg 100 % 0 % 20 % 80 % 0 % 395 274        -               -               1 581 096      -               -               -               -               -               1 976 370      -               -                1 976 370        

7.1.2 Snø- og isrydding kjøreveg 100 % 0 % 20 % 80 % 0 % 2 000            -               -               8 000            -               -               -               -               -               10 000          -               -                10 000             

7.1.3 Strøing kjøreveg 100 % 0 % 20 % 80 % 0 % 131 758        -               -               527 032        -               -               -               -               -               658 790        -               -                658 790           

7.2.1 Snø- og isrydding (bar veg) 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

7.2.2 Salting (bar veg) 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

7.3 Vinterdrift GS-veg 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % -               -               -               -               -               -               73 560          -               -               73 560          -               -                73 560             

7.3 Vinterdrift fortau 100 % 0 % 70 % 30 % 0 % 22 624          -               -               9 696            -               -               -               -               -               32 320          -               -                32 320             

7.4 Vinterdrift plasser 100 % 0 % 50 % 50 % 0 % 8 500            -               -               8 500            -               -               -               -               -               17 000          -               -                17 000             

8.1.1 Åpne grøfter 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               300 000        -               -               -               -               -               300 000        -                300 000           

8.2.1 Lukkede grøfter 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

8.3.1 Sluk, sandfang og kummer 20 % 80 % 20 % 80 % 0 % 800               3 200            2 500            3 200            12 800          10 000          -               -               -               4 000            16 000          12 500           32 500             

8.4.1 Stikkrenner og bekkeinnslag 20 % 80 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               20 000          80 000          100 000        -               -               -               20 000          80 000          100 000         200 000           

Diverse: 100 % 100 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

614 856       66 179         296 652       2 363 524    1 225 758    1 996 656    73 560         350               17 514         3 051 940    1 292 287    2 310 821     6 655 048       

Sum drift 681 035       Sum drift 3 589 282    Sum drift 73 910         Sum drift 4 344 227    

Alle vegerFordeling drift (%) Fordeling på vegkategori (%) Hoved/samleveger Adkomstveger Gang- og sykkelveger
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Bruer i Tingvoll kommune

Nr Navn Lengde Bredde Bk Byggverkstype
Utbedrings- 
kostnad (kr)

001 Viddalselva bru 9,3 4,0 8 Platebru 105 000         

001 A Myrelva bru 5,1 4,2 8 Platebru 63 000          

002 Røskaret bru 5,3 4,0 8 Platebru 17 000          

003 Hjellan bru 10,0 3,5 8 Platebru 5 000            

004 Rimstad bru 1 9,3 6,5 ? Bjelkebru 750 000         

005 Rimstad bru 2 6,5 4,5 10 Bjelkebru 100 000         

006 Teigan bru 9,0 6,5 10 Bjelkebru 15 000          

007 Fløystad bru 4,5 5,3 8 Platebru 700 000         

008 Straumen bru 14,0 4,7 8 Bjelkebru 180 000         

009 Høgdin bru 11,6 4,0 10 Svingbru 185 000         

84,6 4,7 2 120 000    

399

Brua har ingen synlige skader med betydning for bæreevne. Manglende rekkverk over brua og på 
landssider medfører nedsatt trafikksikkerhet. Det anbefales at det opprettes rekkverk. Deler av gammel 
bru/forskaling må fjernes for å hindre unødvendig oppsamling av fukt, samt gi bedre oversikt over 
tilstand. Det anbefales en bruklassifisering for å vurdere bruas kapasitet (L=7 m, t=300mm).

Brua har ingen skader med betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Forskalingen bør fjernes for å 
gi tilgang for inspeksjon, og for å hindre unødvendig fuktbelastning. Busker og kratt tett på brua bør 
fjernes.

Ingen skader med betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Rekkverk akse 3 nedstrøms ser ut til å 
være demontert, dette bør erstattes med nedføring/avslutning Utglidning av stein i begge landkar bør 
holdes under oppsikt for eventuell utvikling.

Det er gjennomført spesialinspeksjon ved brua i november 2018. Se filarkiv for rapport, bilder og 
tegningsgrunnlag. Det anbefales at tiltak foreslått i spesialinspeksjon gjennomføres.

Grunnet registrering av mye masser på brua sett opp mot bjelkestørrelser ble det ved inspeksjonen satt 
spørsmål til om bjelkene tåler belastningen veglisten tillater, Bk10. Brua ble målt inn og bruklassifisering 
viser at brua tåler kun Bk6 belastning. Brua må skiltes for dette og tiltak må gjøres dersom høyere 
bruklasse enn dette skal gå over brua. Det er forøvrig registrert noe utrasing av steinvinger ved begge 
landkar samt korrosjonsutvikling på hovedbjelker. Rekkverket er ellers noe lavt over brua.

Ingen skader som har betydning for bæreevne er påvist. Noe utglidning av stein i begge landkar, 
foreløpig ikke alvorlig. Brua mangler rekkverk. Av hensyn til trafikksikkerhet anbefales det å opprette 
rekkverk/autovern. Eventuelt kan det grunnet lav høyde og landlig beliggenhet vurderes 
hindermarkeringsskilt. Det anbefales gjennomføring av bruklassifisering for å vurdere bruas bæreevne 
(L=7 m, t=300mm).

Brua er rehabilitert siden forrige inspeksjon. Brua har ingen skader med betydning for bæreevne eller 
trafikksikkerhet. Det er observert noe gjenstående korrosjon på rekkverk og hovedbjelker, men dette er 
av mindre betydning. Vannavløp nedstrøms mangler utkast, dette bør monteres for å unngå fukt på 
underliggende konstruksjonsdeler.

Det er gjennomført spesialinspeksjon ved brua i november 2018. Se filarkiv for rapport, bilder og 
tegningsgrunnlag. Det anbefales at tiltak foreslått i spesialinspeksjon gjennomføres.

Brudd/sprekker og utvasking på begge landkar bør utbedres for å stoppe videre skadeutvikling og 
fremtidige konsekvenser for bæreevnen. Det anbefales etablering av såletå for å forhindre videre 
utvikling. (Ca 8m x 1m, t=300mm begge sider). Deformasjonskader og mangelfullt rekkverket på land 
medfører nedsatt trafikksikkerhet. Det anbefales at skader i rekkverk utbedres, samt at det etableres 
vegrekkverk på alle landsider (Ca 30-40 meter totalt med rekkverk).

Det er gjort observasjoner med undervannskamera ved vannlinje begge landkar hvor det fremgår 
betydelig erosjon ved begge landkar. Dette gir noe usikkerhet knyttet til bæreevnen, såletå bør vurderes 
for å sikre landkar mot utrasing. Forøvrig bare mindre skader, blant annet er stålfuger løse og lagt ved 
siden av brua, disse kan med fordel remonteres. Terskler bør rengjøres for grus.

Utbedringskostnad er grovt estimert og gjelder skader gradert som 3 og 4. Inkluderer ikke skader gradert 
som 1 og 2, generell rigg, samt mva.

Lengde/bredde (m):

Areal (m2):

Sum utbedringskostnad:
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